



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		01 CD 06 Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México										
Periodo:		Enero - Junio 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0277	Adquisición de licencias para el proyecto The Bloomberg.	0%	0.00	57,139.80	57,139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Para el segundo trimestre enero - junio, no se han realizado acciones.
A23NR0278	Adquisición de Equipo de Cómputo.	0%	0.00	193,806.23	193,806.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Para el segundo trimestre enero - junio, no se han realizado acciones.
A23NR0279	Adquisición de licencias para el i-team del Proyecto con la Fundación The Bloomberg.	0%	0.00	88,040.29	88,040.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Para el segundo trimestre enero - junio, no se han realizado acciones.
TOTAL URG			0.00	338,986.32	338,986.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Junio 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0002	Adquirir equipo informático para operar el Atlas de Peligros y/o Riesgos de la Alcaldía.	0.0	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Es necesario tener equipo informático en óptimas condiciones para operar el Atlas de Peligros y/o Riesgos de la Alcaldía debido a que requiere de tecnología moderna y actualizada para manejar de manera eficaz, eficiente y sistemática las diversas capas de información que contiene este instrumento digital, con el fin de ubicar y atender las zonas y evitar poner en riesgo la integridad de la ciudadanía obregonense. Debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A23NR0003	Adquirir vehículo para la acciones que realiza Protección Civil en el perímetro de la Alcaldía.	0.0	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Por las características del territorio de la Alcaldía es necesario contar con un vehículo de ataque rápido, para la extinción de incendios urbanos y/o forestales (pastizales); este equipo es indispensable para la atención oportuna de siniestros de incendios, debido a que cuenta con equipo especial para operar en lugares de difícil acceso como son barrancas, laderas, lomeríos y zonas de bosque. Debido a que no se cuenta con este tipo de bien.
A23NR0004	Adquisición de aire acondicionado y mobiliario.	49.7	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	596,086.88	0.00	596,086.88	596,086.88	596,086.88	596,086.88	Es necesario adquirir aire acondicionado y mobiliario debido a que los equipos actuales no cuentan con un sistema de refrigeración el cual vulnera toda la operación de los equipos servidores y de telecomunicaciones ante cualquier incremento de temperatura; así como de mobiliario. Debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A23NR0005	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y planta de luz.	11.0	750,000.00	750,000.00	750,000.00	82,349.70	0.00	82,349.70	82,349.70	82,349.70	82,349.70	Es necesario adquirir mobiliario, equipo administrativo y planta de luz, debido a que el servicio que brinda Casa Aliada Vania por su funcionamiento y uso a los bienes existentes para su habitabilidad, es que se requiere la renovación de muchos de ellos, debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes ha concluido y es necesario sustituirlos, así como de adquirir otros bienes con lo que no cuenta este espacio. Ubicada en Calle Mendocinos s/n, Col. La Presa Sección Homos, C.P. 01270, Alcaldía Álvaro Obregón.
A23NR0006	Adquisición de mobiliario.	66.3	102,000.00	102,000.00	102,000.00	67,628.00	0.00	67,628.00	67,628.00	67,628.00	67,628.00	Es necesario adquirir mobiliario para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón												
Período: Enero - Junio 2023												
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0007	Adquirir mobiliario para los Panteones Públicos de esta Alcaldía.	0.0	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El mobiliario solicitado es requerido toda vez que no se cuenta con el mismo en las áreas de velación de los panteones que opera esta alcaldía, así como de las áreas administrativas para existan lugares adecuados para el correcto desarrollo de las funciones del personal que en ellas labora y que redundarán en el debido servicio público y en atención a la comunidad que acude a realizar trámites. Debido a que a concluido el tiempo de vida útil de los bienes existentes y es necesario reemplazarlos.
A23NR0008	Adquisición de equipo informático y audiovisual.	26.5	680,000.00	680,000.00	680,000.00	179,997.20	0.00	179,997.20	179,997.20	179,997.20	179,997.20	Adquirir equipo informático y audiovisual para la creación, almacenamiento y difusión de contenidos relacionados a las acciones, programas sociales y actividades que se realizan en la Alcaldía en el cumplimiento del derecho a la información, el acceso a la información pública; así como, a la participación ciudadana. Debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes a concluido y es necesario reemplazarlos.
A23NR0009	Adquirir tecnologías de la información.	0.0	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	9,998,040.00	9,998,040.00	0.00	9,998,040.00	9,998,040.00	Es necesario adquirir tecnologías de la información para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.
A23NR0010	Adquisición de equipo audiovisual.	59.8	250,000.00	250,000.00	250,000.00	149,390.46	0.00	149,390.46	149,390.46	149,390.46	149,390.46	Es necesaria la adquisición de equipo audiovisual, debido a que las reuniones virtuales se han convertido en una necesidad primordial para todas las Direcciones Generales de la Alcaldía, por lo que es de vital importancia tener los bienes necesarios para realizar presentaciones con grupos presenciales, así como para poder llevar a cabo presentaciones o capacitaciones. Debido a que ha concluido el tiempo de vida de los bienes existentes.
A23NR0011	Adquirir software.	0.0	2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	753,852.87	753,852.87	0.00	753,852.87	753,852.87	Es necesario contar con software autorizado para su uso en los equipos tecnológicos de la Alcaldía los cuales requieren renovación anual y es importante para dar continuidad a las actividades de todo el personal administrativo; así como, para contar con una protección de la información contenida para todo el padron de equipo de computo. Debido a que es necesario renovarse anualmente.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón												
Período: Enero - Junio 2023												
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0012	Adquirir equipo administrativo, eléctrico y planta de luz.	0.0	4,157,040.00	4,157,040.00	4,157,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Es necesario adquirir equipo administrativo, eléctrico y planta de luz para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes ha concluido y es necesario sustituirlos.
A23NR0013	Adquisición de equipo médico para el Centro de Atención a la Salud Animal.	35.1	85,000.00	85,000.00	85,000.00	29,825.20	0.00	29,825.20	29,825.20	29,825.20	29,825.20	Es necesario adquirir equipo médico veterinario para los servicios que brinda el Centro de Atención a la Salud Animal, la cual apoya en cirujas gratuitas de esterilización a mascotas y dar atención, observación y cuidados posterior a la cirugía, acciones realizadas dentro del perímetro de la Alcaldía; debido a que no se cuenta con este tipo de bienes. Ubicado en: Centro de Atención a la Salud Animal, Calle sur 118 esquina Calle 4, Colonia Toluca (Dentro del parque de la juventud) Alcaldía Álvaro Obregón.
A23NR0014	Adquirir camionetas, muebles y herramientas.	0.0	7,730,000.00	7,730,000.00	7,297,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Es necesario adquirir camionetas, muebles y herramientas que permitan atender las acciones orientadas al mantenimiento de áreas verdes con las que cuenta esta Alcaldía y con ello proporcionar espacios adecuados de convivencia a la población obregonense, en virtud de que los bienes existentes son insuficientes.
A23NR0015	Adquirir equipo recreativo.	0.0	11,500,000.00	6,028,371.50	6,028,371.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Es necesario adquirir equipo educacional y recreativo para la instalación de juegos recreativos en las áreas destinadas al esparcimiento, entretenimiento y convivencia de la comunidad infantil como parques y parques de bolsillo, debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes a concuido y es importante sustituirlos. En las Colonias: Barrio Norte, Jalalpa, La Araña, Garcimarrero, Tetelpan, El Capulín, Santa Fe, La Cañada, Tizapan, Zototitla, Tepeaca, Balcones de Cehuayo, El Rodeo, La Cascada y Dos Rios, de la Alcaldía Álvaro Obregón.
A23NR0016	Adquirir herramienta y camionetas.	0.0	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir herramienta y camionetas, bienes necesarios para realizar los trabajos de programación, mantenimiento y funcionamiento de los diferentes señalamientos, para que estos se encuentren en óptimas condiciones de operación conservando la imagen urbana dentro del perímetro de la Alcaldía; así como, para la elaboración de los reportes de trabajo realizado. Debido a que ha concluido el tiempo de vida útil de los bienes existentes y es necesario renovarlos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón											
Período: Enero - Junio 2023											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0017	Adquisición de equipo médico y mobiliario para el Centro de Atención a la Salud.	50.0	500,000.00	500,000.00	500,000.00	249,999.91	0.00	249,999.91	249,999.91	249,999.91	Adquirir equipo médico y mobiliario que permita contar con los bienes necesarios y suficientes para proporcionar a la población de esta Alcaldía un servicio médico de calidad, debido a que a concluido la vida útil de los bienes existentes y es necesario sustituirlos. Ubicada en: Centro de Atención a la Salud "Tolteca"; Calle 10 y Canario s/n, Col Tolteca, Alcaldía Álvaro Obregón,
A23NR0018	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y audiovisual.	4.9	3,317,761.00	3,317,761.00	3,317,761.00	163,314.47	180,710.62	344,025.09	163,314.47	344,025.09	Es necesario adquirir mobiliario equipo administrativo y audiovisual para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, y cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, así como de equipar los gimnasios y casas del adulto mayor para tener espacios adecuados de uso para la población obregonense; debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos. Los cuales son los Gimnasios: Barrio Norte, San Borja, Torres de potrero, Sta Fe, Unid Belem, Arturo Mtz, Carlos A. Madrazo, CEDEC. Sta. Rosa Xochiac y las 9 casas del Adulto mayor, dentro del perímetro de la Alcaldía.
A23NR0019	Adquirir aparatos deportivos para equipar los gimnasios de la Alcaldía.	0.0	1,000,000.00	1,000,000.00	227,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir equipo de gimnasio para que sean funcionales los gimnasios que opera la Alcaldía y brinden un servicio optimo a la población obregonense que acude a estos espacios deportivos. Debido a que los bienes existentes resultan insuficientes. Los cuales son los Gimnasios: Barrio Norte, San Borja, Torres de potrero, Sta Fe, Unid Belem, Arturo Mtz, Carlos A. Madrazo, CEDEC. Sta. Rosa Xochiac, dentro del perímetro de la Alcaldía.
A23NR0020	Adquisición de equipo administrativo.	100.0	209,000.00	209,000.00	209,000.00	208,999.93	0.00	208,999.93	208,999.93	208,999.93	En necesario adquirir equipo administrativo como son relojes checadores, para que el personal pueda llevar a cabo el registro de entrada y salida de sus labores, a fin de promover la puntualidad, asistencia y permanencia en las áreas de trabajo de los CACIS que se ubican dentro del perímetro de la Alcaldía, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes. Los cuales son CACI Álvaro Obregón, CACI Barrio Norte, CACI Cehuayo, CACI Corpus Christy, CACI Cristo Rey, CACI Desarrollo Urbano, CACI El Mirador, CACI Jalapa, CACI José María Pino Suárez.
A23NR0021	Adquirir mobiliario y equipo administrativo para las actividades que realiza la Dirección de Desarrollo Económico y Fomento Cooperativo.	0.0	335,020.00	335,020.00	335,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Es necesario adquirir mobiliario y equipo administrativo para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón												
Período: Enero - Junio 2023												
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0311	Adquirir plantas de luz para las acciones que realiza la Dirección General de Gobierno dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.0	0.00	146,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Es necesaria la adquisición de plantas de luz para el debido funcionamiento de las áreas operativas, lo que permitirá contar con energía portátil para las máquinas-herramientas utilizadas tanto en jornadas ordinarias como extraordinarias para desmontar estructuras y obstáculos en la recuperación de espacios públicos que obstruyan el libre tránsito peatonal y vehicular, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
O23NR0001	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje en diversas colonias, dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	17.5	5,000,000.00	5,000,000.00	3,600,000.00	875,955.30	2,124,044.70	3,000,000.00	875,955.30	3,000,000.00	3,000,000.00	Se realizan trabajos de mantenimiento y rehabilitación del sistema de drenaje en 3.03 (KIL) mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía, trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad con equipo de topografía, acarreo en carretilla y descarga primera estación de 20 m., de material producto de la demolición medido en banco, excavación a mano material clase II-A. de 0.00 a 2.00 m de profundidad, conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Proctor con apisonadora bailarina, plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c= 200 kg/cm2, suministro y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro, cimbra acabado común y descimbra en muros, hasta una altura máxima de 4.00 m, suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo estructural, en pañillas, rejillas, marcos y contramarcos de registros, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídica, en estructuras metálicas para cubiertas, cama de arena para asientos de ductos, incluye: acarreo libre a 20.00 m, relleno de zanjas para tuberías, con material producto de la excavación, suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc corrugado para alcantarillado, de 152 mm (12") de diámetro, bacheo de 7.5 cm de espesor con mezcla asfáltica compactada al 95% de su densidad teórica máxima.
O23NR0002	Mantenimiento y rehabilitación de edificios públicos, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón. En las Colonias Poder Popular Merced Gómez y Toltéca, dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.3	9,000,000.00	7,000,000.00	5,000,000.00	21,520.00	3,978,480.00	4,000,000.00	21,520.00	4,000,000.00	4,000,000.00	Se realizan trabajos de mantenimiento y rehabilitación a 4 inmuebles cuyos nombres son: Panteón Tarango, Oficinas de sede de la Alcaldía, Techumbre de sede de la Alcaldía y oficinas de la Dirección de Gobierno, mediante trabajos de: albañilería, instalación eléctrica, hidrosanitarias, herrería, techumbre, impermeabilización, acabados, entre otros.
O23NR0003	Rehabilitación de infraestructura cultural, ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón. En las Colonias: Toltéca y Torres de Potrero, dentro del perímetro de la Alcaldía.	12.0	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	361,342.46	1,638,657.54	2,000,000.00	361,342.46	2,000,000.00	2,000,000.00	Se realizan trabajos de rehabilitación de infraestructura cultural de (2) inmuebles, cuyos nombres son: Teatro de la Juventud y Ágora Torres de Potero, mediante rehabilitación de pisos y muros, fachada, pintura en columnas, muros y fachadas, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas y alumbrado, audio, telón y escenario.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:												
02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón												
Período:												
Enero - Junio 2023												
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0004	Verificación y seguimiento de las obras FISMDF 2023.	0.0	7,300,000.00	7,300,000.00	1,825,000.00	0.00	3,253,903.91	3,253,903.91	0.00	0.00	3,253,903.91	Verificación y supervisión de Desarrollo de las Fases denominadas, mediante: 1.- Procuraciones previas, 2.- actividades inmersas, 3.- verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, 4.- control de programas, 5.- control presupuestal, 6.- entrega-recepción, 7.- liquidación y finiquito, establecidas en el libro 9a "Particularidades de la obra pública" de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.
O23NR0005	Verificación y seguimiento de las obras de presupuesto participativo 2023.	0.0	2,500,000.00	2,500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Verificación y seguimiento de las obras de Presupuesto Participativo 2023, mediante el Desarrollo de las Fases denominadas: 1.- Procuraciones previas, 2.- actividades inmersas, 3.- verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, 4.- control de programas, 5.- control presupuestal, 6.- entrega-recepción, 7.- liquidación y finiquito, establecidas en el libro 9a "Particularidades de la obra pública" de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.
O23NR0006	Rehabilitación de deportivos (OBRAS FISMDF), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón. En las Colonias: Las Águilas, Toltteca, Tetelpan, Cañada, 2da Ampliación Presidentes y La Cañada, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	30,000,000.00	30,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitación a 6 deportivos, cuyos nombres son: Parque Las Águilas, Deportivo Batallón de San Patricio, Deportivo Minestongo, Deportivo La Cañada, Alberca La Cuesta y Alberca el Mago Septien, mediante los trabajos de: Rehabilitación de casetas de acceso, superficie de rodamiento en accesos, cubierta de acceso a base de estructura de acero y multytecho, áreas verdes, instalaciones sanitarias, trotapista, instalaciones eléctricas y alumbrado, malla ciclónica, canchas deportivas, pintura en columnas, muros, fachadas, canchas y alberca, pergolado, columnas de concreto y estructuras metálicas.
O23NR0007	Mantenimiento y rehabilitación de centros comunitarios e interactivos (OBRAS FISMDF), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón. En las Colonias: 1ª Victoria, 8 de agosto, Acuilotla, Adolfo López Mateos, Ampl. Tlapechico, Ampliación Tepeaca, Arturo Martínez, Barrio Norte, Desarrollo Urbano, Francisco Villa, Jalalpa el Grande, La Palmita, Liberación Proletaria, Lomas de Capula,...	0.0	15,000,000.00	15,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Mantenimiento y rehabilitación a 30 inmuebles, mediante trabajos de: Acarros, desmontajes, albañilería, sustitución de loseta en aulas, rehabilitación de puertas y mamparas, reparación de barandales, rehabilitación de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, reparación de fugas, filtraciones, desazolve, reposición de ductos para cableado y tapas de registro eléctrico de lámina antiderrapante, suministro e instalación de caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada, cambio de luminarias, balanceo de tableros, protección de área de azotea, adecuación de escalones de acceso, aplicación de pintura vinílica en interiores y exteriores e impermeabilización.
O23NR0008	Rehabilitación del centro cultural San Ángel (OBRAS FISMDF), ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto Cancelado



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón											
Período: Enero - Junio 2023											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR009	Estudio documental y apoyo logístico para los procedimientos técnicos-administrativos relacionados con la obra pública por contrato.	46.5	9,500,000.00	9,500,000.00	4,740,000.00	4,412,864.37	5,072,063.61	9,484,927.98	4,412,864.37	9,484,927.98	Se realizan 3 estudios documental y apoyo logístico para los procedimientos técnico-administrativos de contratación, elaboración y revisión de contratos, revisión de generadores y cálculos aritméticos de estimaciones, integración y revisión de expedientes de contratos de obra pública e integración de respuestas a observaciones emitidas por los diversos órganos de fiscalización.
O23NR010	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	60.8	32,000,000.00	32,000,000.00	21,672,000.00	19,441,102.97	12,481,845.57	31,922,948.54	19,441,102.97	31,922,948.54	Se realizan trabajos de rehabilitación de pavimentación en 105,610.00 M2 con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y logitudinal); fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K); tendido de carpeta asfáltica (colocación de concreto asfáltico templado que incluye renovación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad).
O23NR011	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación-concreto hidráulico), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	19.4	10,000,000.00	10,000,000.00	5,800,000.00	1,938,971.62	7,741,027.94	9,679,999.56	1,938,971.62	9,679,999.56	Se realizan trabajos de rehabilitación de pavimentación de 7,692.00 M2 a base de concreto hidráulico, mediante: construcción de carpeta de concreto hidráulico fraguado normal, suministrado por proveedor, para carpeta de rodamiento. Incluye demoliciones, fresado, cargas, acarreo, barridos, señalamiento vial, renovación de brocales, suministro e instalación de brocales, marcos y tapas, coladeras pluviales y rejillas de piso de polietileno alta resistencia para pozos de visita.
O23NR012	Rehabilitación de vialidades con empedrado, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	98.8	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,940,035.73	59,964.27	5,000,000.00	4,940,035.73	5,000,000.00	Se realizan trabajos de rehabilitación de calles en 6,250.00 M2 de empedrado mediante: Demolición de área dañada, construcción de base de concreto para a colocación de empedrado, sellado de juntas y limpieza del área de trabajo.
O23NR013	Rehabilitación a banquetas, guarniciones y escalinatas en vialidades secundarias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	28.0	20,000,000.00	20,000,000.00	11,200,000.00	5,594,163.46	8,726,101.88	14,320,265.34	5,594,163.46	14,320,265.34	Se realizan trabajos de rehabilitación de 6,666.67 M2 de banquetas, guarniciones y escalinatas llevando a cabo las siguientes acciones: Demolición de concreto en mal estado, excavación, relleno de material de banco (tepetate), compactado al 90% proctor, colado de concreto de diferentes resistencias, así como construcción de guarniciones de concreto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:											
02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón											
Período:											
Enero - Junio 2023											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0014	Estabilización de talud, relleno de minas y construcción de muros, en colonias dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	98.5	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,955,356.96	44,643.04	3,000,000.00	2,955,356.96	3,000,000.00	Se realizan trabajos de estabilización de taludes y rellenos de minas en 682 M3 consisten en: Desyerbe, limpieza de terreno, carga, acarreo, suministro y colocación de malla electrosoldada, construcción de muros, colocación de concreto hidráulico, compactación de rellenos, zampados y acarreos, curado de superficie, colocación de drenes, ancha de acero rolado en frío y lechada de inyección cemento agua. Así como 2,692 M2 de construcción de muros de zampo.
O23NR0015	Recuperación de espacios públicos mediante el manejo integral de residuos sólidos de la construcción, en diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	50.1	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	3,005,796.57	2,993,192.52	5,998,989.09	3,005,796.57	5,998,989.09	Recuperación de 1,000 espacios públicos mediante trabajos de recolección de 11,200 M3 de residuos sólidos de la construcción en vías públicas, espacios públicos, banquetas, aceras y camellones derivado de que la población realiza y ocupa las aceras como tiros clandestinos producto de las construcciones o rehabilitaciones que realizan los particulares (limpieza, arrastre y transferencia de Residuos Sólidos de la Construcción (Cascajo)).
O23NR0016	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	44.6	29,607,900.00	20,000,000.00	16,828,347.00	8,919,579.17	1,518,992.46	10,438,571.63	8,919,579.17	10,438,571.63	Se realizan trabajos de rehabilitación de 2,500 Luminarias que constan de: Lámpara led de 60w multivoltaje en poste o fachada de hasta 10 M de escalera, o grúa de canastilla en calle cerradas, andadores, escalinatas o avenidas, características: carcasa de aluminio puro inyectado a presión recubierta con pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente dando mayor resistencia a la corrosión, luminario ligero, fuerte y confiable que brinda una alta eficiencia y tecnología en iluminación que soporta temperaturas de -10 hasta 60°C, desarrollando exclusivamente para tecnología led, supresor de picos 10 KV integrado, refractor de cristal transparente termo templado, conjunto óptico de alto desempeño en PMMA IP 65, temperatura de color 4000 K y 5700 K, sistema de led 100,000 horas de vida, diferentes curvas de distribución luminosa, curva tipo I, II, III y V, apertura para montar en brazo de 1 1/2" o 2" de 0.70 M a 1.20 M, fabricado en México reproducción de color (CKL_70, receptáculo para fotocelda, tornillo resistentes a la corrosión, grado de protección IK-09, el driver y los leds deben ser del mismo fabricante para garantizar el correcto funcionamiento.
O23NR0017	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (bacheo), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	8.2	10,000,000.00	10,000,000.00	6,000,000.00	824,934.74	6,027,460.23	6,852,394.97	824,934.74	6,852,394.97	Rehabilitación de pavimentación en 28,328.00 M2 de bacheo con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Bacheo por el método de inyección a presión que incluye señalamiento vial con trafantambos, limpieza con aire a presión y en la periferia del bache, sellado a base de emulsión, depósito a presión de mezcla asfáltica en frío con carga máximo 3a, barrido, emulsión asfáltica ECR-65, colocación de arena seca para el área de la superficie y compactación por el método a presión.
O23NR0018	Rehabilitación y mantenimiento de mercados públicos ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón. En las Colonias: La Martinica, José María Pino Suárez, Cristo Rey, Corpus Christy, Molino de Santo Domingo y Jalalpa, dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.0	4,000,000.00	4,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitación y mantenimiento a 6 mercados públicos, cuyos nombres son: Centenario, José María Pino Suárez, Cristo Rey, Corpus Christy, Molino de Santo Domingo y Jalapa El Grande, consistente en SUBESTACIONES PROPIAS. Consistente en suministro e instalación de transformadores, conexiones de media a baja así como equipos de seguridad y protección a base interruptores o switch.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón											
Período: Enero - Junio 2023											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0019	Rehabilitación de escalinatas (OBRAS FISMDF), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	10,000,000.00	10,000,000.00	2,000,000.00	0.00	7,980,259.91	7,980,259.91	0.00	7,980,259.91	Rehabilitación de 11,764.71 M2 de escalinatas, mediante demolición de área dañada, trazo y nivelación, construcción de base de concreto y limpieza de área de trabajo.
O23NR0020	Rehabilitación de parques lineales y de bolsillo (OBRAS FISMDF), ubicados dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	10,000,000.00	12,442,524.96	5,442,524.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitación de 14 (ESP) en parques lineales y de bolsillo, mediante: limpieza general, poda de árboles, pintura general, reparación de luminarias, suministro y colocación de mobiliario urbano, juegos infantiles, bancas, aparatos ejercitadores al aire libre, rehabilitación de pisos, banquetas y guarniciones, rehabilitación de trotapistas, malla ciclónica, planchas de concreto, entre otros. En las Colonias: Pedregal de San Ángel, Alfonso XIII, Molino de Rosas, Plateros, Santo Domingo, San Bartolo Ameyalco, Olivar de los Padres, La Florida, Jardines del Pedregal, Lomas de las Águilas, Lomas de Tarango, Bosques de Tarango, Guadalupe Inn y Balcones de Cehuayo, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O23NR0021	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación) (OBRAS FISMDF), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	79,264,862.00	79,861,103.62	20,861,103.62	0.00	79,838,282.32	79,838,282.32	0.00	79,838,282.32	Rehabilitación de pavimentación en 261,600.72 M2 con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y longitudinal); fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K); tendido de carpeta asfáltica (colocación de concreto asfáltico templado que incluye renovación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad). En las Colonias: Pedregal de San Ángel, Alfonso XIII, Molino de Rosas, Plateros, Santo Domingo, San Bartolo Ameyalco, Olivar de los Padres, La Florida, Jardines del Pedregal, Lomas de las Águilas, Lomas de Tarango, Bosques de Tarango, Guadalupe Inn, Balcones de Cehuayo, Presidentes, La Piloto, San Ángel, Capula, Golondrinas, Águilas Pilares, Paraíso, Alpes, Águilas Tizapán, Tlacopac, San Clemente, Santa Fe, Toltucas, Lomas de Santa Fe, Tlacoyaque, Las Golondrinas, Tizapán, Garcimarrero, Loreto Barrio, Barrio Norte, Tepeaca, Paseo de las Lomas, Ampliación de las Águilas, Isidro Fabela, El Capulín, Puerta Grande, Olivar del Conde (2da sección), Colinas del Sur, Presidentes 2da sección, Belem de las Flores y Lomas de Chamontoya.
O23NR0022	Estabilización de talud, relleno de minas y construcción de muros (OBRAS FISMDF) en colonias dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	10,000,000.00	10,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estabilización de taludes y rellenos de minas en 1,620 M3 consisten en: Desyerbe, limpieza de terreno, carga, acarreo, suministro y colocación de malla electrosoldada, construcción de muros, colocación de concreto hidráulico, compactación de rellenos, zampados y acarreo, curado de superficie, colocación de drenes, ancla de acero rolado en frío y lechada de inyección cemento agua. Así como 4,880 M2 de construcción de muros de zampo. En las Colonias: Mirador Tetelpan, Conciencia Proletaria, Dos Ríos, La Milagrosa, Ampl. Tlacoyaque, La Angostura, La Mexicana y 19 de Mayo, dentro del perímetro de la Alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Junio 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0023	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje (OBRAS FISMDF) en diversas colonias, dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón. En las Colonias: Acueducto y Garcimarrero, dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.0	15,000,000.00	15,000,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Mantenimiento y rehabilitación del sistema de drenaje en 9.09 (KIL) mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía, trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad con equipo de topografía, acarreo en carretilla y descarga primera estación de 20 m., de material producto de la demolición medido en banco, excavación a mano material clase II-A, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Proctor con apisonadora bailarina, plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c= 200 kg/cm2, suministro y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro, cimbra acabado común y descimbra en muros, hasta una altura máxima de 4.00 m, suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo estructural, en pañillas, rejillas, marcos y contramarcos de registros, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídica, en estructuras metálicas para cubiertas, cama de arena para asientos de ductos, incluye: acarreo libre a 20.00 m, relleno de zanjas para tuberías, con material producto de la excavación, suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc corrugado para alcantarillado, de 152 mm (12") de diámetro, bacheo de 7.5 cm de espesor con mezcla asfáltica compactada al 95% de su densidad teórica máxima, con riego de liga.
O23NR0024	Obras para la ejecución de proyectos correspondientes al presupuesto participativo 2023. En todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.0	134,638,331.00	134,638,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado a los resultados de la Consulta Ciudadana sobre el presupuesto participativo, se pretende brindar atención oportuna a los resultados en 95 comités, entre los que se consideraran proyectos para atender las necesidades de mantenimiento, construcción y rehabilitación de espacios públicos, deportivos y culturales, con la finalidad de mejorar el entorno que permita un mejor desempeño de las actividades de la comunidad.
O23NR0025	Mantenimiento y rehabilitación de la red de agua potable (OBRAS FISMDF), en diversas colonias, dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón. En las Colonias: Acueducto y Garcimarrero, dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.0	12,000,000.00	12,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Mantenimiento y rehabilitación de 8,823.53 ML de red de agua potable, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II, cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD 13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.
O23NR0465	Rehabilitación de instalaciones eléctricas y de bajadas de agua pluvial en el mercado público Olivar del Conde, dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	2,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitación al mercado público Olivar del Conde, mediante trabajos de: desmantelamiento y retiro de transformador y acometidas eléctricas, se colocaran duetos, bases, registros, tierras físicas, así como e suministro e instalación de electrodos puestos a tierra, interruptores termomagnéticos, tubería Conduit y el cableado necesario para su correcto funcionamiento, se continuara con los trabajos de obra civil (demoliciones, excavaciones y habilitado de banquetas), así como de una unidad verificadora de instalaciones eléctricas (UVIE), también suministro, instalación y pruebas de tubo de PVC sanitario unión cementar, extremos lisos de 102 mm de diámetro que sustituirán las bajadas existentes ya que estas son insuficientes para el desalojo de toda el agua que fluye por las azoteas y techumbre del mercado.
TOTAL URG			522,436,914.00	509,542,652.08	192,218,037.08	55,019,215.10	154,411,523.39	209,430,738.49	55,019,215.10	209,430,738.49		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco										
Período:		Enero-Junio 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
A23NR0022	Adquisición de Mobiliario, Equipo de Administración y Equipo Audiovisual	2%	14,624,985.00	12,523,405.00	4,199,542.55	40,600.00	178,837.71	219,437.71	40,600.00	219,437.71	Adquisición de (60) Sillas secretariales negro base giratoria ruedas sin descansabrazos; (60) Carpas pegables 3x3m. color azul lona Pvc estructura metálica; (18) revisteros madera mdf 1mx1mx30cm azul, rojo, verde y amarillo; (10) Mesas cultivo madera pino 90cm: 60cm largo patas y 30cm largo caja: 1.50mX80 cm membrana impermeable, válvula desagüe; (7) Anaqueles metálicos 4 postes 9 charolas 200kg entrepaño, 30cmx85cmx2.3mts, poste cal 14, entrepaños cal 20; (50) Lockers metálicos 3 puertas 1.80x0.36x0.37mts color arena; (2) mesa circunferencia 122 a 150 cm de caoba; (5) módulos madera pino 4 entrepaños de 40 cm gabinetes con cerraduras altura de 2.10mts y ancho de 1.00mt; (1) Módulo madera pino entrepaño 40cm altura 80cm ancho de 1.00mt;(150) Silla acojinado, estructura fija tubular; (1) Escritorio oficina; (1) Mueble tipo librero; (80) Sillas pequeñas; (80) Mesa trapezoide; (10) Librero; (12) Mueble de madera; (20) Sillas apilables tapizada; (7) Mesas; (6) Armario madera; (4) Cambiador horizontal; (4) Escritorio madera metal; (1) Sofá tres plazas; (1) Sofá una plaza; (1) Mesa centro; (5) Escritorio sin porta teclado; (43) Sillón ergonómico; (3) Librero madera; (5) Escritorio básico; (6) Silla ergonómica 4 patas; (1) Sillón Ejecutivo giratorio con brazo color negro y 1 Silla Ejecutiva Giratoria con brazos color negro META 2: 4 (EAD) Adquisición de (4) Pizarrón blanco. META 3: 4 (EAV) Adquisición de (2) Pantallas Smart TV de 50" resolución 4K; (2) Pantallas.	
A23NR0023	Adquisición de Vehiculos	0%	19,032,855.00	20,532,855.00	7,638,810.00	-	-	-	-	-	Adquisición de (1) camioneta con cabina serie 4000 y carrocería tipo redilas, motor 5.7 L. potencia de 383hp a 5600rpm, torque 400 lb-pie a 4000 rpm; (2) camioneta tipo Pick Up con capacidad de carga de 1.5 tons., motor 2.5 L; (1) camión con plataforma que incluye rampa hidráulica tipo L con piso antiderrapante, capacidad de carga de 750 Kg. (10) Vehículos tipo VAN, motor cuatro cilindros 1.5 L. a gasolina y una potencia de 103 HP, con transmisión manual de 5 velocidades; (7) Camiones volteo de 7 m ³ , transmisión manual de 10 velocidades con sobremarcha, estándar, cabina con suspensión neumática, amortiguador, estándar, cabina con suspensión neumática amortiguador hidráulico, sistema de frenos neumático, dirección hidráulica, llantas 11r/225; (8) Camionetas tipo redilas, montado en chasis, cabina de 3 toneladas de carga, sistema de redilas de madera y (14) Grúas hidráulicas de canastilla con altura de trabajo de 13 M. montada en chasis cabina con sistema de control en canastilla y base, cuenta con giro irrestricto de 360o en la base y sistema de aislamiento en el brazo, la adquisición de los bienes antes referido se realiza con la finalidad de contar con este equipo para la operatividad de las áreas dedicadas al mantenimiento de las vialidades secundarias a cargo de esta alcaldía; (2) Vehículos tipo sedan mediano.	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Junio 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0024	Adquisición de Mobiliario y Equipo Audiovisual	17%	2,440,000.00	2,440,000.00	901,664.00	66,120.00	355,292.22	421,412.22	66,120.00	421,412.22	Adquisición de (1) Escritorio de madera.
A23NR0025	Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio.	16%	2,764,304.00	2,311,904.00	1,104,707.64	377,323.64	-	377,323.64	377,323.64	377,323.64	Adquisición de (4) Kit tanque de oxígeno, con capacidad de 425 litros de oxígeno; (4) Manómetro regulador de oxígeno; (7) Tablas regidas camillas con kit de inmovilización, camilla fabricada en polietileno de alta resistencia con capacidad de carga de 180 kg, 100% translúcida a los rayos x, flotante sobre agua; (3) Desfibrilador externo automático con 2 parches para desfibrilación adulto/pediátrico; (20) Tijera paramédico multiherramienta, punta de carburo para romper vidrios, acero inoxidable 420 HC, fibra de vidrio.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Junio 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0026	Adquisición de Herramientas y Equipo de Generación Eléctrica	17%	15,951,957.00	15,464,446.00	4,038,587.57	2,410,943.13	178,645.22	2,589,588.35	2,410,943.13	2,589,588.35	Adquisición de (10) Desmalezadoras 2 tiempos, 2.6 HP, 7.9 Kg, combustible 0.57 L; (5) Sopladoras 2 tiempos, 0.9 HP, 3.6 Kg, combustible 0.45 L; (5) Motosierras espada 20", 2 tiempos, 3.4 HP, cadena 0.325, combustible 0.46 L; (4) Motosierras espada 25", 2 tiempos, 4.6 HP, cadena de 3/8, combustible 0.685 L; (4) Motosierras espada 30", 2 tiempos, 6.7 HP, cadena de 3/8, combustible de 0.825 L; (2) Motocultores motor gasolina 1 cilindro 4 tiempos, monocilíndrico, 11.66 HP; (2) desmalezadoras para motocultor cuchilla 80 cm. rieles de seguridad, llantas frontales; (1) Sierra banco 10" para madera 1,800 W y 4,800 RPM; (1) Hidrolavadora industrial 7.5 HP, 1750 RPM, 200 bares, bomba de cigüeñal y bielas; (2) Sierra de mesa portátil extensible 660 mm 1800 w; (2) Atornillador eléctrico 20 V máx; (3) Desmalezadora inalámbrica 18 V franja de corte ajustable; (4) Taladro de 600 w de ½"; (8) Esmeril angular inalámbrico 4 ½" 20 VOLTS; (3) Desmalezadora 2 tiempos, 2.6 HP, 38.9 cm3, 7.9 kg.; (2) Sopladora 2 tiempos, 0.9 HP, 27.4 cm3, 3.6 kg.
A23NR0027	Adquisición de Licencias Informáticas	95%	1,500,000.00	1,710,000.00	1,710,000.00	-	1,627,039.20	1,627,039.20	-	1,627,039.20	Adquisición de (166) Licencias de Microsoft Office 365; (200) licencias de correo electrónico marca Google, el servicio brinda funcionalidad de suite ofimática, comunicación, mapas y formularios; (5) licencias de acceso a plataforma para enviar correos; (5) licencias de acceso a plataforma para enviar sms; (1) Enmascarado de SMS por un año; (1) Plataforma para la administración de eventos de la alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Junio 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0026	Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje	0%	9,000,000.00	9,000,000.00	1,800,000.00	-	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación a red de drenaje, trabajos consistentes en: instalación de tubo de polietileno corrugado de alta densidad de 380 mm (15") de diámetro interior liso con campana y empaques; con trabajos de demolición de pavimento asfáltico, excavación, excavación y retiro del material de la misma, sustitución de la red de drenaje, construcción de pozos de visita, relleno con material de banco.
O23NR0027	Mantenimiento y Rehabilitación a Infraestructura Educativa.	100%	75,000,000.00	74,999,034.47	34,423,867.00	19,578,977.55	55,277,109.26	74,856,086.81	19,578,977.55	74,856,086.81	Mantenimiento y Rehabilitación a Meta 1: 12 (ESC), trabajos a realizar: Construcción de arcos techos, apertura de zanjas para cimentación, construcción de cimentación de concreto armado, columnas y vigas de estructura metálica, canalón hecho a base de placa de acero, cubierta de lámina pintorrolada, suministro y colocación de pintura en estructura, colocación de registros pluviales y bajadas de agua pluvial y balizamiento de cancha con pintura epóxica. Continúa de Ubicación Física del Proyecto: Escuela Primaria Polonia, Escuela Secundaria Lázaro Cárdenas 50, Escuela Secundaria Azcapotzalco 203, Escuela Secundaria Técnica 27 y Escuela Secundaria México 124.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Junio 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0028	Mantenimiento y Rehabilitación a Infraestructura Comercial.	9%	9,600,000.00	9,600,000.00	7,250,000.00	105,781.14	724,218.86	830,000.00	105,781.14	830,000.00	Mantenimiento de 8 (MER), Mercado Cosmopolita, Mercado Nueva Santa María, Mercado San Juan Tlihuaca, Mercado Pro-Hogar y Mercado Tlatilco, Mercado Santa Lucía, Mercado Clavería, Mercado Pasteros, para realizar trabajos de revisión, reparación y cambio de instalación eléctrica en su perímetro total de cada mercado, cambio e instalación de luminarias. Continuación de Ubicación Física: San Juan Tlihuaca, Azcapotzalco, 02400 Ciudad de México, CDMX); Mercado Pro-Hogar (C. 12, Pro Hogar, Azcapotzalco, 02600 Ciudad de México, CDMX); Mercado Tlatilco (Tlatilco 171, Tlatilco, Azcapotzalco, 02860 Ciudad de México, CDMX); Mercado Santa Lucía (Av. Santa Lucía S/N, Azcapotzalco, 02760 Ciudad de México, CDMX); Mercado Clavería (C. Irapuato 62, Azcapotzalco, 02080 Ciudad de México, CDMX) Y Mercado Pasteros (C. Jacarandas 569, Azcapotzalco, 02150, Ciudad de México, CDMX).
O23NR0029	Mantenimiento y Rehabilitación a Deportivos	0%	10,000,000.00	11,000,000.00	7,000,000.00	-	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación al deportivo Reynosa, trabajos consistentes en: cambio de piso de duela en cancha de basquetbol, revisión y mantenimiento de techumbre, cambio de muebles, mamparas, reparación de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas; mantenimiento y rehabilitación al deportivo Victoria de las Democracias, trabajos consistentes en: cambio de suelo del gimnasio y áreas circundantes del gimnasio; mantenimiento y rehabilitación del deportivo Ceylán, trabajos consistentes en: reparación de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, así como, aplicación de pintura y trabajos de herrería.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Junio 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0030	Mantenimiento y Rehabilitación a Edificios Públicos	99%	9,000,000.00	8,000,000.00	2,150,000.00	-	7,912,584.43	7,912,584.43	-	7,912,584.43	Trabajos consistentes en: mantenimiento a instalaciones hidrosanitarias, suministros y colocación de luminarias, impermeabilización y cancelería en ventanas, trabajos de tablaroca, sellado de canalones y domos, bajadas pluviales, colocación de loseta cerámica y trabajos de accesibilidad universal. Continuación de la Ubicación Física del Proyecto: CDC Providencia, CDC Josefa Ortiz de Domínguez, CDC Petrolera, CDC San Antonio y CDC Jardin Azpeitia, CENDI Josefa Ortiz de Domínguez, CENDI Pro Hogar, CENDI Reynosa Tamaulipas, CENDI Santa Lucía, CENDI Mercado Cosmopolita, CENDI Mercado Azcapotzalco, CENDI La Rosita y Módulo de atención a personas con discapacidad Col. Electricistas.
O23NR0031	Mantenimiento y Rehabilitación a Parques	0%	30,000,000.00	45,000,000.00	19,500,000.00	-	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación al Parque Tezozómoc, Parque de la China y Alameda Norte, trabajos consistentes en: revisión y mantenimiento de techumbre y gimnasios al aire libre, así como, aplicación de pintura, trabajos de herrería y poda de árboles.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Junio 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0032	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias.	16%	82,900,000.00	65,994,222.27	21,514,466.27	5,705,016.44	4,587,350.20	10,292,366.64	5,705,016.44	10,292,366.64	Mantenimiento y Rehabilitación a vialidades secundarias en (71,700) M2 que consiste en: Suministro y colocación de carpeta asfáltica para bacheo, impregnación a base de emulsión asfáltica. Continuación de Ubicación Física: Arenal, Patrimonio Familiar, San Francisco Xocotitla, La Raza, Ferrería e Industrial Vallejo.
O23NR0033	Mantenimiento y Rehabilitación a la Red Secundaria de Agua Potable	0%	9,500,000.00	9,500,000.00	1,900,000.00	-	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación a la Infraestructura de agua potable, trabajos consistentes en : instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5 con piezas para conexión; con trabajos de demolición de pavimento asfáltico, excavación, excavación y retiro del material de la misma, sustitución de la red de agua potable, construcción de cajas para válvulas, relleno con material de banco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Junio 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0438	Mantenimiento y Rehabilitación a Mercado San Juan Tlihuac	0%	-	7,000,000.00	1,750,000.00	-	-	-	-	-	-	Trabajos de revisión, reparación y cambio de Instalación Eléctrica del Mercado San Juan Tlihuaca, a base Acometida eléctrica ; Sustitución de líneas energizadas y remoción de líneas muertas; Sustitución de luminarias según proyecto fotométrico en todas las áreas interiores (área de locales, pasillos, oficinas y sanitarios) y en las exteriores (lámparas suburbanas adosadas a muros exteriores e iluminación peatonal para patio y áreas ajardinadas); Sustitución de canalizaciones, registros, cajas, soportes, y otros accesorios necesarios para su correcta instalación; Sustitución de Tableros generales; Sustitución y reorganización de contactos, apagadores y luminarias hacia dentro de los locales.
TOTAL URG			291,314,101.00	295,075,866.74	116,881,645.03	28,284,761.90	70,841,077.10	99,125,839.00	28,284,761.90	99,125,839.00		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Período:

Enero-Junio 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0028	Adquisición de Equipo y Herramientas para Servicios Urbanos.	0.00	3,000,000.00	378,902.92	232,936.12	0.00	289,365.02	0.00	0.00	289,365.02	Adquisición de herramientas para servicios Urbanos; adquisición de (90) Cortasetos equipado con cuchilla de doble corte seguridad, (70) Sopladoras de alto rendimiento para limpiar desechos en áreas verdes jardinadas con sistema de ignición electrónico, (50) Desmalezadoras equipadas con sistema anti vibración, arranque fácil ergostart, (400) palas de punta redondeada con mango de madera, (300) palas de punta cuadrada con mango anillo tipo D, (200) zapapicos forjados en acero al carbono con mango cubierto de propileno de alto impacto, (150) azadas de jardín de acero inoxidable, (300) rastrillos planos que cuente con cabezal rectangular entre 5 y 16 púas, (350) rastrillos con arco con bastidor metálico en forma de arco que conecte la púa con el mango, (500) escobas de alambre, (80) podaderas de corte deslizante para cortar tallos entre 6 mm y 25 mm de diámetro, (70) podadoras de yunque de donde manos para ramas de 25 mm y 40 mm, (1) Compresora de aire eléctrico CAT-5HP trifásico 300L SHP, 220V por 440V, capacidad 500 lts. (1) Desmontador de llantas hasta 3 1/2, (1) Plancha de vulcanizado sección, (1) Gato de botella para 20 toneladas, (1) Pistola neumática para camiones de tipo pesado.
A23NR0281	Adquisición de elevadores para la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	0.00	2,176,561.36	502,274.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de (1) elevador tipo O3G-X10 simplex, capacidad para 630 kg (8 personas), velocidad 1.00 m/s. (1) elevador tipo O3G-X11 simplex, capacidad para 630 kg (8 personas), ambos elevadores con protección de atascamiento y recalentado de motor, auto apertura de puerta al arribo, autodiagnóstico de falla, apagado automático de la luz de la cabina y del ventilador, nivelación automática, indicador de sobrecarga de cabina, suministro de alumbrado de emergencia y señal de alarma
A23NR0352	Adquisición de carritos de mano para limpieza Urbana	0.00	0.00	1,764,493.98	1,130,698.88	0.00	1,704,825.90	0.00	0.00	1,704,825.90	Adquisición de carritos de mano doble reforzado de 110 cm de altura, con porta escoba. Armazon de solera de 2" y tirantes de ambos lados de 1", pasamanos de tubo de fierro cédula 40 de 1" de diametro y bases giratorias troqueladas, reforzadas con graseras eje delantero de acero templado tipo de 80 cm de largo en calibre de 5/8" con rueda de 8" de poliuretano, huella de 1 1/4", Rin de aluminio de una sola pieza maciza de rayos con buje de 5/8", ruedas vulcanizadas.
A23NR0362	Adquisición de equipo médico para uso veterinario.	0.00	0.00	960,336.38	103,733.28	0.00	432,536.38	0.00	0.00	432,536.38	Adquisición de equipamiento medico para uso veterinario. Adquisición de (2) Refractómetro FC uso veterinario, (1) Ultrasonido Doppler uso veterinario (SONOMEDIC), (1) Electrocardiógrafo con pantalla LCD de 3.5" a color, sistema de impresión termica, batería recargable de litio, base de datos y memoria para almacenar mas de 1000 casos, conexión USB a PC., (1) Monitor Cardíaco uso veterinario, (1) Electrocauterio con corte estable y fino, varios electrodos disponibles, ajustable a 10 niveles para trabajos de coagulación, corte y corte-coagulación. (1) Incubadora Petbrooder 90, (1) Detector digital portatil inalámbrico para radiografía digital de uso veterinario, ACUTY 1417, última generación, calidad de imagen utilizando disposición directa de Csi, carga de batería inalámbrica y protección contra fluidos., (1) Protector de DR con puertos de servicios públicos personalizados, panel de fibra de carbono, varias orientaciones del mango y tres capas de protección contra impactos, (1) Mesa para VET cubierta dad 500 lts. (1) Desmontador de llantas hasta 3
O23NR0034	Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, Urbana y Sustitución de banquetas.	3.31	14,282,119.00	20,813,246.87	10,637,373.00	688,661.69	6,387,570.49	688,661.69	688,661.69	7,076,232.18	Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, Urbana y Sustitución de Banquetas. Se realizarán los trabajos de sustitución de firmes de cancha y guarniciones en andadores, sustitución de piso existente en andadores y áreas comunes por piso permeable, suministro, colocación de pintura en juegos metalicos y sustitución de película de vinil existente. META 2: 1 (ESP); Se realizarán los trabajos de sustitución de firmes y guarniciones en andadores, trabajos de obra civil y de urbanización. META 3: 20,000 (M2); Se realizarán los trabajos de sustitución de banquetas y guarniciones en malastado.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ
Período:	Enero-Junio 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0035	Rehabilitación de Mercados en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	35,705,289.00	5,968,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitación de Mercados en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizaron los trabajos conforme necesidades detectadas en cada uno, entre los que destacan: la reconstrucción de las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, también los interruptores generales, incluye las conexiones de terminales y circuitos eléctricos así como la identificación de circuitos, se rehabilitaran sanitarios, desmontando lavabos, W.C. y mingitorios, colocando nuevos, se rehabilitaran las mamparas y se colocará pintura base de esmalte, aplicación de pintura en muros y cambio de lámparas, retro de tanque elevado desmantelando la estructura de acero, suministro y colocación de cortinas, cambio de plafón, revisión y reparación de hidroneumático, impermeabilización, cambio de luminarias interior y exterior así como mantenimiento en herrería, trabajos de albañilería, principal atención a las necesidades en materia de protección civil.
O23NR0036	Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas y CENDIS en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	13,029,371.00	13,040,118.99	4,571,027.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitación y Mantenimiento a (12) Escuelas y (1) CENDI en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán trabajos de sustitución impermeabilizante, pintura en salones, sustitución de loseta, sustitución de puertas, sustitución de cerraduras y/o manijas, sustitución de barandal de pasillos y/o escaleras, rehabilitación de bajadas pluviales, rehabilitación de muros y/o plafones, sustitución de Contactos y/o apagadores, sustitución de luminarias, rehabilitación de Red hidráulica, sustitución de llaves de agua, rehabilitación instalación eléctrica, rehabilitación de drenaje, sustitución de bomba de agua, pintura en exterior, rehabilitación de malla sombra, sustitución de tableros deportivos, balizamiento en canchas deportivas, sustitución de portón y/o rejas, rehabilitación del piso de patio, sustitución de barda perimetral
O23NR0037	Rehabilitación y Mantenimiento de CENDIS en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	10,500,000.00	10,500,000.00	2,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitación y Mantenimiento de (7) CENDIS en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizaron los trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación de las Instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, carpintería, herrería, albañilería, cambios de bajadas de aguas pluviales, reparación de humedades en muros, cambio de plafón, colocación de juegos infantiles, colocación de cubierta, reposición de lavabos, mantenimiento a cocina, colocación de puertas, colocación de protecciones en ventanas, cambio de luminarias, construcción de rampas y construcción de barandales.
O23NR0038	Rehabilitación, Mantenimiento y Conservación de Inmuebles Públicos en la Alcaldía Benito Juárez.	1.65	9,521,410.00	13,438,716.13	5,306,105.00	221,229.64	4,201,710.39	221,229.64	221,229.64	4,422,940.03	4,422,940.03	Rehabilitación, Mantenimiento y Conservación de (9) Inmuebles Públicos en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizaron trabajos de obra civil, albañilería, instalaciones hidrosanitarias, acabados y cancelería, reforzamiento en muros de tabique, colocación de pisos, rehabilitación de núcleos sanitarios, sustitución de tinacos, rehabilitación de la instalación eléctrica, impermeabilización en azotea, sustitución de bajadas de aguas pluviales, sustitución de plafones, sustitución de equipo hidroneumático, colocación de pintura general, sellado de ventanas, rellenos en la azotea para dar pendientes, colocación de sistema, sustitución de duela en salón de danza, sustitución de cancelería el auditorio, sustitución de cancelería en fachada, colocación de celosía louver en auditorio, colocación de área de vestidores, sustitución de reja perimetral, reubicación de puerta principal, cambio de pendientes en policarbonato, cambio de tubería de drenaje principal, sustitución de firmes, instalación hidrosanitaria, rehabilitacacá 500 lts. (1) Desmontador de llantas hasta 3 1/2, (1) Plancha de vulcanizado sección, (1) Gato de botella para
O23NR0039	Rehabilitación y Mantenimiento de Vialidades Secundarias y Ciclovías en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	21,961,811.00	22,004,247.89	7,070,216.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitación y Mantenimiento de Vialidades Secundarias en (18,000) M2 en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizaron los trabajos de fresado en las zonas que presente deformaciones importantes y fresado ligero para pavimentos delgados, se suministrará el asfalto o concreto hidráulico, colocación y terminado texturizado, se renivelaran los registros y coladeras. META 2 : 6,000 (CLV mts) es importante precisar que son 6,000 metros. Se realizarán los trabajos de repintado de balizamiento con pintura termoplástica (líneas pictogramas) y colocación de viletas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ
Período:	Enero-Junio 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0040	Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023.	0.00	43,000,000.00	43,000,000.00	6,142,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obras para la ejecución de Proyectos de 64 (CCD) del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023. Derivado a los resultados de la Consulta Ciudadana sobre el presupuesto participativo, se pretende brindar atención oportuna a los resultados, entre los que se consideraran proyectos para atender las necesidades de mantenimiento, construcción y rehabilitación de espacios públicos, deportivos y culturales, con la finalidad de mejorar el entorno que permita un mejor desempeño de las actividades de la comunidad.
O23NR0273	Rehabilitación de Espacios Deportivos en la Alcaldía Benito Juárez.	39.80	0.00	19,388,800.00	7,552,686.00	7,716,691.16	10,717,380.41	7,716,691.16	7,716,691.16	7,716,691.16	18,434,071.57	Rehabilitación de Espacios Deportivos en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán trabajos en las áreas de multicancha y alberca, trabajos de instalaciones eléctricas, mantenimiento y/o sustitución de equipos, trabajos de obra civil, demolición de firmes, excavación de sepa para conexión de tubería sanitaria, colocación de registros, rellenos de excavaciones, colocación de tubería PVC, trabajos de acabados, colocación de azulejo y herrería.
TOTAL URG			151,000,000.00	153,333,479.52	45,979,908.55	8,626,582.49	23,733,388.59	8,626,582.49	8,626,582.49	8,626,582.49	32,359,971.08	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD04 ALCALDIA COYOACÁN
Período:	Enero-Junio 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0029	ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	6.41	5,000,000.00	5,000,000.00	1,433,334.00	320,280.92	0.00	320,280.92	320,280.92	320,280.92	DURANTE EL PERÍODO DE ENERO A JUNIO SE REALIZO LA ADQUISICIÓN DE KITS DE VIDEO GRABACIÓN CON ACCESORIOS, VIDEOCAMARA DE MANO, BATERÍA RECARGABLE, TARJETAS DE MEMORIA, SISTEMA DE SOPORTE, RECOLECTOR DE LUZ LED, CARGADOR DE BATERIA DOBLE, PAQUETE DE MICROFONO INALAMBRIICO Y MOCHILA TRANSPORTADORA DE CAMAMRA.
A23NR0030	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-	7,000,000.00	7,000,000.00	2,666,668.00	0.00	0.00	0.00	-	-	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO
A23NR0031	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8.02	3,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00	240,537.60	0.00	240,537.60	240,537.60	240,537.60	SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE PLOTTER DESINGJET T 830 DE "36" MULTIFUNCIONAL, COLOR DE INYECCIÓN , WIFI PRINT F9A30D.
A23NR0032	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS (SOFTWARE)	-	1,500,000.00	1,500,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO
A23NR0033	ADQUISICIÓN DE CAMIONES DE VOLTEO PARA EL PERSONAL OPERATIVO	-	4,000,000.00	4,000,000.00	1,366,668.00	0.00	0.00	0.00	-	-	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO
A23NR0034	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS DE HERRAMIENTA	4.17	3,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00	125,164.00	0.00	125,164.00	125,164.00	125,164.00	SE ADQUIRION ESCÁNER DE NIVEL OE, ESCÁNER AUTOMOTRIZ DE REINICIOS, EQUIPO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ 2 EN 1, PARA MOTORES A GASOLONA DÍESEL MODELO X 431.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD04 ALCALDIA COYOACÁN

Período:

Enero-Junio 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0041	REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE	12.39	15,000,000.00	15,000,000.00	6,000,000.00	1,858,033.11	6,419,614.38	1,858,033.11	1,858,033.11	8,277,647.49	SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA A EL SISTEMA DE DRENAJE EN LA COLONIA PRADO CHURUBUSCO.
023NR0042	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	57.89	10,000,000.00	10,000,000.00	3,500,000.00	0.00	5,789,159.69	0.00	-	5,789,159.69	SE PREVEE REALIZAR LA SUPERVISIÓN Y REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO EMILIANO ZAPATA
023NR0043	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	-	15,000,000.00	15,000,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO
023NR0044	REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	44.18	50,000,000.00	50,000,000.00	17,722,496.00	22,088,407.74	12,841,127.45	22,088,407.74	22,088,407.74	34,929,535.19	SE LLEVO A CABO LA REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE EDIFICIOS PÚBLICOS CABALLO CALCO "SEGUNDA ETAPA (EN LA ALCALDÍA COYOACÁN)", CLÍNICA VETERINARIA FRIDA EN LA COLONIA AVANTE, JARDÍN DE "EDIFICIO SEDE" UBICADO EN CALLE ALLENDE N°36 Y LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL UBICADAS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA
023NR0045	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL	-	15,000,000.00	22,035,043.00	6,258,760.76	0.00	0.00	0.00	-	-	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO
023NR0046	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	-	11,000,000.00	11,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 ALCALDIA COYOACÁN									
Período:		Enero-Junio 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0047	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	2.63	10,000,000.00	10,000,000.00	3,600,000.00	262,765.31	0.00	262,765.31	262,765.31	262,765.31	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN A INFRAESTRUCTURA SOCIAL, MANTENIMIENTO AL INMUEBLE "JESUS REYES HEROLES", UBICADO EN FRANCISCO SOSA N°202 COL. BARRIO DE SANTA CATARINA.
023NR0048	MANTENIMIENTO, SUSTITUCION Y/O CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PROYECTOS CON RECURSOS FAIS	-	85,858,462.00	85,857,206.63	0.00	0.00	49,699,221.42	0.00	-	49,699,221.42	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO
023NR0049	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA	26.74	98,000,000.00	93,000,000.00	28,000,000.00	24,864,372.59	45,029,501.05	24,864,372.59	24,864,372.59	69,893,873.64	SE BRINDARÓN LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA EN LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS DIVERSAS COLINAS DE LA ALCALDÍA COMO SON: PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, PEDREGAL DE CARRASCO, EL RELOJ, DEL CARMEN Y SANTA CATARINA DENTRO DELERIMETRO DE LA ALCALDÍA.
023NR0050	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	1.05	40,000,000.00	35,000,000.00	10,000,000.00	366,426.05	16,328,933.83	366,426.05	366,426.05	16,695,359.88	SE REALIZARÓN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA AL MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA AJUJSCO Y NUEVA DÍAZ ORDAZ, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDÍA.
023NR0051	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	7.56	15,000,000.00	15,000,000.00	5,400,000.00	0.00	1,133,978.10	0.00	-	1,133,978.10	SE PREVEE REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y DE IMAGEN URBANA
023NR0052	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	-	11,000,000.00	9,538,092.09	3,538,092.09	0.00	0.00	0.00	-	-	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO
TOTAL URG			399,358,462.00	394,930,341.72	101,536,018.85	50,125,987.32	137,241,535.92	50,125,987.32	50,125,987.32	187,367,523.24	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período: Del 1 de enero al 30 de Junio de 2023

Table with columns: CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN, DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, AVANCE %, PRESUPUESTO (Aprobado, Modificado, Programado, Ejercido, Saldo del Compromiso, Devengado, Pagado, Ejercido + Comprometido), DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS. Includes rows for projects A23NR0035 through O23NR0055 and a TOTAL URG row.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
Período:	ENERO-JUNIO 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0036	Adquisición de Ambulancia	0%	1,674,967.00	1,674,967.00	21,426.35	-	-	-	-	-	-	Adquisición de Ambulancia con motor de 3.5 l, de 6 cilindros, transmisión automática de 10 velocidades, volumen de carga de 10.1 m3, capacidad de carga 1900 kg, balizada, con radio de comunicación, sistema de señalización y vocceo, módulos para resguardo de material y medicamento médico, camilla, espacio para transporte y atención al paciente
A23NR0037	Adquisición de equipo de cómputo.	0%	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	Adquisición de 15 equipos de cómputo: De 64Bit de última generación, Intel Core i7-4710MQ @2.50GHz, almacenamiento Interno Capacidad: 1 TB Velocidad: 5400 rpm Tipo de Disco: SATA, Tamaño: 23 Pulgadas de diagonal Chasis: Soporte para mesa con altura y ángulo ajustable, Cámara Web HD Integrada y Micrófono Integrado Eficiencia Energética: Debe cumplir con las normas ENERGYSTAR 6.0 y Epeat Gold* Teclado (español LA) y mouse de la misma marca del chasis* No debe ser genérico ni OEM, debe incluir cables, conectores y accesorios para instalación y funcionamiento, Sistemas Operativo Incluido Microsoft® Windows 8 Pro 64 Bits.
A23NR0038	Adquisición de camioneta pick up y camión con brazo hidráulico articulado y canastilla de 15 metros	0%	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	-	-	-	-	-	-	Adquisición de 1 camioneta pick up, Motor 2.4L a gasolina, Cabina Regular, Potencia 141 HP, 148 lb-pie de torque, Transmisión manual de 5 velocidades, Tracción 4x2, Dirección hidráulica. 1 camión con brazo hidráulico articulado y canastilla, canastilla de fibra de vidrio con escalón antiderrapante, Válvulas de seguridad integrales a cilindros hidráulicos, Mangueras y sistema de nivelación dentro del brazo superior para protección. Sub-estructura de grúa, Marca de torque a tornillería, Descanso de neopreno tubular para la canastilla, Altura de trabajo de 11.80m. Altura de transporte de 3.35m, Alcance horizontal de 5.27m, Capacidad de carga canastilla de 136 kg. Aislamiento de 46 Kv
A23NR0039	Adquisición de motocicleta 250cc	0%	85,000.00	85,000.00	85,000.00	-	-	-	-	-	-	Adquisición de 1 motocicleta con sistema de flechas intermitentes, suspensión delantera invertida, frenos de disco ventilado frente y trasero. 250cc



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
Período:	ENERO-JUNIO 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0040	Adquisición de maquinaria, herramienta y equipo eléctrico.	15%	670,560.00	790,560.00	290,560.00	119,996.20	-	119,996.20	119,996.20	119,996.20	Adquisición de (1) Compresor de aire portátil a diésel presión efectiva de trabajo máxima 125psi normal, mínima 58psi, motor John Deere (4 cilindros)4024t, potencia 36kw/49 hp, velocidad máxima de operación 2750 rpm, con accesorios: manguera, conexiones y rompedora acorde al modelo del equipo (similar atlas copco); Adquisición de (10) Motobombas a gasolina de 1H.P., motor de dos tiempos, profundidad de succión 7m, descarga máxima de 30m y presión de 20 PSI. Meta 2: 20 (HER), Adquisición de (20) motosierras telescópicas modelo ht 103 con espada se 12", motosierra de 3.5hp con espada de 20", motosierra de 4.6 hp con espada de 25", motosierra de 7.1 hp con espada de 36". Meta 3: (EEL), Adquisición de (1) Generador eléctrico a gasolina, 1000 W, potencia de 2 hp, arranque manual, dimensiones 40.5 x 34 x 34 cm, Motor 2 tiempos, Peso (kilogramos) 19, Potencia Máxima 1000 w, Potencia Nominal 800 w, Voltaje 110 v.
O23NR0056	Rehabilitación de Escuelas a través de obra pública (CENDIS)	0%	9,624,219.00	9,621,578.83	1,997,359.83	-	-	-	-	-	Rehabilitación de 10 CENDIS a través de obra pública, trabajos a realizar: de albañilería, muros divisorios, muros perimetrales, bardado perimetral, aplanados, pintura, sustitución de muebles, accesorios, rehabilitación, revisión y/o reparación de instalación sanitaria, eléctrica, hidráulica.
O23NR0057	Recuperación, Rehabilitación y Modernización de espacios e inmuebles públicos, plazas, parques y jardines, para el mejoramiento de la infraestructura urbana básica en la Alcaldía.	15%	62,745,316.00	62,745,316.00	11,804,037.00	9,180,002.68	9,405,081.77	18,585,084.45	9,180,002.68	18,585,084.45	Recuperación, Rehabilitación y Modernización de (8) espacios y (19) inmuebles, rehabilitación de las áreas de esparcimiento necesarios para el buen funcionamiento, por medio de la implementación de alumbrado público, reforestación, andadores, arriates, plazoletas, fuentes, modernización de juegos acuáticos, juegos infantiles, ejercitadores, áreas de convivencia animal, servicios, trabajos consistentes en implementación de alumbrado público, reforestación, pintura, con el fin de potencializar el aprovechamiento de la infraestructura, sin afectar la morfología actual de las instalaciones.
O23NR0058	Rehabilitación integral de vialidades y obras de urbanización y repavimentación a través de obra pública por contrato.	0%	24,624,219.00	24,624,219.00	4,052,018.00	-	-	-	-	-	Rehabilitación Integral de 8,333.00 (M2) de las superficies de rodamiento de la red de vías secundarias, por medio de retiro y colocación de mezcla asfáltica en caliente, rehabilitación o reactivación de base y subbase de la vialidad, trabajos de reparación y mantenimiento de la red, drenaje, agua potable, de infraestructura como son tomas de agua, renovación de pozos de visita y registros de infraestructura pública, construcción de banquetas, re pavimentación a través de obras públicas por contrato.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC										
Período:		ENERO-JUNIO 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0059	Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023.	0%	45,931,670.00	45,931,670.00	-	-	-	-	-	-	-	Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo se atenderán los proyectos ganadores de la Consulta Ciudadana de los 64 comites ciudadanos, cuyos trabajos consisten en mantenimiento, conservación y rehabilitación de la Infraestructura Urbana entre otros. Por tratarse de un proyecto que es financiado con presupuesto participativo y de conformidad al calendario establecido, la publicación de los proyectos ganadores se llevará a cabo en el segundo semestre del ejercicio 2023 momento en que se podrán definir las características de este.
O23NR0471	Recuperación, Rehabilitación y Modernización de edificios públicos utilizados como centro de abasto popular en la Alcaldía Cuauhtémoc.	0%	-	57,000,000.00	14,250,000.00	-	-	-	-	-	-	Recuperación, Rehabilitación y Modernización 13 mercados, trabajos consistentes en albañilería, instalación hidráulica y sanitaria, eléctrica; pintura vinílica y de esmalte, impermeabilización en azoteas, herrería, rehabilitación de techumbres, canalones, captación y bajada de aguas pluviales; cárcamo, trabajos de rehabilitación del sistema de ventilación, instalación de paneles solares, reciclaje de residuos orgánicos, colocación de soportes para tuberías, desmontaje de estructuras y reforzamiento estructural y trabajos de impermeabilización en cupúlas.
TOTAL URG			147,555,951.00	204,673,310.83	34,700,401.18	9,299,998.88	9,405,081.77	18,705,080.65	9,299,998.88	18,705,080.65		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero									
Período:		Enero-Junio 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A23NR0041	Adquisición de mobiliario, muebles de oficina y estantería, mobiliario educativo y recreativo para áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero		28,000,000.00	23,100,000.00	2,166,667.00	0.00	291,991.05	0.00	-	291,991.05	La adquisición de mobiliario, muebles de oficina y estantería, mobiliario educativo y recreativo para áreas operativas de la Alcaldía consistirá en: escritorios secretariales, sillas secretariales, sillas ejecutivas, archiveros verticales, gabinetes universales, pizarrones, escritorios secretariales y administrativos y anaques de 5 compartimentos y sillas plegables, módulos de juegos infantiles, mesas y sillas infantiles.
A23NR0042	Adquisición de equipo informático y licencias, audiovisual, aeroespacial, y comunicación y telecomunicación para la mejora de la gestión pública en la Alcaldía Gustavo A. Madero.		18,300,000.00	20,800,000.00	5,550,000.00	0.00	8,999,987.60	0.00	-	8,999,987.60	El programa de adquisición de equipo informático y licencias, audiovisual, aeroespacial, y comunicación y telecomunicación consistirá en: equipos de cómputo, impresoras láser, licencias de paquetería para programas de cómputo (antivirus y actualización de office); proyectores para espacios cerrados; Aeronave Dron de 72 Km/H ángulo de inclinación máximo de 42° y radios tetra (incluye terminales) y software segunda etapa ciudad de la prevención.
A23NR0043	Adquisición de vehículos terrestres para programas públicos, de salud y desastres naturales en la Alcaldía Gustavo A. Madero		17,000,000.00	19,400,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	El programa de adquisición de vehículos terrestres para programas públicos, de salud y desastres naturales, consistirá en la adquisición de vehículos terrestres para programas públicos, de salud y desastres naturales. Adquisición de 1 vehículo tipo Vector destinados a tareas de limpieza de alcantarillado y ductos (doble compartimento con hidrolimpieza integrada, considerando la gran cantidad de basura que se arroja a las alcantarillas en la zona de la Basílica por peregrinos.
A23NR0044	Adquisición de equipo médico, de laboratorio, de generación eléctrica y de extintores para las áreas vinculadas a rubros de salud y seguridad de la Alcaldía Gustavo A. Madero		4,200,000.00	4,200,000.00	699,999.00	0.00	237,149.82	0.00	-	237,149.82	El programa de adquisición de equipo médico, de laboratorio, de generación eléctrica y de extintores consistirá en: adquisición de (1) equipo de rayos X (básico para toma de placas), (1) equipo de ultrasonido (con accesorios y kit de alimentación), (1) equipo de anestesia (incluye kit de aplicación), (1) microscopios compuesto binocular (eléctrico y con lentes intercambiables), (1) mesa de quirófano (de acero inoxidable, mediana), (1) lámpara de chicote (de metal, con foco de larga duración), (1) lámpara de Wood, (2) refractómetros (con estuche y accesorios), (1) monitor de signos vitales (con kit de instalación), (1) carro móvil de ultrasonido (con paletas de dos tamaños y kit de instalación), (1) refrigerador incubador portátil (mediano, de bajo consumo) y (1) electrocauterios (con accesorios y estuche); adquisición de (2) extintores; adquisición de (1) planta generadora de energía eléctrica.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero										
Período:		Enero-Junio 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
A23NR0045	Adquisición de herramientas, maquinas herramientas y equipo de construcción para las áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero.		10,000,000.00	10,000,000.00	1,666,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00			El proyecto de adquisición de herramientas, máquinas herramientas y equipo de construcción consistirá en: adquisición de (1) Retroexcavadoras nueva modelo B110B, con motor turbo cargado e interenfriado a diesel con potencia de 108 HP. (80 K.W.), con dos sistemas de trabajo (potencia y ahorro), sistema hidráulico de aceleración en movimiento del cargador frontal, extensión de brazo para la altura máxima de excavación o de operación 8.4 Mts; (1) máquinas pintorayas (doble tracción, sellado automático, movilidad múltiple), (1) compresor neumático (kit de accesorios de conectividad, semiautomático); adquisición de (15) motosierras (de 32 y 38 CC), adquisición de (80) kit de herramientas (palas, picos, rastrillos, alicatas y poleas).
O23NR0060	Mantenimiento y rehabilitación de red secundaria de drenaje y agua potable en diversas colonias de la Alcaldía Gustavo A. Madero	49.47	30,000,000.00	30,000,000.00	2,500,000.00	717,483.53	8,240,665.68	717,483.53	717,483.53		8,958,149.21	Se llevó a cabo la rehabilitación del sistema de drenaje secundario en la calle 317 Col. Nueva Atzacualco, Norte 74-A Col. Gertrudis Sanchez, Guanajuatyo Col. Nueva Atzacualco, Hualahuises Col. San Felipe de Jesús IV, Tabasco, Col. Providencia, Norte 74-A, Col. del Obrero, 3er Anillo de Circunvalación Col. Casas Alemán, Norte 76-A Col. Faja de Oro, Av. Victoria Colonias Estrellas, Tres Marías y Gertrudis Sánchez, 307, Col. Nueva Atzacualco I, Andador Atzacualco U.II, Camino A San Juan de Aragón, 477 San Juan VII, Sección de San Juan de Aragón, Los trabajos realizados son: excavación, tubería, rellenos, coladeras, con un total de 3,407.70 de sustitución de tubo.
O23NR0061	Rehabilitación y mantenimiento de espacios en escuelas de nivel básico, incluyendo mallas sombra y bardas perimetrales.		135,098,173.00	83,010,000.00	2,080,000.00	1,261,594.07	58,971,330.89	1,261,594.07	1,261,594.07		60,232,924.96	Se llevará a cabo la Rehabilitación y mantenimiento de 170 (ES) realizando trabajos de azolvamientos en las tuberías de drenaje, muebles sanitarios rotos o deteriorados y lámparas que agotaron su vida útil, desgaste de pintura, desgaste de acabados que se pueden desgajar, impermeabilizantes que ya no cumplen su función, muros con grietas que pueden colapsar, falta de mallas ciclónicas en los perímetros de los planteles, fugas de agua en las instalaciones hidráulicas y sanitarias, humedad y goteras en los plafones de los salones, problemas en el sistema de bombeo de agua en cisternas, variaciones de voltaje en los tableros eléctricos, falta de accesorios eléctricos (apagadores y contactos), grietas y cuarteaduras en pisos de los patios; rehabilitación de bardas perimetrales y mallas sombras, entre otros.
O23NR0062	Mantenimiento y rehabilitación de funerarias y panteones, adscritos a la Alcaldía Gustavo A. Madero		9,000,000.00	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Se llevará a cabo el mantenimiento y rehabilitación de funerarias y panteones, en específico la rehabilitación de la Funeraria Aquiles Serdán, colonia Casas Alemán de la Alcaldía Gustavo A. Madero, en donde se realizarán trabajos para la instalación de un cremador. Se brindará mantenimiento a 4 panteones públicos en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Alcaldía GAM, para que la población conserve sus costumbres y articule la integración social. Efectuando trabajos de demolición, modificación, pisos, herrería, redes hidrosanitarias y eléctricas, pintura general y limpieza de áreas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero									
Período:		Enero-Junio 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0063	Rehabilitación de la Infraestructura Social, Comunitaria, Cultural y para el Desarrollo Humano		16,701,827.00	46,605,979.86	7,105,612.83	29,667.48	7,246,312.38	29,667.48	29,667.48		Se continuará con la construcción del Centro Cultural en la Colonia San Juan y Guadalupe Ticomán; se realizará el mantenimiento de Centro Social, Centro Comunitario, Club Ecológico de la Tercera Edad y Centro Cultural Futurama, en donde se realizarán trabajos en base a proyecto de obra civil como son acabados, colocación de pisos, aplicación de pintura, herrería, cristalería y limpieza general.
023NR0064	Rehabilitación de vialidades y calles ubicadas dentro del perímetro de la Alcaldía Gustavo A. Madero		13,000,000.00	14,290,000.00	4,290,000.00	0.00	0.00	0.00			Se llevará a cabo la Rehabilitación de vialidades y calles en 3.50 KIL ubicadas dentro del perímetro de la Alcaldía, se planea la atención de la Av. 416, a fin de garantizar una circulación cómoda, eficiente, accesible y segura a las personas que transitan en la vía pública, y rehabilitación de calles del perímetro del Centro Histórico Basílica-Alcaldía Gustavo A. Madero.
023NR0065	Rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Pública en Deportivos de la Alcaldía Gustavo A. Madero	17.63	6,000,000.00	31,000,000.00	2,400,000.00	0.00	436,006.97	0.00			En el Deportivo Manuel M. Ponce, se realizaron trabajos de: cambio de techumbre, pintura en canchas, tableros multifuncionales de basquetbol y futbol, y en el deportivo Granjas los trabajos consistieron en la aplicación de pintura y en la colocación de malla protectora en las canchas.
023NR0066	Rehabilitación integral de la imagen urbana de espacios públicos, avenidas, parques, jardines y camellones de la Alcaldía Gustavo A. Madero	65.99	19,000,000.00	19,000,000.00	7,600,000.00	2,369,685.82	277,946.60	2,369,685.82	2,369,685.82		Los trabajos realizados fueron: poda de árboles en diversas colonias, así como la liberación de cámaras del C-5 con 487 piezas de especies arbóreas, área canina ubicada en la lateral de Insurgentes cerca del metro Potrero, trabajos de andadores, protecciones y juegos para adiestramiento de perros, parque recreativo El Ranchito, Cerrada Gabriel Guerra Col. Zona Escolar Oriente, pisos de concreto en canchas de basquetbol, trotapista y pintura, espacio público El Polvorín Av. Luis Quintero, Col. Ampliación Gabriel Hernández, trabajos de rehabilitación de cancha y andadores, bancas, herrería para protecciones y pintura.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero									
Período:		Enero-Junio 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0067	Rehabilitación y mantenimiento de edificios, áreas y oficinas públicas adscritas a la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	5,000,000.00	5,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se llevará a cabo la rehabilitación y mantenimiento de edificios, áreas y oficinas públicas adscritas a la Alcaldía, concentrándose en la atención de 3 inmuebles, en áreas de campamentos adscritos a la Alcaldía Gustavo A. Madero, realizando la rehabilitación de baños, área de regaderas, herrería, albañilería, pisos, pintura, entre otros.
023NR0068	Mantenimiento y rehabilitación de la Infraestructura Pública en Mercados Públicos de la Alcaldía Gustavo A. Madero	2.15	70,000,000.00	66,105,459.90	32,305,459.90	0.00	0.00	0.00	-	-	En proceso de contratación mercado Magdalena de las Salinas, trabajos consistentes en sustitución de techumbre y domo en área de cocinas.
023NR0069	Rehabilitación y mantenimiento de puentes peatonales ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Gustavo A. Madero		3,200,000.00	3,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Con la rehabilitación y mantenimiento de puentes peatonales ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía se planea la atención de (2 PUE) Puente Pateonal ubicado en Acueducto de Guadalupe Ubicado en Av. Acueducto de Guadalupe Esquina Río de los Remedios, Col. Laguna Ticomán y la Rehabilitación del Puente Pateonal Ubicado en Av. Cien Metros Esquina Poniente 134, Col. Nueva Vallejo 1a Sección.
023NR0070	Mitigación de riesgos en inmuebles públicos, espacios públicos, andadores y escalinatas en la Alcaldía Gustavo A. Madero		35,000,000.00	58,204,020.14	10,850,000.00	0.00	13,099,718.23	0.00	-	-	Con la mitigación de riesgos en inmuebles públicos, espacios públicos, andadores y escalinatas en la Alcaldía GAM, se programó atender (1916 M3) de muros de contención, incluyendo escalinatas, en laderas de cerros, cauces de ríos y escalinatas con trabajos de obra civil, en las colonias Palmatitla, Ahuehuetes, Vista Hermosa, Cuauhtepc Alto, Zona Escolar, Parque Metropolitano, Tlacaielel.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero									
Período:		Enero-Junio 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
023NR0071	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Las obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo del ejercicio 2023, contemplan la atención de (6 CCD). Los trabajos que se realizarán atenderán las opciones votadas por los Comités Ciudadanos en materia de rehabilitación de banquetas y guarniciones, reencarpetao, alumbrado, rehabilitación de espacios públicos y rehabilitación de redes de agua y drenaje. Algunas de las claves de Comités Ciudadanos son: Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023. Colonia: Acueducto de Guadalupe (RDCIAL), Comité: (05-001), Colonia: C T M Aragón (U), Comité: (05-014), Colonia: Castillo Grande (Ampl), Comité:(05-022), Colonia: Cocoyotes (Ampl), Comité: (05-027), Colonia: El Carmen, Comité: (05-049), Colonia: El Coyol (U Hab), Comité: (05-50).
											-
											-
											-
TOTAL URG			424,500,000.00	439,605,459.90	92,504,406.73	4,378,430.90	97,801,109.22	4,378,430.90	4,378,430.90		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 08 IZTACALCO
Período:	ENERO - JUNIO 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0046	Adquisición de equipo de sonido	2%	2,000,000.00	2,000,000.00	49,648.00	49,648.00	0.00	49,648.00	49,648.00	49,648.00	Se realizó la adquisición de Blue Rey para realizar diferentes actividades dentro de la Demarcación de Iztacalco.
A23NR0047	Adquisición de patrullas equipadas	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las adquisiciones, se encuentran en proceso de ejecución
A23NR0048	Adquisición de servidor, computadoras, multifuncionales y software para CESAC	0%	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las adquisiciones, se encuentran en proceso de ejecución
A23NR0049	Adquisición de mobiliario	0%	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las adquisiciones, se encuentran en proceso de ejecución
A23NR0050	Adquisición de equipo de computo	80%	3,500,000.00	3,500,000.00	2,799,999.30	2,799,999.30	667,239.99	2,799,999.30	2,799,999.30	3,467,239.29	Se realizó la adquisición de equipo de computo para las diferentes áreas de la Alcaldía Iztacalco
A23NR0051	Adquisición de pantallas y hornos	0%	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las adquisiciones, se encuentran en proceso de ejecución
A23NR0052	Adquisición de mobiliario Centro de control canino	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las adquisiciones, se encuentran en proceso de ejecución
A23NR0053	Adquisición de bombas, pintura rayas, apisonador, pintura y martillo hidráulico	0%	2,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las adquisiciones, se encuentran en proceso de ejecución



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 08 IZTACALCO										
Período:		ENERO - JUNIO 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0054	Adquisición de juegos infantiles	0%	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las adquisiciones, se encuentran en proceso de ejecución
A23NR0055	Adquisición de calderas	0%	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las adquisiciones, se encuentran en proceso de ejecución
A23NR0056	Adquisición de camionetas pick up	0%	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las adquisiciones, se encuentran en proceso de ejecución
A23NR0057	Adquisición de pipa de agua	0%	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las adquisiciones, se encuentran en proceso de ejecución
A23NR0289	Adquisición de calderas para alberca San Pedro	99%	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,192,364.00	0.00	0.00	1,192,364.00	1,192,364.00	1,192,364.00	Se realizó la Adquisición de calderas para optimizar los servicios de la albercas San Pedro en Iztacalco.
A23NR0334	Adquisición de alarmas vociferantes	0%	0.00	235,326.96	235,326.96	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	Las adquisiciones, se encuentran en proceso de ejecución
A23NR0347	Adquisición de Sistema de Control de Acceso y Equipo Informático	0%	0.00	2,085,680.00	1,749,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las adquisiciones, se encuentran en proceso de ejecución
A23NR0348	Adquisición de equipo, recreativo e industrial	0%	0.00	4,020,404.00	4,020,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las adquisiciones, se encuentran en proceso de ejecución



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 08 IZTACALCO									
Período:		ENERO - JUNIO 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0072	Trabajos de rehabilitación de red secundaria de drenaje en la Alcaldía Iztacalco. Incluye Supervisión	14%	20,000,000.00	30,000,000.00	10,000,000.00	4,217,731.92	10,822,995.98	4,217,731.92	4,217,731.92	15,040,727.90	Se realizó la rehabilitación de 949.95 metros lineales de red secundaria de drenaje con trabajos de sustitución de atarjes para la correcta operación hidráulica del drenaje (captación y desague), trazo y nivelación, cortes, demolición y reposición de pavimento, demolición y reconstrucción de muro de pozo de visita, excavación y relleno de cepa, tendido de cama de tezontle, bombeo de desagües de zanjas, tendido colocación y acostillado de tubería, reparación de descargas domiciliarias, carga y acarreo producto de la demolición y excavación, llevándose a cabo a demanda ciudadana dentro del perímetro de la Alcaldía Iztacalco. Incluye supervisión.
O23NR0073	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas. Incluye Supervisión.	17%	15,000,000.00	15,000,000.00	7,752,850.00	2,603,505.44	12,396,494.56	2,603,505.44	2,603,505.44	15,000,000.00	Se sustituyeron 6,053.36 m2 de banquetas, en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía; llevándose a cabo los siguientes trabajos: trazo y nivelación, demolición por medios manuales de banqueta y guarnición, acarreo de materiales en vehículo, carga mecánica, excavación a mano para dar niveles, relleno con tepetate para dar nivel de proyecto y construcción de banquetas y guarniciones de concreto hidráulico, re nivelación de registro de llave de banqueta, suministro e instalación de registros para pluvial de banquetas, instalación de coladeras de piso, llevándose a cabo a demanda ciudadana dentro del perímetro de la Alcaldía Iztacalco
O23NR0074	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de edificios públicos. Incluye Supervisión.	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las obras, se encuentran en proceso de ejecución.
O23NR0075	Trabajos de mantenimiento de infraestructura educativa en la Alcaldía Iztacalco. Incluye Supervisión.	0%	20,000,000.00	20,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las obras, se encuentran en proceso de ejecución.
O23NR0076	Recuperación de espacios públicos (parques, jardines, espacios deportivos y camellones). Incluye Supervisión.	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las obras, se encuentran en proceso de ejecución.
O23NR0077	Mantenimiento a mercados públicos en la Alcaldía Iztacalco. Incluye Supervisión.	0%	10,000,000.00	5,400,000.00	1,097,515.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las obras, se encuentran en proceso de ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 08 IZTACALCO
Período:	ENERO - JUNIO 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0076	Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias. Incluye Supervisión.	39%	30,000,000.00	20,000,000.00	15,000,000.00	7,864,285.21	12,135,714.78	7,864,285.21	7,864,285.21	19,999,999.99	Se dio mantenimiento a 20,545.73 m2 en vialidades secundarias en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía, de los cuales consisten en sustitución de carpeta de concreto asfáltico y de bacheo; llevándose a cabo los siguientes trabajos: trazo y nivelación, bacheo en caja, fresado de la carpeta existente, carga y acarreo del material producto del fresado, riego de liga, nivelación de brocales, rejillas pluviales, cajas de agua potable, reconstrucción de carpeta asfáltica y sello con cemento de la misma carpeta, llevándose a cabo a demanda ciudadana dentro del perímetro de la Alcaldía Iztacalco. Incluye Supervisión.
023NR0079	Obras para la ejecución de proyectos del programa de bacheo.	20%	20,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	4,098,045.98	5,901,954.02	4,098,045.98	4,098,045.98	10,000,000.00	Se realizaron trabajos de bacheo en 4,200 m2, llevándose a cabo los siguientes trabajos: Trazo y nivelación, demolición de asfalto, barrido, carga y acarreo de asfalto dañado, suministro de tepetate, tendido de mezcla asfáltica, compactación de la mezcla asfáltica al 95% con un espesor de 7.5 cm. Llevándose a cabo a demanda ciudadana dentro del perímetro de la Alcaldía Iztacalco.
023NR0080	Rehabilitación de carpeta asfáltica en la Alcaldía Iztacalco (FAIS).	0%	52,042,511.00	52,527,475.18	28,871,786.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las obras, se encuentran en proceso de ejecución.
023NR0081	Obras para la ejecución de proyectos del presupuesto participativo correspondiente al ejercicio 2023.	0%	88,081,655.00	88,081,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las obras, se encuentran en proceso de ejecución.
023NR0406	Trabajos de rehabilitación del Mercado 87 Agrícola Oriental	0%	0.00	2,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las obras, se encuentran en proceso de ejecución.
023NR0407	Trabajos de rehabilitación del Mercado 139 Tlacotal	0%	0.00	3,000,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las obras, se encuentran en proceso de ejecución.
023NR0408	Trabajos de rehabilitación del Mercado 118 Pantitlán	0%	0.00	1,000,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las obras, se encuentran en proceso de ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 08 IZTACALCO										
Período:		ENERO - JUNIO 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
023NR0476	Mantenimiento al Centro de Atención Múltiple Zapata Vela	0%	0.00	4,600,000.00	1,402,484.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las obras, se encuentran en proceso de ejecución.
TOTAL URG			298,024,166.00	312,050,541.14	101,679,693.44	22,825,579.85	42,156,399.33	22,825,579.85	22,825,579.85	64,981,979.18		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA									
Período:		ENERO - JUNIO 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0058	Adquisición de Muebles de Oficina	0%	1,000,000.00	1,041,079.17	541,079.17	0.00	0.00	0.00	-	-	SIN ACCIONES AL PERIODO
A23NR0059	Adquisición de Equipo Informático	0%	1,700,000.00	1,700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	SIN ACCIONES AL PERIODO
A23NR0060	Adquisición de Muebles y Estantería para el Equipamiento de las Utopías en la Alcaldía Iztapalapa	0%	400,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	315,520.00	0.00	-	315,520.00	SIN ACCIONES AL PERIODO
A23NR0061	Adquisición de Equipo Diverso para Equipamiento de Utopías en la Alcaldía Iztapalapa	0%	3,000,000.00	6,662,905.90	2,209,292.95	0.00	2,253,704.84	0.00	-	2,253,704.84	SIN ACCIONES AL PERIODO
A23NR0062	Adquisición de Camión para coadyuvar con los Trabajos de Logística del Área	0%	1,800,000.00	1,800,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	SIN ACCIONES AL PERIODO
A23NR0274	Adquisición de Mobiliario, Equipo Industrial, Médico y de Comunicación	0%	0.00	1,307,542.27	965,278.66	0.00	1,082,300.11	0.00	-	1,082,300.11	SIN ACCIONES AL PERIODO
A23NR0275	Adquisición de Equipo Industrial, Audiovisual y Mobiliario	0%	0.00	395,908.00	395,908.00	0.00	258,100.00	0.00	-	258,100.00	SIN ACCIONES AL PERIODO
A23NR0280	Adquisición de mobiliario, equipo informático, eléctrico, audiovisual, industrial y vehículos para Servicios Urbanos	20%	0.00	12,462,614.34	5,991,623.28	2,477,318.04	0.00	2,477,318.04	2,477,318.04	2,477,318.04	Se llevó a cabo la adquisición de mobiliario necesario para la operatividad de los diversos programas públicos, equipo informático indispensable para llevar a cabo las actividades para el registro y manejo de información, equipo eléctrico, audiovisual, industrial y vehículos necesarios para brindar Servicios Urbanos que la población demanda.
A23NR0283	Adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial	2%	0.00	2,255,927.40	2,255,927.40	45,103.70	184,440.00	45,103.70	45,103.70	229,543.70	Se lleva a cabo la adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial, necesario para la operatividad de los diversos programas públicos, para brindar Servicios Urbanos de manera eficiente y de calidad que la población demanda.
A23NR0286	Adquisición de Equipo de Informática, Audiovisual, de Seguridad y Eléctrico	0%	0.00	312,875.72	312,875.72	0.00	312,875.72	0.00	-	312,875.72	SIN ACCIONES AL PERIODO
A23NR0294	Adquisición de Equipo audiovisual, mobiliario, vehículo, equipo eléctrico, informático y recreativo.	0%	0.00	3,664,007.00	923,288.06	0.00	214,107.00	0.00	-	214,107.00	SIN ACCIONES AL PERIODO
A23NR0309	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Comunicación	0%	0.00	712,578.72	712,578.72	0.00	0.00	0.00	-	-	SIN ACCIONES AL PERIODO



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA									
Período:		ENERO - JUNIO 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22ML0018	Construcción de Centro Integrador del Desarrollo orientado a Ejecutar Acciones Sociales Básicas de Atención Inmediata en los 8 Barrios de Iztapalapa	65%	21,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00	13,547,261.41	7,405,160.96	13,547,261.41	13,547,261.41	20,952,422.37	Se lleva a cabo la construcción de Centro Integrador del Desarrollo orientado a ejecutar acciones sociales básicas de atención inmediata ocho barrios en Iztapalapa. Los trabajos a realizar son: Trazo y nivelación topográfica de terreno para desplante de caminos estableciendo ejes y referencias superficies, Estabilidad de taludes, Excavación en caja con retroexcavadora en terreno para estructuras excavación por etapas. Bombeo para desagüe en zanjas o cajones. Los trabajos incluyen cargas y acarreo de material producto de la excavación. Losa de cimentación, contra trabes. Construcción de cisternas. Zona de alberca. Columnas de concreto reforzado, entrepisos, etc...
O23NR0082	Sustitución de la Red de Drenaje, Zonas con mayor número de Reportes en Socavones en las 13 Direcciones Territoriales de la Alcaldía Iztapalapa	0%	20,000,000.00	31,800,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	SIN ACCIONES AL PERIODO
O23NR0083	Estudios, Proyectos y Servicios para las Obras de la Alcaldía Iztapalapa	23%	11,000,000.00	11,000,000.00	5,000,000.00	2,518,846.52	5,383,395.25	2,518,846.52	2,518,846.52	7,902,241.77	Se llevan a cabo los Estudios, Proyectos y Servicios para las Obras de la Alcaldía Iztapalapa. Los trabajos a realizar consisten en: la elaboración de análisis, revisión, diagnóstico, presupuestos, proyecto, los trabajos a realizar en la elaboración de análisis, revisión, diagnóstico, presupuestos, proyecto, servicio de revisión, elaboración de dictámenes, revisión, análisis y calificación de precios de catálogos de conceptos, elaboración de estudios de mecánica de suelo, geotécnicos, geológicos, hidrológicos y proyectos ejecutivos.
O23NR0084	Rehabilitación, Construcción, Mantenimiento y Conservación de Inmuebles de la Alcaldía	0%	94,300,000.00	82,573,621.40	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	SIN ACCIONES AL PERIODO
O23NR0085	Construcción y Conclusión de Inmuebles con Equipamiento Sociocultural y Deportivo Utopías de la Alcaldía Iztapalapa	1%	154,500,000.00	326,226,378.60	35,000,000.00	327,703.82	1,918,789.32	327,703.82	327,703.82	2,246,493.14	Se lleva a cabo la Construcción y conclusión de 17 inmuebles con equipamiento social y deportivo Utopía (Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social), en la Dirección Territorial Estrella Huizachepe, en Santa Martha y la Balvanera. Los trabajos a realizar consisten en: preliminares, despalme, excavaciones, cimentación, estructura, albañilería, andadores, pisos, banquetas, guarniciones, instalaciones hidrosanitarias, eléctrica, equipamiento fijo, cancelería, pintura, malla ciclónica, jardinería, acabados, toma controlada, canal desarenador y tratamiento de taludes, cambio de vegetación, supervisión y construcción de alberca y servicios, baños, regaderas y vestidores, recepción, gimnasio y escuela de box, casa de rehabilitación física, terapia de lenguaje, casa de la mujer, asesoría jurídica, terapia grupal, terapia individual, cada de día, medicina general, administración, salón de usos múltiples, multi-canchas, trota pista, núcleo de circulaciones verticales y horizontales, así como el mantenimiento y conclusión de las Utopías existentes, Proyectos ejecutivos para la Utopía los Cuihuacanes, el equipamiento de la Utopía 8 Barrios, Vaso regulador, supervisión de las mismas.
O23NR0086	Trabajos de Construcción de Bici estacionamientos en la Alcaldía Iztapalapa	0%	6,000,000.00	6,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	SIN ACCIONES AL PERIODO



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA									
Período:		ENERO - JUNIO 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0087	Mantenimiento y Rehabilitación de Inmuebles Educativos en la Alcaldía Iztapalapa	0%	80,000,000.00	61,014,256.02	22,105,843.02	0.00	0.00	0.00	-	-	SIN ACCIONES AL PERIODO
O23NR0088	Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento del Espacio Público para una mejor Imagen Urbana a la Alcaldía Iztapalapa	0%	199,000,000.00	34,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	SIN ACCIONES AL PERIODO
O23NR0089	Iluminación en todas las calles, una Comunidad Segura en la Alcaldía Iztapalapa	0%	240,000,000.00	21,207,474.05	1,031,810.00	0.00	0.00	0.00	-	-	SIN ACCIONES AL PERIODO
O23NR0090	Proyectos de Estabilización y Construcción de Muros de Contención (Talud), Mantenimiento a Escaleras Urbanas, Estudios de Suelo en la Alcaldía Iztapalapa	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	SIN ACCIONES AL PERIODO
O23NR0091	Obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al Ejercicio 2023	0%	246,467,095.00	171,942,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	SIN ACCIONES AL PERIODO
O23NR0389	Obras Complementarias al Sistema de Drenaje (Pozos de Absorción)	0%	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	SIN ACCIONES AL PERIODO
O23NR0390	Obras Complementarias al Sistema de Drenaje (Construcción de Pozos de Absorción)	0%	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	SIN ACCIONES AL PERIODO
O23NR0472	Renovación y/o Rehabilitación de Servicios, Infraestructura y Estructura del Mercado Constituyentes de 1917	0%	0.00	4,000,000.00	3,658,106.86	0.00	0.00	0.00	-	-	SIN ACCIONES AL PERIODO
O23NR0473	Renovación y/o Rehabilitación de Servicios, Infraestructura y Estructura del Mercado Guadalupe del Moral	0%	0.00	5,000,000.00	4,572,633.54	0.00	0.00	0.00	-	-	SIN ACCIONES AL PERIODO
O23NR0474	Renovación y/o Rehabilitación de Servicios, Infraestructura y Estructura del Mercado 24 de Febrero	0%	0.00	2,500,000.00	2,286,316.77	0.00	0.00	0.00	-	-	SIN ACCIONES AL PERIODO
O23NR0475	Renovación y/o Rehabilitación de Servicios, Infraestructura y Estructura del Mercado Público el Sifón	0%	0.00	2,500,000.00	2,286,316.77	0.00	0.00	0.00	-	-	SIN ACCIONES AL PERIODO
TOTAL URG			5,071,510,277.00	5,355,846,185.62	3,043,547,624.25	1,928,938,691.32	1,644,962,806.67	1,928,938,691.32	1,928,938,691.32	1,947,854,924.81	38,244,626.69



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 10 Alcaldía La Magdalena Contreras										
Período:		Enero-Junio 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
023NR0098	Rehabilitación y mantenimiento de Edificios públicos	0%	40,000,000.00	40,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Durante el presente ejercicio se tiene contemplado la rehabilitación y mantenimiento de Edificios públicos
023NR0099	Construcción y Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones	0%	4,000,000.00	4,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Durante el presente ejercicio se tiene contemplado la rehabilitación y mantenimiento de Mercados
023NR0100	Rehabilitación de panteones públicos	0%	1,500,000.00	1,500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Durante el presente ejercicio se tiene contemplado la rehabilitación de panteones públicos
023NR0101	Construcción de Muros de Contención	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Durante el presente ejercicio se tiene contemplado la Construcción de Muros de Contención
023NR0102	Rehabilitación y mantenimiento de Mercados	0%	4,000,000.00	4,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Durante el presente ejercicio se tiene contemplado La Construcción y Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones
023NR0103	Mejoramiento de Imagen Urbana	35%	20,000,000.00	20,000,000.00	2,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	Se realiza el mejoramiento de espacios públicos que incluye trabajos de retiro de adoquín, guarniciones y nivelación en el parque de las quinceañera, Av Luis Cabrera s/n, esquina jalapa, col. San Jerónimo Aculco y Plazuela del Pedregal, 1ra, de Contreras s/n, Colonia Plazuela del Pedregal.
023NR0104	Suministro y sustitución e instalación de Luminarias	25%	25,432,588.00	25,432,588.00	2,500,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	Durante el periodo se realizó el levantamiento de necesidades, el cambio de luminarias y la supervisión de los trabajos en la col. La Malinche
023NR0106	Rehabilitación de la ciclista	0%	8,883,256.00	8,883,256.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Durante el presente ejercicio se tiene contemplado la Rehabilitación de la ciclista



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 10 Alcaldía La Magdalena Contreras										
Período:		Enero-Junio 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0097	Mejoramiento de vialidades secundarias en las Colonias de la Alcaldía FAIS	0%	70,500,000.00	70,500,000.00	3,430,863.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Durante el segundo trimestre se tiene contemplado realizar el mejoramiento de vialidades secundarias en las Colonias de la Alcaldía FAIS
O23NR0105	Rehabilitación de Infraestructura Peatonal (Andadores)	0%	11,209,506.00	11,208,629.56	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Durante el presente ejercicio se tiene contemplado para el segundo semestre realizar la Rehabilitación de Infraestructura Peatonal (Andadores)
O23NR0107	Obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023	0%	74,116,744.00	74,116,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O23NR0108	Conservación, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura de agua potable dentro del perímetro de la alcaldía	0%	30,000,000.00	30,000,000.00	2,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Durante el presente ejercicio se tiene contemplado para el segundo semestre realizar la Conservación, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura de agua potable dentro del perímetro de la Alcaldía
O23NR0109	Rehabilitación y Mantenimiento de caja de válvulas	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	159,235.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Durante el presente ejercicio se tiene contemplado para el segundo semestre realizar la Rehabilitación y Mantenimiento de caja de válvulas
A23NR0066	Adquisición de vehículos con tanque para agua potable	0%	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	'Durante el presente ejercicio se tiene contemplado para el segundo semestre realizar la Adquisición de vehículos con tanque para agua potable
A23NR0067	Adquisición de vehículo equipado para la atención de fugas	0%	3,000,000.00	3,000,000.00	624,514.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Durante el presente ejercicio se tiene contemplado para el segundo semestre realizar la Adquisición de vehículo equipado para la atención de fugas
A23NR0063	Adquisición de pantallas, mobiliario y controladores tipo joystick para la correcta operación del C2 de la Alcaldía	0%	4,000,000.00	4,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Durante el presente ejercicio se tiene contemplado para el segundo semestre realizar la Adquisición de pantallas, mobiliario y controladores tipo joystick para la correcta operación del C2 de la Alcaldía



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 10 Alcaldía La Magdalena Contreras										
Período:		Enero-Junio 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0064	Adquisición de camión con equipo hidroneumático para desazolve	0%	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Durante el presente ejercicio se tiene contemplado para el segundo semestre realizar la Adquisición de camión con equipo hidroneumático para desazolve
A23NR0065	Adquisición de camionetas pick up	0%	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Durante el presente ejercicio se tiene contemplado para el segundo semestre realizar la Adquisición de camionetas pick up
A23NR0068	Adquisición de teléfonos	0%	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Durante el presente ejercicio se tiene contemplado para el segundo semestre realizar la Adquisición de teléfonos
O23NR0092	Rehabilitación y mantenimiento de la red de drenaje	0%	20,000,000.00	20,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O23NR0093	Rehabilitación y mantenimiento de la red de drenaje (Desazolve)	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O23NR0094	Apoyo Logístico para los Procedimientos Técnico-Administrativo Relacionados con la Obra Pública por Contrato.	0%	8,000,000.00	8,000,000.00	1,030,950.00	0.00	824,760.00	0.00	0.00	0.00	824,760.00	
O23NR0095	Rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Deportiva	0%	25,000,000.00	25,000,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O23NR0096	Rehabilitación de infraestructura educativa en la Alcaldía la Magdalena Contreras	0%	40,000,000.00	40,000,000.00	1,282,153.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL URG			434,642,094.00	434,641,217.56	38,857,717.35	0.00	16,824,760.00	0.00	0.00	0.00	16,824,760.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11 ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - JUNIO 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0069	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo para la operatividad de las áreas.	0	3,744,034.00	1,744,034.00	1,171,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones realizadas al periodo.
A23NR0070	Adquisición de equipo médico y de laboratorio	0	715,114.00	715,114.00	344,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones realizadas al periodo.
A23NR0071	Adquisición de equipo operativo y de transporte.	0	2,760,600.00	4,760,600.00	1,800,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	Al periodo se reportan estos recursos como contratados, para llevar a cabo la sustitución de 2 camionetas de izaje que serán utilizadas para la recolección y traslado de residuos sólidos generados en mercados públicos a través de contenedores. Al día de hoy no se cuenta con los vehículos , toda vez que la compra la realizará directamente la Alcaldía, por lo que será necesario solicitar la autorización para la liberación del recurso que se encuentra centralizado.
A23NR0072	Adquisición de maquinaria, equipo y herramienta de áreas operativas	0	5,110,334.00	5,221,334.00	2,512,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones realizadas al periodo.
A23NR0073	Adquisición de Mobiliario y equipo educacional.	0	2,373,250.00	2,373,250.00	308,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones realizadas al periodo.
A23NR0074	Adquisición de equipo de computo.	0	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No consideran acciones al periodo.
A23NR0075	Adquisición de Licencias de computo y software para la Alcaldía Miguel Hidalgo.	0	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No consideran acciones al periodo.
O23NR0110	Servicio de reparación de albañal en el alcantarillado en Alcaldía Miguel Hidalgo.	0	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones realizadas al periodo.
O23NR0111	Rehabilitación de la infraestructura comercial (Mercados)	0	10,000,000.00	15,000,000.00	9,572,633.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones realizadas al periodo.
O23NR0112	Rehabilitación de la infraestructura educativa	0	18,000,000.00	18,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones realizadas al periodo.
O23NR0113	Rehabilitación y Conservación de Edificios Públicos.	0	20,000,000.00	20,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones realizadas al periodo.
O23NR0114	Rehabilitación de centros y espacios deportivos	0	20,000,000.00	20,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones realizadas al periodo.
O23NR0115	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de Desarrollo Social.	0	6,000,000.00	6,000,000.00	5,105,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones realizadas al periodo.
O23NR0116	Servicio de Bacheo en caliente empresa externa	0	8,500,000.00	8,500,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones realizadas al periodo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11 ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - JUNIO 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0117	Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias	0	59,578,160.00	59,744,652.86	29,804,475.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones realizadas al periodo.
O23NR0118	Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones en la Alcaldía Miguel Hidalgo	14	5,000,000.00	5,000,000.00	3,239,271.00	869,704.69	4,123,279.15	869,704.69	869,704.69	869,704.69	4,992,983.84	Durante el periodo comprendido de enero a junio del 2023, se han realizado acciones de mejoramiento de banquetas y guarniciones, con recursos del capítulo 6000 "inversión pública", en las ubicaciones señaladas a continuación: diversas ubicaciones de la colonia Lomas de Chapultepec, tales como prado norte 658, Sierra Guadarrama 58, Cofre de Perote 257, Sierra vertientes 316, Sierra vertientes 419, Sierra Tarahumara 805, Sierra Amatepec 389, Sierra Leona 397, Boulevard de los Virreyes 1075.
O23NR0119	Rehabilitación de Espacios Públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0	30,307,973.00	30,307,193.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No consideran acciones al periodo.
O23NR0120	Relleno de Minas y estudios en la Alcaldía Miguel Hidalgo	0	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones realizadas al periodo.
TOTAL URG	---	---	203,389,465.00	208,666,177.96	82,357,714.56	869,704.69	7,723,279.15	869,704.69	869,704.69	869,704.69	8,592,983.84	---

Nota: Al periodo se identifican recursos ejercidos del capítulo de gasto 6000 "Inversión Pública", relacionados con el pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), con destino de gasto 60, por \$20,507,207.87, de los cuales se ejercieron \$20,170,108.22, mismos que no se reportan en el presente formato, toda vez que el pago de ADEFAS con capítulo de gasto 5000 y 6000 no consideran proyectos en su clave presupuestal.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD12 Alcaldía Milpa Alta
Período:	Enero-Junio 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0076	Adquisición de Mobiliario de oficina.		150,000.00	150,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0077	Adquisición de Equipo Informático.		152,000.00	152,000.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0078	Adquisición de Pantallas Smart Tv.		200,000.00	200,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0079	Adquisición de camioneta para la Coordinación de Seguridad Ciudadana.		3,000,000.00	3,000,000.00	2,152,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0080	Adquisición de Motocicleta Manual de 5 velocidades.		600,000.00	600,000.00	391,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0081	Adquisición de radiocomunicadores portátiles		150,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0082	Adquisición de Planta Generadora de Corriente Eléctrica.		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0083	Adquisición de roto martillo/destornillador		5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0084	Adquisición de muebles de oficina y estantería.		27,400.00	27,400.00	21,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0085	Adquisición de otros mobiliarios y equipos de administración.		34,000.00	34,000.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0086	Adquisición de maniquí de enseñanza.		30,000.00	30,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0087	Adquisición de Equipo médico y de laboratorio.		102,000.00	102,000.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0088	Adquisición de Instrumental médico y de laboratorio.		70,500.00	70,500.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0089	Adquisición de ambulancia		3,000,000.00	3,000,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0090	Adquisición de una unidad de seguridad tipo pick up.		2,000,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD12 Alcaldía Milpa Alta
Período:	Enero-Junio 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0091	Adquisición de vehículo sedan para supervisión de seguridad.		500,000.00	500,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0092	Adquisición de motocicleta tipo motoneta.		50,000.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0093	Adquisición de maquinaria y equipo agropecuario.		20,000.00	20,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0094	Adquisición de maquinaria y equipo industrial.		15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0095	Adquisición de equipo de comunicación y telecomunicación.		3,000,000.00	3,000,000.00	1,657,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0096	Adquisición de equipos para prevención de incendios.		85,000.00	85,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0097	Adquisición de Software.		2,200,000.00	2,200,000.00	1,479,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0098	Adquisición de sillas secretariales		50,000.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0099	Adquisición de Mobiliario.		300,000.00	300,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0100	Adquisición de equipo informático para cobertura.		300,000.00	300,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0101	Adquisición de Equipo de Cómputo.		3,070,114.00	3,070,114.00	1,976,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0102	Adquisición de equipo para cobertura de video.		19,000.00	19,000.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0103	Adquisición de equipo fotográfico para cobertura		371,000.00	371,000.00	296,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0104	Adquisición de aparatos telefónicos		200,000.00	200,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0105	Adquisición de licencias para telefonía		500,000.00	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta									
Período:		Enero-Junio 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0106	Adquisición de Software.		800,000.00	800,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0107	Adquisición de Equipamiento de la Clínica Veterinaria		700,000.00	700,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0108	Adquisición de Equipo Plotter, Escaner y PC de escritorio para administrativo		434,854.00	434,854.00	347,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0109	Adquisición de Rodillos Vibratorios PR8 y Rodillo Vibrocompactador de doble tambor de 8 toneladas.		3,000,000.00	3,000,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0110	Adquisición de Equipo Informático.		55,500.00	55,500.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0111	Adquisición de un Carro Cisterna		2,800,000.00	2,800,000.00	1,710,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0112	Adquisición de Motobombas		200,000.00	200,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0113	Adquisición de equipo informático.		455,500.00	455,500.00	364,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0114	Adquisición de Brazo Hidráulico con canastilla.		3,300,000.00	3,300,000.00	1,330,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0115	Adquisición de Camionetas cabina sencilla.		2,000,000.00	2,000,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0116	Adquisición de una camioneta de 3 a 4 toneladas		2,000,000.00	2,000,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0117	Adquisición de camioneta Pick-Up.		1,000,000.00	1,000,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0118	Adquisición de desmalezadoras		300,000.00	300,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0119	Adquisición de un minicargador, compresoras, esmeriladoras y cortadoras.		1,405,000.00	1,405,000.00	1,124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0120	Adquisición de Equipo para Clínica de recuperación Post-COVID		1,500,000.00	1,500,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD12 Alcaldía Milpa Alta
Período:	Enero-Junio 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0121	Adquisición de equipo para Casa del Aduto Mayor		2,000,000.00	2,000,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0122	Adquisición de Equipo Informático		500,000.00	500,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0123	Adquisición de Pantallas LED		500,000.00	500,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0124	Adquisición de Aparatos deportivos		3,000,000.00	3,000,000.00	1,450,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0125	Adquisición de Instrumentos Musicales		800,000.00	800,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0126	Adquisición de mobiliario		384,000.00	384,000.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0127	Adquisición de muebles y estantería.		100,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0128	Adquisición de camionetas para el desarrollo turístico		4,950,000.00	4,950,000.00	1,144,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0129	Adquisición de Implementos Agrícolas.		1,500,000.00	1,500,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0333	Adquisición de Dron		0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0350	Adquisición de Equipo de Cómputo		0.00	450,000.00	300,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la adquisición para este trimestre.
O23NR0121	Mantenimiento de la Red de Drenaje		1,000,000.00	1,000,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR0122	Proyectos derivados del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social (FAIS-2023)		97,759,096.00	97,756,860.06	48,877,317.06	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR0123	Adecuación para el Refugio Temporal para Mujeres, en la Alcaldía Milpa Alta (Segunda etapa)		8,000,000.00	8,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR0124	Trabajos de adecuación para la clínica de recuperación Post-COVID, en la Alcaldía Milpa Alta (Segunda etapa)		8,000,000.00	8,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la obra para este trimestre.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta									
Período:		Enero-Junio 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0125	Adecuación para Clínica de Emociones, en la Alcaldía Milpa Alta (Segunda etapa)		8,000,000.00	8,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR0126	Construcción y Mantenimiento al Campamento de Edificios Públicos, de la Alcaldía Milpa Alta (Segunda etapa)		5,000,000.00	5,000,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR0127	Trabajos de pavimentación en diversas calles de la Alcaldía		20,000,000.00	6,000,000.00	1,505,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR0128	Rehabilitación del Deportivo G1 en Milpa Alta		10,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR0129	Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023.		65,385,204.00	65,385,204.00	29,747,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR0470	Rehabilitación del Mercado Público No. 382, denominado "Santa Ana Tlacotenco".		0.00	5,000,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR0479	Mantenimiento General a Edificios Públicos de la Alcaldía Milpa Alta		0.00	6,000,000.00	3,153,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR0505	Rehabilitación del Cuarto de Rayos "X", lavaderos y Concreto Estampado en la Clínica Veterinaria		0.00	2,000,000.00	450,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR0506	Construcción del Centro de Desarrollo Social en Tecomitl.		0.00	5,000,000.00	2,640,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR0507	Techado del área de limpia (Servicios Urbanos)		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR0508	Construcción de una Caseta de Vigilancia en Villa Milpa Alta		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizó la obra para este trimestre.
TOTAL URG			277,060,168.00	282,420,932.06	138,686,448.06	0.00	0.00	0.00	0.00		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 13 Alcaldía Tláhuac									
Período:		Enero-Junio 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0130	Adquisición de Mobiliario para oficina	0.0	5,000,000.00	4,330,000.00	4,330,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Adquisición de mobiliario para oficina, Meta 1, 260 (MOB), adquisición de (30) Mesas plegables Congo, (5) Mesas estándar de trabajo de acero inoxidable, (30) sillas de oficina fija, (100) sillas secretariales, plástico color rojo, asiento de estructura metálica y respaldo de polipropileno, (50) Escritorios trapezoidal binaria melanina de 120x60x75 cm color rojo, (5) Escritorios rectangular de 120x60x75, (10) Archivero metálico de cuatro gavetas de 118x36x46 cm, (80) anaqueles metálicos.
A23NR0131	Adquisición de switch, material para redes y equipos de cómputo.	0.0	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Adquisición de Switch, Material para Redes y Equipos de Cómputo, Meta 1: 136 (EIN), (40) Equipos de cómputo administrativos, procesador de tecnología con de (6bits/64), Memoria RAM de 8 GB, Disco duro 1 TB Máximo interfaz SATA III, HDD, Tarjeta gráfica integrada de frecuencia base de 200 MHz o más, Monitor pantalla ancha de 18 a 24 pulgadas, (20) equipos de alto rendimiento, procesador de 64 bits, Memoria RAM 16 GB a 64 GB máximo, (5) Laptop c/ procesador tecnología de 64 bits, 700 MHz o más frecuencia, Memoria RAM de 16GB a 64 GB, Disco duro varias opciones a elegir, (40) impresoras con tecnología Láser o Led, Monocromática Resolución dpi 600x600, (3) Impresoras de Inyección de Tinta, de color con cartuchos o botes de tinta separados, tecnología de inyección de tinta 4 colores, Escáner Resolución 1200 dpi, Copiadora Calidad Blanco y negro, (20) Escáner Tamaño de digitalización 29.7 cm x 609.6cm, tipo de digitalización superficie plana, alimentador automático ADF, Resolución de escaneo máximo 1200 dpi, 256 tonalidades de gris, Capacidad de alimentador automático máximo 200 hojas, Velocidad de Escaneo 70 ppm/, (2)Switch, con 24 puertos con detección automática SFP de 1000 Mb, 2 puertos SFP+ de 10 GbE integrados, 2 puertos de medios combinados de GbE de cobre (2) Switch con 24 puertos RJ45 PoE+ con detección automática de 10/100/1000, 4 puertos SFP+ de 10 GbE integrados, fuente de alimentación integrada (600 VCA) Incluye adaptadores; (4) Switch con 48 puertos RJ45 P
A23NR0132	Adquisición de Licencias y Antivirus	0.0	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Adquisición de Licencias y Antivirus: Meta1: 500 (EIN) Licencia de antivirus versión para: Particulares (Oficina), Empresarial y Corporativo, con características de seguridad para la Nube, Nube Híbrida, Redes e Internet, protección de usuarios, Software, protección de endpoints, hosting, housin y otros, detección, respuesta, prevención y protección de amenazas comunes y avanzadas, gestión de vulnerabilidades, sistemas operativos comparables con GNU/Linux, Windows, Mac, OS, X, Android o iOS, soporte de asesoramiento , servicio de asistencia 24/7.
A23NR0133	Adquisición de motobombas de agua.	0.0	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Adquisición de motobombas de agua, Meta 1, 3 (BOM) Con alerta de aceite, para agua limpia. Consumo eficiente combustible. Alta presión. Útil en sistemas de riego especializados. Tipo: Centrífuga autocebante, Diámetro de Succión/ Descarga: 2 x 2", Capacidad Máxima: 500 l/min, Presión Máxima: 71 psi, Carga Máxima: 50 m, Altura de Succión: 8 m, Tiempo de Cebado @ 5 M: 50 seg, Dimensiones (LARGO x ANCHO x ALTO): 520 x 400 x 450 mm, Peso en Seco: 23.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 13 Alcaldía Tláhuac										
Período:		Enero-Junio 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0134	Adquisición de maquinaria para las obras de construcción en la Alcaldía	0.0	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Adquisición de maquinaria para las obras de construcción en la Alcaldía, Meta 1: 2 (MAQ), Adquisición de (2) Apisonadores con las siguientes especificaciones: Carburador de tipo flotador con manguera para drenado, Guara de protección superior de fácil acceso, Filtro de aire de tipo ciclónico que reduce la contaminación del motor, Zaoata de madera laminada cubierta con placa de acero, modelo MT77HFR, motor a gasolina 4 tiempos Honda GXR120RT-KRB6, Sistema de enfriamiento de aire, Fuerza de impacto (kn) 11.8-13.7, Impactos por minuto 644-695, RPM Motor 3800-4100, Capacidad de tanque de combustible 2.0 lt, Potencia de motor 3.6 HP, Largo x Ancho x Alto (mm) 740x375x1070, Golpes por minuto 644-695, peso en operación 77kg.
A23NR0306	Adquisición de equipos y aparatos audiovisuales.	0.0	0.00	670,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	optimizado y biamplificado de 15'' y 2 vías, (12) Micrófono inalambrico de diadema (Sistema de micrófono inalambrico UHF, frecuencias fijas, receptor de dos canales, transmisores body pack, 2 mics. De solapa y 2 mics. De diadema, montable en rack, pantalla iluminada. (8) Cable de alimentación esmerilado 8GA de 5m, alambre de manga de aluminio revestido de cobre 8 GA, tubo corrugado, cable de conexión a tierra 50cm, porta fusibles de 60 AM, (8) Pedestal para micrófono, color negro, material metal, tripode de micrófono metal, la varilla del micrófono puede girar y girar para ajustar una posición adecuada, diseño de altura ajustable, varilla telescópica, (8) Tripie para bafles de metal de 15'' (1) Bocina inalambrica, sistema PA alimentado, controladores de altavoces: 1 Woofer de alta excursión LF de 6'' y 3 controladores HF de 2, 25'', (4) Mezcladora de sonido, mezclador de efectos compacto de 12 canales con rendimiento comprobado de alto Headroom y bajo nivel de ruido. Sin afectar las metas programáticas.
O23NR0130	Re encarpetaado, agua y drenaje de diversas calles de la Alcaldía con recurso FAIS	0.0	111,785,864.00	111,783,966.95	55,891,030.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Re encarpetaado, agua y drenaje de diversas calles de la Alcaldía con recurso FAIS Meta 1: 27.945(M2) Trazo y nivelación con equipo topográfico, fresado de carpeta asfáltica, carga y acarreo de material producto de fresado, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica, suministro y colocación de slurry.
O23NR0131	Rehabilitación de mercados de la Alcaldía Tláhuac.	0.0	5,480,000.00	5,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Rehabilitación de mercados públicos Meta 1: (4) Rehabilitación de las instalaciones eléctricas y red hidrosanitarias; de acuerdo a las necesidades de cada inmueble.
O23NR0132	Rehabilitación del parque Solidaridad, en la Alcaldía Tláhuac	0.0	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Rehabilitación del parque Solidaridad, en la Alcaldía Tláhuac, Meta1: (1 PAR) Se realizaron trabajos de rehabilitación de andadores, jardinerías y kiosco.
O23NR0133	Re encarpetaado en diversas calles de la Alcaldía	0.0	26,121,679.00	26,121,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Re encarpetaado en diversas calles de la Alcaldía Meta 1 (32,652 M2) Trazo y nivelación con equipo topográfico, fresado de carpeta asfáltica, carga y acarreo de material producto de fresado, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica, suministro y colocación de slurry.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 13 Alcaldía Tláhuac
Período: Enero-Junio 2023

Table with columns: CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN, DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, AVANCE %, PRESUPUESTO (Aprobado, Modificado, Programado, Ejercido, Saldo del Compromiso, Devengado, Pagado, Ejercido + Comprometido), DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS. Includes rows for O23NR0134, O23NR0135, O23NR0466, and a TOTAL URG summary row.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN									
Período:		Enero-Junio 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0135	Adquisición de motosierras para emergencias	0.00%	333,000.00	333,000.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Al cierre del trimestre enero-marzo de 2023, aún no se reporta avance ya que la adquisición se encuentra en el proceso de requisición.
A23NR0136	Adquisición de mobiliario	0.00%	1,262,951.00	1,262,951.00	1,262,951.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Al cierre del trimestre enero-marzo de 2023, aún no se reporta avance ya que la adquisición se encuentra en el proceso de requisición.
A23NR0137	Adquisición de Equipo de Cómputo y Red	0.00%	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	5,499,448.64	0.00	-	5,499,448.64	Al cierre del trimestre enero-marzo de 2023, aún no se reporta avance ya que la adquisición se encuentra en el proceso de requisición.
A23NR0138	Adquisición de vehículos para el desarrollo de programas y actividades de la Alcaldía Tlalpan.	0.00%	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Al cierre del trimestre enero-marzo de 2023, aún no se reporta avance ya que la adquisición se encuentra en el proceso de requisición.
A23NR0139	Adquisición de Maquinaria de Construcción y Herramienta Máquinas Herramienta	0.00%	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Al cierre del trimestre enero-marzo de 2023, aún no se reporta avance ya que la adquisición se encuentra en el proceso de requisición.
A23NR0140	Adquisición de Software	0.00%	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	459,360.00	0.00	-	459,360.00	Al cierre del trimestre enero-marzo de 2023, aún no se reporta avance ya que la adquisición se encuentra en el proceso de requisición.
O23NR0136	Obras y Seguimiento en diversas ubicaciones de la Alcaldía con Recursos FAIS	0.00%	218,839,137.00	72,508,795.48	16,672,955.04	0.00	0.00	0.00	-	-	Se realizaron adecuaciones presupuestales para apertura de los proyectos denominados: Rehabilitación de la superficie de rodamiento mediante el mapeo de la carpeta asfáltica en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la demarcación territorial tlalpan, Rehabilitación de vialidades con empedrado y adoquín en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la demarcación territorial tlalpan, Rehabilitación de la infraestructura de alumbrado público en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la demarcación territorial tlalpan, Rehabilitación de la infraestructura de la red de drenaje en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la demarcación territorial tlalpan, Rehabilitación del deportivo solidaridad, ubicado en la colonia chimilí, dentro del perímetro de la demarcación territorial tlalpan, Rehabilitación del parque morelos, ubicado en la colonia miguel hidalgo 3a sección, dentro del perímetro de la demarcación territorial tlalpan, Rehabilitación de planteles educativos escuelas ubicados dentro del perímetro de la demarcación territorial tlalpan, Supervisión para la rehabilitación de la infraestructura de la red del drenaje en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial tlalpan, Supervisión para la rehabilitación en diversos inmuebles deportivos dentro del perímetro de la demarcación territorial tlalpan, Supervisión de la rehabilitación de planteles educativos (Escuelas) ubicados dentro del perímetro de la demarcación territorial tlalpan, Supervisión de rehabilitación de la infraestructura de alumbrado público en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial tlalpan, Supervisión de rehabilitación de vialidades secundarias con empedrado y adoquín en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial tlalpan, Trabajos de construcción, mantenimiento y rehabilitación para la mitigación de riesgos en el CENDI Lomas Hidalgo ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan, Trabajos de construcción, mantenimiento y rehabilitación para la mitigación de riesgos en el CENDI Villa Coapa ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan., esto con el fin de dar continuidad con los trabajos programados del fondo FAIS 2023. Así mismo se realiza transferencia al capítulo deonominado Servicios generales para el pago de Servicio de seguimiento de programa fais servicio integral de apoyo profesional para la evaluación
O23NR0137	Trabajos para la Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento y Mejoramiento para el Desazolve de la Red de Drenaje en diversas ubicaciones de la Alcaldía.	0.00%	3,000,000.00	3,800,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Al periodo no se cuentan con alcances de Obra Pública con recursos Federales debido a que se están llevando a cabo, las adecuaciones presupuestales correspondientes y necesarias, por lo que los alcances a dichos trabajos se verán reflejados en los informes subsecuentes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN									
Período:		Enero-Junio 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0138	Trabajos de Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento, Mejoramiento en Resumideros.	0.00%	10,000,000.00	9,200,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Al periodo no se cuentan con alcances de Obra Pública con recursos Federales debido a que se están llevando a cabo, las adecuaciones presupuestales correspondientes y necesarias, por lo que los alcances a dichos trabajos se verán reflejados en los informes subsecuentes.
O23NR0139	Trabajos de Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento, Mejoramiento, de la Red de Drenaje en diversas ubicaciones de la Alcaldía.	0.00%	10,000,000.00	8,800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se realizaron adecuaciones presupuestales para apertura del proyecto denominado: Supervisión para la rehabilitación de la infraestructura de la red del drenaje en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan.
O23NR0140	Trabajos de Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento y Mejoramiento de Edificios Públicos en diversas ubicaciones de la Alcaldía de Tlalpan.	0.00%	18,922,625.00	5,854,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se realizaron adecuaciones presupuestales para apertura de los proyectos denominados: Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un mercado público denominado Artesanías Vasco de Quiroga, dentro de la Alcaldía Tlalpan, Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un mercado público denominado La Paz, dentro de la Alcaldía Tlalpan, Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un mercado público denominado Plaza Mexicana del Sur, dentro de la Alcaldía Tlalpan, Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un mercado público denominado Lázaro Cárdenas, dentro de la Alcaldía Tlalpan, Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un mercado público denominado Comidas Huijucos, dentro de la Alcaldía Tlalpan, Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un mercado público denominado San Andrés Totonilpec, dentro de la Alcaldía Tlalpan, Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un mercado público denominado Tlalcolglia, dentro de la Alcaldía Tlalpan,
O23NR0141	Trabajos para la Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento y Mejoramiento de Inmuebles Deportivos, Culturales, Educativos y Sociales.	0.00%	40,000,000.00	31,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se realizaron adecuaciones presupuestales para apertura de los proyectos denominados: Supervisión para la rehabilitación en diversos inmuebles deportivos dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan, Supervisión de la rehabilitación de planteles educativos (Escuelas) ubicados dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan, Trabajos de construcción, mantenimiento y rehabilitación para la mitigación de riesgos en el CENDI Lomas Hidalgo ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan, Trabajos de construcción, mantenimiento y rehabilitación para la mitigación de riesgos en el CENDI Villa Coapa ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan.
O23NR0142	Trabajos para la Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento y Mejoramiento de Espacios Públicos Y Alumbrado Público en diversas ubicaciones de la Alcaldía.	0.00%	45,000,000.00	29,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se realizaron adecuaciones presupuestales para apertura del proyecto denominado: Supervisión de rehabilitación de la infraestructura de alumbrado publico en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan y tambien se transfieren recursos para el capítulo denominado Materiales y suministros para la compra de Emulsión Asfáltica, para poder realizar trabajos de reencarpetao y bacheo a través de la Obra por Administración
O23NR0143	Trabajos de Construcción y Rehabilitación de Vialidades Mediante Urbanismo Táctico.	0.00%	10,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Al periodo no se cuentan con alcances de Obra Pública con recursos Federales debido a que se están llevando a cabo, las adecuaciones presupuestales correspondientes y necesarias, por lo que los alcances a dichos trabajos se verán reflejados en los informes subsecuentes.
O23NR0144	Trabajos de Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento, Obra para la Mitigación de Riesgos, en diversas ubicaciones de la Alcaldía	0.00%	10,000,000.00	10,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Al periodo no se cuentan con alcances de Obra Pública con recursos Federales debido a que se están llevando a cabo, las adecuaciones presupuestales correspondientes y necesarias, por lo que los alcances a dichos trabajos se verán reflejados en los informes subsecuentes.
O23NR0145	Trabajos para la Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento y Mejoramiento en Banquetas de Diversas Ubicaciones de la Alcaldía	0.00%	10,000,000.00	10,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Al periodo no se cuentan con alcances de Obra Pública con recursos Federales debido a que se están llevando a cabo, las adecuaciones presupuestales correspondientes y necesarias, por lo que los alcances a dichos trabajos se verán reflejados en los informes subsecuentes.
O23NR0146	Trabajos para la Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento y el Mejoramiento del Asfalto en Vialidades Secundarias, en diversas ubicaciones de la Alcaldía	0.00%	10,000,000.00	4,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Supervisión de rehabilitación de vialidades secundarias con empedrado y adoquín en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN										
Período:		Enero-Junio 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0147	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023.	0.00%	103,926,023.00	103,926,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Al periodo no se cuentan con alcances de Obra Pública con recursos Federales debido a que se están llevando a cabo, las adecuaciones presupuestales correspondientes y necesarias, por lo que los alcances a dichos trabajos se verán reflejados en los informes subsecuentes.
O23NR0148	Trabajos de Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento y Mejoramiento de la Red de Agua Potable.	0.00%	19,000,000.00	19,000,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se apertura el presente proyecto para atender los recursos del PARIPASSU 2023, los recursos provienen del proyecto denominado: Trabajos de Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento y Mejoramiento de Edificios Públicos en diversas ubicaciones de la Alcaldía de Tlalpan, el avance de los trabajos se verá reflejado en los informes subsecuentes
O23NR0375	Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un mercado público denominado Artesanías Vasco de Quiroga, dentro de la Alcaldía Tlalpan,	0.00%	0.00	2,226,000.00	1,226,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se apertura el presente proyecto para atender los recursos del PARIPASSU 2023, los recursos provienen del proyecto denominado: Trabajos de Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento y Mejoramiento de Edificios Públicos en diversas ubicaciones de la Alcaldía de Tlalpan el avance de los trabajos se verá reflejado en los informes subsecuentes
O23NR0376	Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un mercado público denominado La Paz, dentro de la Alcaldía Tlalpan,	0.00%	0.00	4,452,000.00	1,193,083.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se apertura el presente proyecto para atender los recursos del PARIPASSU 2023, los recursos provienen del proyecto denominado: Trabajos de Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento y Mejoramiento de Edificios Públicos en diversas ubicaciones de la Alcaldía de Tlalpan. el avance de los trabajos se verá reflejado en los informes subsecuentes
O23NR0377	Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un mercado público denominado Plaza Mexicana del Sur, dentro de la Alcaldía Tlalpan,	0.00%	0.00	6,678,000.00	1,693,083.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se apertura el presente proyecto para atender los recursos del PARIPASSU 2023, los recursos provienen del proyecto denominado: Trabajos de Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento y Mejoramiento de Edificios Públicos en diversas ubicaciones de la Alcaldía de Tlalpan. el avance de los trabajos se verá reflejado en los informes subsecuentes
O23NR0378	Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un mercado público denominado Lázaro Cárdenas, dentro de la Alcaldía Tlalpan,	0.00%	0.00	6,678,000.00	2,009,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se apertura el presente proyecto para atender los recursos del PARIPASSU 2023, los recursos provienen del proyecto denominado: Trabajos de Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento y Mejoramiento de Edificios Públicos en diversas ubicaciones de la Alcaldía de Tlalpan. el avance de los trabajos se verá reflejado en los informes subsecuentes
O23NR0379	Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un mercado público denominado Comidas Huipulco, dentro de la Alcaldía Tlalpan,	0.00%	0.00	6,678,000.00	2,009,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se apertura el presente proyecto para atender los recursos del PARIPASSU 2023, los recursos provienen del proyecto denominado: Trabajos de Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento y Mejoramiento de Edificios Públicos en diversas ubicaciones de la Alcaldía de Tlalpan. el avance de los trabajos se verá reflejado en los informes subsecuentes
O23NR0380	Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un mercado público denominado San Andrés Totoltepec, dentro de la Alcaldía Tlalpan,	0.00%	0.00	6,678,000.00	2,009,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se apertura el presente proyecto para atender los recursos del PARIPASSU 2023, los recursos provienen del proyecto denominado: Trabajos de Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento y Mejoramiento de Edificios Públicos en diversas ubicaciones de la Alcaldía de Tlalpan. El avance de los trabajos se verá reflejado en los informes subsecuentes
O23NR0381	Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un mercado público denominado Tlalcoligía, dentro de la Alcaldía Tlalpan.	0.00%	0.00	6,678,000.00	1,829,951.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se apertura el presente proyecto para atender trabajos programados con recursos del fondo FAIS, los recursos provienen del proyecto denominado: Obras y Seguimiento en diversas ubicaciones de la Alcaldía con Recursos FAIS, dentro del mismo programa presupuestario Infraestructura de Agua Potable en Alcaldías.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN									
Período:		Enero-Junio 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0382	Rehabilitación de la superficie de rodamiento mediante el mapeo de la carpeta asfáltica en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan,	0.00%	0.00	14,999,997.12	14,999,997.12	0.00	0.00	0.00	-	-	Se apertura el presente proyecto para atender trabajos programados conrecursos del fondo FAIS, los recursos provienen del proyecto denominado: Obras y Seguimiento en diversas ubicaciones de la Alcaldía con Recursos FAIS, dentro del mismo programa presupuestario Infraestructura de Agua Potable en Alcaldías.
O23NR0383	Rehabilitación de vialidades con empedrado y adoquín en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan,	0.00%	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se apertura el presente proyecto para atender trabajos programados conrecursos del fondo FAIS, los recursos provienen del proyecto denominado: Obras y Seguimiento en diversas ubicaciones de la Alcaldía con Recursos FAIS, dentro del mismo programa presupuestario Infraestructura de Agua Potable en Alcaldías.
O23NR0384	Rehabilitación de la infraestructura de alumbrado público en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan,	0.00%	0.00	69,999,911.64	16,418,296.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se apertura el presente proyecto para atender trabajos programados conrecursos del fondo FAIS, los recursos provienen del proyecto denominado: Obras y Seguimiento en diversas ubicaciones de la Alcaldía con Recursos FAIS, dentro del programa presupuestario denominado Infraestructura de Drenaje, Alcantarillado y saneamiento en Alcaldías.
O23NR0385	Rehabilitación de la infraestructura de la red de drenaje en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan,	0.00%	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se apertura el presente proyecto para atender trabajos programados conrecursos del fondo FAIS, los recursos provienen del proyecto denominado: Obras y Seguimiento en diversas ubicaciones de la Alcaldía con Recursos FAIS, dentro del mismo programa presupuestario Infraestructura de Agua Potable en Alcaldías.
O23NR0386	Rehabilitación del deportivo solidaridad, ubicado en la colonia chimilli, dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan,	0.00%	0.00	11,323,874.45	11,323,874.45	0.00	0.00	0.00	-	-	Se apertura el presente proyecto para atender trabajos programados conrecursos del fondo FAIS, los recursos provienen del proyecto denominado: Obras y Seguimiento en diversas ubicaciones de la Alcaldía con Recursos FAIS, dentro del mismo programa presupuestario Infraestructura de Agua Potable en Alcaldías.
O23NR0387	Rehabilitación del parque morelos, ubicado en la colonia miguel hidalgo 3a sección, dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan,	0.00%	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se apertura el presente proyecto para atender trabajos programados conrecursos del fondo FAIS, los recursos provienen del proyecto denominado: Obras y Seguimiento en diversas ubicaciones de la Alcaldía con Recursos FAIS, dentro del mismo programa presupuestario Infraestructura de Agua Potable en Alcaldías.
O23NR0388	Rehabilitación de planteles educativos escuelas ubicados dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan,	0.00%	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se apertura el presente proyecto para atender trabajos supervisión para trabajos de drenaje sanitario en el programa presupuestario denominado Infraestructura de Drenaje, Alcantarillado y saneamiento en Alcaldías, los recursos provienen del proyecto denominado: Trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento, de la red de drenaje en diversas ubicaciones de la Alcaldía
O23NR0394	Supervision para la rehabilitacion de la infraestructura de la red del drenaje en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcacion territorial Tlalpan,	0.00%	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se apertura el presente proyecto para atender trabajos supervisión para trabajos de rehabilitación a deportivos, los recursos provienen del proyecto denominado: Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de inmuebles deportivos, culturales, educativos y sociales, en el programa presupuestario denominado: Infraestructura Urbana.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN										
Período:		Enero-Junio 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0395	Supervision para la rehabilitación en diversos inmuebles deportivos dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan,	0.00%	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se apertura el presente proyecto para atender trabajos supervisión para trabajos de rehabilitación a escuelas del nivel básico, los recursos provienen del proyecto denominado: Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de inmuebles deportivos, culturales, educativos y sociales, en el programa presupuestario denominado: Infraestructura Urbana.
O23NR0396	Supervision de la rehabilitación de planteles educativos (Escuelas) ubicados dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan,	0.00%	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se apertura el presente proyecto para atender trabajos de Supervision de rehabilitación de la infraestructura de alumbrado publico los recursos provienen del proyecto denominado: Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de espacios públicos y alumbrado público en diversas ubicaciones de la Alcaldía
O23NR0397	Supervision de rehabilitación de la infraestructura de alumbrado publico en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan,	0.00%	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se apertura el presente proyecto para atender trabajos de Supervision de rehabilitación de vialidades secundarias con empedrado y adoquin en diversas ubicaciones, los recursos provienen del proyecto denominado: Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y el mejoramiento del asfalto en vialidades secundarias, en diversas ubicaciones de la Alcaldía.
O23NR0398	Supervision de rehabilitación de vialidades secundarias con empedrado y adoquin en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan,	0.00%	0.00	5,550,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se apertura el presente proyecto para atender trabajos mitigación de riesgo en CENDIS, los recursos provienen del proyecto denominado: Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de inmuebles deportivos, culturales, educativos y sociales, en el programa presupuestario denominado: Infraestructura Urbana.
O23NR0400	Trabajos de construcción, mantenimiento y rehabilitación para la mitigación de riesgos en el CENDI Lomas Hidalgo ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan,	0.00%	0.00	4,770,000.00	4,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se apertura el presente proyecto para atender trabajos mitigación de riesgo en CENDIS, los recursos provienen del proyecto denominado: Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de inmuebles deportivos, culturales, educativos y sociales, en el programa presupuestario denominado: Infraestructura Urbana.
O23NR0477	Trabajos de construcción, mantenimiento y rehabilitación para la mitigación de riesgos en el CENDI Villa Coapa ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan.	0.00%	0.00	2,120,000.00	1,300,413.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se apertura el presente proyecto para atender trabajos mitigación de riesgo en CENDIS, los recursos provienen del proyecto denominado: Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de inmuebles deportivos, culturales, educativos y sociales, en el programa presupuestario denominado: Infraestructura Urbana.
TOTAL URG			519,883,736.00	532,037,177.69	160,052,868.89	0.00	5,958,808.64	0.00	0.00	0.00	5,958,808.64	

Nota: En referencia a los Proyectos de Adquisición, A23NR0137 "Adquisición de Equipo de Computo y Red" y A23NR0140 "Adquisición de Software", su porcentaje de avance es cero %, debido a que al período se encuentran en el proceso de recepción de los bienes y una vez que estos sean entregados, se procederá a realizar el ejercicio del gasto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 15 Alcaldía Venustiano Carranza										
Período:		Enero - Junio 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0141	Adquisición de equipo para el Centro de Servicio Social.	-	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se está realizando el procedimiento de adquisición de los bienes
A23NR0142	Adquisición de Equipo Informático.	-	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	En este periodo no se han realizando los procedimiento de adquisicion de los bienes
A23NR0143	Adquisición de software de antivirus y software de creación, protección y recuperación de respaldos enfocado a servidores.	-	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	En este periodo no se han realizando los procedimiento de adquisicion de los bienes
A23NR0144	Adquisición de compresoras, bombas sumergibles, para llevar a cabo obras en edificios públicos, así como el desazolve por las intensas lluvias que se presentan en vialidades	-	78,500.00	78,500.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	En este periodo no se han realizando los procedimiento de adquisicion de los bienes
A23NR0145	Equipamiento Clínica Veterinaria.	-	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se está realizando el procedimiento de adquisición de los bienes
A23NR0146	Adquisición de Vehículo con Grúa con brazo articulado.	-	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se cancelo este proyecto
A23NR0147	Adquisición de revolvedora y rodillo compactador, para el mantenimiento y reparación de banquetas, red secundaria de agua potable, drenaje y bacheo en vialidades secundarias.	-	250,000.00	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	En este periodo no se han realizando los procedimiento de adquisicion de los bienes
A23NR0148	Adquisición de Herramientas y Máquinas-Herramienta, para el mantenimiento y reparación de edificios y espacios públicos, banquetas, entre otras de esta Demarcación Territorial.	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	En este periodo no se han realizando los procedimiento de adquisicion de los bienes
A23NR0149	Equipamiento Centro Cultural Carranza.	-	959,800.00	959,800.00	959,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se está realizando el procedimiento de adquisición de los bienes
A23NR0150	Adquisición Escultura para Parque Lineal "Ave Fénix".	99.57	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,194,800.00	0.00	1,194,800.00	1,194,800.00	1,194,800.00		Proyecto ejecutado al 100%
A23NR0151	Adquisición de equipo para logística.	-	398,500.00	398,500.00	398,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se está realizando el procedimiento de adquisición de los bienes
A23NR0152	Adquisición de vehículos recreativos para plazas públicas.	-	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se está realizando el procedimiento de adquisición de los bienes
O23NR0149	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Sistema de Drenaje) FAIS	-	32,000,000.00	31,040,000.00	8,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	En el periodo que se informa, se realizaron las asignaciones correspondientes.
O23NR0150	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Infraestructura Comercial) y (Edificios Públicos) de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza)	22.82	24,845,620.00	25,005,250.00	10,628,420.50	5,706,094.08	13,333,148.43	5,706,094.08	5,706,094.08	5,706,094.08	19,039,242.51	En el Mercado Sonora se realizo el cambio de techumbre a base de lamina galvanizada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 15 Alcaldía Venustiano Carranza
Período:	Enero - Junio 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0151	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Espacios Deportivos)	96.34	15,000,000.00	14,197,861.93	14,197,861.93	13,677,861.86	520,000.07	13,677,861.86	13,677,861.86	14,197,861.93	Deportivo PEC, se concluye el desmantelamientos de lamina existente, se inicia el suministro e instalacion de lamina acrilica traslucida y suministro y colocacion de lamina pintro metalica, suministro e instalacion de aislante termico de fibra de vidrio, suministro e instalacion de lamina de policarbonato en muros laterales, suministro y colocacion de malla sombra en faldones. Deportivo Venustiano Carranza, pista de atletismo, se inicia la demolicion de asfalto existente, excavaciones y preparacion de base, colocacion de asfalto en base, construccion de contenciones en el perimetro de la pista, contrucción de canaleta de drenaje en el perimetro de la pista.
O23NR0152	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Imagen Urbana)	66.79	17,000,000.00	17,842,244.07	17,842,244.07	11,917,714.33	5,057,738.85	11,917,714.33	11,917,714.33	16,975,453.18	Parque Popular Rastro, en area comun, se inicia la fabricacion y colocacion de reja perimetral, la construccion de guarniciones de los andadores. Se inicia la construcción de 1 acceso principal sobre av congreso de la union, a base de 2 columnas pentagonales. Se inicia la construcción de la cimentación de la tirolesa y la construcción de velaria y cimentacion. Se inicia la construcción de la cisterna para la fuente danzante. Parque Nicolas Bravo, se concluye la colocacion de cantera en dos columnas pentagonales y la fabricación y colocación de 2 portones a base de acceso secundario.
O23NR0153	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (01 Plantel Educativo) FAIS	-	16,551,709.00	2,472,943.00	1,236,471.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-	En el periodo que se informa, se realizaron las asignaciones correspondientes.
O23NR0154	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana(sustitución de postes de alumbrado por postes con luminaria de tecnología led en las diversas colonias de la Alcaldía	-	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	El proyecto se cancelo
O23NR0155	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones)	95.16	20,528,185.00	20,488,079.00	20,488,079.00	19,495,863.34	962,828.56	19,495,863.34	19,495,863.34	20,458,691.90	Demolicion,excavacion,acarreo,construcción de guarnicion y banqueta, suministros y colocacion de botardos,huellas tactiles,rejillas y coladeras pluviales, obra concluida.
O23NR0156	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones en diversas colonias de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza) FAIS	-	10,000,000.00	18,430,000.00	7,737,722.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-	En el periodo que se informa, se realizaron las asignaciones correspondientes.
O23NR0157	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Vialidades secundarias) FAIS	-	10,000,000.00	9,700,000.00	7,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	En el periodo que se informa, se realizaron las asignaciones correspondientes.
O23NR0158	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Infraestructura de agua potable) FAIS	-	20,000,000.00	24,250,000.00	9,325,281.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-	En el periodo que se informa, se realizaron las asignaciones correspondientes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 15 Alcaldía Venustiano Carranza										
Período:		Enero - Junio 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
023NR0437	Se realizará la rehabilitación de los Mercados Públicos "Morelos", "Merced Sonora", "Moctezuma", "Nuevo San Lazaro", "Unidad Rastro", "Emilio Carranza", "Pensador Mexicano" y "Valle Gomez" de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza, con trabajos de impermeabilización integral, rehabilitación de estructuras de techumbres y rehabilitación integral de la instalación eléctrica e hidrosanitaria.	-	0.00	47,000,000.00	15,666,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	En el periodo que se informa, se realizaron las asignaciones correspondientes.
TOTAL AVC		23.80	179,437,314.00	218,438,178.00	118,804,547.50	51,992,333.61	19,873,715.91	51,992,333.61	51,992,333.61	51,992,333.61	71,866,049.52	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO-JUNIO 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0153	Adquisición de vehículos para la Coordinación de Seguridad Ciudadana.	0%	2,500,000.00	2,500,000.00	1,136,365.00	0.00	0.00	1,136,365.00	0.00		Adquisición de 5 (VOA) vehículos que consisten en: (5) vehículos Pick up doble Cabina Frontier, tipo patrulla para la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, de cuatro cilindros, modelo 2022, con equipo de señalización visual y acústica, balizamiento y corte de color, conforme a las especificaciones técnicas emitidas por la Dirección de Transportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con transmisión automática, 4 cilindros
A23NR0154	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	14%	320,000.00	117,000.00	62,455.00	16,744.60	98,050.16	62,455.00	16,744.60	114,794.76	Adquisición de 12 (MOB) mobiliario que consiste en: (5) locker de lámina calibre 22, de 4 puertas, altura de 1.8 m, ancho 0.38 cm, (5) ventiladores con las siguientes características altura-medida: 36" - 91.4cm, base-6 cm - 15cm diámetro de torre, display LED, con termómetro ambiente, con control remoto y Oscilación 60 grados, (1) tanque estacionario de 1000 litros con las siguientes características Similar Tipo Tatsa, capacidad máxima de peso: 220kg., tipo de gas propano y (1) calentador de agua Marca Cinsa calentadores, de acero y cobre, dimensiones de 30.5 x 30.5 x 45.7 cm, encendido automático y sin piloto permanente, 1 servicio, 6 Litros/Minuto, Gas LP
A23NR0155	Adquisición de equipo informático y equipos y aparatos audiovisuales para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil	12%	90,000.00	293,000.00	123,910.00	35,983.20	0.00	123,910.00	35,983.20	35,983.20	Adquisición de 9 (EIN) equipo informático que consiste en: (4) computadoras de escritorio con procesador con tecnología de 64 bits(x64), memoria RAM de 8 GB, disco duro 1 TB máximo interfaz SATA III, HDD, model 5 (OpenGL 4 o DirectX 11) o superior, pantalla ancha de 22 pulgadas, (5) no-breaks con voltaje de entrada CA 120V, potencia pico 500VA, autonomía máxima de la batería 25 m; y Meta 2: 6 (EAV) equipo audiovisual que consiste en: (3) pantalla proyector tripie, pantalla Tripie de 100", alto de la pantalla 168 cm y ancho del tripie 81.5 cm y (3) sistemas inalámbricos con receptor VHF, transmisor VHF, micrófono de mano, micrófono de solapa, micrófono de diadema, convertidor de voltaje, cable de audio de 90 cm con dos conectores macho (plug) 6.3 mm con micrófono en mano.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO-JUNIO 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0156	Adquisición de equipo médico y de laboratorio para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	65%	45,000.00	45,000.00	29,348.00	29,348.00	0.00	29,348.00	29,348.00	29,348.00	Adquisición de 22 (EML) equipo e instrumental médico y de laboratorio que consiste en: (11) baumanómetros digitales, con las siguientes características: digital, con sensor de posición, detector de latidos irregular y (11) glucómetros con las siguientes características: digital que no requiere configuración, activación al insertar tiras reactivas, resultados generados a 4 segundos.
A23NR0157	Adquisición de motocicletas para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	0%	150,000.00	150,000.00	68,180.00	0.00	0.00	68,180.00	0.00	0.00	Adquisición de 1 (MTC) motocicleta que consiste en: (1) motocicleta modelo FZ 25 con motor 4 tiempos SOHC, refrigerado por aire y aceite, Cilindrada: 249 cc, alimentación: fuel injection (FI), Potencia: 15.4 KW
A23NR0158	Adquisición de maquinaria, equipo agropecuario para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	94%	240,000.00	240,000.00	226,588.10	226,588.10	0.00	226,588.10	226,588.10	226,588.10	Adquisición de 17 (MAQ) maquinaria que consisten en: (8) motosierras de 12" con las siguientes características: cilindrada 30.1 cm ³ , potencia (CV/KW) 1.6/1.2, Peso 3.9 kg. y paso de cadena 3/8P, (3) motosierras de 18" con las siguientes características: tipos de combustible: Gasolina+Aceite 2 tiempos, potencia 2.2 hp, cilindrada: 35 cc y (6) motosierras telescópicas con motor 4-MIX, potencia 1.2 HP / 1.05 kW, cilindrada 31.4 cm y peso sin conjunto de corte 7.6 kg



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO										
Período:		ENERO-JUNIO 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0159	Adquisición de bombas sumergibles y motobombas para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	45%	150,000.00	150,000.00	68,180.00	0.00	122,728.00	68,180.00	0.00	122,728.00	Adquisición de 8 (BOM) bombas que consiste en: (5) bombas sumergibles con las siguientes características potencia: 1100 w, tipo de bomba: de desagote, funciones: bomba sumergible para todo, bomba para lodo y (3) motobombas de alta presión con las siguientes características: bomba con motor de combustión a gasolina, con entrada de 2ª cuerda IPT (succión) y salida de 2ª cuerda IPT (descarga), montada en carro transportador.	
A23NR0160	Adquisición de vehículos y muebles de oficina y estantería para la Dirección General de Participación Ciudadana.	18%	300,000.00	300,000.00	162,925.60	53,835.60	0.00	162,925.60	53,835.60	53,835.60	adquisición de 33 (MOB) mobiliario que consiste en: (6) tablon de polipropileno de 2.40m x.76m, (2) tablon plegables tipo portafolio de 1.84m x .77m, (25) silla plegable estructura de fierro asiento de plástico de polipropileno de largo 49cm x ancho 46cm x alto 55cm; Meta 2: adquisición de 3 (MTC) motocicletas que consiste en: (3) motocicletas tipo Pulsar Neón 150, motor 4 tiempos, enfriado por aire natural, cilindrada: 149.5 cc, potencia: 14 hp @ 8000 rpm, torque: 13.4 n.m @ 6000 rpm, suspensión delantera: horquilla telescópica con casquillo, peso en seco: 144 kg, capacidad de tanque: 15 l, suspensión trasera: hidráulica gemela con resorte helicoidales nitrox.	
A23NR0161	Adquisición de equipo de jardinería, maquinaria y equipo industrial para la Dirección General de Participación Ciudadana.	12%	750,000.00	750,000.00	380,329.97	89,419.97	532,003.84	380,329.97	89,419.97	621,423.81	Adquisición de 5 (HER) herramienta que consiste en: (2) desmalezadoras, motor 2 tiempos, potencia 1.74 hp / 1.3 kw, cilindrada 30.8 cm³, capacidad del depósito de combustible 0.64 l, (1) sopladora de mochila profesional, motor 2 tiempos, potencia 3.5hp/26kw, cilindrada 56.5cm³, capacidad del depósito de combustible 1.5 l, (1) cortasetos a gasolina, potencia 1.0 hp / 0.75 kw, cilindrada 27.2 cm³, longitud de corte 600 mm, capacidad del depósito de combustible 0.225 l, (1) motosierra a gasolina, motor 2 tiempos, potencia 3.1 hp / 2.3 kw, cilindrada 45.4 cm³, espada de 20"; Meta 2: adquisición de 3 (MAQ) maquinaria que consiste en: (1) pulverizador de aire con motor de 390cc con depósito de combustible integrado, sistema hidráulico con control de presión, sistema de enfriamiento de 4 galones, caudal máximo: 9.5 l/min, presión de trabajo máxima 50mpa., (1) compresor de aire, lubricado capacidad 50l, potencia máxima 3 1/2hp potencia nominal 2 1/2 hp, flujo de aire 4.4cfm@40psi/2.4cfm@90psi, peso 31kg, conexiones 1/4"npt, pistola lmp 30-50psi y (1) soldadora, voltaje de alimentación 110/220v, frecuencia 60 HZ, rango de amperaje de 20-110A/ 110v, para acero.	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO-JUNIO 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0162	Adquisición de equipo informático, mobiliario y equipo audiovisual para la Subdirección de Recursos Humanos.	45%	1,950,000.00	1,950,000.00	886,370.00	0.00	414,022.56	886,370.00	0.00	414,022.56	27 (EIN) equipos informáticos que consiste en: (10) computadoras de escritorio con memoria RAM de 4 GB a 8 GB y disco duro de 500 GB o superior, (1) Laptop con Disco duro de 2,5 pulgadas o menor, unidad lectora y grabadora de CD o DVD de formato reducido y pantalla integrada tipo TFT, WXGA o OLED, (1) impresora monocromática de láser con tanque de tóner recargable, (2) multifuncionales con tecnología de impresión láser monocromo, resolución: 1200 x 600 dpi, velocidad de impresión: 21 ppm como mínimo, (3) escáner de superficie plana, alimentador automático de documentos capacidad 50 hojas, escaneo plano 216x356mm, capacidad de escaneo doble cara, (10) no break con capacidad de potencia de salida (VA): 550 VA, potencia de salida: 330 W, índice de aumento de energía: 890 J; Meta 2: 120 (MOB) mobiliario que consiste en: (41) sillas secretariales medidas: 25 x 25 x 40 pulgadas de tela y color negro, (2) archiveros metálicos con medidas de: 18 x 14.25 x 24.5 pulgadas con cajón tamaño carta y gavetas de archivado, (1) credenza de madera con 2 puertas correzidas y un entrepaño de altura ajustable por lado, incluye cerradura 120x40x63 cm, (1) Librero con Puertas de 62 cm x 29 cm x 180 cm con cuatro estantes grandes, (13) escritorios de 1.20m x 1m, con guías metálicas y topes de seguridad, (40) tarjeteros de Acrílico de transparencia cristalina, de 4 x 2 x 3" y exhibidor de 50 puestos, (2) pizarrones blancos Material: polivinilo blanco, con marcos de aluminio de 40x30 cm y
A23NR0163	Adquisición de cámaras de video y equipo fotográfico para la Coordinación de Comunicación Social.	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	454,545.00	0.00	772,399.92	454,545.00	0.00	772,399.92	adquisición de 17 (EAV) equipo audiovisual que consiste en: (4) Videocámara SONY PXR-Z150 con resolución fotográfica de 20 mpx, (3) Triple MANFROTTO 546GBK con cabeza modelo 504HD, (5) Triple GODOX LA300 Para Iluminación de acero inoxidable, (1) mezclador de cámaras de video switchers mezclador av multiformato para transmisión de video salida usb 3.0, entradas sdi x 4, hdmi x 4, entradas de audio, pantalla táctil, (1) Kit de 6 Radios Portátil Baofeng BF-888s Uhf 2 Con Manos Libres, (1) Micrófono inalámbrico + Interview Go Micrófono lavalier de condensador inalámbrico digital omnidireccional negro con adaptador de mano interview Go, Conectores de salida: TRS 3.5 mm y/o USB-C, Formatos de micrófono tipo corbatero transmisor, Transmisión inalámbrica digital de la Serie III de 2.4 GHz, (1) Micrófono Lavalier modelo Ew 122p G4 Sistema Micrófono Inalámbrico Ew 122p G4: Receptor de cámara, (1) Transmisor inalámbrico Micrófono de clip ME 4, alimentación mediante 4 pilas AA, y Meta 2: 19 (EIN) equipo informático que consiste en: (4) Disco Duro 8TB, TARJETA SDXC DE 64 GB CLASE 10, (7) Tarjetas de Memoria SD 128GB Clase 10, (8) Tarjeta SD SanDisk Extreme Pro 64GB C10 U3 V30 4K



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO-JUNIO 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0164	Adquisición de Software para la Subdirección de Informática.	0%	500,000.00	500,000.00	227,275.00	0.00	0.00	227,275.00	0.00		Adquisición de 45 (EIN) equipo informático que consiste en: (2) licencias renovadas de SonicWall compatibles con windows, MAC, android, protección WI-FI, VPN para conexión a internet privada, (1) licencia multiusuario Contpaqi versión 13.5.1, compatible para procesador Intel Dual-Core a 3.0 GHz (Celeron, Pentium, Etc.), procesador AMD Dual-Core a 3.0 GHz o Superior (AMD E1, AMD E2, AMD A4, Etc.), memoria RAM 4 GB, 50 GB de almacenamiento en Unidad de Instalación, y (42) licencias de Microsoft Office Compatibilidad con PC, Mac, iPhone, iPad y teléfonos y tabletas Android, la posibilidad de utilizar hasta cinco dispositivos a la vez, Word, Excel y PowerPoint con acceso sin conexión y funcionalidades premium, protección contra ransomware en OneDrive para archivos y fotos.
A23NR0165	Adquisición de maquinaria y bombas sumergibles para la Dirección General de Servicios Urbanos.	45%	1,430,000.00	1,430,000.00	650,000.00	0.00	1,290,476.80	650,000.00	0.00	1,290,476.80	Adquisición de 1 (MAQ) maquinaria que consiste en: (1) martillo hidráulico para retroexcavadora RE 320, peso de portadora 28-35 ton, peso del martillo 2676, diámetro de la pica 183, pica tipo cincel, presión de 180 BAR, golpes por minuto 300 - 450 bpm; Meta 2: 15 (BOM) bombas que consiste en: (15) bombas sumergibles de 19.99 hp, de 20 hp, de 5 hp de 25 hp 3 fases 220 descarga de 3" a" y 6", longitud del cable 10 m.
A23NR0166	Adquisición de equipo médico requerido en jornadas de esterilización para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	0%	100,000.00	100,000.00	45,455.00	0.00	0.00	45,455.00	0.00		Adquisición de 4 (EML) equipo médico y de laboratorio que consiste en: (4) Jaulas de estancia para perros y gatos marca ESCANHOCH con las siguientes características: 6 puertas fabricado en ángulo, metálico y lamina, pintado en horno con charola y división en lámina galvanizada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO										
Período:		ENERO-JUNIO 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0167	Adquisición de implementos y equipo agropecuario para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	45%	1,600,000.00	1,600,000.00	727,270.00	0.00	1,396,691.91	727,270.00	0.00	1,396,691.91	75 (PIE) piezas que consisten en: (40) Bebederos de canoa para ovinos de 36 cm de ancho, 122 cm de largo y 22 cm de fondo, equipado con flotador y guarda para flotador, (20) Comederos forrajeros sencillos para borregos en engorda, dimensiones: ancho 39 cm., altura 77 cm., y largo 143 cm. y (15) Comederos sencillos para porcinos engorda en acero inoxidable, dimensiones: Ancho 39 cm, Altura 77 cm, Largo 102 cm, equipado con cuatro bocas, así mismo; Meta 2: 3 (HER) herramientas que consisten en: (2) Segadoras de cuchilla lateral, barra de corte doble acción, sistema hidráulico de levante, enganche a 3 puntos de tractor.	
A23NR0168	Adquisición de Máquina-herramientas y tanque de carburación para la Dirección General de Servicios Urbanos.	97%	900,000.00	900,000.00	873,286.37	873,286.37	0.00	873,286.37	873,286.37	873,286.37	Adquisición de 49 (HER) herramientas que consisten en: (17) desmalezadoras de 42.2 cms ³ , 2kw/2.68hp, 7.3 kh, (6) sopladoras tipo Mochila, motor a 2 tiempos, cilindrada de 43 CC. velocidad de aire 70 m/s. fuerza de aire 19 newtons. tanque 1 lt. y (26) motosierras changueras para poda cilindrada de 35.2 cms ³ , motor m-tronic a gasolina; Meta 2: Adquisición de 1 (MOB) mobiliario que consiste en: (1) tanque de carburación para gas LP, capacidad 220 litros, peso 66 kg, 48 cm diámetro, 1.36 m longitud, presión de diseño 17.58 kgf/cm ² (1.72 mpa), cabezas semielípticas 21, temperatura de diseño 51.6° c, presión de prueba hidrostática 22.85 kgf/cm ² . 2.23 mpa.	
A23NR0169	Adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial para la Dirección General de Servicios Urbanos.	21%	1,000,000.00	1,000,000.00	454,545.00	205,315.36	786,245.68	454,545.00	205,315.36	991,561.04	Adquisición de 48 (BOM) bombas que consisten en: (15) motobombas de potencia de 6.7hp, diámetro de succión/descargue 3" x3" altura de 30m, descarga de 1200l/min, succión de 8m, tanque de combustible de 3.6l y 36 kg de peso, (8) bombas centrífugas, motor monofásico, de ¾ hp, 1 hp, 2 hp, 5 hp, frecuencia: 110v / 220v, velocidad de rotación: 1755 rpm, cabezal de hierro fundido munich; impulso de noryl, (25) bombas sumergibles de acero inoxidable de 1hp de 1 hp de 2", 3" y 4", de 2 hp de 3" y 4", de 220 v, flujo óptimo de 330.00 lpm, longitud del cable de 5m.	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO										
Período:		ENERO-JUNIO 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
AZ3NR0170	Adquisición de pavimentadora, equipo informático y vehículos para la Dirección General de Servicios Urbanos.	0%	8,200,000.00	8,200,000.00	3,727,275.00	0.00	0.00	3,727,275.00	0.00			Adquisición de 1 (MAQ) maquinaria que consiste en: (1) pavimentadora sobre neumáticos, motor de 168 kw a 180kw de potencia bruta, potencia nominal de 127 kw (2,000 rpm), capacidad de trabajo 600 a 900 ton/hr, regleta hidráulica de 6 metros, ancho básica 3 metros, anchura máximo 8 metros; Meta 2: 1 (EIN) equipo informático que consiste en: (1) plotter designjet t830 de 36", con funciones de impresión, copiado y escaneo, inyección térmica en la impresión, alimentación por rollo y hoja y Meta 3: Adquisición de 15 (MTC) motocicletas que consiste en: (15) motocicletas tipo motoneta modelo ray zr 125 fi 2023, motor full inyección, 4 tiempos, cilindrada de 125cc, con potencia de 6.0 kw a 6,5000 rpm y torque a 5000 rpm, capacidad de combustible de 5.2 lts, transmisión automática cvt.
AZ3NR0171	Adquisición de equipo informático y equipos y aparatos audiovisuales para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	0%	400,000.00	400,000.00	181,815.00	0.00	0.00	181,815.00	0.00			Adquisición de 9 (EIN) equipo informático que consiste en: (6) computadoras de escritorio con pantalla 23.8 pulgadas, capacidad de disco duro 1000 GB y sistema operativo Windows 10 Pro y (3) impresoras multifuncional láser monocromo, para copiado, escaneo e impresión a doble cara, USB 2.0 o USB 3.0 ethernet 10/100 base TXRJ-45; Meta 2: 2 (EAV) equipo audiovisual que consiste en: (2) Pantallas Projector con tipíe de aluminio, medidas 178 cm de largo X178 cm alto.
AZ3NR0172	Adquisición de remolques, maquinaria y equipo agropecuario para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	71%	1,700,000.00	2,900,000.00	2,045,910.00	0.00	255,000.00	2,045,910.00	0.00		255,000.00	Adquisición de 42 (MAQ) maquinaria que consiste en: (1) Remolque Cama Baja, Capacidad de 8,000 kgs., barandal de 40 cm., cadenas de seguridad, gato de Levante de 8,000 lbs., piso de acero antiderrapante, 2 ejes de 8,000 lbs., rines de Acero de 8 birlos, 2 rampas individuales abatibles con lamina antiderrapante, (10) motosierras con potencia 4.3 hp / 3.2 kw, cilindrada 59.0 cm³; (10) motosierras con potencia 7.2 hp / 5.4 kw, cilindrada 91.1 cm³; (10) podadoras telescópicas con potencia de 1.4 hp / 1.05 kw, cilindrada 31.4 cm³; (10) desbrozadoras con potencia 2.95 hp / 2.2 kw, cilindrada 45.6 cm³; y (1) Motor a diésel para retroexcavadora con bomba de inyección de cuatro inyectores, banda soportes de motor delanteros y traseros, con turbo cargador, bobinas de tracción de avance y recuperador de sistema de enfriamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO-JUNIO 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0173	Adquisición de cuatrimotos para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	0%	1,400,000.00	1,400,000.00	636,365.00	0.00	0.00	636,365.00	0.00		Adquisición de 3 (VOA) vehículos que consisten en: (3) cuatrimotos tipo Honda con motor 4 tiempos, monocilíndrico, OHV, 2 válvulas, transmisión automática de 5 velocidades + reversa.
A23NR0174	Adquisición de equipo informático, diademas y equipo de sonido integrado para la Dirección General de Turismo y Fomento Económico.	0%	405,000.00	255,000.00	115,910.00	0.00	0.00	115,910.00	0.00		Adquisición de 7 (EIN) Equipo Informático que consiste en: (2) multifuncionales con las siguientes características: resolución 600 x 600 dpi, velocidad de impresión 30 ppm negro y 15 ppm color mínimo, área de la cama plana carta y oficio mínimo, escaneo a color, (3) impresoras a color, resolución dpi 600 x 600 dpi como mínimo o superior, memoria RAM MB 512 MB como mínimo o superior, velocidad ppm de 26 ppm hasta 41 ppm máximo y (2) scanner tamaño de digitalización max. 29.7 cm x 609.6 cm, tipo de digitalización superficie plana, alimentador automático, niveles escala de grises 256 tonalidades; Meta 2: Adquisición de 12 (EAV) equipo audio visual que consiste en: (8) diademas con las siguientes características: amplificador de voz personal portátil, bluetooth de 3200 mAh, medidas 8 x 6 x 3.6 x 2.6 cm, potencia de salida 10 watts, batería recargable, conexión a móviles y tabletas, micrófono porta y (4) equipo de sonido integrado (bocina y micrófono) con Bluetooth 4.2 integrado con un rango de trabajo de hasta 30 pies, fácil conexión a Bluetooth, AUX, entrada TF/USB.
O23NR0159	Rehabilitación de red de agua potable	#;DIW/01	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Los trabajos de rehabilitación a la red de agua potable en 3,500 metros lineales (ML) consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO-JUNIO 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0160	Mantenimiento a Centros Deportivos.	100%	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	997,296.72	0.07	1,000,000.00	997,296.72	997,296.79	Los trabajos de mantenimiento a 2 centros deportivos (DEP), deportivo San Gregorio Atlapulco y deportivo Tulyehualco consisten en: instalación eléctrica, pintura interior y exterior, aplicación de pintura de esmalte en la estructura.
O23NR0161	Mantenimiento a edificios públicos.	100%	6,913,011.00	6,913,011.00	6,912,388.64	6,912,388.64	0.00	6,912,388.64	6,912,388.64	6,912,388.64	Los trabajos de mantenimiento a 3 inmuebles (INM) consisten en: suministro y fabricación de muebles de tablaroca, pintura en fachadas e interior, colocación de cancelería, instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria, colocación de lámparas e impermeabilización.
O23NR0162	Mantenimiento a inmuebles de educación básica	#;DIV/01	53,625,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Jardín de Niños Tlahuiz, Ollinca, Jangaskani, Lucas Ortíz, Cocoxochitl; Primaria Margarita Magon de Flores, Izcoatl, Fernando Celada, Quilaztli, Anacleto Barcenas Rojas, Vicente Riva Palacios, Secundaria N° 107, 180, Técnica 118 y Técnica 79



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO-JUNIO 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0163	Obras para la ejecución de proyectos correspondientes al presupuesto participativo para el ejercicio 2023.	0%	62,000,000.00	62,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos a realizar en 10 (CCD) comités ciudadanos pertenecientes a los Barrios de San Antonio, San Pedro, La Asunción, Tlacoapa, La Santísima, San Diego, San Esteban y colonias Ampliación San Marcos, Huichapan y La Cebada pertenecientes a la Alcaldía Xochimilco consisten en: rehabilitación de red de agua potable, drenaje, áreas infantiles y deportivas, pavimentación, banquetas y guarniciones, balizamiento, colocación de bolardos, impermeabilización en azotea, suministro e instalación de luminarias, colocación de vegetación.
O23NR0164	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario	0%	70,000,000.00	69,997,772.31	17,497,772.31	0.00	0.00	17,497,772.31	0.00	0.00	Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 3,500 metros lineales (ML) consisten en trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0409	Mantenimiento a Jardín de niños Xaltocan, barrio Xaltocan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	1,500,000.00	478,795.58	0.00	0.00	478,795.58	0.00	0.00	Los trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corridizo al centro con las mismas dimensiones; desmantelamiento de loseta existente, trazo y nivelación de la superficie, preparación de la superficie, aplicación de adhesivo, suministro y colocación de loseta, aplicación de juntas para sellado, limpieza del área.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO-JUNIO 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0410	Mantenimiento a Jardín de niños TepetENCHI, pueblo Santa María Nativitas Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	1,500,000.00	478,795.58	0.00	0.00	478,795.58	0.00		Los trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corridizo al centro con las mismas dimensiones; impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie; construcción de techumbre a base de elementos de acero tipo tubular, suministro y colocación de lámina ondulada galvanizada, suministro y aplicación de pintura de esmalte; suministro e instalación de instalación hidráulica.
O23NR0411	Mantenimiento a Jardín de niños Xochipiloya, pueblo San Francisco Tlalnepantla, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	1,000,000.00	478,795.58	0.00	0.00	478,795.58	0.00		Los trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corridizo al centro con las mismas dimensiones; impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie; aplicación de pintura vinil acrílica.
O23NR0412	Mantenimiento a Jardín de niños Atemoaya, pueblo San Lorenzo Atemoaya, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	1,500,000.00	478,795.58	0.00	0.00	478,795.58	0.00		Los trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: demolición de sección de barda dañada, construcción de cimiento para barda, construcción de barda; instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranja poliflex, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO-JUNIO 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0413	Mantenimiento a primaria Ignacio Ramírez, barrio San Pedro, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	0%	0.00	2,500,000.00	89,268.96	0.00	0.00	89,268.96	0.00		Los trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavabo, despachador de papel higiénico, jabonera, colocación de loseta, aplicación de pintura, suministro y colocación de espejos, mantenimiento a cisterna, suministro e instalación de tinacos, pruebas de bomba con motor. Los trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate. Desmantelamiento de loseta existente, suministro y colocación de loseta por medios manuales, limpieza del área. Aplicación de pintura en exterior e interior de aulas
O23NR0414	Mantenimiento a primaria Xochimilco, barrio San Pedro, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Los trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer.
O23NR0415	Mantenimiento a primaria Octavio Paz, Barrio 18, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	1,500,000.00	478,795.58	0.00	0.00	478,795.58	0.00		Los trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con lana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones acabados en salones y patio, construcción de techumbre a base de elementos de acero tipo tubular, suministro y colocación de lámina ondulada galvanizada, suministro y aplicación de pintura de esmalte.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO-JUNIO 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0416	Mantenimiento a primaria Quirino Mendoza y Cortes, barrio San Pedro, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	1,500,000.00	478,795.58	0.00	0.00	478,795.58	0.00		Los trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con lana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Desmantelamiento de loseta existente, trazo y nivelación de la superficie, preparación de la superficie, aplicación de adhesivo, suministro y colocación de loseta, aplicación de juntas para sellado, limpieza del área.
O23NR0417	Mantenimiento a primaria Anacleto Barcena Rojas, barrio La Asunción, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	2,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00		Los trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: demolición por medios manuales de plancha de patio de concreto, trazo y nivelación apertura de cepa suministro, instalación por medios manuales y pruebas en tubería de agua pluvial de tubo, codo, cople y adaptador, coladeras, relleno de cepa con tepetate y colado de piso; construcción de techumbre a base de elementos de acero tipo tubular, suministro y colocación de lámina ondulada galvanizada, suministro y aplicación de pintura de esmalte.
O23NR0418	Mantenimiento a primaria Itzcoatl, pueblo Santa María Nativitas, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	1,500,000.00	478,795.58	0.00	0.00	478,795.58	0.00		Los trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc, instalación y pruebas de Inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavabo, colocación de loseta, aplicación de pintura, suministro y colocación de espejos, suministro e instalación de tinacos; acabados en salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con lana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO-JUNIO 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0419	Mantenimiento a secundaria 290 Ocelotl, pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	2,500,000.00	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00		Los trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con lana retro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespól para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer.
O23NR0420	Mantenimiento a secundaria técnica 109, pueblo San Andrés Ahuayucan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	1,500,000.00	478,795.58	0.00	0.00	478,795.58	0.00		Los trabajos de mantenimiento en una (1) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con lana retro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Desmantelamiento de loseta existente, trazo y nivelación de la superficie, preparación de la superficie, aplicación de adhesivo, suministro y colocación de loseta, aplicación de juntas para sellado, limpieza del área.
O23NR0421	Mantenimiento a secundaria diurna N. 161 Tomas Alva Edison, pueblo Santa María Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	2,500,000.00	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00		Los trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespól para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer. Instalación eléctrica exterior, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro e instalación de caja condulet, suministro y colocación de centro de carga. Desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Desmantelamiento de loseta existente, suministro y colocación de loseta por medios manuales, limpieza del área. Aplicación de pintura en exterior e interior de aulas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO-JUNIO 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0422	Mantenimiento a secundaria diurna 36 Cuauhtémoc, barrio La Asunción, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	1,500,000.00	478,795.58	0.00	0.00	478,795.58	0.00		Los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con lana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Desmantelamiento de loseta existente, trazo y nivelación de la superficie, preparación de la superficie, aplicación de adhesivo, suministro y colocación de loseta, aplicación de juntas para sellado, limpieza del área.
O23NR0423	Mantenimiento a Primaria Herminia Ordóñez Torres, Ampliación San Marcos norte, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	3,000,000.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00		Los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: instalación eléctrica suministro y colocación de manguera naranja poliflex, suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer; acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con lana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones, trazo y nivelación, habilitado de cimentación y estructura de acero, construcción de barda a base de muros de tabique o block, aplanado, aplicación de pintura vinilica y limpieza del área.
O23NR0424	Mantenimiento a primaria Margarita Magón de flores, pueblo san Lorenzo Atoyoaya, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	1,500,000.00	478,795.58	0.00	0.00	478,795.58	0.00		Los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavado, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer. Instalación eléctrica exterior, suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro e instalación de caja conduit, suministro y colocación de centro de carga.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO-JUNIO 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0425	Mantenimiento a primaria Adam Mickiewicz, pueblo san mateo Xalpa, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	0%	0.00	1,500,000.00	478,795.58	0.00	0.00	478,795.58	0.00		Los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespól para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer, instalación por medios manuales y pruebas en tubería de agua de tubo, codo, cople y adaptador, coladeras, relleno de cepa con tepetate y colado de piso.
O23NR0426	Mantenimiento a primaria Chichén Itzá, pueblo Santiago Tepalcatalpan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	1,500,000.00	478,795.58	0.00	0.00	478,795.58	0.00		Los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespól para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer. Instalación eléctrica exterior, suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro e instalación de caja conduit, suministro y colocación de centro de carga, desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones.
O23NR0427	Mantenimiento a primaria Dr. Epifanio Jiménez Ávila, 2da secc. Cerrillos, alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	1,500,000.00	478,795.58	0.00	0.00	478,795.58	0.00		Los trabajos de mantenimiento en una (1) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespól para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-JUNIO 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0428	Mantenimiento a primaria Aureliano Castillo, pueblo San Luis Tlaxiiltamalco Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	1,500,000.00	478,795.58	0.00	0.00	478,795.58	0.00		Los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con lana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones; instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranja poliflex, suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer.
023NR0429	Mantenimiento a primaria República de la India, pueblo San Francisco Tlalnepantla, Xochimilco Ciudad de México.	0%	0.00	1,500,000.00	478,795.58	0.00	0.00	478,795.58	0.00		Los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con lana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones.
023NR0430	Mantenimiento a primaria Juan Badiano, ampliación Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	2,500,000.00	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00		Los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavado, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer. Trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO-JUNIO 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0431	Mantenimiento a primaria Cristóbal Colón, pueblo Santiago Tepalcatlpan, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	0%	0.00	1,125,111.00	281,277.76	0.00	0.00	281,277.76	0.00		Los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con lana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Desmantelamiento de loseta existente, trazo y nivelación de la superficie, preparación de la superficie, aplicación de adhesivo, suministro y colocación de loseta, aplicación de juntas para sellado, limpieza del área.
O23NR0432	Mantenimiento a primaria Daniel Ramírez Pérez, pueblo San Mateo Xalpa, Alcabía Xochimilco, Ciudad de México	0%	0.00	1,500,000.00	478,795.58	0.00	0.00	478,795.58	0.00		Los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespól para lavado, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer.
O23NR0433	Mantenimiento a secundaria 107 Xochimilco, barrio San Pedro, Alcabía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	3,000,000.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00		Los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con lana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Instalación eléctrica exterior, suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro e instalación de caja conduit, suministro y colocación de centro de carga.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO										
Período:		ENERO-JUNIO 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
O23NR0434	Mantenimiento a secundaria técnica 28 Francisco Goltia García, barrio San Marcos, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	2,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00			Los trabajos de mantenimiento en una (1) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Instalación eléctrica exterior, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro e instalación de caja condulet, suministro y colocación de centro de carga.
O23NR0435	Mantenimiento a secundaria 224 Huetzalín, Guadalupe, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	3,000,000.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00			Los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer. Instalación eléctrica exterior, suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro e instalación de caja condulet, suministro y colocación de centro de carga. Acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones.
O23NR0436	Mantenimiento a secundaria técnica 94 Martín de la Cruz, pueblo Santiago Tepalcatlalpan, Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	1,000,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00			Los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer. Acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO-JUNIO 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0439	Mantenimiento a CETÍS 49, ampliación Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	500,000.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00		Los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespól para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer.
O23NR0440	Mantenimiento a CETÍS 39, Ampliación Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	2,500,000.00	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00		Los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con lana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespól para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, colocación de piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer.
O23NR0441	Mantenimiento a CONALEP plantel Xochimilco, pueblo Santa María Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	3,000,000.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00		Los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con lana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespól para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO-JUNIO 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0442	Rehabilitación de frontón de la deportiva Xochimilco, pueblo Santiago Tepalcatlán, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	0%	0.00	10,000,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00		Los trabajos de mantenimiento a un 1 (INM) inmueble consisten en: demolición de firmes de concreto, muros de concreto, trazo y nivelación de cancha, enrase de terreno, firme de concreto reforzado, construcción de muro perimetral con habilitado de cimentación y estructura de acero, construcción de muro de tabique o block, aplanado, aplicación de pintura epoxica, construcción de gradas con elementos de acero tipo tubular, construcción de techumbre en cancha y gradas a base de elementos de acero tipo tubular, suministro y colocación de lámina ondulada galvanizada, suministro y aplicación de pintura de esmalte; construcción de vestidores y sanitarios, habilitado de cimentación, muros de tabique o block, instalación hidrosanitaria y aplicación de pintura de esmalte y vinilica en perímetro de la cancha.
O23NR0443	Rehabilitación de deportivo Tulyehualco, pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	7,000,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00		Los trabajos de mantenimiento a 1 (DEP) deportivo consisten en: retiro de pintura existente en mal estado con espátula, desmontaje de puerta de herrería desmontaje de lámina acanalada en cualquier punto, reparación de grietas superficiales a base de mortero, suministro y aplicación de pintura vinilica, suministro y aplicación de pintura esmalte, suministro y aplicación de pintura esmalte para herrería, suministro y aplicación de pintura epoxica, suministro y colocación de puerta de herrería, mantenimiento correspondiente de estructura de cubierta en gradas de cancha pieza de rápido y frontón.
O23NR0444	Rehabilitación de lavaderos públicos, pueblo San Gregorio Atlapulco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	0%	0.00	1,000,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00		Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESP) espacio público consisten en: desmantelamiento de tubo hidráulico incluye acarreo libre, desmontaje de techumbre de lámina con canaleta perimetral, demolición por medio manuales de muros de tabique o block, desmantelamiento de estructura de acero, incluye acarreo libre, carga y acarreo en carretilla de material producto de demolición, carga y acarreo a mano de tubos de acero, rehabilitación y aplanado de muretes para montaje de lavaderos, colocación de lavaderos, rehabilitación de instalación hidráulica, suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica ligera, instalación eléctrica suministro, colocación y pruebas de luminario tipo led, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquidaco en estructuras metálicas para cubiertas, previa preparación de la superficie con una base de econo-primer gris, suministro y aplicación de pintura vinilica mate en muros y plafones.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO-JUNIO 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0445	Rehabilitación de lavaderos públicos, pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	0%	0.00	1,700,000.00	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00		Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESP) espacio público consisten en: desmantelamiento de tubo hidráulico incluye acarreo libre, desmontaje de techumbre de lámina con canaleta perimetral, demolición por medio manuales de muros de tabique o block, desmantelamiento de estructura de acero, incluye acarreo libre, carga y acarreo en carretilla de material producto de demolición, carga y acarreo a mano de tubos de acero, rehabilitación y aplanado de muretes para montaje de lavaderos, colocación de lavaderos, rehabilitación de instalación hidráulica, suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica ligera, instalación eléctrica suministro, colocación y pruebas de luminario tipo led, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquidalico en estructuras metálicas para cubiertas, previa preparación de la superficie con una base de econo-primer gris, suministro y aplicación de pintura vinilica mate en muros y plafones.
O23NR0446	Rehabilitación de gimnasio de pesas y box de la deportiva Xochimilco, pueblo Santiago Tepalcatalpan, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	0%	0.00	4,800,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00		Los trabajos de mantenimiento a un 1 (INM) inmueble consisten en: retiro de pintura existente en mal estado con espátula, desmontaje de puerta de herrería desmontaje de lámina acanalada en cualquier punto, reparación de grietas superficiales a base de mortero, suministro y aplicación de pintura vinilica, suministro y aplicación de pintura esmalte, suministro y aplicación de pintura esmalte para herrería, suministro y aplicación de pintura epoxica, suministro y colocación de puerta de herrería, mantenimiento correspondiente de estructura de cubierta en gradas de cancha pieza de rápido y frontón.
O23NR0447	Construcción de escuela del músico, pueblo San Lucas Xochimanca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	0%	0.00	12,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00		Los trabajos de construcción en 1 (INM) inmueble consiste en: trazo y nivelación para desplante de estructura para edificación, con equipo de topografía, excavación con equipo neumático, plantilla de concreto hidráulico, relleno de zanjas con tepetate compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquidalico, en muros y plafones, suministro, instalación y pruebas de tubo de PVC tipo sanitario, suministro y colocación de asiento redondo con tapa, suministro, instalación y pruebas de coladera de tres bocas rejilla redonda, suministro e instalación de alambre de cobre desnudo, suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO-JUNIO 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0448	Rehabilitación de lavaderos públicos, barrio San Antonio, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	900,000.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00		Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESP) espacio público consisten en: desmantelamiento de tubo hidráulico incluye acarreo libre, desmontaje de techumbre de lámina con canaleta perimetral, demolición por medio manuales de muros de tabique o block, desmantelamiento de estructura de acero, incluye acarreo libre, carga y acarreo en carretilla de material producto de demolición, carga y acarreo a mano de tubos de acero, rehabilitación y aplanado de muretes para montaje de lavaderos, colocación de lavaderos, rehabilitación de instalación hidráulica, suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica ligera, instalación eléctrica suministro, colocación y pruebas de luminario tipo led, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquidalico en estructuras metálicas para cubiertas, previa preparación de la superficie con una base de primario econo-primer gris, suministro y aplicación de pintura vinilica mate en muros y plafones.
O23NR0449	Rehabilitación de lavaderos públicos, pueblo San Luis Tlaxiatalmalco, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	0%	0.00	1,500,000.00	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00		Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESP) espacio público consisten en: desmantelamiento de tubo hidráulico incluye acarreo libre, desmontaje de techumbre de lámina con canaleta perimetral, demolición por medio manuales de muros de tabique o block, desmantelamiento de estructura de acero, incluye acarreo libre, carga y acarreo en carretilla de material producto de demolición, carga y acarreo a mano de tubos de acero, rehabilitación y aplanado de muretes para montaje de lavaderos, colocación de lavaderos, rehabilitación de instalación hidráulica, suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica ligera, instalación eléctrica suministro, colocación y pruebas de luminario tipo led, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquidalico en estructuras metálicas para cubiertas, previa preparación de la superficie con una base de primario econo-primer gris, suministro y aplicación de pintura vinilica mate en muros y plafones.
O23NR0450	Rehabilitación de lavaderos públicos, barrio San Esteban, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	900,000.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00		Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESP) espacio público consisten en: desmantelamiento de tubo hidráulico incluye acarreo libre, desmontaje de techumbre de lámina con canaleta perimetral, demolición por medio manuales de muros de tabique o block, desmantelamiento de estructura de acero, incluye acarreo libre, carga y acarreo en carretilla de material producto de demolición, carga y acarreo a mano de tubos de acero, rehabilitación y aplanado de muretes para montaje de lavaderos, colocación de lavaderos, rehabilitación de instalación hidráulica, suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica ligera, instalación eléctrica suministro, colocación y pruebas de luminario tipo led, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquidalico en estructuras metálicas para cubiertas, previa preparación de la superficie con una base de primario econo-primer gris, suministro y aplic



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO-JUNIO 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0451	Rehabilitación del puente de Amaranato, barrio Xaltocan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	500,000.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00		Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESP) espacio público consisten en: desmantelamiento de perfiles metálicos, en cerca posterior, sin recuperación, de hasta 2.00 m de altura, desmantelamiento de poste de línea, desmantelamiento de poste de esquina, desmantelamiento de barra superior, limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados de primer, pintura u otros revestimientos, mediante el uso de material abrasivo, soldadura en placas de unión, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídico, suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada, suministro y colocación de poste galvanizado, suministro y colocación de poste de arranque y/o esquina galvanizado, aplanado fino con llana metálica en muros, suministro y aplicación de pintura vinílica satinada vinimex.
O23NR0452	Rehabilitación de red de agua potable en calle Lázaro Cárdenas, pueblo San Lucas Xochimanca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	0%	0.00	2,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00		Los trabajos de rehabilitación de la red de agua potable en calle Lazaro Cardenas, en 790 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cata de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0453	Rehabilitación de red de agua potable en calle Violeta, barrios San Cristóbal, Santa Cruzita, Belén, San Esteban y Xaltocan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	6,804,715.86	1,701,178.96	0.00	0.00	1,701,178.96	0.00		Los trabajos de cambio de tubo de agua potable en 120 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cata de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO										
Período:		ENERO-JUNIO 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
O23NR0454	Rehabilitación de drenaje sanitario en Canal Nacional, pueblo san Lucas Xochimanca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	2,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00			Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario en 150 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tabla estacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0455	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle del bosque, pueblo Santa Cruz Xochitlamecal, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	6,321,187.53	1,580,296.88	0.00	0.00	1,580,296.88	0.00			Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario en 90 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0456	Rehabilitación de red de agua potable en camino a Santiago, pueblo Santa Cruz Xochitlamecal, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	547,151.33	136,787.84	0.00	0.00	136,787.84	0.00			Los trabajos de cambio de tubo de agua potable de 80 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO-JUNIO 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0458	Mantenimiento a centro de atención múltiple 41, barrio 18, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	0%	0.00	1,000,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00		Los trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Mantenimiento a puertas y trabajos de desmantelamiento y colocación de piso.
O23NR0459	Rehabilitación de calle Monte Alegre, pueblo San Lucas xochimanca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	500,000.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00		Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESP) espacio público consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, excavación, carga, acarreo de material producto de extracción de piedra, mejoramiento de base de cimentación para estructura, con tepetate y cemento al 8 por ciento del peso volumétrico, compactada al 90 % próctor con rodillo vibratorio, relleno de excavación para estructuras, con material producto de la excavación, compactación al 85 por ciento, próctor con pisón, asentamiento y relleno de juntas para caminos viales de piedra, con mortero cemento-arena, suministro y colocación de piedra laja volcánica, de forma irregular (patrón de piedra) de espesor variable por largos variables, limpieza y preparación de superficie.
O23NR0460	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 25 de febrero 94, Ampliación Nativitas, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	500,000.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00		Los trabajos de cambio de tubo de agua potable de 10 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO-JUNIO 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0461	Rehabilitación de red de agua potable en calle Xochitepanco, pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	2,336,505.16	584,126.30	0.00	0.00	584,126.30	0.00		Los trabajos de cambio de tubo de agua potable de 250 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0462	Rehabilitación de drenaje sanitario en prolongación Josefa Ortiz de Domínguez, barrio San Diego, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	1,690,440.12	422,610.04	0.00	0.00	422,610.04	0.00		Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 80 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tabla estacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0463	Trabajos de mantenimiento "instalación eléctrica de locales faltantes del mercado, impermeabilización integral" en el mercado público No. 381 Tierra Nueva.	0%	0.00	1,000,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00		Los trabajos de mantenimiento a 1 (MER) mercado consiste en: concluir la red eléctrica de distribución interna a diferentes puntos de las áreas del mercado, mudar las cargas de las áreas que tengan factibilidad y/o reinstalar eléctricamente las áreas susceptibles, cambio de iluminación y accesorios en las áreas que lo requieran; realización de acometida eléctrica de media tensión; impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotes, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie.
TOTAL URG			288,668,122.00	290,715,894.31	69,850,740.01	9,440,206.56	5,667,618.94	69,850,740.01	9,440,206.56	15,107,825.50	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo:

Enero - Junio 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0288	Adquisición de 10 Predios por Expropiación o Indemnización para la Construcción de Vivienda de Interés Social y Popular.	80.83	0.00	10,570,885.82	10,570,885.82	8,544,885.82	2,026,000.00	8,544,885.82	8,544,885.82	10,570,885.82	Se llevó a cabo la programación de recursos para dar cumplimiento a las resoluciones de carácter judicial o administrativo, que derivan en pagos de 3 indemnización por expropiación; De los cuales se cubrió el pago de Inmueble ubicado en Avenida del Trabajo número 8, Colonia Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México; Así como del Predio ubicado en la Calle Bélgica número 913, Colonia Portales, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. Por otro lado no se cubrieron los requisitos administrativos para culminar con el pago del predio ubicado en Casa número 374 de la Avenida 5 de Febrero construida sobre el predio formado por una Fracción del Lote 28 de la Manzana 49 del terreno llamado "El Cuartelito" y por otra Fracción contigua a la anterior, actualmente Calle 5 de Febrero número 374, Colonia Obrera, demarcación territorial Cuauhtémoc;
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL URG		80.83415113	0.00	10,570,885.82	10,570,885.82	8,544,885.82	2,026,000.00	8,544,885.82	8,544,885.82	10,570,885.82	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	04C001 Secretaría de Desarrollo Económico
Período:	Enero-Junio 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0165	Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México.	0	249,435,043.00	3,000,000.00	2,743,580.10	0.00	0.00	0.00	-	-	A través de la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución de SEDECO, se llevo a cabo la transferencia de recursos a 60 de 61 Mercados Públicos que requieren acciones correctivas prioritarias en su infraestructura e instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, por lo que han sido beneficiarios de la Acción Institucional en 2023 con el objetivo de mitigar riesgos y salvaguardar la integridad de locatarios y compradores, beneficiando a 13 de las 16 Alcaldías de la CDMX.
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
TOTAL URG		0.00	249,435,043.00	3,000,000.00	2,743,580.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	04P0DS "Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México"
Período:	Enero - Junio 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0276	Adquisición de un Tanque Hidroneumático	100.0	0.00	22,000.00	22,000.00	18,010.02	0.00	18,010.02	18,010.02	18,010.02	Sustitución del tanque hidroneumático el cual abastece de agua a los pisos posteriores de las oficinas que ocupa el Fondeso.
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL URG										-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		06C001 Secretaría del Medio Ambiente										
Periodo:		Enero - Junio 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
O23NR0267	"Museo de Historia Natural"-Rehabilitación y Mantenimiento de Áreas de Servicio y Administrativas del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental	100.00%	0.00	25,096,748.76	25,096,748.76	25,096,748.76	0.00	25,096,748.76	25,096,748.76	25,096,748.76	25,096,748.76	Rehabilitación y Mantenimiento de Áreas de Servicio y Administrativas del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental en 10,050 M2 los trabajos a realizar son: Trabajos de desmantelamientos, excavaciones, demoliciones, colocación de pisos, acabados, plafón acústico. Se consideran construcción de módulos sanitarios, de una Taquilla en un área, Biblioteca, trabajos de cancelería, herrería, e instalaciones en general, así mismo se considera la Rehabilitación del edificio de oficinas administrativas en dos niveles, considerando sustitución de techumbres, plafones, pisos muros, cancelerías, acabados y sustitución y mejoramiento de las instalaciones en general, rehabilitación de pasillos y los espacios techados usados actualmente como oficinas y área de comedor, Rehabilitación de la estructura y pisos de los pasillos de circulación abiertos y techados, Sustitución de reja perimetral (300 m. aprox.), acondicionamiento de talleres y bodegas, colocación de señalética y equipamiento.
O23NR0268	"Zoológico Chapultepec-Alfonso L. Herrera"- Proyecto Integral para la Rehabilitación del Zoológico de Chapultepec Alfonso L. Herrera Tercera Etapa	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitación del Zoológico de Chapultepec en 186,090 M2 los trabajos a realizar son: Proyecto integral del sistema de riego para todas las áreas verdes del Zoológico; construcción de la rotonda y escultura conmemorativa del fundador del zoológico de Chapultepec Alfonso L. Herrera, modernización de albergues naturalísticos en el área de hipopótamo y oso polar, convirtiendo este último en acuario; rehabilitación de casas de noche; rehabilitación y mantenimiento de vegetación en exhibidores y andadores; rehabilitación de andadores para visitantes; mantenimiento del edificio de la antigua estación del tren turístico; mantenimiento de la puerta del acceso principal al Zoológico; rehabilitación del camino perimetral y de servicio; sustitución de equipo de refrigeración de cámaras frías del almacén de alimentos; construcción de nueva cámara fría en laboratorio de patología; mantenimiento y equipo para área de preparación de dietas en almacén de alimentos; mantenimiento de planta de luz; construcción de áreas de bienestar animal y de enriquecimiento ambiental y del comportamiento; rehabilitación y mejoramiento del área de cuarentena y del hospital veterinario.
O23NR0269	"Jardín Escénico Pabellón Acústico"-Proyecto Integral para la Construcción de Jardín y Pabellón Escénico en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec	100.00%	0.00	39,626,693.34	39,626,693.34	39,626,693.34	0.00	39,626,693.34	39,626,693.34	39,626,693.34	39,626,693.34	Construcción de 72,933.08 m2 de un Jardín y Pabellón Escénico en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec los trabajos a realizar son: Proyecto Integral para la construcción del Jardín y Pabellón Escénico, que consiste en Pabellón escénico con espacios para uso escénico, ensayo y servicios públicos-cafetería; rehabilitación de áreas verdes, construcción de lomas de contemplación, construcción de jardines polinizadores, de sotobosque y jardines intermitentes de agua; construcción de zona de eventos, zona de exposiciones, área de ciencia y educación, zona de picnic, áreas para fitodepuración, gradas, estacionamiento, mobiliario, señalética, iluminación; construcción de un sistema de manejo hídrico y proyecto ejecutivo para la construcción de nodos de acceso.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		06C001 Secretaría del Medio Ambiente										
Período:		Enero - Junio 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0270	Proyecto Integral para la Construcción de la Primera Etapa del Proyecto denominado De Manantial a Manantial, ubicado dentro del Perimetro que Ocupa el Bosque de Chapultepec	100.00%	0.00	17,153,014.20	17,153,014.20	17,153,014.20	0.00	17,153,014.20	17,153,014.20	17,153,014.20	17,153,014.20	Proyecto Integral para la Construcción de 28,284 (M2) de la Primera Etapa del Proyecto denominado De Manantial a Manantial, ubicado dentro del Perimetro que Ocupa el Bosque de Chapultepec, y los trabajos a realizar son: 1. Plantación e implementación de Jardín Etnobotánico, 2. Rehabilitación de senderos de terracería estabilizada, 3. Rehabilitación de cuerpo de agua, 4. Sistema de bombeo y recirculación proyecto de ingeniería, 5. Rehabilitación de paisaje, 6. Recubrimiento de baño con liner epdm, 7. Nivelación caídas de agua y 8. Mejoramiento de perimetro.
O23NR0271	Construcción del Proyecto Integral denominado "Serpientes y Escaleras", ubicado en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec	100.00%	0.00	85,253,181.51	85,253,181.51	85,253,181.51	-0.00	85,253,181.51	85,253,181.51	85,253,181.51	85,253,181.51	Construcción de 9,510.00 m2 para el Proyecto Integral para la Construcción del Proyecto Denominado Serpientes y Escaleras, ubicado en la Tercera Sección del Bosque De Chapultepec, y los trabajos a realizar son: 1. Rehabilitación de senderos de terracería con polímero para tránsito peatonal, 2. Rehabilitación de senderos de terracería con polímero para tránsito vehicular de servicio, 3. Instalación de pasareta elevada de micro rejilla pultruida, 4. Instalación de escaleras de acceso y conexión de micro rejilla pultruida, 5. Instalación de puentes de acceso y conexión de micro rejilla pultruida y 6. Instalación de miradores escénicos de micro rejilla pultruida.
O23NR0272	Zoológico de Chapultepec Alfonso I. Herrera (Proyecto Integral para la Rehabilitación del Zoológico de Chapultepec Cuarta Etapa)	0.00%	0.00	94,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitación del Zoológico de Chapultepec en 14,240.00 M2 en trabajos de Modernización de Áreas de Visitantes y Albergues Naturalísticos para Especies Silvestres Bajo Cuidado Profesional en el Zoológico de Chapultepec, consistente en: rehabilitación y reacondicionamiento de la infraestructura de las casas de noche de litoral y tundra del Lobos Marinos y Pingüinos, Construcción de espacios para refugios de especies silvestres nativas del Bosque de Chapultepec (hoteles para insectos, madrigueras y refugios para otras especies nativas), Tercera etapa del Museo del Axolote y centro de conservación de anfibios (material didáctico interactivo, equipo y sonido de ambientación), Proyecto ejecutivo y construcción de un área para biblioteca (física y virtual) y centro de documentación, para resguardo del acervo histórico del Zoológico de Chapultepec, remodelación y adecuación de albergue de bosque tropical para Tapires (antes grandes primates) y remodelación y adecuación del albergue de puerco espin para hurón de patas negras (incluye exhibidor y casa de noche) y Rehabilitación de Áreas Operativas, Técnicas y de Servicio, consistente en: segunda etapa de rehabilitación del camino perimetral, contemplando accesos internos y perimetro de aviario, sustitución de malla ciclón, en colindancia del Zoológico con el Jardín de la Tercera Edad, por reja acero, mantenimiento mayor a reja perimetral del Zoológico de Chapultepec.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		06C001 Secretaría del Medio Ambiente										
Periodo:		Enero - Junio 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0371	Centro de Cultura Ambiental (Proyecto Integral para la Incorporación de espacios del Centro de Cultura Ambiental en la Segunda Sección Del Bosque De Chapultepec)	0.00%	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Incorporación de 2175 m2 de Espacios del Centro de Cultura Ambiental consistente en 1. 1500 m2 en construcción de una velaria para el foro al aire libre; 2. 300 m2 para adecuar de espacios de servicios al interior del pabellón ambiental, 3. 75 m2 para Adecuar una bodega para colecciones biológicas del Museo de Historia y Cultural Ambiental, 4. 300 m2 para Integrar infraestructura al Centro de Cultura Ambiental. 1. VELARIA PARA FORO cobertura de un área de 1200 a 1500 m2 de proyección de sombra, con un diseño especial adecuado al pabellón para que durante su montaje se integre al edificio y no constituya un elemento disruptor que afecte las fachadas hacia el foro, sino que permita brindar al espacio una sombra cambiante con una multiplicidad de alternativas formadas por el movimiento del sol durante el día. 2. ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE SERVICIOS INTERIORES. Acondicionamiento de espacios interiores en el pabellón del Centro de Cultura Ambiental Chapultepec de uso restringido para personal del espacio destinados a un área de usos múltiples, oficinas administrativas, sanitarios, espacio de personal de vigilancia, área para consumo de alimentos, y acondicionamiento de la bodega para guarda de colección museográfica y algunos ejemplares biológicos catalogados como material didáctico o con riesgo menor. 3. ADECUACIÓN DE BODEGA PARA COLECCIONES BIOLÓGICAS DEL MHNCA. Adaptación del espacio existente dentro del perímetro.
O23NR0372	Jardín Escénico Pabellón Acústico (Conclusión del Proyecto Integral para la Construcción del Jardín Escénico, ubicado en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec)	26.66%	0.00	163,000,000.00	43,448,693.73	42,599,239.69	119,950,760.30	42,599,239.69	42,599,239.69	162,549,999.99	Construcción de 3,087.14 m2 de la Conclusión del Proyecto Integral para la Construcción del Jardín Escénico los trabajos a realizar son: 1. Espacio para uso escénico. 2. Espacio para Ensayo. 3. Servicio Público – Cafetería. 4. Arquitectura de Paisaje. Elaboración de una sucesión de mesetas, llanuras y depresiones continuas a lo largo de todo el terreno, estos elementos ayudarán a generar y contener distintas partes del programa, localizadas de acuerdo a la concentración de vegetación existente y tomando en cuenta las áreas con mayor incidencia solar para las partes del programa que así lo requieran. De igual forma, por medio de dichas mesetas y llanuras se deberá canalizar el agua captada por la lluvia hacia una serie de cuerpos de agua que en ciertas épocas del año serán parte de un río seco. 5. Equipamiento: Se llevará a cabo el establecimiento de plazas, plazuelas y andadores con el fin de consolidar espacios de acceso, distribución, contemplación, estancia, sensibilización y de actividades culturales dentro de la poligonal de trabajo. 6. Manejo Hídrico: El diseño y construcción del Jardín y Pabellón Escénico generará vínculos hídricos con la biodiversidad del subsuelo, aprovechando las lluvias para el riego de la vegetación propuesta. 7. ATRAM/Calle Peatonal: Se realizará una propuesta para el ATRAM ubicada en la esquina de Avenida Reforma y Chivatito.	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		06C001 Secretaría del Medio Ambiente										
Periodo:		Enero - Junio 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0373	Museo de Historia Natural (Proyecto Integral para la Rehabilitación, Adaptación y Mantenimiento de Pasillos, Áreas de Servicio y Administrativas del Vestibulo y Oficinas del Museo)	0.00%	0.00	38,000,000.00	0.00	0.00	1,415,680.96	0.00	0.00	0.00	1,415,680.96	Rehabilitación, Adaptación y Mantenimiento de Pasillos, Áreas de Servicio y Administrativas del Vestibulo y Oficinas del Museo en 5,125 M2 los trabajos a realizar son: Rehabilitar y adaptar los pasillos circundantes del vestibulo realizando nivelación, mejoramiento de sus drenaje pluvial y cambio de pisos de acuerdo a las características y diseño que indique la MHNCA aprobadas previamente por el INBAL. el alcance de este pasillo cubre el área de baños y escalera, adaptar las instalaciones de servicio y administrativas del vestibulo con el equipamiento, iluminación y ambientación necesarias para la correcta habitación y funcionalidad de los espacios; así como acondicionar los espacios como bodegas y otras áreas comunes de acuerdo a su uso incluyendo mobiliario especializado y equipamiento, rehabilitar el pasillo y los espacios techados usados actualmente como oficinas y área de comedor para reforzar la estructura, mejorar su funcionamiento y apariencia. Tomando en cuenta adecuaciones en techos, cambio de pisos, reforzamiento de columnas, impermeabilización, cancelería, instalación eléctrica, voz y datos, mobiliario, equipamiento, entre otros, de acuerdo a las características y diseño que indique la DMHNCA aprobadas previamente por el INBAL. El pasillo debe ser también reparado en cuanto al sistema de drenaje, desague pluvial, piso y retiro de la escalera existente a la mitad del pasillo.
O23NR0374	Serpientes y Escaleras (Proyecto Integral para la Construcción del Proyecto Denominado Serpientes y Escaleras Segunda Etapa ubicado en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec)	0.00%	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	42,559,374.69	0.00	0.00	0.00	42,559,374.69	Construcción de 12064.24 m2 del Proyecto Denominado Serpientes y Escaleras Segunda Etapa, ubicado en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec 1. PLAZA GUADALUPE POSADA. 7351.88M2 consiste en dos acciones principales: Una Plaza Central, siendo un punto de encuentro y conexión con los proyectos de Serpientes y Escaleras y Paseo de Clausell; así como también con un Paseo Elevado con un Puente para Conectar con el paseo de Memorial y Panteón de Dolores, además ser el punto de entrada hacia la Presa de Dolores. (Proyecto de Sendero Norte 2168.04 m2, Proyecto de Camino Paseo Elevado 999.00 m2, Proyecto de Puente 322.00 m2, Proyecto de Escaleras 280.10 m2, Proyecto de Plaza Central Guadalupe Posada 2350.97 m2, Proyecto de Jardín de Lluvia 1231.77 m2). 2. PASEO DE DOLORES. 4712.36 M2 con el fin de la articulación de las Secciones 3 y 2 del Bosque de Chapultepec. (Proyecto de Camino Sendero Poniente 1897.20 m2, Proyecto de Camino Paseo Elevado 2106.00 m2 Proyecto de Puente 20.00 m2, Proyecto de Plaza y Mirador de Dolores 689.16 m2).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		06C001 Secretaría del Medio Ambiente										
Periodo:		Enero - Junio 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0599	Saneamiento de descargas residuales, rehabilitación de fuentes y lagos (Proyecto Integral para El Saneamiento de descargas residuales; Restauración del Río Tacubaya)	0.00%	0.00	74,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitación 2,206.00 m2 de fuentes y lagos; los trabajo a realizar son: Suministro e instalación de un biodigestor con 600 L de capacidad, que procesará la descarga de una tubería de 4" de diámetro con su salida conectada a una cámara de infiltración, suministro e instalación de un biodigestor con 600 L de capacidad, que procesará tres descargas provenientes de una tubería de 6" de diámetro, cada salida será conectada a una cámara de infiltración, suministro e instalación de un Hidroseparator y biodigestor con 600 L de capacidad a la salida del hidroseparator, que procesará cinco descargas de 4" y una de 6" de diámetro. Construcción e instalación, suministro e instalación de un hidroseparator y de dos biodigestores a la salida, con 7000 L de capacidad cada uno conectados en serie, a partir de donde se creará un humedal. Colocación de las tuberías y ajustes necesarios de conexión, para su desarrollo en el proyecto ejecutivo, así como, su construcción e instalación de un humedal con una superficie máxima de 90 m2 para el tratamiento del efluente de los dos biodigestores contemplados en el sistema S; el cual consistiría en un sistema de módulos de humedales artificiales de flujo subsuperficial y módulos de humedales artificiales de flujo superficial, suministro e instalación de un hidroseparator conectado a la salida de las dos descargas de 20". Del anexo 2 del Convenio de Coordin
TOTAL URG			0.00	597,009,637.81	210,578,331.54	209,728,877.50	163,925,815.95	209,728,877.50	209,728,877.50	373,654,693.45		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Periodo:		ENERO - JUNIO 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0175	Adquisición de equipo para análisis de agua residual tratada.	0%	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0176	Adquisición de stetco y recolector de sólidos almeja (brazo articulado).	0%	36,262,500.00	29,062,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0177	Adquisición de unidades de emergencia con equipo de bombeo.	0%	20,000,000.00	15,059,098.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0178	Adquisición de lanchas de fibra de vidrio y con remos.	0%	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0179	Adquisición de equipo de sonorización.	0%	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0180	Adquisición de equipo de mobiliario para biblioteca y maoteca del SACMEX.	0%	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0181	Adquisición de equipo médico y de laboratorio para el control de calidad de agua del SACMEX.	0%	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0182	Adquisición de equipo médico y de laboratorio (Refrigerador para laboratorio).	0%	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0183	Adquisición de equipo balanceador de carga.	0%	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0184	Adquisición de equipo dron para captura de fotografías y videos de inspección por derrames de hidrocarburos aéreos en la CDMX.	0%	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0185	Adquisición de equipo de seguridad perimetral (IPS/IDS de última generación).	0%	1,510,000.00	1,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0186	Adquisición de controladora Wireless y 65 AP'S.	0%	2,120,000.00	2,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0187	Adquisición de un sistema de seguimiento territorial (reportes ciudadanos de fallas referente a la infraestructura hidráulica de la CDMX).	0%	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0188	Actualización de licencias para los sistemas de adquisición de información para estaciones remotas de medición y control.	0%	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0189	Adquisición de licencias informáticas y renovación de antivirus.	0%	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0190	Adquisición de equipo y mobiliario para la Dirección General de Servicios a Usuarios.	0%	9,820,000.00	1,455,218.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0191	Adquisición de equipo informático y audiovisual para la Dirección General de Servicios a Usuarios.	0%	35,000,000.00	21,503,727.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0192	Adquisición de camionetas para la Dirección General de Servicios a Usuarios.	0%	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0193	Adquisición de medidores de agua para la Dirección General de Servicios a Usuarios.	0%	28,580,000.00	68,644,781.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0194	Adquisición de licencias informáticas y softwares para la Dirección General de Servicios a Usuarios.	0%	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0233	Adquisición de herramientas y máquinas-herramientas.	99%	0.00	211,068.96	211,068.96	210,006.40	0.00	210,006.40	210,006.40	210,006.40	-	Adquisición de dos cortasetos, cuatro desmalezadoras, dos motosierras, dos motosierras telescópica y dos podadoras.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Periodo:		ENERO - JUNIO 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22ML0004	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en la Alcaldía Xochimilco (1ra Etapa), Ciudad de México. Trabajos a precio alzado para la implantación de estaciones hidrométricas en sectores de la Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	60%	8,111,098.00	8,111,098.00	4,867,540.09	4,867,540.09	2,681,534.64	4,867,540.09	4,867,540.09	7,549,074.73	No existe avance físico en este segundo trimestre en los trabajos para el establecimiento de los (10) sectores que incluye construcción, adecuación y acondicionamiento de cajas para medición en líneas de red secundaria o a la salida de tanques de almacenamiento, instalación de válvulas especiales para reducción de presión y cortes de tuberías en sitios definidos, dependiendo de variables hidráulicas y particulares de cada sector.
O22ML0005	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en diferentes Alcaldías de la Ciudad de México. Trabajos a precio alzado para la implantación de estaciones hidrométricas en sectores de la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	58%	7,318,532.00	7,318,532.00	4,271,420.47	4,271,420.47	1,472,440.84	4,271,420.47	4,271,420.47	5,743,861.31	No existe avance físico en este segundo trimestre en los trabajos de instalación y conformación de nueve sectores en la Alcaldía Iztapalapa mediante las siguientes actividades: proyecto ejecutivo y telemetría, implantación de la medición de caudales a la entrada de cada sector hidrométrico, implantación de la medición de presiones antes y después de la entrada de cada sector hidrométrico, verificación de la transmisión de variables hidráulicas de las estaciones hidrométricas, parametrización, verificación y puesta en marcha de las estaciones, envío de información hidrométrica de cada estación a la plataforma única del SACMEX e informe final.
O22ML0006	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Coyoacán (Zona Santa Úrsula Coapa), Ciudad de México. Trabajos a precio alzado para la implantación de estaciones hidrométricas en sectores de la Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.	59%	2,396,583.00	2,396,583.00	1,418,988.24	1,418,988.24	646,488.33	1,418,988.24	1,418,988.24	2,065,476.57	No existe avance físico en este segundo trimestre en los trabajos de la conformación de seis sectores en la Alcaldía Coyoacán mediante las siguientes actividades: proyecto ejecutivo y telemetría, implantación de la medición de caudales a la entrada de cada sector hidrométrico, implantación de la medición de presiones antes y después de la entrada de cada sector hidrométrico, verificación de la transmisión de variables hidráulicas de las estaciones hidrométricas, parametrización, verificación y puesta en marcha de las estaciones, envío de información hidrométrica de cada estación a la plataforma única del SACMEX e informe final.
O22ML0007	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en la Alcaldía Azcapotzalco (Zona Centro y Poniente), Ciudad de México. Trabajos a precio alzado para la implantación de estaciones hidrométricas en sectores de la Alcaldía Azcapotzalco (Zona Centro y Poniente)	57%	7,400,000.00	7,400,000.00	4,191,612.28	4,191,612.28	2,266,303.63	4,191,612.28	4,191,612.28	6,457,915.91	No existe avance físico en este segundo trimestre en los trabajos de conformación de diez sectores en la Alcaldía Azcapotzalco mediante las siguientes actividades: proyecto ejecutivo y telemetría, implantación de la medición de caudales a la entrada de cada sector hidrométrico, implantación de la medición de presiones antes y después de la entrada de cada sector hidrométrico, verificación de la transmisión de variables hidráulicas de las estaciones hidrométricas, parametrización, verificación y puesta en marcha de las estaciones, envío de información hidrométrica de cada estación a la plataforma única del SACMEX e informe final.
O22ML0008	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Coyoacán (Zona Santa Úrsula Coapa) Ciudad de México	99%	5,132,762.00	5,132,762.00	5,086,876.62	5,086,876.62	0.03	5,086,876.62	5,086,876.62	5,086,876.65	Se concluyeron los trabajos en la implementación de cinco sectores hidráulicos en la red de distribución de agua potable de la Alcaldía Coyoacán, mediante los trabajos de construcción, adecuación y acondicionamiento de cajas para medición y control con conexiones a la línea primaria y secundaria respectivamente, instalación de válvulas especiales.
O22ML0009	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en diferentes Alcaldías de la Ciudad de México. Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Iztapalapa zona Oriente (2da Etapa) Ciudad de México.	51%	15,883,243.00	15,883,243.00	8,033,983.65	8,033,983.65	3,476,800.65	8,033,983.65	8,033,983.65	11,510,784.30	Se realizaron los trabajos de implementación de 20 sectores hidráulicos en la red de distribución de agua potable de la Alcaldía Iztapalapa, mediante trabajos de construcción, adecuación y acondicionamiento de cajas para medición y control con conexiones a la línea primaria y secundaria respectivamente, instalación de válvulas especiales para reducción de presión y cortes de tubería en sitios definidos.
O22ML0010	Obra Civil y Equipamiento de Pozos en diversas Alcaldías (1ra Etapa)	29%	28,000,000.00	28,000,000.00	8,029,074.63	8,029,074.63	17,221,566.36	8,029,074.63	8,029,074.63	25,250,640.99	Se realizó la obra civil y equipamiento de 20 pozos mediante trabajos de construcción de centro de control de motores, caseta de cloración, barda perimetral, pato de maniobras, preparaciones para la automatización, equipamiento mecánico y eléctrico, suministro e instalación de la línea de descarga, subestación eléctrica, tablero de control, cableado de fuerza, alumbrado y pruebas eléctricas así como, obras auxiliares.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Periodo:		ENERO - JUNIO 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22ML0011	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Xochimilco (1a etapa), Ciudad de México.	0%	15,450,000.00	15,450,000.00	0.00	0.00	11,971,780.59	0.00	0.00	0.00	11,971,780.59	Se realizaron trabajos de implementación de 21 sectores hidráulicos en la red de distribución de agua potable de la Alcaldía Xochimilco, mediante trabajos de construcción, adecuación y acondicionamiento de cajas para medición y control con conexiones a la línea primaria y secundaria respectivamente, instalación de válvulas especiales para reducción de presión y cortes de tubería en sitios definidos.
O22ML0012	Desazolve y rectificación del Canal de Chalco en una longitud de 3.2 Km.	22%	13,000,000.00	13,000,000.00	2,893,003.29	2,893,003.29	1,865,733.66	2,893,003.29	2,893,003.29	2,893,003.29	4,758,736.95	Se concluyeron los trabajos consistentes en el desazolve y rectificación de 3.2 kilómetros del Canal de Chalco mediante los trabajos de estabilización de taludes, construcción de espacios públicos y recuperación de fibras, con lo cual se logró garantizar la correcta operación de la infraestructura de la red primaria y secundaria de drenaje, para coadyuvar al oportuno desahajo de las aguas residuales y pluviales de manera permanente.
O22ML0013	Construcción de red primaria en la Colonia Jorge Negrete.	8%	8,000,000.00	8,000,000.00	639,531.90	639,531.90	6,146,060.24	639,531.90	639,531.90	639,531.90	6,785,592.14	Se concluyeron los trabajos de esta obra consistentes en la construcción de 580 metros de una red primaria de drenaje en la Colonia Jorge Negrete mediante instalación de tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de 9 pulgadas de diámetro, empleando el método constructivo por rompimiento de tuberías. Los trabajos consistieron en preliminar, excavación de ventanas, instalación de tubería, relleno de ventanas, asfaltado y señalización.
O22ML0014	Desazolve de los canales Riachuelo Serpentino y Rafael Castillo ubicados en la Alcaldía Tláhuac.	83%	5,000,000.00	5,000,000.00	4,138,275.01	4,138,275.00	0.00	4,138,275.00	4,138,275.00	4,138,275.00	4,138,275.00	Se concluyeron los trabajos de esta obra consistentes en la recuperación de 1.6 kilómetros de la sección hidráulica del cauce del Canal Riachuelo Serpentino, que empieza a partir de la Calle Montes Apenas a Rafael Castillo, mediante los trabajos de verificación de puntos topográficos, formación de terracerías con material de tepetate, desazolve de material saturado e inundado, acarreo y limpieza en general.
O22ML0015	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en la Alcaldía Azcapotzalco (Zona Centro y Poniente), Ciudad de México.	61%	14,200,000.00	14,200,000.00	8,705,679.73	8,705,679.73	3,005,228.45	8,705,679.73	8,705,679.73	8,705,679.73	11,710,908.18	Se instalaron y conformaron 20 sectores en la Alcaldía Azcapotzalco mediante las siguientes actividades: proyecto ejecutivo y telemetría, implantación de la medición de caudales a la entrada de cada sector hidrométrico, implantación de la medición de presiones antes y después de la entrada de cada sector hidrométrico, verificación de la transmisión de variables hidráulicas de las estaciones hidrométricas, parametrización, verificación y puesta en marcha de las estaciones, envío de información hidrométrica de cada estación a la plataforma única del SACMEX e informe final.
O23NR0166	Construcción de plantas de bombeo del sistema de drenaje.	0%	62,000,000.00	62,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0167	Recuperación de presas, ríos, lagos, lagunas y plataformas.	0%	63,871,508.00	63,871,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0168	Construcción y/o sustitución de colectores y cárcamos.	0%	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0169	Construcción y/o sustitución de líneas, redes y accesorios de drenaje en diferentes Alcaldías.	0%	59,000,000.00	59,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0170	Estudios y Proyectos de Drenaje, Tratamiento y Reúso.	0%	61,000,000.00	61,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0171	Obras para solucionar encharcamientos en diferentes Alcaldías de la Ciudad de México.	0%	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0172	Rehabilitación de plantas y cárcamos del sistema de drenaje.	0%	59,000,000.00	59,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0173	Rehabilitación de pasos a desnivel.	0%	61,000,000.00	61,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0177	Rehabilitación de plantas potabilizadoras en diferentes Alcaldías de CDMX.	0%	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Periodo:	ENERO - JUNIO 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0178	Obra civil y electrónica de pozos.	0%	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0179	Trabajos de bacheo y reencarpamiento.	0%	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0180	Rehabilitación de cajas de válvulas en red primaria en diferentes Alcaldías.	0%	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0181	Rehabilitación de campamentos en diferentes instalaciones.	0%	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0182	Rehabilitación de líneas eléctricas en diferentes Alcaldías y Estado de México.	0%	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0183	Rehabilitación de pozos de agua potable en diferentes Alcaldías y Estado de México.	0%	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0184	Rehabilitación de pozos en el Sistema Lerma.	0%	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0185	Rehabilitación de manantiales en diferentes Alcaldías.	0%	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0186	Rehabilitación de plantas de bombeo en diferentes Alcaldías de CDMX y Estado de México.	0%	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0187	Rehabilitación de sistema de fuerza.	0%	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0188	Rehabilitación de tanques en diferentes Alcaldías y Estado de México.	0%	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0189	Rehabilitación de subestaciones eléctricas en diferentes Alcaldías y Estado de México.	0%	20,000,000.00	19,988,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0190	Rehabilitación de compuertas en trifurcaciones del acueducto Lerma y Acusferico en diferentes Alcaldías y Estado de México.	0%	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0191	Rehabilitación de plantas cloradoras en diversos sitios.	0%	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0192	Rehabilitación de nichos de cloración en pozos, plantas de bombeo y manantiales.	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0193	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en la Ciudad de México.	0%	226,236,274.00	226,236,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0194	Proyectos de agua potable.	0%	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0195	Rehabilitación de estaciones hidrométricas con telemetría de agua potable.	0%	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0196	Obras de rehabilitación a estaciones hidrométricas en pozos de agua potable (caudal, presión y control) de la Ciudad de México.	0%	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0197	Trabajos de rehabilitación a estaciones hidrométricas en agua en bloque (caudal y presión).	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0198	Obras para la conservación del centro de monitoreo del agua del SACMEX y fortalecimiento de sus módulos analíticos y migraciones.	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0199	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura redundante del centro de datos del SACMEX.	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0200	Proyectos ejecutivos de agua potable: Elaboración del libro blanco del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 2019-2023.	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Periodo:		ENERO - JUNIO 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0201	Proyectos ejecutivos de agua potable: Estudios de impacto ambiental para las obras del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0202	Trabajos de rehabilitación a estaciones hidrométricas en tanques y rebombos (caudal, presión y control).	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0298	Adquisición de transformador trifásico de distribución tipo poste y tipo estación y de arrancador de corriente alterna a voltaje reducido de estado sólido de diferentes capacidades	0%	0.00	50,804,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0299	Adquisición de motor eléctrico vertical de inducción tipo jaula de ardilla de diferentes HP y bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo con válvulas check integrada.	0%	0.00	41,911,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0372	Adquisición de motocicletas de dos cilindros.	0%	0.00	3,403,206.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0275	Reposición del Pozo Pantaco 2, Colonia Xochinahuac, Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0276	Reposición del Pozo La Palma, Alcaldía Tlalpan.	0%	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0277	Reposición del Pozo Pantaco 3, Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0278	Reposición del Pozo Valle Verde, Alcaldía Tlalpan.	0%	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0279	Reposición del Pozo Parque San Andrés, Alcaldía Coyoacán.	0%	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0280	Reposición del Pozo Santa Lucía No. 1, Alcaldía Benito Juárez.	0%	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0281	Reposición del Pozo Barranca del Muerto, Alcaldía Benito Juárez.	0%	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0282	Reposición del Pozo Merced Gómez, Alcaldía Álvaro Obregón.	0%	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0283	Reposición del Pozo Campestre Coyoacán, Alcaldía Benito Juárez.	0%	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0284	Reposición del Pozo Ruiz Cortines, Alcaldía Coyoacán.	0%	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0285	Reposición del Pozo Agrícola Oriental 2, Alcaldía Iztacalco.	0%	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0286	Rehabilitación de Ramal Tláloc 2, Sistema Lerma, Edo. De México.	0%	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0287	Rehabilitación de Ramal Tlazala, Sistema Lerma, Edo. De México.	0%	0.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0288	Construcción de la Planta de Bombeo Chiconautla (Auxiliar), Alcaldía Gustavo A. Madero.	0%	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0289	Obra Civil. Equipamiento Electromecánico de los Pozos de agua potable Santa Lucía No. 1 Barranca del Muerto, Pozo Merced Gómez 1, Pozo Ruiz Cortines y Pozo Agrícola Oriental No. 2, Alcaldías Benito Juárez, Iztacalco y Álvaro Obregón.	0%	0.00	27,849,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0290	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Carlos L. Gracidas con capacidad de 50 L/S perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad De México, Alcaldía Iztapalapa.	0%	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Periodo:		ENERO - JUNIO 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0291	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Acueducto Sierra Santa Catarina con capacidad de 250 L/S perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Alcaldía Iztapalapa.	0%	0.00	29,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0292	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Río Magdalena 2 con capacidad de 200 L/S perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Alcaldía Magdalena Contreras.	0%	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0293	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Panteón Civil con capacidad de 180 L/S perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Alcaldía Iztapalapa.	0%	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0294	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora San Lorenzo Tezonco Nuevo con capacidad de 60 L/S perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Alcaldía Iztapalapa.	0%	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0295	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Escudo Nacional 2 con capacidad de 50 L/S perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Alcaldía Xochimilco.	0%	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0296	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Iztapalapa 2, con capacidad de 60 L/S perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Alcaldía Iztapalapa.	0%	0.00	7,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0297	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Purísima Iztapalapa 1 con capacidad de 50 L/S, perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Alcaldía Iztapalapa.	0%	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0298	Rehabilitación de cajas de válvulas, para el control de presiones en la red primaria pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en las Alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Iztacalco, V. Carranza e Iztapalapa, Ciudad De México.	0%	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0299	Rehabilitación de cajas de válvulas en red secundaria, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.	0%	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0300	Rehabilitación de cajas de válvulas y actuadores en red primaria pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México de la zona Centro-Oriente de la CDMX.	0%	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0301	Rehabilitación de subestación eléctrica Xotepingo, Alcaldía Coyoacán.	0%	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0302	Rehabilitación de subestación eléctrica Chiconautla, Municipio de Ecatepec, Estado de México.	0%	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0303	Rehabilitación de Planta Cloradora Canal Nacional, Municipio de Huixquilucan, Estado de México.	0%	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0304	Rehabilitación de manantiales en las Alcaldías Magdalena Contreras, Tlalpan, Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0305	Rehabilitación de los Pozos de Agua Potable Ferrería 2, San Juan Tihuasca, Santa Úrsula Xilita, Topilejo R-C, Cicerón, Salesiano, Chapultepec 7 y Santa Lucía 1 pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0306	Sustitución de red de Agua Potable en la Colonia 2 De Octubre, Alcaldía Iztacalco.	0%	0.00	32,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0307	Sustitución de línea de conducción de Agua Potable al Tanque la Lengüeta, Alcaldía Gustavo A. Madero.	0%	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0308	Rehabilitación del sistema de fuerza de Plantas, Pozos e Instalaciones del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO											
Periodo:		ENERO - JUNIO 2023											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO				
O23NR0309	Rehabilitación de la planta de bombeo El Peñón, Alcaldía Venustiano Carranza.	0%	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0310	Rehabilitación de la Planta de Bombeo Zacatenco, Alcaldía Gustavo A. Madero.	0%	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0311	Sustitución de red de Agua Potable en la Colonia San Nicolás, Alcaldía Tlalpan.	0%	0.00	52,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0312	Sustitución de línea de conducción del Tanque San Pablo Ozotepec al Tanque San Bartolomé Xicomulco, Alcaldía Milpa Alta.	0%	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0313	Adecuación de la red de Agua Potable, Alcaldía Venustiano Carranza.	0%	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0314	Adecuación de la red de Agua Potable en la Colonia Volcanes, Alcaldía Tlalpan.	0%	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0315	Construcción de línea de interconexión del Tanque Hueyatlaco a la Calle La Palma, Alcaldía Álvaro Obregón.	0%	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0316	Proyecto Ejecutivo de la Planta Potabilizadora El Porvenir.	0%	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0317	Proyecto Ejecutivo para la adecuación de diseños electromecánicos.	0%	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0318	Proyecto Ejecutivo de cruce de tuberías de red primaria en Insurgentes Norte-Tanque Santa Isabel y líneas de conducción para conectar los Pozos Sector Popular 1, Sector Popular 2 y Agrícola Oriental 4 a la Potabilizadora Sector Popular.	0%	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0319	Proyecto ejecutivo de equipamiento electromecánico y de obra civil para reposición de Pozos en la Zona Metropolitana del Valle de México.	0%	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
TOTAL URG			1,520,000,000.00	1,898,231,291.42	52,487,054.87	52,485,992.30	50,753,937.42	52,485,992.30	52,485,992.30	52,485,992.30	103,239,929.72		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Periodo:	ENERO-JUNIO 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0344	Adquisición de predio para la construcción de la Estación "Santa Fe" Cablebús Línea 3	100%	0.00	34,907,359.00	34,907,359.00	34,907,359.00	0.00		34,907,359.00	34,907,359.00	34,907,359.00	Se llevó a cabo la adquisición de un predio para la construcción de la Estación "Santa Fe" del Circuito de Transporte Sustentable Interno Cablebús Línea 3.
A23NR0365	Adquisición de predio No. 1310 (Conforme al R.P.P.) de Vasco de Quiroga, para la construcción de la Estación "Santa Fe", Cablebús Línea 3	100%	0.00	10,949,947.37	10,949,947.37	10,949,947.37	0.00		10,949,947.37	10,949,947.37	10,949,947.37	Adquisición del predio para la construcción de la Estación "Santa Fe" del Circuito de Transporte Sustentable Interno Cablebús Línea 3.
A23NR0391	Adquisición de Maquinaria, Equipo de Construcción y Un Camión con grúa articulada, para efectuar el Mantenimiento por Administración, a las Vialidades Primarias de la Ciudad de México.	0%	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	-	En proceso de Licitación
A23NR0392	Adquisición de computadoras, servidores, laptops y switches	0%	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	-	En proceso de conclusión de los tramites para la adquisición de bienes.
A23NR0393	Adquisición de Licencias Antivirus y Autocad	0%	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	-	En proceso de conclusión de los tramites para la adquisición de bienes.
O13ML0001	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Tramo Mixcoac-Observatorio.	49%	75,000,000.00	75,000,000.00	36,746,138.48	36,746,138.48	13,248,861.52		36,746,138.48	36,746,138.48	49,995,000.00	<ol style="list-style-type: none"> 1.-Proceso construcción de trabe de borde (cenefas en la estación Álvaro Obregón) 2.- Proceso excavación y estructuración en zona de encapsillado en túneles de salida de la estación Álvaro Obregón. 3.- Proceso estructuración en hastiales, losa de fondo, bóveda del túnel de vía 2 de la estación Valentín Campa. 4.- Proceso colado de bóveda en vía 2 del túnel de la estación Valentín Campa. 5.-Proceso demolición en muro de lumbrera Jardín para conectar túnel de conexión con bitunnel del depósito. 6.-Limpieza y ratoneo en tubería de drenaje en los inter tramos III y IV. 7.- Suministro y colocación de registros y tortugas en los Inter tramos III y IV. 8.- Proceso apuntalamiento de viviendas en la zona antrópica para reiniciar trabajos de excavación en el Inter tramo I sentido V.C y de V.C a Rosa Roja. 9.- Proceso de perforación e inyección de consolidación en Inter tramo I 10.-Limpieza de rezaga en los Inter tramos I y II. 11.- Conclusión de trabajos del colector las Torres 1.22 m de diámetro 12.- Entrega OC a Electromecánica del Inter tramo IV para el Implante del sistema de vías.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Periodo:	ENERO-JUNIO 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O13ML0002	Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales.	42%	809,562,367.00	809,562,367.00	342,500,578.37	342,500,578.37	467,061,788.63	342,500,578.37	342,500,578.37	809,562,367.00	<p>Proyecto multianual 2013-2027. Mantenimiento de Infraestructura existente: muros, parapetos, deflectores,malla ciclonica y anti-deslumbrante, defensas metálicas, señalización horizontal y vertical baja, alumbrado público.</p> <p>Servicios urbanos: Limpieza de infraestructura, atención y mantenimiento de áreas verdes, mantenimiento del alumbrado público, recolección de basura; para un avance físico real del 50.0%.</p> <p>Estos trabajos se encuentran ubicados sobre el la vialidad Circuito Interior y abarca las Alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa,Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.</p> <p>Con la ejecución de estos trabajos se coadyuvará en garantizar la infraestructura adecuada y funcional en las vías primarias que brinde seguridad a los habitantes de la Ciudad de México, garantizando una circulación cómoda, eficiente, accesible y segura a las personas que transitan en las vías primarias.</p>
O14ML0001	Construcción del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México	52%	152,500,000.00	1,101,550,000.00	571,280,757.61	571,046,209.19	335,003,790.81	571,046,209.19	571,046,209.19	906,050,000.00	<p>En este ejercicio fiscal, se realizaron las siguientes acciones:</p> <p>PROYECTO MULTIANUAL: "Frente 1 "Portal Oriente", fabricación de tabletas, montaje de tabletas, reposición de trabe prefabricada postensada.</p> <p>Frente 2 "Carretera Federal", colado de firme de compresión, montaje de faldones, armado de banquetas.</p> <p>Frente 4 "Caseta", carga, transporte, ensamble y montaje de estructuras metálica viaducto mixto 1, aplicación de soldaduras de empalme en diafragmas y contraventeos, armado cimbrado y colado de firmes de compresión.</p> <p>Frente 5 "Policia Federal".ARMADO Y COLADO DE FIRMES DE COMPRESION.</p> <p>Frente 6 "Cunetas" barrenos para restitucion de acero en plintos, colado de sardineles, colocacion de juntas de dilatacion, prepracion de bajadas de agua pluvial y conexon de losa para el sistema de puesta a tierra</p> <p>Frente 7 "Hípico", barrenos para restitucion de acero en plintos, colado de sardineles, colocacion de juntas de dilatacion, prepracion de bajadas de agua pluvial y conexon de losa para el sistema de puesta a tierra.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Periodo:	ENERO-JUNIO 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
												<p>Frente 8 "Los Perros", armado cimbrado y colado de ajuste de columna y capitel t2-122, colocación de cimbra de soporte para el cabezal t2-123.</p> <p>Frente 9 "Tierra Armada", construcción de diafragmas y montaje de tabletas prefabricadas, carga, transporte, descarga y estiba de secciones metálicas del viaducto mixto 3.</p> <p>Frente 10 "Colegio", armado, cimbrado y colado de cabezales t2-136 y t2-137.</p> <p>Frente 11 "Arteaga Y Salazar", excavación, anclaje de muro y lanzamiento de concreto, construcción de micropilotes de cimentación del apoyo t-155 y t-156, cimbrado armado y colado de estribo t-156, construcción de zapata del apoyo t-155.</p> <p>Frente 14 "Estación Santa Fe", carga, descarga, ensamble y estiba de cabezales y vestibulos metálicos, aplicación de soldaduras de empalme de módulos de columnas, construcción de pilas de cimentación para accesos viales e intercambiador, fabricación de columnas prefabricadas, trabes de rigidez y portantes del intercambiador.</p> <p>Frente 15 "Viaducto Santa Fe", desvío de obra inducida, construcción de nicho para desvío eléctrico y construcción de pilas de cimentación, inicio de construcción de moldes en planta.</p>
												<p>Frente 17 "Ibero-Televisa", liberación del predio vista condesa, retiro de anuncios espectaculares, corte y estabilización de taludes por medio de concreto lanzado, conformación de plataformas, demolición de muro de contención e inicio de perforación y armado de pilas de cimentación.</p> <p>Frente 18 "Hondonada - Sagarpa", armado, cimbrado y colado de trepados de columna, excavación, corte y estabilización del talud t5-17, construcción de pilas de cimentación.</p> <p>Frente 19 "Casa Del Agrónomo", fabricación de tabletas prefabricadas.</p> <p>Frente 21 "Industria Militar", construcción de trepados de columna, construcción de capiteles, fabricación de dovelas prefabricadas, colocación de conectores en micropilotes.</p> <p>Frente 22 "Estado Mayor", construcción de apoyos de apeo, armado de la lanzadora.</p> <p>Frente 23 "Presa Tacubaya", desazolve de presa, construcción de capiteles.</p> <p>Frente 24 "Presa Ruiz Cortines", hidro demolición de columnas prefabricadas.</p> <p>Frente 24c "Calle Minas De Arena", construcción de pilas de cimentación.</p> <p>Frente 25 "Estación Observatorio", construcción de pilas de cimentación, construcción de micropilotes.</p>
O20ML0062	Sistema de Transporte Eléctrico (Trolebús), con Trazo Sobre la Avenida Ermita Iztapalapa (eje 8 sur)	15%	249,043,003.00	464,043,003.00	70,344,839.39	70,344,839.39	91,387,092.91		70,344,839.39	70,344,839.39	161,731,932.30	<p>Terminación de lozas de rendimiento. Colocación de parapeto. Instalación de postes de alumbrado. Terminación de estructuras de estaciones intermedias. Colocación de acabados de estaciones intermedias.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS									
Periodo:		ENERO-JUNIO 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22ML0001	Construcción de una Planta de Selección Gustavo A. Madero	53%	355,000,000.00	343,848,529.68	182,812,049.61	182,812,049.61	161,036,480.07	182,812,049.61	182,812,049.61	343,848,529.68	Para el ejercicio presupuestal 2023, se consideró entre otras: la actividad principal "Almacenamiento y Equipamiento de la planta de Selección"; de ella se ha llegado a la meta de las Subactividades: "Presentación de la Orden de Compra o pedimento del equipo fijo" y "Fabricación mayor al 50% del equipo fijo"; Cimentación profunda superficial y/o mixta, losas de concreto armado, resistente a los sulfatos, muros de concreto armado en desplante de perímetro. Además, se cuenta con los servicios de supervisión externa para la obra civil e instalaciones y equipamiento.
O22ML0002	Construcción del Circuito de Transporte Sustentable Interno, (Cablebús Línea 3).	32%	1,380,000,000.00	1,583,669,778.07	505,794,215.77	505,794,215.77	1,046,169,415.22	505,794,215.77	505,794,215.77	1,551,963,630.99	Se trabaja en la cimentación en Torres y Estaciones Torres E1-E2 (24 pilas coladas totales) Torres E3-E4 (28 pilas coladas totales) Torres E4-E5 (28 pilas coladas totales) Torres E5-E6 (24 pilas coladas totales) Estación 6 Excavación de zapata en mástiles y pilas concluido. Pruebas PIT en pilas Estación 5 (35 pilas coladas totales) Perforación y colado de 3 pilas Estación 4 (9 pilas coladas totales) Perforación y colado de pilas en mástil 5 y mástil 4. Pilas coladas 9. Estación 3 (38 pilas coladas totales) Perforado y Colado de pilas. Pilas coladas 6. Estación 1 (8 pilas coladas totales)
O22ML0003	Construcción de la Universidad Rosario Castellanos plantel Santo Tomas	85%	85,000,000.00	50,000,000.00	42,256,368.31	42,256,368.31	7,743,631.69	42,256,368.31	42,256,368.31	50,000,000.00	Proyecto multianual 2022-2023. Se realizan trabajos del proyecto Multianual de Construcción de la Universidad Rosario Castellanos, plantel Santo Tomás, terminación de montaje de estructura metálica y sistema de losa-acero para sistema de entrepisos y azotea, se realizan trabajos de construcción de muros divisorios de tabique rojo, cadenas, castillos y cerramientos de concreto armado, aplicación de aplanados con mortero cemento-cal-arena, instalación de acabado de pisos con loseta de granito, aplicación de pintura antifuego en estructura metálica, se continúa con los trabajos de habilitado de canalizaciones y cableados en las instalaciones eléctricas en todos los niveles, el avance físico acumulado de los trabajos es del 73.22%. Este inmueble se ubica en Avenida Manuel Carpio número 470, esquina Calle Plan de San Luis Colonia Santo Tomás, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11340, Ciudad de México. Con los trabajos realizados se coadyuvará con la formación de profesionistas competentes, aptos para la aplicación y generación de conocimientos que les proporcionen las habilidades para la solución de problemas, con pensamiento crítico, sentido ético, actitudes emprendedoras, de innovación y capacidad creativa, que incorporen los avances científicos y tecnológicos para el desarrollo de la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS									DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
Periodo:		ENERO-JUNIO 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0212	Rehabilitación de tolvas de recepción, pisos y pasos vehiculares, acceso de recolectores, sistemas de iluminación, techumbres, envolverte de multipanel y desazolve de la red sanitaria en 11 estaciones.	0%	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	10,304,508.30	0.00	0.00	10,304,508.30	Verificación de proyecto e inicio del proceso correspondiente de licitación para contratación de obra pública.
O23NR0213	Rehabilitación de vialidades al interior del complejo San Juan de Aragón.	0%	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	El proyecto se encuentran en proceso de reorientación de recursos para otras prioridades de gasto.
O23NR0214	Rehabilitación del sistema de drenaje y colector en las estaciones de transferencia Central de Abasto y Cuauhtémoc.	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	El proyecto se encuentran en proceso de reorientación de recursos para otras prioridades de gasto.
O23NR0216	Obra Pública para la Sustitución y Colocación de Luminarios, así como Postes Adicionales de 5, 7 y 9 metros de altura en Vialidades de la Red Vial Primaria de la Ciudad de México.	0%	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	En espera de conclusión de proceso de contratación para el inicio de obra.
O23NR0217	Sustitución de Superpostes de hasta 30 metros de altura, que han llegado al término de su vida útil, incluye la instalación de 6 luminarios con tecnología tipo Led de hasta 500 Watts, en diversas vialidades.	0%	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	En espera de conclusión de proceso de contratación para el inicio de obra.
O23NR0218	Obra pública para la sustitución de luminarios de Aditivos Metálicos Cerámicos a Luminarios con tecnología LED, en diversas vialidades de la Red Vial Primaria de la Ciudad de México	0%	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	En espera de conclusión de proceso de contratación para el inicio de obra.
O23NR0219	Mantenimiento Preventivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria	1%	250,000,000.00	109,824,490.00	1,105,280.21	1,105,280.21	29,153,262.35	1,105,280.21	1,105,280.21	30,258,542.56	Llevar a cabo el mantenimiento preventivo de la red vial primaria a través de la repavimentación de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la dirección general de obras de infraestructura vial en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Todavía se encuentran contratos en proceso de licitación.
O23NR0220	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria	30%	298,906,997.00	105,000,000.00	31,988,248.23	31,988,248.23	49,004,450.32	31,988,248.23	31,988,248.23	80,992,698.55	Llevar a cabo el mantenimiento correctivo de la red vial primaria a través de la repavimentación de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la dirección general de obras de infraestructura vial en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Todavía se encuentran contratos en proceso de licitación.
O23NR0221	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta de Rodamiento en bajo puentes de la Red Vial Primaria con pavimento hidráulico	0%	125,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Proyecto Cancelado
O23NR0222	Mantenimiento Correctivo de la superficie de rodamiento en carriles exclusivos de transporte público de la Ciudad de México	0%	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Proyecto Cancelado



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS									DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
Periodo:		ENERO-JUNIO 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0223	Señalización vertical y horizontal en Vialidades Primarias de la Ciudad de México	0%	50,000,000.00	46,575,510.00	0.00	0.00	4,860,846.03	0.00	0.00	4,860,846.03	Mejorar dentro de las vialidades primarias de la Ciudad de México el señalamiento preventivo, restrictivo e informativo e informativo como apoyo visual a los conductores y lograr una mejor interacción entre vehículos y peatones. Lo anterior ante la falta de señales preventivas, mismas que tienen por objeto prevenir a los conductores de la existencia de algún peligro en el camino y su naturaleza, el restrictivo tiene por objeto indicar la existencia de limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias que regulen el tránsito y por último las informativas, que corresponden a señales con leyendas y/o símbolos, que tienen por objeto guiar al usuario a lo largo de su itinerario por calles y carreteras e informales sobre nombres y ubicación de poblaciones, lugares de interés, servicios, kilometrajes y ciertas recomendaciones. Todavía se encuentran contratos en proceso de licitación.
O23NR0224	Rehabilitación y colocación de mobiliario urbano en Vialidades Primarias de la Ciudad de México	0%	20,000,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Contratos en proceso de licitación
O23NR0225	Reparaciones menores para el mejoramiento del Centro Histórico de la Ciudad de México	0%	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Proyecto Cancelado
O23NR0226	Mantenimiento preventivo y correctivo a fuentes urbanas	0%	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Proyecto Cancelado
O23NR0227	Atención a la demanda ciudadana para el mantenimiento de infraestructura vial y mobiliario urbano en las Alcaldías de la Ciudad de México.	0%	50,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	18,976,735.37	0.00	0.00	18,976,735.37	Los trabajos se verán reflejados en el siguiente trimestre
O23NR0228	Mejoramiento de las Condiciones Físicas del Espacio Plaza Garibaldi	0.18%	35,000,000.00	35,000,000.00	63,740.53	63,740.53	30,187,509.94	63,740.53	63,740.53	30,251,250.47	En el periodo se han rehabilitado 3,700 m2 de área peatonal. Se realiza el mejoramiento de las condiciones físicas de plaza garibaldi, mediante las actividades de: corrección y adecuación de geometrias, rehabilitación de área peatonal así como guarniciones y banquetas con acceso universal para personas con sillas de ruedas, adultos mayores o con alguna limitación física o visual, colocación de bolardos y huellas táctiles, colocación de luminarias, construcción de jardineras, colocación de tierra vegetal, árboles, arbustos y cubre suelos y colocación de mobiliario urbano. Todavía se encuentran contratos en proceso de licitación.
O23NR0229	Proyecto para Mantenimiento Estacionamiento Pantitlán.	0%	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Verificación de proyecto e inicio del proceso correspondiente de licitación para contratación de obra pública.
O23NR0230	Construcción de la Estación Provisional Balderas Mexibús.	0%	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	En base a los lineamientos de crédito vigentes, no es posible ejecutar el proyecto, por lo que se esta es espera de que sea reasignado recurso de otro fondo diferente.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Periodo:	ENERO-JUNIO 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0231	Construcción, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento Mayor y/o Menor a Puentes Peatonales en la Ciudad de México	0%	100,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se trabaja en la elaboración, recopilación e integración de documentación para los procesos de licitaciones para atender un total de 60 puentes peatonales. Al mismo tiempo, se encuentra en trámite el Análisis Costo Beneficio para el registro del proyecto en la Cartera de Inversión que integra y administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
O23NR0232	Mantenimiento a ciclovías en diversas alcaldías de la Ciudad de México	0%	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Proyecto Cancelado
O23NR0233	Obras de mejoramiento complementarias de Infraestructura Vial en las alcaldías de la Ciudad de México	0%	20,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Contratos en proceso de licitación
O23NR0234	Análisis de Tráfico Vehicular en los Corredores Principales de Xochimilco "Movilidad Xochimilco"	0%	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Proyecto Cancelado
O23NR0235	Obras Complementarias Puente Chamixto.	0%	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Verificación de proyecto e inicio del proceso correspondiente de licitación para contratación de obra pública.
O23NR0236	Mantenimiento a Puentes Vehiculares.	0%	170,000,000.00	110,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se encuentra en proceso de trámite el Análisis Costo Beneficio para el registro del proyecto en la Cartera de Inversión que integra y administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así mismo se encuentra en proceso de elaboración, recopilación e integración la documentación para llevar a cabo los procesos de contratación de los trabajos.
O23NR0238	Trabajos de Reparación y Resane de Elementos Afectados por los Sismos de Septiembre 2022 en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.	100%	750,000.00	750,000.00	747,483.66	747,483.66	5.03	747,483.66	747,483.66	747,483.66	747,488.69	<p>Se llevó a cabo la contratación de los trabajos de reparación de elementos afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre de 2022, en los inmuebles de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, resane con material epoxico en elementos estructurales con fisuras superficiales, resane de muro divisorio de tabique rojo recocido con aplicación de metal desplegado para refuerzo, reposición de acabados de aplanado de moretero cemento-arena en zona de resane, aplicación de pintura en zonas afectadas, retiro de losetas de cerámica dañadas en muros y pisos, reposición de piezas de loseta, refuerzo en muro divisorio a base de castillo de concreto armado, instalación de tapajuntas de lamina en junta estructural de edificios vertical y horizontal entre plafones, reposición de muros de trbloca y aplicación de acabado, aplicación de pintura de esmalte en elementos metálicos afectados por las actividades. Los trabajos estan concluidos en su totalidad con un avance del 100%.</p> <p>Estos trabajos se ubican en Calle General Gabriel Hernández 56, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, en la Ciudad de México. Con la ejecución de estos trabajos se permitirá y recuperar, resguardar y mejorar los espacios públicos que hoy son motivo de sub-utilización, inseguridad y delincuencia, para brindar utilidad en beneficio de la población.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Periodo:	ENERO-JUNIO 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0239	Demolición de Infraestructura Existente en el Ex Rastro de la Alcaldía Milpa Alta, y Retiro de Material del Producto de Demolición.	0%	1,500,000.00	1,500,000.00	1,145,705.83	0.00	1,443,109.51	0.00	0.00	1,443,109.51	Se contrataron los trabajos de demolición de infraestructura existente en el predio donde se localizó el rastro de la Adcaldía Milpa Alta consistente en la demolición de estructura y losa de concreto, desmantelamiento de estructuras metálicas a base de armaduras, elementos de lámina metálica, canaletas, tapajuntas, elementos de herrería, cubiertas de lámina, demolición de columnas de concreto, muros de mampostería de tabique de barro, colocación de tapial para protección de la zona de trabajo, retiro de material producto de demolición a tiro autorizado, las actividades se concluyeron en su totalidad en tiempo y forma, avance 100%. Este inmueble se ubica en Av. Jalisco Poniente, Villa Milpa Alta, Santa Martha, Alcaldía Milpa Alta, C. P. 12000, en la Ciudad de México. Con la ejecución de estos se permitirá recuperar y resguardar los espacios públicos que hoy son motivo de inseguridad y delincuencia, para brindar utilidad en beneficio de la población.
O23NR0240	Trabajos de Reparación en la Sala de Armas (Trabajos Derivados del Sismo del 19 de Septiembre de 2022).	100%	2,000,000.00	2,000,000.00	1,997,854.37	1,997,854.37	400.88	1,997,854.37	1,997,854.37	1,998,255.25	Retiro de materiales, demolición de concreto y ladrillo hueco, construcción de juntas, dados, muros y castillos, suministro y colocación de aplanado y azulejo, suministro y colocación de ladrillo rojo hueco, reparación de grietas en traves y muros, pintura y aplanado de plafón; para un avance físico real del 100.0%. La ubicación de la obra es en Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuca, puerta 6, colonia Granjas Iztacalco, Alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad de México. Con la ejecución de los trabajos se permitirá garantizar las condiciones de seguridad del inmueble para que la población en general tenga un acceso libre.
O23NR0241	Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Reforzamiento en Escuelas de Educación Básica y de Educación Específica en la Ciudad de México.	0%	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Proyecto Cancelado
O23NR0243	Construcción de Reja Perimetral en el Museo Infantil Interactivo Iztapalapa.	0%	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se encuentra en trámite el Informe Ejecutivo para el registro del proyecto en la Cartera de Inversión que integra y administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que una vez obtenido se procederá a la contratación y ejecución de los trabajos.
O23NR0244	Desmantelamiento de las Instalaciones Existentes de Mediana Tensión y Construcción de Dos Subestaciones en la Clínica Especializada (TRANS) y Centro Especializado de Medicina Integrativa (CEMI).	0%	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	No se han iniciado las actividades ya que se encuentra en proceso de licitación bajo la modalidad de Invitación Restringida, a la fecha se continúa con la evaluación de la propuesta para la contratación por adjudicación directa de los trabajos.
O23NR0245	Construcción del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.	0%	9,500,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Sin actividades
O23NR0246	Construcción del Corredor Vial para el Transporte Público Línea 5 Metrobús Segunda Etapa Sobre Eje 3 Oriente en el Tramo de San Lázaro a la Preparatoria 1 (Ajuste de Costo).	0%	15,000,000.00	11,639,921.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Sin actividades



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Periodo:	ENERO-JUNIO 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0249	Reforzamiento de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.	19%	215,000,000.00	215,000,000.00	40,760,065.40	40,760,065.40	52,601,842.93	40,760,065.40	40,760,065.40	93,361,908.33	1.-Proceso construcción de trabe de borde (cenefas en la estación Álvaro Obregón) 2.- Proceso excavación y estructuración en zona de encapsillado en túneles de salida de la estación Álvaro Obregón. 3.- Proceso estructuración en hastiales, losa de fondo, bóveda del túnel de vía 2 de la estación Valentín Campa. 4.- Proceso colado de bóveda en vía 2 del túnel de la estación Valentín Campa. 5.-Proceso demolición en muro de lumbrera Jardín para conectar túnel de conexión con bitume del depósito. 6.-Limpieza y ratoneo en tubería de drenaje en los Intertramos III y IV. 7.- Suministro y colocación de registros y tortugas en los Intertramos III y IV. 8.- Proceso apuntalamiento de viviendas en la zona antrópica para reiniciar trabajos de excavación en el Intertramo I sentido V.C y de V.C a Rosa 9.- Proceso de perforación e inyección de consolidación en Intertramo I 10.-Limpieza de rezaga en los intertramos I y II. 11.- Conclusión de trabajos del colector las Torres 1.22 m de diámetro 12.- Entrega OC a Electromecánica del Intertramo IV para el Implante del sistema de vías.
O23NR0260	Bodega Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios. Construcción de la Bodega Nacional.	65%	0.00	445,480,819.96	289,480,819.96	289,480,819.96	0.00	289,480,819.96	289,480,819.96	289,480,819.96	Construcción de la celda de concreto para la remediación ambiental Supervisión de la construcción del edificio "I" Rehabilitación de los edificios "A" Rehabilitación de los edificios "G-H" Supervisión de la rehabilitación de los edificios "A, E,I"; supervisión de las rehabilitación de los edificios "G-H" Construcción del edificio 1. Rehabilitación de los edificios "J yK". Reconfiguración y Construcción de la vialidad Rehabilitación del edificio "M"; rehabilitación del edificio "L"; trabajos de remediación ambiental, Supervisión de la construcción del edificio "1" Trabajos de limpieza ambiental, supervisión de la rehabilitación de los edificios " J y K"; supervisión de la reconfiguración y construcción de la vialidad. Supervisión de la rehabilitación de los edificios "M,N y L" y rehabilitación del edificio "N". Construcción de caja para obras de arte, edificio A e I Construcción de cimentación del edificio 6 Construcción de Auditorio Edificio 1. Servicios de supervisión para la limpieza y remediación ambiental. Construcción de la losa del Edificio 7. Mezanine de edificio 7. Compactación de Edificio 7. Parte luces del edificio 7.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Periodo:	ENERO-JUNIO 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
												<p>Servicios de supervisión para la limpieza y remediación ambiental</p> <p>Se ajusta avance físico de la obra en base a los nuevos recursos autorizados, por lo cual, se tiene un avance físico acumulado del 69.47%.</p> <p>En proceso de realización de Convenios modificatorios en tiempo y monto de los Contratos 2022.</p> <p>Se están llevando licitaciones para la terminación de los edificios que integran la Bodega Nacional de Arte.</p> <p>Este inmueble se ubica en la Cuarta Sección de Chapultepec al interior del Campo Militar No. 1F, Panteón Santa Fe, Alvaro Obregón.</p> <p>Con los trabajos ejecutados se contará con una Bodega Nacional para almacenar el acervo artístico para las exposiciones que se realicen. Además de recuperar las naves de la Antigua Fábrica de Cartuchos existentes en la nueva Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec para la habilitación de una nueva Bodega Nacional de Arte. El complejo funcionará como un espacio expositivo y de conservación, que otorgará condiciones óptimas de seguridad, iluminación y climatización para garantizar la conservación de los acervos, salas de reserva y equipamientos técnicos para la conservación, servicio y estudio de la colecciones públicas y de los museos históricos del país.</p>
Q23NR0261	Cineteca Nacional Chapultepec. (Construcción del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.)	41%	0.00	102,312,099.10	42,312,099.10	42,312,099.10	0.00		42,312,099.10	42,312,099.10	42,312,099.10	<p>Acabados de madera para las salas interiores, colocación del aire acondicionado, colocación de fibra, tablaroca y sellado de muros perimetrales en salas interiores, colocación del aire acondicionado, colocación de fibra, tablaroca y sellado de muros perimetrales en salas interiores para la acústica, instalación de tubería para señalización en salas interiores, construcción de cafetería, sanitarios y taquillas.</p> <p>Colocación de HSS en fachada perimetral y cristales.</p> <p>Terminación de acabados exteriores (madera salas 1-6)</p> <p>Muros acústicos salas 1,3 y 5</p> <p>Instalación de PCI.</p> <p>Construcción de las armaduras salas 7 y 8.</p> <p>Se ajusta avance físico de la obra en base a los nuevos recursos autorizados, por lo cual, se tiene un avance físico acumulado del 44.68%.</p> <p>Se tiene en proceso de revisión por el área jurídica, el Convenio de ampliación en Tiempo y Monto.</p> <p>Esta obra se localiza en el Campo Militar 1-F Santa Fe SEDENA; Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01219, Ciudad de México. Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta Fé.</p> <p>Con la ejecución de estos trabajos la población que habita y visita la Ciudad de México, contará con espacios para su esparcimiento y desarrollo cultural.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Periodo:	ENERO-JUNIO 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
Q23NR0262	Panteón Dolores. Rehabilitación y equipamiento del Panteón.	48%	0.00	116,038,684.19	56,038,684.19	56,038,684.19	0.00	56,038,684.19	56,038,684.19	56,038,684.19	<p>Se realizaron trabajos en el edificio Administrativo del Panteón Dolores de estructura de concreto reforzado y losas de entre piso y azoteas aplicación de acabados, canalizaciones y cableado eléctrico para luminarias, accesorios, muebles sanitarios, accesorios hidráulicos, canalizaciones para cableado de telefonía y datos, sistema de para-rayos, sistema de tierra, tendido de redes sanitaria e hídrica, red contra incendios, suministro y colocación de acabados en muros, pisos, plafones, trabajos de herrería, carpintería, colocación de cancelería de aluminio, colocación de dos elevadores para personas, alimentación hidráulica, acometida eléctrica, subestación eléctrica, montaje de tableros de control, cuarto de máquinas, obras exteriores, plazas exteriores, trabajos de albañilería exterior e interior, guarniciones, cadenas, castillo de concreto armado, construcción de registros sanitarios, eléctricos, aplicación de material ligero para dar pendientes en azoteas, suministro y aplicación de sistema de impermeabilización, instalación de equipos de bombeo. Avance del 98.20% en proceso de verificación de la correcta terminación de los trabajos para la recepción de los mismos, la terminación de los trabajos se vio afectada por la falta de suministro de algunos materiales.</p> <p>Se Concluyeron los trabajos de estructura mixta del crematorio dentro del Panteón Civil de Dolores, sistema de losa-acero para entresijos y azoteas, columnas y trabes de concreto reforzado y metálicas, suministro y colocación de acabados en muros, pisos, plafones, trabajos de herrería, carpintería, suministro y colocación de cancelería de aluminio, aplicación de acabados, canalizaciones y cableado eléctrico para luminarias, accesorios, muebles sanitarios, accesorios hidráulicos, canalizaciones para cableado de telefonía y datos, sistema de para-rayos, sistema de tierra, canalizaciones sanitaria e hídricas, red contra incendios, trabajos de herrería, carpintería, suministro y colocación de cancelería de aluminio, suministro y colocación de elevador para personas y montacargas, tendido de redes exteriores para drenaje, alimentación hidráulica, acometida eléctrica, plazas exteriores, suministro e instalación de equipos de bombeo, sistema de emergencia, tableros de control y fuerza, limpieza, capacitación para la operación y mantenimiento de las instalaciones y equipos, tendido de redes exteriores para drenaje, alimentación hidráulica, acometida eléctrica, construcción de cuarto para subestación eléctrica, cuarto de máquinas obras exteriores, plazas exteriores, trabajos de albañilería exterior e interior, guarniciones, cadenas, castillo de concreto armado,</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Periodo:

ENERO-JUNIO 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
												<p>construcción de registros sanitarios, eléctricos, aplicación de material ligero para dar pendientes en azoteas, suministro y aplicación de sistema de impermeabilización. Avance del 98.05% en proceso de verificación de la correcta terminación de los trabajos para la recepción de los mismos, la terminación de los trabajos se vio afectada por la falta de suministro de algunos materiales para la terminación atraso en los pagos de estimaciones lo que dio pie a la celebración de un segundo convenio adicional al contrato en monto y plazo.</p> <p>Se concluyeron los trabajos de rehabilitación del Lote de Socios del Colegio Militar y Anfiteatro con la ejecución de restauración de criptas y mausoleos, rehabilitación de barda perimetral, portico de acceso, rehabilitación de protecciones de herrería, rehabilitación de epitafios de tumbas. Avance del 100.00%.</p> <p>Se llevó a cabo la rehabilitación y restauración de la chimenea existente, emblemática del crematorio con la supervisión del INAH, con trabajos de limpieza mediante procedimientos autorizados y aplicación de materiales para la reposición de elementos afectados por erosión e interperismo. Se contrataron servicios de supervisión para la ejecución de los proyectos conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados.</p> <p>Así como los servicios profesionales de DRO para el seguimiento y validación de los procedimientos, autorizaciones, modificaciones, Avance del 100.0%.</p> <p>Se autorizaron recursos para la terminación de los trabajos del Edificio Administrativo y Crematorio, consistentes en aplicación de impermeabilización prefabricada, instalación de sistema de pararrayos, instalación de sistema de tierras, suministro, colocación y pruebas de tableros de control y de alimentación, subestación eléctrica, limpieza general, servicios de profesionales para validar las condiciones de habitabilidad y seguridad de operación, se contará con servicios de supervisión para el cierre administrativo de los contratos. Por lo tanto, se ajusta la programación de los trabajos y el avance General físico del Proyecto es del 53.00%.</p> <p>Se llevará a cabo la contratación de los trabajos de "CONSTRUCCIÓN DE MIRADOR" consistente a la recuperación de un espacio en desuso como mirador hacia las barrancas de la tercera sección del bosque de Chapultepec.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Periodo:	ENERO-JUNIO 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
												<p>Los trabajos del proyecto panteón dolores-equipamiento que cuentan con un presupuesto anual autorizado de \$127,227,494.51 y presentan un avance global del 53% de la meta programada para el presente ejercicio.</p> <p>Este inmueble se ubica en la Av. Constituyentes S/N, Panteón Civil de Dolores, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11100, en la Ciudad de México.</p> <p>Con la ejecución de estos trabajos se podrá recuperar y mejorar la operación del servicio que se brinda y restaurar su valor como un sitio emblemático por su valor histórico por ser parte del Panteón Civil de Dolores, lugar que resguarda la evidencia de la cultura e histórica de México a través de los restos mortales y diversas manifestaciones artísticas de muchos personajes ilustres y personas representantes del entorno de la comunidad que ahí reposan.</p>
O23NR0263	Interconexión de Museos. Construcción de Interconexión al interior del Bosque de Chapultepec.	72%	0.00	35,290,460.12	25,290,460.12	25,290,460.12	0.00		25,290,460.12	25,290,460.12	25,290,460.12	<p>Se habilitaron y rehabilitaron vialidades (Acera peatonal, Re encarpamiento del arroyo vehicular, señalética y cruces seguros), construcción de retorno vehicular, reubicación de escultura y creación de plazoleta, desmantelamiento de puente peatonal, renovación de alumbrado público, creación de plazas, escalinatas y rampas al interior de Los Pinos, plantación de vegetación en camellones, banquetas y al interior de los Pinos y la instalación de mobiliario urbano.</p> <p>CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS, "REHABILITACIÓN ANDADOR BELLAVISTA Y CALLE GALEANA".</p> <p>Se rehabilitaron los andadores de Bellavista, construcción de Plazoletas y Andadores en Bellavista, rehabilitación del estacionamiento y rehabilitación del atrio de la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción.</p> <p>CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS, "REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PLAZA MUSEO DE ANTROPOLOGÍA".</p> <p>Se rehabilito la plaza museo de antropología, los módulos de comercio, conformación de áreas verdes y saneamiento forestal, instalación eléctrica e iluminación.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:												
07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS												
Periodo:												
ENERO-JUNIO 2023												
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0264	Proyecto Integral de la Segunda Etapa del parque de Cultura Urbana (PARCUR)	100%	0.00	37,031,284.48	37,031,284.48	37,031,284.48	0.00		37,031,284.48	37,031,284.48	37,031,284.48	Se rehabilitarán instalaciones pre existentes para la creación de un espacio para desarrollar actividades físicas, áreas de estar y áreas de servicios. Intervención de cubiertas de arcotecho, intervención en acceso por calle 10, intervención área de parkour y gimnasio al aire libre, intervención áreas de infiltración, restauración forestal, áreas de usos múltiples, instalaciones de banca semicircular, intalación eléctrica e iluminación, intervención de cine Ágora, área de picnic y accesos e instalación de equipo de bombeo.
O23NR0265	Trabajos de Arquitectura e Ingeniería en Planta Trituradora de Residuos producto de la Construcción, ubicada en San Lorenzo, colonia Zona Rústica, Alcaldía Tláhuac.	0%	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	-	Contratos en proceso de licitación
O23NR0266	Mejoramiento de la Infraestructura Vial en las Colonias de la Ciudad de México.	13%	0.00	160,000,000.00	20,331,217.02	20,331,217.02	66,668,129.49		20,331,217.02	20,331,217.02	86,999,346.51	Mejoramiento de la infraestructura vial en las colonias de la Ciudad de México, mediante los trabajos de bacheo puntual de carpeta asfáltica de 7.5 cm de espesor promedio con mezcla asfáltica templada, realizando la preparación de la superficie aplicación de riego de impregnación a base de emulsión asfáltica rr-2k a razón de .80 lt/m2, colocación de mezcla asfáltica templada así como la aplicación de pintura tráfico en superficie de rodamiento, pintado en guarnición con pintura base agua con microesfera pintado en luz y corona color amarillo tránsito y señalamiento vertical como señalamiento restrictivo prohibido estacionarse sr-22ª de 0.75m de diámetro colocado en poste de señalamiento según lo indicado en la norma.
O23NR0365	Desarrollo de Proyectos Ejecutivos (Complejo Cultural Bosque de Chapultepec)	100%	0.00	5,660,222.92	5,660,222.92	5,660,222.92	0.00		5,660,222.92	5,660,222.92	5,660,222.92	Se llevó a cabo 1 estudio para el desarrollo de Proyectos Ejecutivos en el Complejo Bosque de Chapultepec, los cuales consisten en el desarrollo de planos, dibujos, esquemas, memorias de cálculo y textos explicativos, utilizados para definir adecuadamente la construcción, ampliación o remodelación de un proyecto. Se representa en plantas, elevaciones o alzados, cortes o secciones, perspectivas (renders modelo tridimensional mediante técnicas por computadora, así mismo se consideran los entregables como memoria descriptiva, términos de referencia, fichas técnicas, catálogo de conceptos, plano estado actual, plano demoliciones y retiros, plano de trazo y nivelación, plano arquitectónico, plano de vegetación, planos instalaciones y planos estructurales.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Periodo:	ENERO-JUNIO 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0366	Paso de Conexión Chivatito (Construcción del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec 2022 y 2023)	28%	0.00	250,160,138.48	70,160,138.48	70,160,138.48	0.00		70,160,138.48	70,160,138.48	70,160,138.48	Avance en la fabricación estructura metálica 951.99 Ton Avance en el montaje de estructura metálica 622.11 Ton Columnas montadas 20 Colados en desembarque 1 Colado en desembarque 2 Colocación de pieza arquitectónica en desembarque 1 y 2 Montaje de Columnas Montaje de Cajón lateral en cabecero 2 Aplicación de soldadura entre traviesas lado izquierdo y trabe central en columna Conciliación de arbolado en parque SEDENA y camellón Chivatito
O23NR0368	Trabajos de Restauración en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México.	0%	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	-	Se trabaja en la elaboración, recopilación e integración de documentación para llevar a cabo los procesos de contratación. Al mismo tiempo, se encuentra en trámite el Informe Ejecutivo para el registro del proyecto en la Cartera de Inversión que integra y administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
O23NR0393	Proyecto y Construcción de un Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS-CEDA) en la Alcaldía Iztapalapa.	0%	0.00	49,900,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	-	Se trabaja en la elaboración, recopilación e integración de documentación para llevar a cabo los procesos de licitación. Al mismo tiempo, se encuentra en trámite el Informe Ejecutivo para el registro del proyecto en la Cartera de Inversión que integra y administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
O23NR0401	Reforzamiento Estructural de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México y sus Obras Complementarias.	29%	0.00	374,625,000.00	110,059,146.87	110,059,146.87	256,804,676.03		110,059,146.87	110,059,146.87	366,863,822.90	En el área del Patio Hotel se colocaron costaleras de contención, se efectuó la reparación de grietas menores a 25 mm, refuerzo estructural de contratraveses y dados, relleno fluido de 1.3 ton/m3, desazolve en el área de la Terminal; En el Estacionamiento se colocaron costaleras de contención, relleno fluido de 1.3 ton/m3 y rehabilitación de la instalación pluvial y sanitaria; en la Terminal se efectuaron excavaciones, colocación de costaleras de contención, reparación de grietas menores a 25 mm y relleno fluido de 1.3 ton/m3, desazolve área de Terminal. Para un avance físico del 22.13%. Estos trabajos se localizan en la Av. Capitán Carlos León S/N, Peñón de los Baños, Venustiano Carranza, 15620 Ciudad de México; El beneficio social será garantizar la integridad física del usuario que transita por la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, ya que los presentes trabajos tienen la finalidad de que la construcción existente presente un buen comportamiento estructural durante el resto de su vida útil.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Periodo:	ENERO-JUNIO 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0484	Apoyo logístico para el control, inspección y seguimiento para la conclusión del Plan Maestro del Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec"	0%	0.00	8,024,000.00	8,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Sin actividades, el procedimiento de contratación se realizará en el mes de julio.
O23NR0486	Rehabilitación de la Casa de la Cultura "Barranca del Muerto", ubicada en Barranca del Muerto y Periférico.	0%	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se trabaja en la elaboración, recopilación e integración de documentación para llevar a cabo los procesos de contratación. Al mismo tiempo, se encuentra en trámite el Informe Ejecutivo para el registro del proyecto en la Cartera de Inversión que integra y administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
O23NR0487	Trabajos de Diagnóstico, Estudios y Consolidación del Suelo en la Unidad Bienestar, ubicada en la calle de Héroes de la Intervención en la colonia Tacubaya, Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.	0%	0.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se trabaja en la elaboración, recopilación e integración de documentación para llevar a cabo los procesos de contratación. Al mismo tiempo, se encuentra en trámite el Informe Ejecutivo para el registro del proyecto en la Cartera de Inversión que integra y administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
O23NR0488	Trabajos de Construcción, Rehabilitación y Readecuación de espacios para el Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS) "Vasco de Quiroga"	0%	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se trabaja en la elaboración, recopilación e integración de documentación para llevar a cabo los procesos de licitación. Al mismo tiempo, se encuentra en trámite el Informe Ejecutivo para el registro del proyecto en la Cartera de Inversión que integra y administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
O23NR0489	Mantenimiento Preventivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria a Base de Mapeo en las Vialidades. Paquete 1: Camino a Santa Lucía, Av. Instituto Politécnico Nacional, Antiguo Camino Azcapotzalco La Villa, Acueducto de Guadalupe y Paseo de las Palmas.	0%	0.00	43,995,046.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Contratos en proceso de licitación
O23NR0490	Mantenimiento Preventivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria a Base de Mapeo en las Vialidades. Paquete 2: Dr. José María Vértiz, Eje 1 Oriente, Casa del Obrero Mundial, Distribuidor Glorietta de Vaqueritos, Calzada Ignacio Zaragoza (sentido poniente lateral y central), Rómulo O' Farrill y Periférico Sur.	0%	0.00	41,180,463.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Contratos en proceso de licitación
O23NR0491	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria: Paquete 1 de las vialidades: Juan de Dios Bátis, Ticomán y Eje 4 Norte.	0%	0.00	35,729,388.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Contratos en proceso de licitación
O23NR0492	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria: Paquete 2 de las vialidades: Eje 5 Oriente, Eje 6 Sur (lado oriente) y Eje 4 Oriente.	0%	0.00	49,842,862.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Contratos en proceso de licitación
O23NR0493	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria: Paquete 3 de las vialidades: Av. Vasco de Quiroga y Av. Centenario.	0%	0.00	24,155,024.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Contratos en proceso de licitación
O23NR0494	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria: Paquete 4 de las vialidades: Av. 20 de Noviembre, Eje 10 Sur y Calz. Taxqueña (ambos sentidos).	0%	0.00	26,123,152.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Contratos en proceso de contratación
O23NR0495	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria: Paquete 5: Vialidad Av. Tlalpan Norte.	0%	0.00	34,806,722.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Contratos en proceso de contratación
O23NR0496	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria: Paquete 6: Vialidad Av. Tlalpan Sur.	0%	0.00	49,982,329.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Contratos en proceso de contratación



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Periodo:	ENERO-JUNIO 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0497	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria. Paquete 7: Viaducto Miguel Alemán (ambos sentidos).	0%	0.00	49,958,988.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Contratos en proceso de contratación
O23NR0498	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria. Paquete 8: Periférico Sur.	0%	0.00	38,049,369.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Contratos en proceso de contratación
O23NR0499	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria: Paquete 9 de las vialidades: Calzada de la Viga, Canal de Miramontes y Eje 1 Norte.	0%	0.00	49,928,157.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Contratos en proceso de contratación
O23NR0500	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria: Paquete 10 de las vialidades: Calzada de los Misterios y Calzada de Guadalupe.	0%	0.00	49,952,821.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Contratos en proceso de contratación
O23NR0501	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria: Paquete 11 de la vialidad: Av. San Rafael Atlixco.	0%	0.00	16,438,561.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Contratos en proceso de contratación
O23NR0502	Mantenimiento Preventivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria. Paquete 3, Transporte Público: Línea 1 MB Av. Insurgentes, Línea 4 MB Calzada Ignacio Zaragoza, Línea 5 MB Eje 3 Oriente, Línea 6 MB Eje 5 Norte, Línea RTP Fray Servando Teresa de Mier y Línea RTP Emergente Av. Chapultepec.	0%	0.00	40,507,888.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Contratos en proceso de contratación
O23NR0503	Mantenimiento Preventivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria. Paquete 4, Transporte Público: Línea 1 STE Eje Central, Línea 6 STE Calzada General Mariano Escobedo, Línea 8 STE Circuito Politécnico y Línea 2 MB Eje 4 Sur.	0%	0.00	43,956,218.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Contratos en proceso de contratación
O23NR0504	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en Escuelas de Educación Básica y Específica en las Alcaldías de la Ciudad de México.	0%	0.00	199,997,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A finales del mes de junio de 2023, la Secretaría del Inclusion y Bienestar Social transfirió el importe de \$199,997,486.00 a la Secretaría de Obras y Servicios, para llevar a cabo trabajos de mantenimiento en 25 planteles de educación básica, por lo tanto, en el próximo trimestre se iniciará con la ejecución de los trabajos.
O23NR0603	Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Reforzamiento en Escuelas de Educación Básica y de Educación Específica en las Alcaldías Alvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero Cuadrante I Ciudad de México.	0%	0.00	20,838,002.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se trabaja en la elaboración, recopilación e integración de documentación para llevar a cabo los procesos de licitación. Al mismo tiempo, se encuentra en trámite el Informe Ejecutivo para el registro del proyecto en la Cartera de Inversión que integra y administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Periodo:	ENERO-JUNIO 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO			
O23NR0604	Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Reforzamiento en Escuelas de Educación Básica y de Educación Específica en las Alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza Cuadrante II Ciudad de México.	0%	0.00	18,254,602.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se trabaja en la elaboración, recopilación e integración de documentación para llevar a cabo los procesos de licitación. Al mismo tiempo, se encuentra en trámite el Informe Ejecutivo para el registro del proyecto en la Cartera de Inversión que integra y administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
O23NR0605	Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Reforzamiento en Escuelas de Educación Básica y de Educación Específica en las Alcaldías Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco de la Ciudad de México Cuadrante III Ciudad de México.	0%	0.00	16,820,258.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se trabaja en la elaboración, recopilación e integración de documentación para llevar a cabo los procesos de licitación. Al mismo tiempo, se encuentra en trámite el Informe Ejecutivo para el registro del proyecto en la Cartera de Inversión que integra y administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
O23NR0606	Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Reforzamiento en Escuelas de Educación Básica y de Educación Específica en las Alcaldías Álvaro Obregón, Iztapalapa y Tlalpan Cuadrante IV en la Ciudad de México.	0%	0.00	21,487,136.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se trabaja en la elaboración, recopilación e integración de documentación para llevar a cabo los procesos de licitación. Al mismo tiempo, se encuentra en trámite el Informe Ejecutivo para el registro del proyecto en la Cartera de Inversión que integra y administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
O23NR0607	2a etapa de la rehabilitación de "LA PERULERA" espacio para la conservación, resguardo y difusión del acervo de Octavio Paz y Marie-José Tramini, ubicada la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	0%	0.00	7,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se trabaja en la elaboración, recopilación e integración de documentación para llevar a cabo los procesos de licitación. Al mismo tiempo, se encuentra en trámite el Informe Ejecutivo para el registro del proyecto en la Cartera de Inversión que integra y administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
O23NR0608	Reconstrucción y restauración de diversos Templos del INAH, en la Ciudad de México	0%	0.00	111,791,671.47	111,791,671.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se trabaja en la elaboración, recopilación e integración de documentación para llevar a cabo los procesos de contratación.
O23NR0737	Proyecto ejecutivo de la adecuación (reingeniería) cimentación, arquitectura y acabados de las estaciones del metrobus/mexibus, del centro de transferencia modal (cetram) indios verdes, contemplando el acompañamiento técnico	0%	0.00	7,951,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	En espera de conclusión de proceso de contratación para el inicio de la obra



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS									DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
Periodo:		ENERO-JUNIO 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0747	Trabajos de Redireccionamiento de Aguas Pluviales, Sanitarias y Obras Complementarias para el Aprovechamiento de Áreas Culturales en el PILARES "José Saramago".	0%	0.00	360,078.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	La Autorización Presupuestal para la contratación de estos trabajos fue emitida con fecha 28 de junio de 2023, por lo que aún no hay valores por reportar. Esta obra está ubicada en Río Mixcoac Ote. 29, Colonia Lomas de Plateros, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01480 Ciudad de México; con el presente proyecto se espera beneficiar aproximadamente a 759,137 habitantes de esta Demarcación situada en la Ciudad de México. Acciones que se verán reflejadas en el próximo trimestre.
O23NR0748	Trabajos de Reforzamiento Estructural Derivados del Crecimiento en Talleres Culturales en Área de Azoteas para el PILARES "Merced Gómez".	0%	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	La Autorización Presupuestal para la contratación de estos trabajos fue emitida con fecha 28 de junio de 2023, por lo que aún no hay valores por reportar. Esta obra está ubicada en Calle Francisco de P. Miranda, Colonia Merced Gómez, Alcaldía Álvaro Obregón, 01600 Ciudad de México; con el presente proyecto se espera beneficiar aproximadamente a 759,137 habitantes de esta Demarcación situada en la Ciudad de México. Acciones que se verán reflejadas en el próximo trimestre.
TOTAL URG			5,144,662,367.00	8,432,351,647.84	2,651,580,376.75	2,530,384,451.03	2,641,656,537.03	2,530,384,451.03	2,530,384,451.03	2,530,384,451.03	5,172,040,988.06	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07PDIF INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CDMX										
Período:		Enero - Junio 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0385	"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIÓN Y EQUIPO DE CÓMPUTO EN LAS 14 ALCALDÍAS DE LA CDMX.	0%	0.00	1,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Sin acciones al periodo.
O23NR0480	MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 60 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	0%	0.00	180,472,448.00	15,662,588.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Sin acciones al periodo.
O23NR0482	"MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 10 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO".	0%	0.00	15,300,503.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Sin acciones al periodo.
O23NR0651	"CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO".	0%	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Sin acciones al periodo.
O23NR0652	"CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PLANTEL TLAHUAC EN LA CIUDAD DE MÉXICO"	0%	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Sin acciones al periodo.
TOTAL URG			0.00	201,402,951.37	15,662,588.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	09 PECM Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.
Periodo:	Enero-Junio 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0293	Adquisición de 120 Software Antivirus	0	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	SE ADQUIRIRÁN DE 120 LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS : VERSIÓN: LA MÁS RECIENTE AL MOMENTO DE SU ADQUISICIÓN; TIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN: SEGURIDAD PARA LA NUBE, REDES E INTERNET, DETECCIÓN Y PROTECCIÓN DE AMENAZAS COMUNES Y AVANZADAS, GESTIÓN DE VULNERABILIDADES, SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: GNU/LINUX, WINDOWS, MAC OS X, ANDROID O IOS.
A23NR0290	Adquisición de 17 Computadoras Perfil Administrativo	0	0.00	425,000.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	SE ADQUIRIRÁN DE 17 EQUIPOS DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO PÉRFIL ADMINISTRATIVO CON PAQUETERÍA OEM, CON TECNOLOGÍA DE 64 BITS(X64), 8 GB EN RAM, 128 GB MÍNIMO EN SSD, UNIDAD ÓPTICA CD/DVD+RW, PUERTOS USB, INCLUYE TECLADO Y MOUSE.
A23NR0291	Adquisición de 2 Computadoras Perfil Diseñador	0	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	SE ADQUIRIRÁN DE 2 EQUIPOS DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO PÉRFIL DISEÑADOR CON PAQUETERÍA OEM, CON TECNOLOGÍA DE 64 BITS(X64), 32 GB (DDR4-ECC), 128 GB MÍNIMO EN SSD, TARJETA INTEGRADA FRECUENCIA BASE DE 300 MHZ O MÁS, UNIDAD ÓPTICA CD/DVD+RW, PUERTOS USB, INCLUYE TECLADO Y MOUSE.
A23NR0292	Adquisición de 65 No Break UPS	0	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	SE ADQUIRIRÁN 65 NO BREAKS UPS DE 520 VA, SALIDA 120VCA, CONTACTOS POLARIZADOS TIPO NEMA 5 #15R, GABINETE TIPO TORRE, PROTECCIÓN SUPRESORA DE PICOS, REGULADOR INTEGRADO.
TOTAL URG		0	0	720,000.00	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	09PESM Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.
Periodo:	Enero-Junio 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A.23NR.0285	Adquisición de Mini Split	100%	0.00	50,000.00	50,000.00	49,648.00	0.00	49,648.00	49,648.00	49,648.00	Se llevó a cabo la adquisición de un Mini Split conformado por un evaporador y condensador con una capacidad de 2 toneladas de refrigeración, para que el área donde se encuentran los servidores y la red estén en óptimas condiciones, manteniendo una temperatura óptima dentro del site en donde se encuentran y así evitar sobrecalentamiento y falla en el funcionamiento de los mismos.
TOTAL URG			0.00	50,000.00	50,000.00	49,648.00	0.00	49,648.00	49,648.00	49,648.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	09PFCH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México
Periodo:	Enero-Junio 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22ML0020	Rehabilitación Estructural y Conservación del "Templo de San Juan de Dios"	100%	0.00	811,486.38	811,486.38	811,486.38	0.00	811,486.38	811,486.38	811,486.38	Se realizó la consolidación de muros, con afectaciones por sismo en el área de transepto y bóvedas, así como el movimiento y resguardo de bienes muebles.
O22ML0021	Rehabilitación Estructural y Conservación del "Templo de Santa Catarina Mártir"	100%	0.00	2,163,730.79	2,163,730.79	2,163,730.79	0.00	2,163,730.79	2,163,730.79	2,163,730.79	Se realizó la consolidación de elementos estructurales, se atenderán los deterioros de las fábricas y elementos constructivos, en zonas con presencia de grietas, mediante apuntalamiento de cúpula, colocación de protección en áreas de demolición y en azotea, colocación de encofrados para la protección de retablo; se realizará la consolidación de muros y bóvedas, inyección de grietas de muros, cúpula y bóveda, consolidación de sillares en arcos, cambio de vigas en estado de deterioro.
O22ML0022	Rehabilitación Estructural y Conservación del "Templo de la Santísima Trinidad"	100%	0.00	1,424,483.78	1,424,483.78	1,424,483.78	0.00	1,424,483.78	1,424,483.78	1,424,483.78	Se dio atención a daños en la zona del transepto, considerando desde la ejecución de trabajos preliminares como limpiezas, retiro de flora parásita y colocación de andamiajes hasta la liberación de acabados deteriorados, la consolidación mediante remamposteo e inyección de grietas en muros; reintegración de piezas de cantera fracturadas, así como la liberación de enladrillados y entortados en azotea para su posterior reintegración e impermeabilización.
O23NR0527	Rehabilitación y adecuación para el Centro Artesanal Honduras No. 3	0%	0.00	3,580,000.00	3,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se recibieron recursos fiscales para llevar a cabo el proyecto de inversión O23NR0527 denominado "Rehabilitación y adecuación para el Centro Artesanal Honduras No. 3", el cual se encuentra pendiente de comprometer, toda vez que el contrato se encontraba en proceso de formalización a finales del mes de junio.
TOTAL URG			0.00	7,979,700.95	7,979,700.95	4,399,700.95	0.00	4,399,700.95	4,399,700.95	4,399,700.95	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		10C001 Secretaría de Movilidad										
Periodo:		Enero - Junio 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0307	Adquisición de Software	0%	0.00	287,100.00	287,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo, no se han ejercidos los recursos del Proyecto de Inversión, con la adquisición de Software.
A23NR0346	Adquisición de Enfriadores	0%	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo, no se han ejercidos los recursos del Proyecto de Inversión, con la adquisición de Enfriadores.
TOTAL URG			0.00	319,580.00	319,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		10 P0 AC FIDEICOMISO FONDO PÚBLICO DE ATENCIÓN AL CICLISTA Y AL PEATÓN										
Período:		ENERO - JUNIO 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0602	Adecuación de una Ciclovia	0%	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El Comité Técnico llevó a cabo su Primera Sesión Extraordinaria en la que se aprobó el proyecto denominado "Ciclovia Niños Héroeas".
TOTAL URG			0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	10PDME Sistema de Transporte Colectivo
Período:	Enero-Junio 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22ML001	Adquisición de aparatos de cambio de vía tangente 0.13 sobre durmientes de concreto para trabajos de rehabilitación de la Línea 12 de la Red del STC.	0%	72,100,000.00	72,100,000.00	24,033,333.00	0.00	72,099,999.51	0.00	0.00	72,099,999.51	El proveedor de aparatos cambios de vía tangente entregará en el mes de Julio los aparatos cambio de vía tangente y posteriormente su documentación para pago.
A23NR0195	Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio para la áreas de ingeniería y desarrollo tecnológico y de salud del Sistema de Transporte Colectivo.	0%	15,581,780.00	4,898,044.40	2,417,558.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se encuentran en proceso de solicitud el instrumental médico para las clínicas Cuauhtémoc, Ticomán, Tasqueña, Zaragoza.
A23NR0196	Adquisición de máquinas y máquinas-herramientas y otros equipos necesarios para las acciones de mantenimiento de las Instalaciones Fijas y Material Rodante del STC.	0%	46,031,220.00	37,670,888.64	32,023,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se encuentra en proceso de solicitud la suficiencia presupuestal para la adquisición de las máquinas herramienta.
A23NR0198	Adjudicación, expropiación o indemnización de terrenos y predios que fueron afectados con la obra de construcción de la Línea 12.	0%	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	El Sistema de Transporte Colectivo continua realizando las gestiones pendientes al pago correspondiente a la indemnización constitucional que tienen derecho los afectados por los trabajos derivados de la construcción de la obra denominada Línea 12 (Primera etapa).
A23NR0345	Adquisición de 6 Predios para el Proyecto Integral para la ampliación de la Línea 12 tramo Mixcoac- Observatorio y la adecuación de la Estación Observatorio de la Línea 1.	0%	0.00	30,326,603.19	30,326,603.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-	El Sistema de Transporte Colectivo continua realizando las gestiones pendientes a la culminación de la adquisición por derecho público o privado de los inmuebles afectados por el Proyecto Integral para la Ampliación de la Línea 12 Tramo Mixcoac-Observatorio y la Adecuación de la Estación Observatorio de la Línea 1 para realizar la correspondencia con la Línea 12 (AL12).
A23NR0355	Adquisición de grúas viajeras y polipastos que coadyuven en los programas de mantenimiento mayor del material rodante en los talleres del STC.	0%	0.00	42,183,960.54	15,000,000.00	12,655,188.15	29,528,772.39	12,655,188.15	12,655,188.15	42,183,960.54	De acuerdo al programa de entrega de grúas y polipastos, a al fecha únicamente se ha entregado el anticipo pactado..
A23NR0407	Adquisición de escaleras electromecánicas para su instalación en diversas estaciones de las Líneas 3, 7 y 9 de la Red del Sistema de Transporte Colectivo.	0%	0.00	136,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se encuentra en proceso de Visto Bueno, por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, del Análisis Costo Beneficio, para su envío a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público..
A23NR0408	Adquisición de validadores - multistandar para la diversificación de medios de pago en el Sistema de Recaudo del Sistema de Transporte Colectivo.	0%	0.00	31,031,220.00	10,386,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se encuentra en proceso de Visto Bueno, por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, del Análisis Costo Beneficio, para su envío a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público..
O10ML0001	Proyecto para la Prestación de Servicios de Trenes para la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.	9%	2,139,390,000.00	2,139,390,000.00	891,412,500.00	82,912,500.00	2,056,477,500.00	82,912,500.00	82,912,500.00	2,139,390,000.00	Para el segundo Trimestre de 2023 del contrato STC-CNCS-009/2010 se considera el pago de la contraprestación fija y se empieza a pagar la contraprestación variable debido al inicio del servicio partir del 15 de Enero de 2023.
O21ML0002	Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo denominado "Modernización Integral de Trenes, Sistema de Control y Vías de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.	4%	560,411,468.00	560,411,468.00	280,205,732.00	10,242,070.20	550,169,397.80	10,242,070.20	10,242,070.20	560,411,468.00	El mantenimiento a 10 trenes NM-16 que circulan en la Línea 1 es atendido por la empresa CRRC. Se consideran los primeros pagos sobre modernización de esta línea.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	10PDME Sistema de Transporte Colectivo
Período:	Enero-Junio 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O21ML0027	Modernización de la Subestación de Buen Tono y Subestaciones Rectificadoras de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.	47.83%	1,020,000,000.00	1,134,998,407.22	1,020,000,000.00	0.00	1,020,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,020,000,000.00	<p>A la fecha del presente informe, se concluyó la construcción e instalación de equipos en la SEAT Metro-Energía, la instalación de preparaciones en las subestaciones eléctricas Jamaica y Kilómetro Cero propiedad de CFE y las Líneas de Transmisión para unir estas tres.</p> <p>Se realizaron pruebas de comunicación y transmisión entre las subestaciones eléctricas Jamaica y Kilómetro Cero propiedad de CFE y la SEAT Mtro.-Energía.</p> <p>Se realizó el cableado, Migración y Puesta en Servicio de los diferentes circuitos eléctricos de tracción y alumbrado y fuerza a las líneas 2 y 3.</p> <p>Se realizó el cableado de cuatro circuitos de energía en 15 KV (uno de Alumbrado y fuerza y tres de tracción), desde la Seat Metro – Energía a cada una de las Subestaciones de Alumbrado y Fuerza de estaciones (Circuito Vía 2) y a tres subestaciones de rectificación; quedando aún pendiente la realización del cableado de 10 circuitos más.</p> <p>Los cuatro circuitos fueron puestos en servicio y actualmente se encuentran en operación para el período de pruebas estáticas y dinámicas de los diferentes sistemas, para la Modernización de Línea 1.</p> <p>Se encuentra en proceso la instalación de fibra óptica para la Lógica Tracción de los equipos de energía, a la fecha el Proveedor no ha presentado documentación comprobatoria de gasto para su pago, motivo por el cual no se presenta avance presupuestal.</p>
O23NR0252	Obras complementarias de reparación en la infraestructura que coadyuvan a los trabajos de modernización integral de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.	7.53%	400,000,000.00	342,431,220.00	69,431,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>Del proyecto, a la fecha se ha contratado las "Obras complementarias de implementación de taller para mantenimiento de trenes de Línea 9, segunda etapa, que coadyuvan con la modernización integral de la línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo" realizando el desmontaje y retiro de perfiles metálicos que conforman la techumbre de la nave, la cubierta metálica de arco techo, las láminas y el cancel fijo; construcción de tapial; habilitado y colocación de perfiles metálicos; colocación de cubierta de arcos modulares; pintura en superficies. No se presenta avance presupuestal, ya que se encuentra en proceso de pago la estimación número 1; sin embargo, el Proveedor no se ha dado de alta como acreedor ante la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo que una vez que se regularice esta situación se reflejará avance en este rubro.</p>
O23NR0253	Realizar obras para dar solución a las fallas en las estructuras de estaciones, correspondencias y trabes de la Red del STC.	0%	250,000,000.00	87,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>Este proyecto no se llevará a cabo, esto derivado de que se están reorientado recursos para ejecutarlos con recursos de Crédito, en otros proyectos.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	10PDME Sistema de Transporte Colectivo
Periodo:	Enero-Junio 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0254	Obras de renovación de infraestructura en estaciones de las Líneas de la Red del STC.	1.05%	206,055,168.00	132,625,540.78	85,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Del proyecto, a la fecha se ha contratado los "Estudios para revisar la problemática generada por los asentamientos diferenciales y accidentes geológicos en el tramo La Raza - Potrero a la cola de maniobras, hasta la vía de pruebas, en los talleres Ticomán de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo" realizando la instalación de referencias topográficas para el seguimiento de movimientos verticales sobre las pasarelas de las Estaciones Indios Verdes, 18 de Marzo y Potrero; Verificación física de las condiciones de apoyo de la Estación Potrero; Inspección física y levantamiento de daños de la estructura que constituye el cajón del Metro. No se presenta avance presupuestal, ya que se encuentra en proceso de pago la estimación número 1; sin embargo, el Proveedor no se ha dado de alta como acreedor ante la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo que una vez que se regularice esta situación se reflejará avance en este rubro.
O23NR0274	Obras de renovación de infraestructura en estaciones de las Líneas de la Red del STC.	100%	0.00	44,157,565.50	44,157,565.50	44,157,539.76	25.74	44,157,539.76	44,157,539.76	44,157,565.50	El proyecto a la fecha se encuentra al 100% por lo que, ya se concluyó con la rehabilitación integral de la Estación Panitlán de la Línea 1, que incluye: demoliciones y desmontajes; trabajos de albañilería; renovación de: acabados, cancelería y herrería, instalación hidrosanitaria y zoolo dren, mamparas, puertas, accesorios y taquillas, instalación eléctrica y señalización.
O23NR0399	Estudio de monitoreo e instrumentación sistemática y seguimiento de comportamiento de la infraestructura de las Líneas 4, A y B de la Red del STC.	0%	0.00	39,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	De acuerdo al programa de obras, estos trabajos iniciarán a partir del mes de julio del presente año.
O23NR0600	Obras civiles y electromecánicas para la implementación del Taller de Revisión General en los Talleres La Paz del S.T.C.	0%	0.00	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de autorización, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Análisis Costo Beneficio, por lo que una vez que se cuente con esta autorización se iniciarán los trabajos programados.
TOTAL URG			4,729,569,636.00	4,994,224,918.27	2,524,394,346.09	149,967,298.11	3,728,275,695.44	149,967,298.11	149,967,298.11	3,878,242,993.55	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-JUNIO 2023

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: **10 PD OR Organismo Regulador de Transporte**
Período: **Enero-Junio 2023**

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0199	Desarrollo de software para la administración y registro de ingresos y pagos por derecho de uso de los Centros de Transferencia Modal (Cetram)	0%	1,740,000.00	1,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de 1 software que consta de antenas, lectoras de RFID y arcos de detección de RFID para el registro de los ingresos que se reciben por pago de uso de los Centros de Transferencia Modal.
A23NR0200	Adquisición de Mobiliario de Oficina	0%	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de anaqueles, archiveros, escritorios, sillas de oficina, archiveros horizontales metálicos.
A23NR0201	Adquisición de equipos de cómputo y tecnológico para los proyectos de la red de recarga externa, servicio de validadores y para las áreas administrativas.	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de Monitor, pantalla, Microcomputadora Portátil Laptop, Videowall y Impresora de Credenciales.
A23NR0202	Adquisición de sistema automatizado de administración y contabilidad gubernamental.	0%	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de sistema automatizado de administración y contabilidad gubernamental que integra en el proceso administrativo los momentos contables de egresos e ingresos y estados financieros.
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
TOTAL URG			3,640,000.00	3,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		10PDTE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
Periodo:		Enero - Junio 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0231	Adquisición de 135 Equipos de Validación (Validadores)	0	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Con este proyecto se adquirirán 135 Equipos de Validación, para el uso de la Tarjeta Única de Movilidad Integrada como sistema único de prepago, en los nuevos trolebuses adquiridos por el Organismo.
A22ML0004	Adquisición de Trolebuses Articulado Nuevos (18 metros)	0	0.00	705,883,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>En el ejercicio 2022, se creó el proyecto A22ML0004 "Adquisición de hasta ciento dos Trolebuses Articulado Nuevos (18 metros)" bajo el esquema Multianual (2022-2023), con recursos provenientes del Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos y su Convenio Modificatorio, de fechas 23 de septiembre y 8 de noviembre de 2022 respectivamente, celebrados entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y el Gobierno de la Ciudad de México, y se otorgó un anticipo de \$705'882,000.48, a la empresa que ofreció las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad.</p> <p>Para el ejercicio 2023, con fecha 31 de enero dichos Órganos celebraron un nuevo Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos, con el propósito de finiquitar la adquisición de 102 Trolebuses Articulado Nuevos (18 metros), y dar continuidad al Programa "Sistema Integrado de Transporte de la Zona Oriente del Valle de México", por lo que en el mes de junio del presente año, se transfirieron recursos presupuestarios al Organismo por la cantidad de \$705'883,000.00, y de acuerdo a lo programado, el presupuesto se ejercerá a partir del Tercer Trimestre de 2023.</p>
TOTAL URG			0.00	715,883,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		11C001 Secretaría de Seguridad Ciudadana										
Periodo:		Enero-Junio 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0203	Adquisición de Ambulancias	0%	57,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Durante el período no se ejerció recurso.
A23NR0203	Adquisición de Sistemas de Seguridad y Telecomunicaciones	0%	42,500,000.00	49,000,000.00	1,652,091.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Durante el período no se ejerció recurso.
A23NR0282	Adquisición de Licencias de equipos forenses, Licenciamiento de Antivirus, Software para evaluaciones psicológicas de forma virtual y Licenciamiento de Administración Meraki	0%	0.00	1,048,301.13	759,105.39	0.00	280,717.47	0.00	0.00	0.00	280,717.47	Durante el período no se ejerció recurso.
A23NR0340	Adquisición de Estufón, Equipos de alcoholemia, Medidores Láser y Sopladora/Aspiradora	0%	0.00	354,984.17	354,984.17	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	Durante el período no se ejerció recurso.
A23NR0360	Adquisición de megáfonos, taburetes y contenedores de basura	0%	0.00	2,606,000.00	2,606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Durante el período no se ejerció recurso.
A23NR0390	Adquisición de 6 Equinos y 4 Caninos por recuperación de semovientes por siniestros	0%	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Durante el período no se ejerció recurso.
A23NR0428	Adquisición de Cargadores para pistola, Armas largas y Armas Cortas	97%	0.00	24,589,773.93	24,589,773.93	23,969,147.52	620,626.40	23,969,147.52	23,969,147.52	24,589,773.92	24,589,773.92	Se realiza la adquisición de armamento práctico y de vanguardia para dotar al personal operativo y estar en condiciones de efectuar labores de protección y vigilancia
A23NR0430	Adquisición de Equipo de Radiocomunicación y Equipo de Cómputo	0%	0.00	62,995,244.66	62,995,244.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Durante el período no se ejerció recurso.
O12ML0001	Servicio de Infraestructura Penitenciaria consistente en la Provisión de los Elementos y Servicios Físicos, Materiales y Tecnológicos para la creación de los Centros Varoniles de Seguridad	36%	744,478,624.00	686,056,941.03	366,019,421.32	248,373,057.95	437,683,883.08	248,373,057.95	248,373,057.95	686,056,941.03	686,056,941.03	Proyectos multianuales para la contraprestación periódica para el servicio de infraestructura penitenciaria, consistentes en un conjunto de servicios y elementos físicos (incluyendo las instalaciones y puesta en operación), materiales tecnológicos y requerimientos de mantenimiento en el CEVASEP I y CEVASEP II, ubicados a un costado del Reclusorio Preventivo Varonil Norte. Los inmuebles objeto de los contratos, se encuentran en funcionamiento físicamente, con mantenimientos extramuros periódicos mensuales hasta el término de los contratos.
TOTAL URG			844,478,624.00	826,897,244.92	459,222,621.22	272,342,205.47	438,875,226.95	272,342,205.47	272,342,205.47	711,217,432.42		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		13C001 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL										
Período:		ENERO-JUNIO										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A.23NR.0238	Adquisición de Campanas para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	0	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0239	Adquisición de Ventiladores industriales para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	0	0.00	7,935.84	7,935.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0240	Adquisición de No break para la Dirección de Mejora Gubernamental.	0	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0241	Adquisición de Herramientas Especializadas para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	0	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0242	Adquisición de Impresora multifuncional para la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías	0	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0243	Adquisición de diversos equipos informáticos para las diversas areas de la Secretaría de la Contraloria General de la CDMX.	0	0.00	165,720.00	165,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0244	Adquisición de Maquinaria Especializadas para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	0	0.00	160,080.00	160,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0245	Adquisición de Bancos para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	0	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0246	Adquisición de Mueble con repisas para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	0	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0247	Adquisición de Balanza electrónica para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	0	0.00	30,300.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0248	Adquisición de Regla de Acero Inoxidable para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	0	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0249	Adquisición de Software para para la Dirección de Mejora Gubernamental.	0	0.00	1,185,447.00	1,185,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		13C001 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL										
Período:		ENERO-JUNIO										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A.23NR.0250	Adquisición de Licencias Office y de Antivirus para la Dirección de Mejora Gubernamental.	0	0.00	1,428,000.00	1,428,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0251	Adquisición de Parrilla digital y prensas para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	0	0.00	27,707.76	27,707.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0252	Adquisición de Estaciones de Soldadura para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	0	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0253	Adquisición de Agitador de Tamices y Maquina de soldar para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	0	0.00	126,480.00	126,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0254	Adquisición de Otros Equipos de Prueba para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	0	0.00	2,050,875.95	2,050,875.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0255	Adquisición de Desecadores para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	0	0.00	176,997.60	176,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0256	Adquisición de extintores para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	0	0.00	78,408.00	78,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0257	Adquisición de Humificador y Lupas Industriales para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	0	0.00	47,382.00	47,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0258	Adquisición de Termohigrometro para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	0	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0259	Adquisición de Tanque de Oxigeno para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	0	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0260	Adquisición de Baño maria para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	0	0.00	110,754.76	110,754.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0261	Adquisición de diversos equipos para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	0	0.00	367,910.40	367,910.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		13C001 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL										
Período:		ENERO-JUNIO										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A.23NR.0262	Adquisición de Jarra de azufre y Kit de olla para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	0	0.00	61,182.00	61,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0263	Adquisición de Equipos de medición para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	0	0.00	35,615.95	35,615.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0264	Adquisición de Pesas lastres y Adaptador de neopreno para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	0	0.00	10,044.00	10,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0265	Adquisición de Recipiente de acero para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	0	0.00	19,440.00	19,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0266	Adquisición de Tanque de Argón para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	0	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0267	Adquisición de Asbesto para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	0	0.00	1,795.20	1,795.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0268	Adquisición de Equipo de Carga eléctrica y prueba para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	0	0.00	54,956.06	54,956.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0269	Adquisición de Perforadora para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	0	0.00	229,116.00	229,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0270	Adquisición de Equipo de Inflamabilidad y accesorios especializados para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	0	0.00	215,559.72	215,559.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0271	Adquisición de Equipo para destilación para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	0	0.00	16,358.77	16,358.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0273	Adquisición de Equipos Informáticos para destilación para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	0	0.00	492,400.00	492,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
TOTAL URG			0.00	7,550,467.01	7,550,467.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	13 PD VA INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Período:	ENERO - JUNIO 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0341	Adquisición de ruteador	0.0%	0.00	96,478.00	96,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de un ruteador que ayude a fortalecer la conectividad a internet de la red informática del Instituto, así como a optimizar los trabajos de seguridad perimetral.
A23NR0343	Adquisición de servidor	0.0%	0.00	93,836.00	93,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de un servidor para satisfacer el almacenamiento de la información correspondiente al acervo video gráfico, producto de las diligencias realizadas por el Personal Especializado en Funciones de Verificación
A23NR0389	Adquisición de licencia antivirus	0.0%	0.00	209,624.00	209,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de una licencia antivirus para garantizar la seguridad de los equipos de escritorio, propiedad del Instituto contra software malicioso.
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
TOTAL URG			0.00	399,938.00	399,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	19 J000 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
Período:	Enero-Junio 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN (3)	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (4)	AVANCE FÍSICO % (5)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) (6)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS (7)	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
	Proyecto de obra en los Juzgados, Salas y Unidades de Gestión del Sistema Procesal Penal Acusatorio de los inmuebles de Dr. Lavista No. 114, Niños Héroes No. 119 y Reclusorio Preventivo Oriente	0	12,500,000.00	12,500,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encontraba en espera de la Opinión Favorable así como la adjudicación de contratos.
	TOTAL TSJCDMX		12,500,000.00	12,500,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		25C001 CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES									
Período:		Enero-Junio 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0308	Adquisición de bienes informáticos para la Dirección General de Registro Civil	25%	0.00	6,408,224.96	6,408,224.96	0.00	4,007,220.00	0.00	0.00	4,007,220.00	Adquisición de 300 equipos de cómputo de escritorio, tecnología de 64 bits, AMD R5 4600G, 2 a 6 núcleos físicos máximo, 8 GB RAM, disco duro 256 GB mínimo, Windows 11 home mínimo; Adquisición de 106 impresoras resolución 600 x 600 dpi, disco duro 160 GB, 2 GB RAM, impresión carta 42 ppm, legal 23 ppm y doble carta 23 ppm.
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL URG			0.00	6,408,224.96	6,408,224.96	0.00	4,007,220.00	0.00	0.00	4,007,220.00	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2023

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: **26 CO 01 Secretaría de Salud**
 Período: **enero-junio de 2023**

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0205	Acciones de mantenimiento y conservación del Hospital General Milpa Alta de atención en la Ciudad de México.	0%	40,000,000.00	40,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Derivado de que el are medica no ha solicitado los recurso del proyecto
O23NR0525	Acciones de mantenimiento y conservación del Hospital Belisario Domínguez, de atención en la Ciudad de México.	0%	0.00	33,675,977.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin acciones
O23NR0526	Acciones de mantenimiento y conservación del Hospital General Milpa Alta de atención en la Ciudad de México.	0%	0.00	21,947,022.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin acciones
TOTAL			40,000,000.00	95,623,000.00	20,000,000.00	0.00						



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 26PDSP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 Período: ENERO-JUNIO 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0206	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración, muebles excepto de oficina y estantería, equipo de cómputo, equipos y aparatos audiovisuales, otro mobiliario, equipo educacional	0	22,289,845.00	20,407,861.00	14,837,246.00	0.00	111,448.16	0.00	0.00	111,448.16	Al periodo de Enero-Junio 2023, se han llevado a cabo las acciones proyectadas para este ejercicio 2023, es indispensable la adquisición de equipo de administración, muebles excepto de oficina y estantería, equipo de computo
A23NR0314	Adquisición de mobiliario para las farmacias de las unidades médicas de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.	0	0.00	1,881,984.00	1,637,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el periodo de enero-junio 2023, a la fecha no se ha adquirido el mobiliario solicitado por el área de la Dirección de Atención Médica, para su distribución en los Centros de Salud T-I, T-II y T-III de las 16 Jurisdicciones Sanitarias, esto debido a que se encuentran en proceso de licitación, contratación por lo que la adquisición se realizará en el siguiente trimestre.
A23NR0423	Adquisición de Tabletas	0	0.00	459,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de las necesidades del sector Salud de la Ciudad de México, se realiza el Convenio Especifico CRESCA-CONADIC-CDMX-001/2023, con la finalidad de dotar a las UNEME de Tabletas, con la finalidad de eficientar los Servicios brindados
TOTAL URG			22,289,845.00	22,749,516.00	16,475,124.00	0.00	111,448.16	0.00	0.00	111,448.16	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		31C000 SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Período:		Enero-Junio 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0366	Adquisición de Equipos Vinculación Comunitaria.			17,216,894.38	17,216,894.38	0.00	16,839,803.29	0.00	0.00	16,839,803.29	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL URG				17,216,894.38	17,216,894.38	0.00	16,839,803.29	0.00	0.00	16,839,803.29	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		34C001 Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil									
Período:		Enero a Junio 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0336	Adquisición de suite de videovigilancia profesional para la secretaría de gestión integral de riesgos y protección civil.	35%	0.00	12,450.00	12,450.00	4,408.00	0.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	Durante el segundo trimestre se realizó un 35% de avances físicos en este proyecto de Adquisición, la cual es necesaria por los continuos eventos y las funciones inherentes a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, mismos que deben ser documentados, por lo que, se requiere dispositivos electrónicos de apoyo tales como cámaras de seguridad con cable de 1080p y DVR de 4 canales: las cámaras de seguridad de 4 piezas ofrecen la mejor vista en vivo de 1080p a 30 fps y una visión nocturna de hasta 100 pies; las cuáles se utilizarán en Avenida Patriotismo, Número 711, torre B, Colonia San Juan, C.P. 03730, Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, las cuales permitirán monitorear las situaciones de emergencia que ocurran en las instalaciones de esta dependencia, teniendo evidencia documental en caso de emergencia.
A23NR0337	Adquisición de Explosímetros para la Secretaría de Gestión Integral De Riesgos y Protección Civil.	0%	0.00	105,958.53	105,958.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Durante el segundo trimestre no se ha realizado avances físicos en este proyecto de Adquisición, ya que se encuentran en proceso de contratación, de (2) Explosímetro con Sensor IR para detección de gases explosivos de 0 a 100% LEL, oxígeno (O2), vapores orgánicos (VO), Kit para espacios confinados y Calibración, que se deriva de la necesidad de atender rápida y convenientemente las situaciones de riesgo a causa de concentraciones de gases y vapores inflamables y con ello contener las emergencias que atiende la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, ubicada en Avenida Patriotismo, Número 711, torre B, Colonia San Juan, C.P. 03730, Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México y llevar a cabo las actividades encaminadas a fomentar la prevención y el dimensionamiento de los fenómenos perturbadores, naturales y antropogénicos de mayor incidencia en la Ciudad de México.
A23NR0338	Adquisición de torretas, sirenas y bocinas para los vehículos de emergencia de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	70%	0.00	615,000.00	567,041.99	430,161.41	0.00	430,161.41	430,161.41	430,161.41	Durante el segundo trimestre se ha realizado el 70% de avances físicos en este proyecto de Adquisición, ya que formalizó el contrato de (8) torretas, sirenas y bocina se requieren 8 piezas que incluyan torretas sirenas y bocinas; barra de luces de un nivel de perfil bajo, con tecnología 100% a base de leds. Barra de tráfico con barrido centro-extremos. 100/200 watts de potencia. 3 tonos oficiales: wail, yelp y piercer. Tono hi-lo opcional. Claxon de aire tipo "horn" (pato). Interface bocina marca 100 watts de potencia. Diseño compacto para su instalación en cualquier tipo de vehículo. Base de nylon zytel para sujeción. Resistente a la intemperie. Meta 2: 3 (PIE) Adquisición de (3) wincher colocado al frente del vehículo, rodillo de 4 vías, tirón de línea nominal; 9500 libras (4,309 kg) motor de 6.6hp, para equipar a los vehículos de emergencia y cumplir cabalmente los objetivos inherentes a esta dependencia, ubicada en Avenida Patriotismo, Número 711, torre B, Colonia San Juan, C.P. 03730, Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México y con esto reducir y controlar el riesgo de desastres, mediante la coordinación de políticas y acciones entre los órdenes de gobierno, entre otros.
A23NR0339	Adquisición de carpas para la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	68%	0.00	35,000.00	35,000.00	23,780.00	0.00	23,780.00	23,780.00	23,780.00	Durante el segundo trimestre se ha realizado el 68% de avances físicos en este proyecto de Adquisición, ya que se formalizó el contrato de (5) Carpas Blancas con paredes y ventanas de 3x4.5 metros necesarias para el desarrollo de funciones sustantivas en la atención y prevención de riesgos y de protección civil, destinado a los puestos de mando, ubicados en Avenida Patriotismo, Número 711, torre B, Colonia San Juan, C.P. 03730, Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México y con ello permitan a esta Secretaría actuar de forma adecuada ante fenómenos perturbadores.
TOTAL URG			0.00	768,408.53	720,450.52	458,349.41	0.00	458,349.41	458,349.41	458,349.41	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS CIUDAD DE MÉXICO										
Período:		Enero-Junio 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0211	Adquisición de Equipo de Cómputo	0	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se adquirió el equipo de cómputo debido a que se realizó una afectación de reducción compensada, con el objeto de reorientar los recursos presupuestales para llevar a cabo la adquisición de vestuario táctico y equipo de protección personal, así mismo esto permitirá dar atención a las cláusulas 35 y 36 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente, y a la Recomendación: ASCM-88-20-2-HCB, "Es necesario que el Heroico Cuerpo de Bomberos, por conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, adopte mecanismos de control y supervisión para garantizar que el personal operativo reciba los uniformes y los equipos de protección que se requieran para el desempeño de sus labores, de conformidad con lo establecido en la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal y su Reglamento".
A23NR0210	Adquisición de Vehículos y Equipo Terrestre para la Ejecución de Programas Públicos	0	98,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se adquirió Vehículos y Equipo Terrestre para la Ejecución de Programas Públicos debido a que se realizó una afectación de reducción compensada, con el objeto de reorientar los recursos presupuestales para llevar a cabo la adquisición de vestuario táctico y equipo de protección personal, así mismo esto permitirá dar atención a las cláusulas 35 y 36 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente, y a la Recomendación: ASCM-88-20-2-HCB, "Es necesario que el Heroico Cuerpo de Bomberos, por conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, adopte mecanismos de control y supervisión para garantizar que el personal operativo reciba los uniformes y los equipos de protección que se requieran para el desempeño de sus labores, de conformidad con lo establecido en la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal y su Reglamento".
A23NR0212	Adquisición de Software	0	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se adquirió Software debido a que se realizó una afectación de reducción compensada, con el objeto de reorientar los recursos presupuestales para llevar a cabo la adquisición de vestuario táctico y equipo de protección personal, así mismo esto permitirá dar atención a las cláusulas 35 y 36 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente, y a la Recomendación: ASCM-88-20-2-HCB, "Es necesario que el Heroico Cuerpo de Bomberos, por conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, adopte mecanismos de control y supervisión para garantizar que el personal operativo reciba los uniformes y los equipos de protección que se requieran para el desempeño de sus labores, de conformidad con lo establecido en la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal y su Reglamento".
A23NR0386	Adquisición de Equipo de Cómputo	0	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha se encuentra en estudio de mercado la adquisición de 6 (Seis) equipos de computo, con las siguientes características: HP Desktop One 27-c00033la, Windows 11 Home , AMD Rizen radeon, 8GB ram, 256 gb sss+ata 1tb hdd, FHC 27". SADM, necesario para instalar el sistema automatizado de administración y contabilidad gubernamental versión NET AACH.NET), desarrollado por el INDECTEC
A23NR0387	Adquisición de camionetas pick up	0	0.00	5,965,919.32	5,965,919.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha se encuentra en estudio de mercado la adquisición de 7 (Siete), Vehículos de uso rudo tipo pick up equipadas para bomberos, como unidad de primera respuesta en diversos servicios en los que se requiere una reacción rápida o de avanzada para el despliegue de mayores recursos, este vehículo cubrirá servicios varios como fugas de gas, caída de árboles, cables, inundaciones y encharcamientos, derrames, fugas, rescates a baja altura, recuperaciones
TOTAL URG			102,000,000.00	6,115,919.32	6,115,919.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		36C001 Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación										
Período:		Enero-Junio 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0234	Adquisición de equipo de cómputo y muebles de oficina para Talleres en los PILARES	0	0.00	276,455.31	276,455.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>Con el objetivo de llevar a cabo cursos y talleres impartidos por expertos para que la población de la Ciudad de México aprenda: diseño de modas y textiles, imagen y cosmetología, gastronomía y panadería, o catering, entre otros. Se pretende la Adquisición de: 1 Computadora de escritorio, 1 Plotter de corte de escritorio, 1 Mesa de trabajo industrial, 54 Sillas plegables, 2 Gabinetes de metal 2, Gabinete multiusos, 24 Bancos de Madera, 4 Lockers, 4 Anaqueles metálicos de estantería, 2 Burros de metal, 1 Mesa de corte textil, 1 Mesa de tampografía, 1 Mesa de vacío para revelar marcos de serigrafía de acero esmaltado, 1 Rack para secado, 6 Sillas para mesas de máquinas de coser, 1 Ventilador Metálico.</p> <p>Conforme al proyecto de inversión registrado, no es factible su registro como compromiso y el pago respectivo, hasta en tanto no se cuente con la formalización de los procedimientos de adjudicación que al respecto se desarrollen.</p>
A23NR0235	Adquisición de equipo audiovisual para Talleres en los PILARES	0	0.00	216,892.96	216,892.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>Con el objetivo de llevar a cabo cursos y talleres impartidos por expertos para que la población de la Ciudad de México aprenda: diseño de modas y textiles, imagen y cosmetología, gastronomía y panadería, o catering, entre otros. Se pretende la adquisición de: 2 Pantallas de plasma, 1 Televisión HD Smart tv led 40 Pulgadas, 2 Projector Full HD, 2 Soportes de pared para altavoz, 1 Consola de 12 canales, 6 entradas de micro/12, 1 Bocina amplificada Bluetooth 15", 1 Cam corder, 1 Amplificador, 3 Micrófono dinámico cardioide unidireccional, 1 Minicomponente de 350 W, 2 Monitores de campo cercano biamplificado de 5".</p> <p>Conforme al proyecto de inversión registrado, no es factible su registro como compromiso y el pago respectivo, hasta en tanto no se cuente con la formalización de los procedimientos de adjudicación que al respecto se desarrollen.</p>
A23NR0236	Adquisición de mobiliario para talleres en los PILARES	0	0.00	297,485.04	297,485.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>Con el objetivo de llevar a cabo cursos y talleres impartidos por expertos para que la población de la Ciudad de México aprenda: diseño de modas y textiles, imagen y cosmetología, gastronomía y panadería, o catering, entre otros. Se pretende la adquisición de: 1 Estufa tipo MINICHEF MASTER tipo Coriat, 1 Horno de conversión a gas, 1 Máquina para hacer pasta casera, 2 Mesas de acero inoxidable, 4 Planchas de vapor, 1 Reflector metálico con luz blanca de led en 200 W, 5 Básculas Digitales, 5 Licuadoras, 2 Batidoras de pie 7 velocidades, 2 Pizarrones Blancos, 3 Fuentes de poder regulada de 13.8vcc, 1 Grabadora de audio digital profesional, 1 Iluminación (kit): 3 luces leds Dracast LED 500 bicolor con tripié.</p> <p>Conforme al proyecto de inversión registrado, no es factible su registro como compromiso y el pago respectivo, hasta en tanto no se cuente con la formalización de los procedimientos de adjudicación que al respecto se desarrollen.</p>
A23NR0237	Adquisición de maquinaria y equipo para talleres en los PILARES	0	0.00	438,072.78	438,072.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>Con el objetivo de llevar a cabo cursos y talleres impartidos por expertos para que la población de la Ciudad de México aprenda: diseño de modas y textiles, imagen y cosmetología, gastronomía y panadería, o catering, entre otros. Se pretende la adquisición de: adquisición de: 1 Compresora 3 galones Husky, 1 Compresora 2HP 120/60hz Potencia 1500 W, 2 Dobladoras de lámina manual, 3 Estaciones de soldadura de pistola de aire caliente, 2 Laminadores combo 130X65mm, 2 laminadores chapa 110X55mm, 2 Planchas para sublimación 40 x 60, 1 Plancha para etiquetas, 1 Refrigerador vertical con congelador, 2 Dobladoras de lámina manual, 1 Doblador hidráulico Ctriple 12 Ton Truper A 12882, 1 Dobladora Roladora De Tubo De 3/4 A 2 Pulgadas, 6 Amperímetros de gancho, 10 Controladores de carga solar 12/24V 40 amp, 1 Planta de soldar.</p> <p>Conforme al proyecto de inversión registrado, no es factible su registro como compromiso y el pago respectivo, hasta en tanto no se cuente con la formalización de los procedimientos de adjudicación que al respecto se desarrollen.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		36C001 Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación										
Período:		Enero-Junio 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0234	Adquisición de equipo de cómputo y muebles de oficina para Talleres en los PILARES	0	0.00	276,455.31	276,455.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Con el objetivo de llevar a cabo cursos y talleres impartidos por expertos para que la población de la Ciudad de México aprenda: diseño de modas y textiles, imagen y cosmetología, gastronomía y panadería, o cáterin, entre otros. Se pretende la Adquisición de: 1 Computadora de escritorio, 1 Plotter de corte de escritorio, 1 Mesa de trabajo industrial, 54 Sillas plegables, 2 Gabinetes de metal 2, Gabinete multiusos, 24 Bancos de Madera, 4 Lockers, 4 Anaqueles metálicos de estantería, 2 Burros de metal, 1 Mesa de corte textil, 1 Mesa de tampografía, 1 Mesa de vacío para revelar marcos de serigrafía de acero esmaltado, 1 Rack para secado, 6 Sillas para mesas de máquinas de coser, 1 Ventilador Metálico. Conforme al proyecto de inversión registrado, no es factible su registro como compromiso y el pago respectivo, hasta en tanto no se cuente con la formalización de los procedimientos de adjudicación que al respecto se desarrollen.
A23NR0272	Adquisición de Herramienta y Equipo Administrativo para los talleres en los PILARES	0	0.00	643,382.17	643,382.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Con el objetivo de llevar a cabo cursos y talleres impartidos por expertos para que la población de la Ciudad de México aprenda: diseño de modas y textiles, imagen y cosmetología, gastronomía y panadería, o cáterin, entre otros. Se pretende la adquisición de: 1 Compresora 3 galones Husky, 1 Compresora 2HP 120/60Hz Potencia 1500 W, 2 Dobladora de lámina manual 3 pies estándar 36", 1 Dobladora roladora de tubo De 3/4 A 2 pulgadas, 3 Estaciones de soldadura de pistola de aire caliente, 2 Laminadores combo 130X65mm, 2 Laminadores chapa 110X55mm, 2 Planchas para sublimación 40 x 60, 1 Plancha para etiquetas, 1 Refrigerador vertical con congelador, 2 Dobladoras de lámina manual 3 pies estándar 36", 1 Doblador hidráulico Ctripple 12 Ton Truper A 12882, 1 Dobladora Roladora De Tubo De 3/4 A 2 Pulgadas, 6 Amperímetros de gancho, 10 Controladores de carga solar 12/24V 40 amp, 1 Planta de soldar Mi 2 350 Ca/d Mod 3632 infra. Conforme al proyecto de inversión registrado, no es factible su registro como compromiso y el pago respectivo, hasta en tanto no se cuente con la formalización de los procedimientos de adjudicación que al respecto se desarrollen.
A23NR0302	Adquisición de bienes muebles para el equipamiento de PILARES	100%	0.00	3,938,965.60	3,938,965.60	3,828,336.40	110,629.20	3,828,336.40	2,034,316.36	3,938,965.60	3,938,965.60	Con el objetivo de Equipar con el mobiliario adecuado a los PILARES de tal manera que contribuya a garantizar el ejercicio del derecho a la educación, desarrollo sustentable, al empleo, a la cultura y al pleno deporte que promuevan el desarrollo integral de las personas en las comunidades. Se realizó la adquisición de: 745 tablonces con cubierta de MDF 5.5 MM, 380 mesas de trabajo 180x75x75 de altura, 5,351 Sillas plegables de plástico, y 938 bancos de madera, y la fecha de reporte si está culminado el proceso de pago.
A23NR0361	Adquisición de bienes para equipar los Talleres para la Autonomía Económica, en los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES).	0	0.00	9,513,756.45	9,513,756.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Con el objetivo de crear junto con las personas que tomen estos cursos, cooperativas o micro empresas, a las que el Gobierno de la Ciudad de México respaldará económicamente con apoyos tipo capital semilla o "a fondo perdido", para echar a andar sus proyectos laborales colectivos, se pretende la adquisición de los siguientes materiales: 76 Amperímetros de gancho, 90 Amperímetros digita, 70 Estaciones de soldadura de pistola de aire caliente, 50 Motores de pulido sellado, 18 Cortadoras de Metal 14" Bosch, 18 Dobladoras hidráulicas, 18 Dobladoras de lámina manual 18 Dobladoras Roladora De Tubo De ¾, 18 Plantas de soldar, 18 Plantas Inversora soldadora Infra, 18 Dobladoras de tubo Conduit, 20 Carros auxiliar con cajones, soportes laterales para herramientas de trabajo, 28 Carros auxiliares Spa-ñuñas, 60 Equipos de pedicura, 20 Sillon-silla barbería, 60 Lavabos Lava Cabeza, 90 Tacadores doble espejo, 11 Mesas de acero inoxidable, 6 Mesas para revelar marcos de serigrafía, 25 Rack de secado, 50 Sopletes de tres boquillas, 50 Tornillos de banco#6, 15 Router, 12 Sierras circular, 12 Sierras de inglete, 15 Sierras de mesa o banco, 18 Esmeriles Angular, 18 Esmeril de Banco 6", 18 Lijadoras para metal, 18 Tornillos de Banco, 18 Rotomartillos, 15 Pulpos para serigrafía, 50 fuentes de poder regulada, 40 Esterilizadores de herramientas, 40 Máquinas afeitadoras, 35 Básculas Digitales, 7 batidoras de pie 7 velocidades, 3 Estufas a gas, 13 hornos de convección, 81 Licuadoras, 35 Microondas industriales, 30 Refrigeradores Industriales, 10 Ventiladores.
A23NR0383	Adquisición de un horno de convección para los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES).	0	0.00	30,508.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Con el objetivo de crear junto con las personas que toman los cursos y talleres de emprendimiento y educación para la autonomía económica, mismo que van dirigidos a mujeres y hombres, una red de apoyo en la cual en gobierno de la Ciudad de México respaldará económicamente con apoyos para echar a andar sus proyectos laborales colectivos, se pretende la adquisición de los siguientes materiales: 1 Horno de convección con capacidad para 5 charolas, 2 Quemadores tubulares de acero inoxidable.
TOTAL URG			0.00	15,355,518.31	15,345,010.31	3,828,336.40	110,629.20	3,828,336.40	2,034,316.36	3,938,965.60		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		36 CD 01 UNIVERSIDAD DE LA SALUD										
Período:		ENERO-JUNIO 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
A23NR0213	Adquisición de equipamiento de los laboratorios de Ciencias Básicas de la Universidad de la Salud	0%	450,000.00	1,150,000.00	1,000,000.00	0.00	749,827.25	0.00	0.00	0.00	749,827.25	Durante el periodo enero-junio se llevó a cabo el proceso de contratación, conforme a la normatividad vigente, para la adquisición de 120 escritorios para PC; 15 biombo para separación de pacientes; 2 gabinetes de seguridad para líquidos, 4 gabinetes industriales con 5 repisas; 4 contenedores (Pyrex 6- Cup Rectangle Food Storage); y 20 anaqueles.
A23NR0214	Adquisición de mobiliario y equipamiento para los laboratorios de Ciencias Básicas de la Universidad de la Salud	0%	2,000,000.00	2,000,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Durante el periodo enero-junio se llevó a cabo el proceso de contratación, conforme a la normatividad vigente para la adquisición de 66 PC de escritorio, procesador de 3,2 GHz, 8 GB de RAM, disco duro de 2 TB, teclado y ratón, Bluetooth, HDMI.
A23NR0215	Adquisición de mobiliario y equipamiento para los laboratorios de Ciencias Básicas de la Universidad de la Salud	0%	50,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Durante el periodo enero-junio se llevó a cabo el proceso de contratación, conforme a la normatividad vigente para la adquisición de 1 botigera de bioseguridad (conexiones de acero galvanizado y toma del agua en la parte superior del equipo), así como 60 soporta libros tipo escuadra (de metal para estantes, y de alta resistencia).
A23NR0216	Adquisición de mobiliario y equipamiento para los laboratorios de Ciencias Básicas de la Universidad de la Salud	0%	4,235,000.00	4,235,000.00	2,541,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Durante el periodo enero-junio se llevó a cabo el proceso de contratación, conforme a la normatividad vigente para la adquisición de: 15 Pilas recargables tipo AA (paquete de 4); 5 Pilas recargables tipo AAA (paquete de 4); 10 Pilas recargables tipo C (paquete de 2); 10 Pilas recargables tipo V9, (la característica principal de las pilas es: poder alcalino de larga duración) y 5 Cargadores de pilas (características: cargador rápido, universal de pilas AA y AAA y compatibles con pilas de níquel-metal y níquel-cadmio) Así como de 10 Kit para consultorio (características materiales resistentes, pintura horneada, estructuras sólidas y resistentes); 5 monitores de paciente simulado; 1 simulador de ruidos cardiopulmonares; 1 simulador adulto alta fidelidad; 1 simulador dilatación y Borramiento; 1 simulador entrenador de vías aéreas; 1 simuladores entrenador digital de exploración auditiva; 1 simuladores entrenador digital de exploración oftálmica; 1 simuladores exploración de genitales masculinos; 2 simuladores exploración de mamas; 4 simuladores lactancia materna; 8 simuladores pediátrico PARAB, (los simuladores deben ser: con un material blando que proporcione una simulación tanto táctil como visual de la exploración, de alta fidelidad y de materiales duraderos).
A23NR0217	Adquisición de Mobiliario y Equipo e Instrumental Médico para los laboratorios de Ciencias Básicas de la Universidad de la Salud	0%	1,550,000.00	1,250,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Durante el periodo enero-junio se llevó a cabo el proceso de contratación, conforme a la normatividad vigente para la adquisición de 1 baño arzeo (acero inoxidable, acabado en esmalte); 15 bolsas para reanimación (para adulto con reservorio y mascarilla (ambu)); 5 bolsa para reanimación neonatal (con reservorio y mascarilla (ambu)); 5 bolsas para reanimación pediátrica (con reservorio y mascarilla (ambu)); 5 botiquines mochila mega equipado (fabricado en poliéster plastificado y reforzado); 2 carros rojos (rodable, manubrio para su conducción, ruedas giratorias y sistema de freno); 10 cartillas de snellen (a color y 11 líneas de letras mayúsculas); 2 DEA de entrenamiento (Paquete de 4, automático, desfibrador externo); y 1 fotodocumentador de geles (transiluminador)
A23NR0218	Adquisición de equipo médico y laboratorio para el equipamiento de los laboratorios de Ciencias Básicas de la Universidad de la Salud	0%	1,200,000.00	700,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Durante el periodo enero-junio se llevó a cabo el proceso de contratación, conforme a la normatividad vigente para la adquisición de 10 mascarilla de PVC para resucitador (resucitador / reanimador ambu, tamaño adulto); 10 mascarilla simple adulto (acabado suave y clips de nariz ajustables); 5 mascarilla simple pediátrico (acabado suave y clips de nariz ajustables); 2 mascarilla venturi adulto (paquete de 4, tubo de oxígeno de vinilo, formato adulto y libre de látex); 5 mascarilla venturi pediátrica (tubo de oxígeno de vinilo, formato pediátrico y libre de látex); 1 microtomo (con cuchilla de acero y mecanismo de sujeción); 5 oxímetro de pulso (cuerpo resistente, chip y sensor, pantalla LED retroiluminada para lecturas rápidas y precisas); 5 pinzas Pozz (pinza de sujeción en acero inoxidable); 1 Sistema purificador de agua Milli-Q (agua pretratada de Tipo II y flujo de dispensación manual ajustable); 30 termómetro digital (digital de precisión y de lectura instantánea); 6 tijeras de botón (uso rudo y acero inoxidable); 6 tijeras de cooper (uso rudo y acero inoxidable); 6 tijeras de mayo curva (uso rudo y acero inoxidable); 6 tijeras de mayo rectas (uso rudo y acero inoxidable); y 10 flanerías (uso rudo y acero inoxidable) y 12 tornerudas (uso rudo y acero inoxidable).
A23NR0219	Adquisición de Mobiliario y Equipamiento del Archivo de Concentración	0%	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	200,276.32	0.00	0.00	0.00	200,276.32	Durante el periodo enero-junio se llevó a cabo el proceso de contratación, conforme a la normatividad vigente para la adquisición de 30 anaqueles tipo esqueleto (Estante de metal para almacén, acero color arena y entrapaos de aglomerado), así como 10 mesas de trabajo (melanina 19 mm, patas metálicas, capacidad de carga 2000 lb)) y 5 escritorios (melanina 19 mm, con cajón lapicero y archivo oficio con cerradura).
A23NR0220	Adquisición de mobiliario y equipamiento de espacios	0%	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,874.64	0.00	0.00	0.00	29,874.64	Durante el periodo enero-junio se llevó a cabo el proceso de contratación, conforme a la normatividad vigente para la adquisición de 1 módulo de aparca bicicletas de piso, fabricada en acero inoxidable.
A23NR0221	Adquisición de mobiliario y equipo de transporte	0%	185,000.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Durante el periodo enero-junio se llevó a cabo el proceso de contratación, conforme a la normatividad vigente para la adquisición de 2 motocicletas (4 Tiempos, monocilíndrico, estándar de 4 velocidades/por cadena), así como 1 Scooter Eléctrico (para adultos, motor sin escobilla, potencia máxima).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		36 CD 01 UNIVERSIDAD DE LA SALUD										
Período:		ENERO-JUNIO 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0222	Adquisición de Mobiliario y Equipamiento del Archivo de Concentración	0%	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,789.60	0.00	0.00	0.00	48,789.60	Durante el periodo enero-junio se llevó a cabo el proceso de contratación, conforme a la normatividad vigente para la adquisición de 2 aires acondicionados (mini Split) (colocación en pared, filtro antibacterial, climatización-frío, color blanco con instalación), que permitan la circulación de aire en el espacio asignado
A23NR0296	Adquisición de Licencias Informáticas	0%	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Durante el periodo enero-junio se llevó a cabo el proceso de contratación, conforme a la normatividad vigente para la adquisición de 150 Licencias de Antivirus que protejan, detecten y eliminen de los equipos de cómputo con los que cuenta la Universidad de la Salud; virus, troyanos, spyware, adware, keyloggers, herramientas maliciosas y marcadores automáticos, detección y eliminación de rootkits.
TOTAL URG			10,000,000.00	10,000,000.00	6,266,000.00	0.00	1,028,767.81	0.00	0.00	0.00	1,028,767.81	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		36CDES Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México "Rosario Castellanos"									
Período:		enero-junio 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0223	Adquisición de equipo informático, mobiliario de oficina y equipo de transporte para el mejoramiento de Infraestructura Educativa.	0%	18,000,000.00	18,000,000.00	16,500,000.00	0.00	243,275.20	243,275.20	0.00	243,275.20	<p>El Objetivo de este Proyecto de Inversión es Fortalecer la infraestructura mobiliaria y equipo necesario para capacitar a los estudiantes a nivel superior y posgrado, con la finalidad de obtener un mejor aprendizaje de los estudiantes en el desarrollo de los programas de estudio y desarrollar la investigación formativa, generativa y educativa, en las Unidades Administrativas que componen el Instituto.</p> <p>Durante el periodo reportado se llevó a cabo el proceso de adjudicación para la adquisición de equipo informático y mobiliario de oficina, por lo que la formalización del contrato se verá reflejada en el tercer trimestre del presente ejercicio fiscal.</p>
A23NR0368	Adquisición de herramienta especializada para dar mantenimiento al campus de las Unidades Académicas adscritas al IESRC.	0%	0.00	50,344.00	50,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>El Objetivo de este Proyecto de Inversión es mantener en óptimas condiciones el campus de las Unidades Académicas adscritas al Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México "Rosario Castellanos". Resulta imperante adquirir herramienta para la poda de pasto en las áreas verdes de los planteles, a efecto de evitar la concentración de insectos y salvaguardar la seguridad del personal docente y alumnado. Así mismo, se requiere una soldadora para realizar trabajos de emergencia a los salones y oficinas que así lo requieran, por alguna falla que les impida continuar con su operación diaria.</p> <p>Durante el periodo reportado se llevó a cabo el proceso de adjudicación para la adquisición de tales herramientas, por lo que la formalización del contrato se verá reflejada en el tercer trimestre del presente ejercicio fiscal.</p>
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
TOTAL URG			18,000,000.00	18,050,344.00	16,550,344.00	0.00	243,275.20	243,275.20	0.00	243,275.20	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		36PDID INSTITUTO DEL DEPORTE									
Período:		ENERO - JUNIO 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0284	Adquisición de gato patín de 3 toneladas.	0	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,109.08	0.00	0.00	5,109.08	Se encuentra en proceso de pago la adquisición de gato hidráulico de patín de 3 toneladas se pretende mejorar el chequeo de algún vehículo y así mismo reducir el riesgo al momento de trabajar o checar vehículos.
A23NR0300	Adquisición de Rings de Boxeo para el programa Ponte Pila "Comunitario 2023"	0	0.00	1,524,999.97	1,524,999.97	0.00	1,524,999.97	0.00	0.00	1,524,999.97	Se encuentra en proceso de pago la adquisición de ring de boxeo se reforzará la actividad de clases de box, incrementando el acceso a espacios y servicios deportivos de calidad, desde lugares que faciliten la participación de los ciudadanos (niños, niñas, jóvenes y adultos)
A23NR0353	Adquisición de motobombas para el funcionamiento del Centro Social y Deportivo "Rosario Iglesias Rocha"	0	0.00	25,380.10	25,380.10	0.00	25,380.10	0.00	0.00	25,380.10	Se encuentra en proceso de pago la adquisición de la motobomba se conseguirá mejorar funcionamiento del Centro Social y Deportivo "Rosario Iglesias Rocha", incrementando el acceso a los espacios y servicios deportivos, en beneficio de los usuarios.
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL URG		0	-	1,556,380.07	1,556,380.07	-	1,555,489.15	-	-	1,555,489.15	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		36 PD IE INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Período:		ENERO - JUNIO DE 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0224	Adquisición de mobiliario y equipo de administración		5,600,000.00	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	El presupuesto asignado para la adquisición de bienes, se retraso debido al emplazamiento a huelga del Instituto, por lo que el proceso de las licitaciones no pudo llevarse a cabo en las fechas que se tenían contempladas.
A23NR0225	Adquisición de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
A23NR0226	Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
A23NR0227	Adquisición de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
A23NR0228	Adquisición de software		1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
TOTAL URG			10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		36PFEG Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México										
Período:		Enero-junio 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0229	Adquisición de Licencias de antivirus para el equipo de computo del Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México	0	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra proximately a adquirir Licencias de antivirus para el equipo de computo del Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México
A23NR0230	Actualización de la Adquisición de un Software denominado Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental "SAACG.NET", para el registro contable de las operaciones del Fideicomiso.	0	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se contempla dar continuidad a la actualización del Proyecto en la partida Software, donde se adquirió un Sistema Contable.
TOTAL URG			220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
Periodo:	Enero-Junio 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN (3)	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (4)	AVANCE FÍSICO % (5)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) (6)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS (7)	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A40A02301	Adquisición de servidores, unidades de almacenamiento de datos, computadoras portátiles, computadoras de escritorio y adquisición de equipo forense para celulares	0.0	0.00	27,308,195.00	27,308,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para el período que se reporta no se ha erogado recurso alguno.
A40A02302	Adquisición de equipo de inteligencia.	0.0	0.00	30,160,000.00	30,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para el período que se reporta no se ha erogado recurso alguno.
A40A02303	Adquisición de softwares	0.0	0.00	27,878,330.00	27,878,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para el período que se reporta no se ha erogado recurso alguno.
A40A02304	Adquisición de licencias	0.0	0.00	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para el período que se reporta no se ha erogado recurso alguno.
A40A02305	Adquisición de cámara fotográfica digital, lente y memoria externa SD.	3.4	0.00	115,253.88	115,253.88	105,943.96	3,944.00	3,944.00	3,944.00	Para el período que se reporte se llevó a cabo la adquisición de sillas de ruedas.
A40A02306	Adquisición de computadora de escritorio.	0.0	0.00	68,045.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para el período que se reporta no se ha erogado recurso alguno.
A40A02307	Equipamiento de computadoras de escritorio y computadora portátil (FOFISP).	0.0	0.00	6,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para el período que se reporta no se ha erogado recurso alguno.
O40A02301	Construcción y mejoramientos de inmuebles de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.	0.0	0.00	101,469,971.52	51,469,971.52	90,303,360.10	0.00	0.00	0.00	Para el período que se reporta no se ha erogado recurso alguno.
O40A02302	Construcción del edificio para la atención de víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la construcción de la Fiscalía de acusamiento y enjuiciamiento norte.	0.0	0.00	18,900,000.00	9,641,567.62	2,197,050.92	0.00	0.00	0.00	Para el período que se reporta no se ha erogado recurso alguno.
TOTAL URG			0.00	220,549,796.00	154,973,318.02	92,606,354.98	3,944.00	3,944.00	3,944.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	42 A000 CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Periodo:	ENE-JUN 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN (3)	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (4)	AVANCE FÍSICO % (5)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) (6)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS (7)	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A23NR0001	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA	0	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	LA ADQUISICIÓN DEL MOBILIARIO REQUERIDO SE HA RETRASADO EN VIRTUD DE QUE LAS COTIZACIONES RECIBIDAS EXCEDIERON EL IMPORTE ESTIMADO PARA LA ADQUISICIÓN.
	TOTAL URG (8)		25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	