





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		01CD06 Agencia Digital de Innovación Pública								
Período:		Enero-Marzo 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
A21NR0147	Adquisición de Servidores Huawei para rastreo de contactos	0.00	0.00	453,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>Se encuentra en proceso de adquisición, proyecto de inversión con las siguientes especificaciones técnicas:</p> <p>Adquisición de 1 Servidor 1288H V5 V100R005 01 integrado por la siguiente configuración de hardware: Configuración base: 1288H V5 (8*2.5inch HDD Chassis, With 2*GE and 2*10GE SFP+(Without Optical Transceiver)) H12H-05(For oversea). Memoria: DDR4 RDIMM Memory,16GB,2933MT/s DD SAS 2.5": HDD,600GB,SAS 12Gb/s,10K rpm,128MB or above,2.5inch(2.5inch Drive Bay) DD SSD 2.5": SSD,480GB,SATA 6Gb/s,Read Intensive,PM883 Series,2.5inch(2.5inch Drive Bay) RAID Card: 3508/3516 RAID Card SuperCap PCIe Card-PCIe SAS/RAID card: 9460-8i, PCIe RAID Controller,2GB Cache,PCIe 3.1 x8,HH/HL</p>
A21NR0146	Adquisición de Licencia de software para la operación de trámites y servicios	0.00	0.00	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>Se encuentra en proceso de adquisición proyecto de inversión con las siguientes especificaciones técnicas:</p> <p>Adquisición de 1 Licencia Google Api Key, para el acceso a Geocoding API (SKU: Geocoding), Maps Static API (SKU: Static Maps), Maps JavaScript API (SKU: Dynamic Maps), API Directions (SKU: Routes - Directions ) y API Places para la Web (SKU: Places - Find Place)</p>
<b>Total URG</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,453,239.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		Enero-Marzo 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0002	Adquisición de plantas y árboles.		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir plantas y árboles, para realizar la reforestación, restauración y conservación de las áreas verdes y áreas forestales de esta Alcaldía, con el fin de proporcionar y mantener las características naturales del lugar para que continúen siendo lugares de refugio para la flora y fauna; debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A21NR0003	Adquisición de equipo industrial.		1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir equipo industrial que permita convertir el aceite vegetal usado (AVU) quemado en biodiesel y sea utilizado como combustible en equipos y vehículos de la Alcaldía, de esta manera ayudar a la reducción en la emisión de gases de efecto invernadero en estos equipos, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A21NR0004	Adquisición de antena bluetooth.		870,000.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir antena bluetooth para la difusión de las actividades que se realizan en los PILARES que se encuentran en el perímetro de la Alcaldía, a través de dispositivos electrónicos como lo son teléfonos celulares, tablets, computadoras, etc. Debido a que los bienes existentes resultan insuficientes.
A21NR0005	Adquisición de cámaras fotográficas.		35,800.00	35,800.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir cámaras fotográficas que permita contar con evidencia fotográfica de las actividades y servicios que se proporcionan en cada uno de los PILARES con los que cuenta la Alcaldía, y de esta manera dar a conocer los logros que se han obtenido de ellas, debido a que los equipos existentes resultan insuficientes.
A21NR0006	Adquisición de equipo recreativo.		23,090.00	23,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir equipo recreativo para contar con áreas funcionales de operación, y de esta manera realizar actividades de educación vial entre la comunidad obregonense que permitan desarrollar valores de respeto y de convivencia en su entorno, debido a que los bienes existentes resultan insuficientes.
A21NR0007	Adquisición de automovil tipo sedan.		323,600.00	323,600.00	0.00	323,600.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir vehículo que permita el traslado de personal en la supervisión de las actividades; así como de los materiales que se utilizan en el desarrollo en cada uno de los PILARES; debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A21NR0008	Adquisición de herramienta.		572,000.00	572,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir herramienta que permita efectuar las funciones y actividades que le competen, así como, brindar atención a las solicitudes de la población obregonense, debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.
A21NR0009	Adquisición de equipo administrativo y mobiliario		4,500,000.00	4,500,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir equipo administrativo y mobiliario para tener áreas adecuadas de operación para el personal que labora en Base Plata, debido a que los bienes existentes resultan insuficientes.
A21NR0010	Adquisición de maquinaria.		1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir maquinaria para poder recolectar y manipular de manera correcta y segura los residuos sólidos orgánicos que se localizan en las barrancas y a partir de estos desechos elaborar la composta como producto final. Debido a que no se cuenta con este tipo de bien.
A21NR0011	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo e informático.		635,000.00	635,000.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir mobiliario, equipo administrativo e informático que permita contar con los bienes necesarios y suficientes para proporcionar a la población un servicio médico eficiente, debido a que a concluido la vida útil de los bienes existentes y es necesarios sustituirlos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		Enero-Marzo 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0012	Adquisición de computadoras y equipo informático.		200,000.00	200,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir computadoras y equipo informático, para realizar las labores administrativas de manera eficiente y eficaz, para dar respuesta a las demandas de los ciudadanos de forma veraz, debido a que los bienes existentes resultan insuficientes y en muchos casos su tiempo de vida a concluido por lo que es necesario remplazarlos.
A21NR0017	Adquisición de equipo informático y audiovisual.		2,125,120.00	2,125,120.00	793,751.63	1,997,520.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir equipo informático y audiovisual, para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, y poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que ha concluido el tiempo de vida útil de los bienes existentes y es necesario sustituirlos.
A21NR0036	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y médico para los servicios que se realizan en los Panteones Públicos, dentro del perímetro de la Alcaldía.		670,000.00	670,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir mobiliario, equipo administrativo y médico que permita tener áreas cómodas tanto para el personal que en el labora como para los ciudadanos que acuden a la misma para los servicios de velación que en los panteones públicos se efectúan; debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes a concluido y es importante sustituirlos.
A21NR0037	Adquisición de cámaras de videovigilancia		1,500,000.00	1,500,000.00	150,000.00	1,499,407.23	0.00	0.00	0.00	Adquirir cámaras de videovigilancia que permita brindar seguridad a la población obregonense las 24 horas del día, y de esta manera reducir y evitar los delitos y permita mantener el orden público en el perímetro de la Alcaldía. Debido a que ha concluido la vida útil de los bienes existentes y es importante sustituirlos.
A21NR0053	Adquisición de equipo administrativo y médico.		305,000.00	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir equipo administrativo y médico que permita contar con los bienes necesarios y suficientes para proporcionar a la población de esta Alcaldía un servicio médico eficiente, debido a que a concluido la vida util de los bienes existentes y es necesarios sustituirlos.
A21NR0063	Adquisición de equipo de comunicación y otros bienes.		60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir equipo de comunicación y otros bienes que permita contar con los bienes necesarios y suficientes para proporcionar en esta Alcaldía un servicio médico eficiente, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A21NR0072	Adquisición de equipo de protección, herramienta y pluma hidráulica.		70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir equipo de protección, herramienta y pluma hidráulica que permita tener áreas cómodas tanto para el personal que en el labora como para los ciudadanos que acuden a los panteones para los servicios de velación y/o sepelio que en los panteones públicos se efectúan; debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes a concluido y es importante sustituirlos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
Período:		Enero-Marzo 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
021NR0001	Obras para la ejecución de proyectos correspondientes al presupuesto participativo 2020.		106,353,041.00	106,353,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en 95 comités ciudadanos como resultado de la consulta del presupuesto participativo 2020 mediante obras y/o adquisición correspondiente a trabajos de: Áreas verdes, Banquetas, Drenaje, Barda perimetral, Escalinatas, Espacios deportivos, Espacios públicos, Juegos infantiles, Luminarias, Muro de contención, Pavimentación, Rehabilitación de inmuebles, Equipamiento
021NR0002	Obras para la ejecución de proyectos correspondientes al presupuesto participativo 2021.		103,619,303.00	103,619,303.00	17,938,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en los 242 comités ciudadanos como resultado de la consulta del presupuesto participativo 2021 mediante obras y/o adquisición correspondiente a trabajos de:
021NR0003	Elaboración de estudios (impacto ambiental, mecánica de suelos, evaluación de riesgos y levantamientos) relacionados con la ejecución de obra pública por contrato.		9,000,000.00	9,000,000.00	5,206,248.37	8,413,237.73	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos que consisten en 27 estudios realizados mediante el desarrollo de documentos técnicos de carácter interdisciplinario, que contendrán las características de un programa, obra o actividad, y del predio donde pretende desarrollarse, así como la identificación de los impactos ambientales de su ejecución y las medidas para prevenir, minimizar y compensar sus efectos adversos (Tipo de actividad, volúmenes de producción previstos y número de trabajadores a emplear en la obra o actividad, costo previsto para la construcción del proyecto y monto destinado a la instrumentación de medidas de prevención, mitigación de riesgo y compensación de impactos ambientales, así como tipo y cantidad de recursos naturales que son susceptibles de afectación. En todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.
021NR0004	Estudio documental y apoyo logístico para los procedimientos técnico-administrativo relacionados con la obra pública por contrato.		9,700,000.00	9,700,000.00	2,410,000.00	9,699,999.99	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de apoyo logístico para los procedimientos técnico-administrativos de contratación, elaboración y revisión de contratos, revisión de generadores y cálculos aritméticos de estimaciones, integración y revisión de expedientes de contratos de obra pública e integración de respuestas a observaciones emitidas por los diversos órganos de fiscalización. En todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.
021NR0005	Rehabilitación de la red de drenaje en diversas colonias, dentro del perímetro de la alcaldía.		16,832,270.00	16,832,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos que consisten en la rehabilitación de 3.82 Km de la red secundaria de drenaje, mediante trazo, nivelación, corte con sierra en pavimento, demolición de banquetas y guarniciones, excavación, carga, acarreo, cama de tezontle para asiento de ductos, relleno de zanjas, suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad de diversos diámetros, bota de inserción, caja de concreto armado para drenaje, sondeos, colocación de placa de acero, ademe metálico de viga y construcción de registros. En todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.
021NR0006	Rehabilitación y mantenimiento de la red de agua potable en diversas colonias, dentro del perímetro de la alcaldía.		15,501,660.00	15,501,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento de 5,506 metros de infraestructura de la red secundaria de agua potable, llevando a cabo acciones de: Trazo, nivelación, corte con sierra en pavimento, demolición de banquetas y guarniciones, excavación, carga, acarreo, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas, suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, atraque de concreto hidráulico, carrete, codo, cruz y tapa ciega de fierro fundido, junta gibault completa, válvula de compuerta vástago fijo, suministro e instalación de empaques de plomo y neopreno, brida de polietileno, construcción de caja para operación de válvulas y prueba hidrostática para tubo. En todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		Enero-Marzo 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
021NR0007	Rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón.		45,657,978.00	45,657,978.00	11,017,978.00	35,657,978.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en 32,200 Metros cuadrados de rehabilitación de banquetas y guarniciones llevando a cabo las siguientes acciones: Demolición de elementos de concreto reforzado, retiro de adocreto cuadrado de 10 x 10 cm aprox., excavación manual zona "B", clase I, de 0.00 a 2.00 metros de profundidad, mejoramiento de terracería compactada al 85% proctor, carga mecánica y acarreo al primer kilómetro de material fino granular, preparación, conformación y compactación de subrasante para banquetas, banqueta de 8 cm de espesor concreto hidráulico resistencia normal f'c=200 kg/cm2, sección trapezoidal de 15 x 20 x 53 cm, guarnición de concreto hidráulico reforzado f'c=200 kg/cm2, sección trapezoidal de 15 x 20 x 50 cm., acabado con volteador en arista de banquetas. En todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.
021NR0008	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en diversas calles y avenidas, dentro del perímetro de la alcaldía.		15,000,000.00	15,000,000.00	873,128.00	5,173,128.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos para la rehabilitación de 1,800 Luminarias constan de: Excavación, relleno de zanjas, carga, acarreo, demolición de banqueta, suministro e instalación de sistema de canalización, instalación y prueba de cables y conexiones, registro de concreto, ancla para poste de alumbrado, instalación y prueba de conductores eléctricos, suministro y colocación de luminario a base de diodos emisores de luz (LED). En todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.
021NR0009	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón.		54,850,000.00	54,850,000.00	14,350,000.00	39,850,000.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en 80,648 Metros cuadrados de rehabilitación de pavimentación con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y logitudinal); fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K); tendido de carpeta asfáltica (colocación de concreto asfáltico templado que incluye renovación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad). En diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.
021NR0010	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (bacheo) en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón		36,780,834.00	36,780,834.00	11,980,834.00	36,780,834.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en 75,000 Metros cuadrados de rehabilitación de pavimentación (bacheo) por el metodo de inyección a presión que incluye señalamiento vial con trafitambos limpieza con aire a presión y en la periferia del bache, sellado a base de emulsión, depósito a presión de mezcla asfáltica en frío con agregado maximo 3a, barrido, emulsión asfáltica ECR-65, colocación de arena seca para el poreo de la superficie y compactación por el metodo a presión. En diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.
021NR0011	Balizamiento de vialidades en diversas colonias, dentro del perímetro de la alcaldía.		6,909,764.00	6,909,764.00	1,520,000.00	1,499,999.96	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en 30,000 metros de balizamiento que consiste en: Preparación de superficie mediante cepillado hasta eliminar completamente sustancias ajenas al pavimento, aplicación de pintura de tránsito (líneas sencillas, dobles, flechas, guiones, pictogramas, marimbas y reductores de velocidad). En diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		Enero-Marzo 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
021NR0012	Obras inducidas para el sistema de desplazamiento peatonal mecanizado en zona de laderas, dentro del perímetro de la alcaldía.		6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	2,198,227.06	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos que consisten en 950 Metros cuadrados de conexión y retiro de postes en obra, subestaciones (tipo pedestal), conexión de elevador inclinado, repellido con mortero, cemento-arena, suministro y aplicación de aditivo impermeabilizante, carga mecánica, muro de contención y plantilla a base de concreto hidráulico fraguado normal. En diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.
021NR0013	Rehabilitación de edificios públicos, dentro del perímetro de la alcaldía.		20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la rehabilitación y mantenimiento de 5 inmuebles público constan de: Instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, impermeabilización, herrería, aplicación de pintura y seguridad. En diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.
021NR0014	Estabilización de talud y relleno de minas en colonias dentro del perímetro de la alcaldía. (obra, supervisión y estudios)		20,000,000.00	20,000,000.00	2,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para estabilización de taludes y rellenos de minas en 6,340 Metros cuadrados consisten en: Desyerbe, limpieza de terreno, carga, acarreo, suministro y colocación de malla electrosoldada, colocación de concreto hidráulico, curado de superficie, colocación de drenes, ancla de acero rolado en frío y lechada de inyección cemento agua. En todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.
021NR0015	Mantenimiento de áreas deportivas, ubicadas dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón.		20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de mantenimiento a 6 áreas deportivas, los trabajos consisten en: Preliminares (aspirado previo retiro de basura, barrido de fondo, retrolavado de filtros, limpieza de azulejos de muros perimetrales, limpieza de pasillos, rejillas de trinchera, limpieza de placas de absorción, desmontaje de inodoros, lavabos, tarjas, mingitorios, luminarias, desmantelamiento de falso plafón y acarreos); albañilería (demolición manual de piso, mampara de tabique incluye desmontaje de puerta mampara metálica); instalación hidráulica: (limpieza de calderas, sustitución de pilotos y termostatos dañados, limpieza de filtros y sistema hidroneumático, tratamiento químico, cepillado de paredes, limpieza de muro de contacto divisorio, revisión de cárcamo de succión, limpieza del cuarto de máquinas, limpieza exterior de equipos de bombeo y filtración. Preliminares (aspirado previo retiro de basura, barrido de fondo, retrolavado de filtros, limpieza de azulejos de muros perimetrales, limpieza de pasillos, rejillas de trinchera, limpieza de placas de absorción, desmontaje de inodoros, lavabos, tarjas, mingitorios, luminarias, desmantelamiento de falso plafón y acarreos); albañilería (demolición manual de piso, mampara de tabique incluye desmontaje de puerta mampara metálica); instalación hidráulica: (limpieza de calderas, sustitución de pilotos y termostatos dañados, limpieza de filtros y sistema hidroneumático, tratamiento químico, cepillado de paredes). En diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		Enero-Marzo 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0016	Adecuación de espacios para aulas digitales en bibliotecas y mantenimiento de centros culturales, ubicados dentro del perímetro de la alcaldía.		22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos de adecuación de espacios en 9 inmuebles consisten en: Limpieza, nivelación, compactación, delimitación del área de la obra y preparación del terreno, trazo y niveles, excavaciones para cimientos, planchas de concreto armado a base de concreto con malla electrosoldada, planchas de Ecoconcreto con guarnición perimetral 100 % permeable resultado de la mezcla de agregados pétreos de granulometrías controladas, cemento, agua y aditivo, rampas de concreto armado con malla electrosoldada para personas con capacidades diferentes, iluminación exterior, iluminación interior con tubería galvanizada, cajas cuadradas galvanizadas, contactos, apagadores y tableros, aplicación de pintura vinílica en muros, estaciones de cómputo para exteriores (tres plazas) fabricadas con una base de concreto armado, poste de tubo CED-30 de 8" diámetro interior de 2.50 m de alto, pergolado de PTR de 2" x 2", bastidor pergolado de PTR de 4" x 2", cristal templado de 1.2 cm esmerilado en forma octagonal y cantos pulidos, bastidor de cristal de PTR de 4" x 2", preparación de la superficie con primer, aplicación de pintura de esmalte color negro mate y gris Oxford, piso falso elevado de placas en módulos de 61 x 61 cm., estructura de soporte de aluminio o acero, con acabado en plástico laminado de alta presión con propiedades antiestáticas. En diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O21NR0017	Mantenimiento preventivo y correctivo a escuelas públicas, dentro del perímetro de la alcaldía.		10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Mantenimiento a 5 Escuelas Públicas los trabajos a realizar consisten en los rubros de: instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, sanitarias, albañilería, impermeabilización, herrería y aplicación de pintura. En diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O21NR0018	Rehabilitación y mantenimiento de mercados públicos, dentro del perímetro de la alcaldía.		15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento a 6 mercados públicos en los rubros de: instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, impermeabilización, herrería, aplicación de pintura. En diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O21NR0019	Estudio documental y apoyo logístico para la gestión de proyectos de obra pública relacionada con el presupuesto participativo, dentro del perímetro de la alcaldía.		600,000.00	600,000.00	600,000.00	596,989.43	0.00	0.00	0.00	Estudio documental y apoyo logístico para la gestión previa de proyectos de obra pública relacionada con el presupuesto participativo, mediante identificación de proyectos ganadores (revisión de actas de validación de resultados emitida por el Instituto Electoral de la Ciudad de México derivadas de la Consulta Ciudadana); inspección física a los sitios en los que se ejecutarán las obras seleccionadas por la ciudadanía, así como levantamientos de necesidades, planos y/o esquemas de trabajos a ejecutar, catálogos de obra homologados a tabulador de precios unitarios del Gobierno de la Ciudad de México vigente, precios unitarios sin clave, programa de obra y términos de referencia. En todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía
<b>Total URG</b>			<b>549,894,460.00</b>	<b>547,194,460.00</b>	<b>79,546,032.00</b>	<b>240,690,921.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD03 Alcaldía Benito Juárez								
Período:		Enero-Marzo 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0022	Adquisición de bicicletas y Scooter para el Programa "Blindar BJ".		500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	Adquisición de (15) bicicletas rodada 20, Frenos V Brake,1 Velocidad, (15) bicicletas rodada 16, Frenos V Brake,1Velocidad. meta:2: 10 (VOA) (10) Scooter de 3 ruedas, con ajuste de altura, antiderrapante, soporte de hasta 45 kg.
A21NR0038	Adquisición de Vehículos de primer contacto ciudadano.		5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	-	Adquisición de 25 vehículos de primer contacto ciudadano, de la marca SuzukiIgnis, modelo 2021, tipo Hatchback, de menor cilindraje, que coadyuven el rendimiento y ahorro de combustible, 5 puertas motor versión GL 1.2 L 1.16 válvulas, transmisión manual de 5 velocidades, rendimiento de combustible de 21.8 km/l, META 2: 25 (MTC) 25 motocicletas de la marca Yamaha, modelo 2020, tipo SZ-RR Versión2.0, que refleje el ahorro de combustible, motor Blue Core, 4 tiempos, enfriado por aire forzado, SOHC, mono cilindro, cilindrada de 149 CC, rendimiento de combustible de 32 km/l.
A21NR0054	Adquisición de Mobiliario y Equipo para los edificios BJ1 - BJ2.		5,000,000.00	5,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	Adquisición de (45) Computadoras de escritorio con Procesador con tecnología x86 a 64 bits, un mínimo de 2.5 GHz en el reloj procesador, (15) Multifuncional Laser, Memoria RAM 128 MB, velocidad e impresión de 15 ppm, (1) Servidor con un Procesador de tecnología x86 a 64 bits, de 2.2 GHz en el reloj del procesador, de 4 núcleos físicos, 3 MB de Memoria caché, (45) No Breaks VA 625 mínimo. META 2: 1,342 (MOB) (1,000) Sillas con mecanismo reclinable multiposiciones, 3 opciones de bloqueo, cabecera ajustable, base de 5 puntas. (150) Bancas de espera, base fabricada en tubular Cold rolled rectangular de 25.4mmx 50.8mm calibre 16, (60) Gabinetes Universales, gabinete superior con 4 puertas y entrepaños móviles y 1 modulo con 3 gavetas (80) Anaqueles metálicos, compuesto de módulos de 800x500x400mm con 6 entrepaños móviles (4) Archivo general, Postes fabricados en lámina CRS cal-16 refuerzo inferior para sujeción a piso en lámina CRS cal-12 (4) Escritorio en L, modelo cascada dimensiones generales: 187X182X75 cm fabricado en MDF. (12) Credenzas, fabricada en mdf enchapado acabado poliuretano (4) Libro dimensiones generales: 340X50X77 fabricado en tablero de MDF con chapa natural. (4) Silla directiva, Sillón Ejecutivo Modelo Fénix Cabecera con ajuste de altura, en tela crepé color Negro. (12) Escritorio ejecutivo, dimensiones generales: 180X80X75 cm cubierta y faldón, fabricada en tablero MDF. (12) Credenza Ejecutivo, 185X80X75 cm fabricado en tablero MDF.
A21NR0180	Adquisición de Equipo de seguridad y Equipo Audiovisual.		-	14,720,401.97	4,107,839.76	-	-	-	-	Adquisición de (250) Alarmas vecinales con panel principal, sensor pir inalámbrico, fuente de alimentación y 1 manual de usuario, panel de intrusión para sistema de seguridad con identificación de intrusos e incendios con hasta 64 zonas de protección, teclas sensibles al contacto y menú guiado por voz para una simple instalación y operación, (250) Botones de pánico personal con dimensiones máximas de 50mm x 30 mm x 10mm con peso no mayor a 15 gr y resistente a condiciones ambientales , la conexión debe ser vía bluetooth 4.2 mínimo con un alcance hasta 10 metros mínimo. META 2: (450) (EAV) Adquisición de (250) Cámaras infrarroja lp tipo ptz , de 2 mega píxeles, para servicio exterior ip67 o mayor con ángulo de apertura 4.0mm @ f2.0, detección de movimiento, compatible con ipad, iphone y android, compresión de vídeo avanzada mjpeg, h.264, h.265, ultra265, reducción de ruido 24/3d dnr, sensor de imagen 1/2.1", (200) Cámaras de inteligencia artificial tipo bata con capacidad de procesamiento inteligente de imagen para poder configurar, con 2 mega píxeles y resolución máxima (1920x1080) ,con alcance hasta 30 metros, para condiciones de Intemperie con lp 66 mínimo y resistente a impacto con cubierta lik10 como mínimo, con campo de visión mínima de 110° horizontal, 60° vertical y 130° diagonal.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD03 Alcaldía Benito Juárez							
Período:		Enero-Marzo 2021							
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	
021NR0048	Presupuesto Participativo 2020		74,964,653.00	74,964,653.00	19,964,653.00	-	-	-	Derivado a los resultados de la Consulta Ciudadana sobre el presupuesto participativo, se pretende brindar atención oportuna a los resultados, entre los que se consideraran proyectos para atender las necesidades de mantenimiento, construcción y rehabilitación de espacios públicos, deportivos y culturales, con la finalidad de mejorar el entorno que permita un mejor desempeño de las actividades de la comunidad.
021NR0066	Presupuesto Participativo 2021		73,037,733.00	73,037,733.00	15,000,000.00	-	-	-	Derivado a los resultados de la Consulta Ciudadana sobre el presupuesto participativo, se pretende brindar atención oportuna a los resultados, entre los que se consideraran proyectos para atender las necesidades de mantenimiento, construcción y rehabilitación de espacios públicos, deportivos y culturales, con la finalidad de mejorar el entorno que permita un mejor desempeño de las actividades de la comunidad.
021NR0081	Rehabilitación de vialidades secundarias con concreto MR-45.		10,000,000.00	-	-	-	-	-	Rehabilitación de vialidades secundarias con concreto MR-45. Se llevará a cabo la colocación de whitetopping, se rehabilitará el pavimento asfáltico mediante el recubrimiento de los mismos, se colocará una carpeta de concreto hidráulico, se realiza un fresado en las zonas que presente deformaciones importantes y fresado ligero para pavimentos delgados, se suministra concreto hidráulico y después de su colocación se realiza el terminado y texturizado. Por último se forman las juntas de contracción del concreto ya sea aserrado mediante discos de punta de diamante, o con la inserción de cintas de PVC para evitar el despostamiento del concreto y se renivelan los registros y coladeras.
021NR0096	Mantenimiento, conservación del complejo olímpico México 68 y espacios deportivos aledaños.		4,625,811.00	1,321,811.00	751,851.00	608,000.00	-	-	Mantenimiento, conservación del complejo olímpico México 68 y espacios deportivos aledaños. Se realizará habilitación y colocación de accesorios hidráulicos, Cancellation y Carpintería en el interior de los sanitarios de la Alberca Olímpica.
021NR0107	Realizar Bacheo de Vialidades Secundarias.		4,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	Se llevará a cabo el bacheo de 3,769.5 m <sup>2</sup> en vialidades secundarias afectadas, colocación de Dispositivos para el control de tránsito, marcado de zona dañada, bacheo asfáltico superficial en frío por medios mecánicos con el método de inyección a alta velocidad neumática, de espesor de 5 cm en promedio, compactada al 95% de su densidad teórica máxima, con riego de liga e impregnación.
021NR0117	Mantenimiento de infraestructura cultural (casas de cultura)		2,000,000.00	3,304,000.00	3,154,000.00	3,304,000.00	-	-	Mantenimiento y Rehabilitación del Centro Cultural Juan Rufo, las acciones a realizar son: Restauración de elementos patrimoniales, Escultura en el patio de Juan Rufo, Placa Conmemorativa y Reloj Monumental, reparación de chapas y accesorios de las puertas, señalética de seguridad, Telones y Accesorios del Auditorio.
021NR0127	Mantenimiento y rehabilitación de CENDIS, Albergues e Infraestructura de salud.		8,000,000.00	8,000,000.00	-	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación de CENDIS, Albergues e Infraestructura de salud. Se lleva a cabo el mantenimiento, conservación y rehabilitación de las instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, carpintería, herrería, albañilería, cambios de bajadas de aguas pluviales, reparación de humedades en muros, cambio de plafón, colocación de juegos infantiles, colocación de cubierta, reposición de lavabos, mantenimiento a cocina, colocación de puertas, colocación de protecciones en ventanas, cambio de luminarias, construcción de rampas y construcción de berandales.
021NR0137	Mantenimiento de centros educativos nivel básico.		15,374,189.00	15,374,189.00	-	-	-	-	Mantenimiento de centros educativos nivel básico. Se lleva a cabo trabajos de mantenimiento en 6 Escuelas en los rubros de: Mantenimiento de azoteas; reparación en muros; serán remodelados módulos sanitarios; se reconstruirán instalaciones hidrosanitarias, canalones y bajadas pluviales; rehabilitación en accesos; construcción y habilitado de escalera marina y puertas de emergencia; renovación de pisos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD03 Alcaldía Benito Juárez							
Período:		Enero-Marzo 2021							
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	
021NR0146	Mantenimiento y Rehabilitación de Mercados en la Alcaldía.		12,000,000.00	22,000,000.00	5,000,000.00	1,000,000.00	-	-	Mantenimiento y Rehabilitación de Mercados en la Alcaldía. Se realizaron los trabajos conforme necesidades detectadas en cada uno, colocación de piso hidráulico y sustitución de baldosas, cambio de banquetas, colocación de extinguidores. Suministro y colocación de ornamentación estructural en fachada, rehabilitación de pisos de mosaico, desazolve de la red sanitaria, suministro y colocación de instalación hidráulica, suministro y colocación de instalación eléctrica e iluminación, rehabilitación de núcleos sanitarios, acabados en muros (aplanados, fachaleta y pintura) principal atención a las necesidades en materia de protección civil.
021NR0155	Rehabilitación de distintos espacios urbanos (canchas de fútbol, basquetbol)		5,000,000.00	4,055,851.00	2,000,000.00	4,055,851.00	-	-	Rehabilitación de las canchas de distintos espacios urbanos (canchas de fútbol, basquetbol) Se realizaron trabajos de Albañilería e Instalación de Servicios Hidrosanitarios.
021NR0164	Rehabilitación de parques y espacios comunes de la alcaldía.		5,000,000.00	61,149.00	-	-	-	-	Rehabilitación de parques y espacios comunes de la alcaldía. Se realizara el retiro del material existente dañado y se renivelara el concreto colocando el material (tartán) en varios parques, además de rehabilitar los diferentes estacionamientos perteneciente a la Alcaldía.
021NR0267	Trabajos complementarios para el Mantenimiento y rehabilitación del Edificio Publico B.J1 en la Alcaldía Benito Juárez.		-	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	Trabajos complementarios para el Mantenimiento y Rehabilitación del Edificio Publico B.J1 en la Alcaldía Benito Juárez. Se Realizaran trabajos de Impermeabilización y colocación de barda perimetral con encadenamiento y anclamiento de concreto.
021NR0269	Tabajos Complementarios para el Mantenimiento, Conservacion y Rehabilitacion de Edificios Publicos (Oficinas de Control Vehicular).		-	4,383,000.00	1,500,000.00	4,383,000.00	-	-	Mantenimiento y conservación de edificios públicos 1 (NM), en el cual se realizaron trabajos de carpintería, señalética, instalación de aire acondicionado e instalaciones eléctricas.
021NR0270	Trabajos Complementarios del programa Jueves Contigo, en la Alcaldía Benito Juárez.		-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-	Trabajos complementarios del Programa Jueves Contigo se realizará trabajos de demolición y colocado de banquetas y guarniciones en diferentes colonias de la Alcaldía Benito Juárez.
021NR0317	Trabajos Complementarios de Bacheo en vialidades secundarias de la Alcaldía Benito Juárez.		-	2,500,000.00	-	-	-	-	Bacheo asfáltico superficial en frío por medios mecánicos con el método de inyección a alta velocidad neumática, de espesor de 5 cm en promedio.
Total URG			224,502,386.00	239,222,787.97	56,478,343.76	19,850,851.00	-	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN								
Período:		ENERO-MARZO 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0013	Adquisición de equipo de cómputo	0%	4,500,000.00	4,500,000.00	-	-	-	-	-	Se requiere de la Adquisición de equipo de cómputo de escritorio, multifuncionales. NO BREAK 3000VA / 2500W - 9 contactos, impresora matriz de punto, velocidad de impresión de 1500 líneas por minuto, impresora laser, HDD 2.5" RPM15K 1TB, HDD 2.5" para servidor de 2 TB.
A21NR0014	Adquisición de un Sistema de aire acondicionado para el SITE	0%	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	Se requiere de la Adquisición de equipo para el mantenimiento y buen funcionamiento del site, ya que derivado de las cargas de trabajo se han presentado fallas en la ventilación y refrigeración del mismo. se requiere de: ventilador 19" rack mount 4 fan sistema de refrigeracion, ventilador para gabinete/rack aw220xt82, 2700rpm, ventilador para rack 19", 1u, 6 abanicos, negro, boya de gas refrigerante freon r-22, 13.62 kg, compresor rotativo lg 12000 btu 220/1, r-22, equipo aire paquete, sólo frío, 10 toneladas, filtro deshidratador 1/4" soldable, filtro deshidratador 3/8" soldable, fundente 200gr para soldadura de plata refrigeración, limpiador para aire acondicionado lata 1kg, manómetro digital para refrigeración con pinza.
A21NR0015	Adquisición de equipo de comunicación	0%	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	Se requiere de laAdquisición de Teléfono ip, poe, 2 cuentas sip, dos puertos conmutados 10/100, teléfono ip con pantallas lcd 4.3",poe, 12 líneas, 5 teclas programables, 2x rj-45, negro, teléfono ip con pantalla lcd 4.3", poe, 6 líneas, 2x rj-45, negro.
A21NR0016	Adquisición de Cámaras y videograbadoras	0%	255,785.00	255,785.00	-	-	-	-	-	Se requiere de la Adquisición de equipo de cámaras fotográficas, equipos y accesorios fotográficos y aparatos de proyección y de video para el buen funcionamiento y conseguir objetivos del área operadora. Se requiere de 2 Cámara fotográfica Canon 6D Mark II con lente EF 24-105 mm USM II, 2 Lente Canon telefoto zoom EF 70-200mm f/4L IS USM, 2 Lente Canon Ultra Gran Angular RF 17-40mm f/4L USM, 2 Flash Speedlite470 EX - AI, 2 Trípode Manfrotto MKCOMPACTADV-BK, 2 Bateria LP-E6N (para cámara Canon 6D Mark II), 2 Cámaras de Video Canon VIXIA HF G50, 2 Newer Portátil de Aleación de Aluminio Trípode negro 2-en-1 para Cámara Monopie, Máx. 70 ""/ 177 cm con Cabezal Giratorio de 3 Vías y Bolsa de Transporte para Cámara DSLR, videocámara de video DV, 2 VASTAR adaptador de Trípode universal soporte para móviles, 2 Flash Canon Speedlite 600EX II-RT, 1 Estabilizador de Mano Vlog, estabilizador de cardán de Mano de 3 Ejes Trípode de Video de Youtube Vlog, minipod de Poste de estabilizador Plegable de Bolsillo Mini para teléfono inteligente.
A21NR0018	Adquisición de Software Especializado	0%	4,949.00	4,949.00	-	-	-	-	-	Se requiere la adquisición de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados de las unidades responsables del gasto, para de los proceso de postproduccion y diseño de las campañas institucionales. Se requiere 1 Licencia de Creativa Cloud de Adobe, 1 Licencia de Final Cut Pro de Apple



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN								
Período:		ENERO-MARZO 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0019	Adquisición de Equipo de Computo Especializado	0%	146,314.00	146,314.00	-	-	-	-	-	Se requiere la adquisición de equipos y aparatos de uso informático, para el procesamiento electrónico de datos y para el uso de redes, Especializados en el diseño y creación de contenido grafico y de difusión. Se requiere, 1 MacBook Pro 16 pulgadas Procesador de 8 núcleos y 2.3 GHz Almacenamiento de 1 TB AMD Radeon Pro 5500M, 2 iMac 21.5 pulgadas Procesador Intel Core i5 de doble núcleo y 2.3 GHz de séptima generación, Turbo Boost de hasta 3.6 GHz 16 GB de memoria DDR4 de 2133 MHz Almacenamiento Fusion Drive de 1 TB Intel Iris Plus Graphics 640, 4 tarjetas de memoria de Clase 10 Premier SDXC/SDHC UHS-I, 8 Tarjeta de memoria SD Capacidad 256GB Lectura Max. 150MB/s Escritura 70MB/s U3, C10, V30.
A21NR0020	Adquisición de Equipo de Telefonía Especializada	0%	17,998.00	17,998.00	-	-	-	-	-	Se requiere la adquisición de equip telefonico con el cual se pueda transmitir en vivo, tomar fotografías y videos ademas de realizar coberturas de prensa para el buen funcionamiento y conseguir objetivos del área operadora. Se requiere 1 Telefono Celular Marca Apple iPhone SE pantalla-de-4.7-pulgadas-128gb
A21NR0023	Adquisición de Equipo para Programa de atención ciudadana en materia de seguridad y prevención del delito	0%	497,944.00	497,944.00	-	-	-	-	-	Se requiere la Adquisición de : 10 Computadoras Pc, con Procesador cuarta generación Intel Core I 7-4770 (8MB Cache)Windows 10 Profesional con medio, 64-bit, español 8GB SDRAM, DDR3 a 1600 Mhz, Disco Duro SATA de 1TB 7200 RPM de 3.5", Graficos Integrados Intel, 10 laprt top con Procesador cuarta generación Intel Core I 7-4770 (8MB Cache)Windows 10 Profesional con medio, 64-bit, español 8GB SDRAM, DDR3 a 1600 Mhz, Disco Duro SATA de 1TB 7200 RPM de 3.5", Graficos Integrados Intel, 4 IMPRESORAS Impresora Multifuncional láser a color, con cartuchos intercambiables, 2 COPIADORA Copiadora láser, para alto volumen de copias, 1 IMPRESORA PARA CREDENCIALES PVC Sublimación del color directamente sobre la tarjeta / Transferencia térmica de resina - impresión a una sola cara, de borde a borde - Resolución de impresión: 260 x 300 dpi - Dos millones de colores - 16 MB de memoria (RAM), 2 ESCANER Scanner 4800 x 4800 DPI, Escáner Color, USB, Negro
A21NR0039	Adquisición de carpas para el "Programa de atención ciudadana en materia de seguridad y prevención del delito"	0%	72,600.00	72,600.00	-	-	-	-	-	Se requiere la adquisición de 10 Carpa Toldo Plegable Carpa Toldo 3x3 Blanco Plegable Con Lona Impermeable Y Paredes, 20 Mesas Plegables Mesa Plegable 180cm X 70cm X 74cm Alta Calidad Resistente Largo Plástico Portátil Tipo Portafolio Para Patio/Jardín, 40 Sillas Plegables Silla Plegable Negra De Plástico Para Eventos, Alto Del Asiento De 18 Pulgadas. Para el Programa integral de Seguridad Ciudadana contempla atacar la problemática que se tiene actualmente en la alcaldía, llevar a cabo ferias de prevención del delito en todas las colonias de la demarcación donde se les dara a conocer la policía auxiliar asignada a sus cordinaciones territoriales así como llevar a cabo sociodramas, talleres, platicas en temas deprevencion del delito así como dar a conocer a la ciudadanía las herramientas que cuentan para combatir la incidencia delictiva y con ello mejorar la persepcion de inseguridad con la que vive.
A21NR0055	Adquisición de proyectores para Programa de atención ciudadana en materia de seguridad y prevención del delito	0%	288,580.00	288,580.00	-	-	-	-	-	Se requiere la Adquisición de 10 CÁNON PROYECTOR Proyector Portátil, con resolución XGA 1024 x 768, 3600 Lúmenes, con Bocinas,y control remoto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN								
Período:		ENERO-MARZO 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0064	Adquisición de Camaras Digitales "Programa de atencion ciudadana en materia de seguridad y prevencion del delito"	0%	55,610.00	55,610.00	-	-	-	-	-	Se requiere la Adquisición de 5 CÁMARA DIGITAL Cámara Digital de 20 Megapíxeles, con pantalla táctil y accesorios, 5 CÁMARA INSTANTÁNEA Cámara Digital para fotos instantáneas a color, de 10 Mega Píxeles.
A21NR0073	Adquisición de Equipo de sonida para "Programa de atencion ciudadana en materia de seguridad y prevencion del delito"	0%	45,000.00	45,000.00	-	-	-	-	-	Se requiere la Adquisición de 10 EQUIPO DE SONIDO Equipo de 2 Bocinas de 15 pulgadas, con amplificador Medidas (largo x ancho x alto): 38 x 33 x 67 cm, Con trípé de 2 mts. incluido Entradas: USB, auxiliar 3.5 mm Potencia máxima (PMPO): 20,000 w Potencia real (RMS): 180 w., y 2 micrófonos con sistema inalámbrico incluido.
A21NR0080	Adquisición de un Sistema de Administración Contable	0%	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	Se requiere la Adquisición de un Sistema de Administración Contable que permita registrar los movimientos de ingresos y egresos, conciliaciones bancarias, elaboración de cheques, elaboración de reportes internos y externos y la implementación de enlaces entre las áreas de contabilidad, presupuesto y tesorería y cumplir con los requerimientos del Concejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
A21NR0081	Adquisición de Software "Programa de atencion ciudadana en materia de seguridad y prevencion del delito"	0%	35,999.00	35,999.00	-	-	-	-	-	Se requiere la Adquisición de "2 LICENCIA INFORMÁTICA LICENCIA DE PROGRAMA COREL DRAW, PHOTOSHOP, LITERUN, MOVAVI EDITOR DE VIDEO"
A21NR0088	Adquisición de un sistema de registro (Software)	0%	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	Se requiere la Adquisición de un sistema de registro de trámites de la Ventanilla Única que permita la vinculación con las áreas dictaminadoras, generación de reportes, edición de trámites, busque de trámites, exportación de información, botón de cambio de status, seguimiento de los trámites y modificación para alta, baja o actualización para atender los principios de simplificación administrativa.
A21NR0089	Adquisición de "bocinas portatiles con microfonos inhalambricos" para eventos deportivos	0%	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-	Se requiere la Adquisición de Bocinas portatiles con microfonos inhalambricos
A21NR0098	Adquisición de carpas para eventos deportivos	0%	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	Se requiere la Adquisición de Carpas tubulares desmontables de lona con medidas de 3 x 6 mts
A21NR0099	Sistema de Automatización de Servicios Urbanos	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	Se requiere la Adquisición de un sistema informático de control de procesos y validación de los servicios urbanos, que permita la creación de una base de datos, control y seguimiento de las solicitudes, búsqueda de documentos, elaboración de reportes, exportación de la información y enlace de las áreas dictaminadores y operativas.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN								
Período:		ENERO-MARZO 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0100	Adquisición de un sistema de Almacenes e Inventarios	0%	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	Se requiere la Adquisición de un sistema de Almacenes e Inventarios que permita tener inventarios en tiempo real, generar reportes, realizar altas y bajas, respaldo de información web, uso de códigos vinculado al catálogo CABMS y bitácora de inventario por producto para dar cumplimiento a las Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal para el manejo de Almacenes.
A21NR0111	Adquisición de Microfonos	0%	3,508.00	3,508.00	-	-	-	-	-	Se requiere la adquisición de equipo de audio tales como microfonos para el buen funcionamiento y conseguir objetivos del área operadora. Se requiere, Micrófono de solapa Lavalier de grado profesional, Micrófono omnidireccional con clip fácil en el sistema para grabar Entrevista, Podcast, etc, 2 Micrófono de mano profesional Festnight HRM-C
O21NR0049	Construcción y Supervisión de Infraestructura Pública (Infraestructura y Cultura Planetario)	0%	35,000,000.00	35,000,000.00	2,900,000.00	-	-	-	-	Se requiere la Construcción y supervisión de un Inmueble (Planetario), trabajos a realizar: declaratoria ambiental, obra civil, acabados, instalaciones y equipos especiales, instalaciones hidrosanitarias y eléctrica.
O21NR0067	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Banquetas).	0%	20,000,000.00	28,000,000.00	-	-	-	-	-	Se requiere dar Mantenimiento de 65,000.00 M2 de Banquetas, trabajos a realizar: Declaratoria de impacto ambiental, trazo y nivelación, cortes con sierra, demoliciones, excavaciones, relleno, carga y acarreo, guarnición, reposición de carpeta, extracción de tocon, desenraice, tepetete, banquetta, acabado con volteado, nivelación de registros y coladeras conforme a los estándares y especificaciones de las normas vigentes.
O21NR0082	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Vialidades Secundarias).	0%	48,000,000.00	48,000,000.00	-	-	-	-	-	Se requiere dar Mantenimiento de 110,000 M2 de vialidades secundarias, trabajos a realizar: Declaratoria ambiental trabajos de fresado, mejoramiento, riego de liga, carpeta asfáltica, nivelación y sustitución de brocales en diversas colonias de la Alcaldía.
O21NR0097	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Infraestructura Comercial Pública).	0%	10,000,000.00	12,000,000.00	-	-	-	-	-	Se requiere dar Mantenimiento de la infraestructura pública comercial con la atención de 3 Mercados Públicos. Trabajos a realizar: Demoliciones, Instalaciones Eléctricas, desazolve de la red Sanitarias, Hidráulicas, Aplicaciones de pintura en fachadas e interiores, Cambio de luminarias entre otros...
O21NR0108	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Centros de Desarrollo Comunitario)	0%	18,000,000.00	20,000,000.00	-	-	-	-	-	Se requiere dar Mantenimiento a 7 INM de Centros de Desarrollo Comunitario, trabajos a realizar: Declaratoria ambiental, los trabajos a realizar consisten en instalaciones en general, albañilería, acabados, entre otros...
O21NR0118	Rehabilitación de la Red Agua Potable	0%	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	-	-	-	Se requiere dar mantenimiento, conservación y rehabilitación de la red de agua potable se ejecuta con personal de obra capacitado, especializado, seguridad, señalamiento y con equipo mecánico. deberán utilizar materiales de alta calidad conforme a los estándares de las normas vigentes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN								
Período:		ENERO-MARZO 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0128	Rehabilitación del Sistema de la Red Sanitaria	0%	45,000,000.00	45,000,000.00	-	-	-	-	-	Se requiere dar mantenimiento, conservación y rehabilitación de la red sanitaria se ejecuta con personal de obra capacitado, especializado, seguridad, señalamiento y con equipo mecánico. deberán utilizar materiales de alta calidad conforme a los estándares de las normas vigentes.
O21NR0138	Construcción y Supervisión de Infraestructura Pública (Infraestructura Educativa)	0%	30,000,000.00	30,000,000.00	5,800,000.00	-	-	-	-	"Construcción de Arco - Techos en 17 Escuelas"
O21NR0147	Rehabilitación y Mantenimiento de la Infraestructura Pública (deportivos-Albercas).	0%	34,000,000.00	34,000,000.00	-	-	-	-	-	Se requiere de dar Mantenimiento a 5 inmuebles denominados: "Deportivo el Copete", Centro Deportivo "Adolfo Ruiz Cortinez", "Alberca Aurora", Alberca Semiolímpica "Fernando Martí", Alberca Polideportivo "Los Culhuacanes" los trabajos consistirán en desmantelamiento, aplanados, aplicación de pintura, recubrimiento de pisos, instalaciones eléctricas, entre otros
O21NR0156	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Bibliotecas).	0%	18,000,000.00	18,000,000.00	-	-	-	-	-	Se requiere dar Mantenimiento de 13 INM, trabajos a realizar: Declaratoria ambiental, los trabajos a realizar consisten en: trabajos de albañilería, cambio de instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, herrería, acabados en general e impermeabilizantes en azotea en diversas colonias de la Alcaldía de coyoacán.
O21NR0165	Mantenimiento y/ o construccion de infraestructura pública Proyectos con recursos del fondo FAIS 2021	0%	41,064,990.00	41,064,990.00	-	-	-	-	-	Se buscara realizar proyectos de mantenimiento o construccion de infraestructura pública, dependiendo de la aprobación de las MIDS por parte del Gobierno Federal, pero si es algo por hecho es que sera para infraestructura pública.
Total URG			338,559,277.00	350,559,277.00	8,700,000.00	-	-	-	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos								
Período:		Enero-Marzo 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0024	Proyecto Presupuesto Participativo 2021.	0.0%	3,879,831.00	3,879,831.00	3,879,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de vehículos para llevar a cabo los trabajos necesarios para el mantenimiento y conservación de las áreas y áreas naturales protegidas por esta Alcaldía.
A21NR0040	Proyecto Presupuesto Participativo 2020.	0.0%	9,291,779.00	9,291,779.00	9,291,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de vehículos para llevar a cabo los trabajos necesarios para el mantenimiento y conservación de las áreas y áreas naturales protegidas por esta Alcaldía.
O21NR0050	Proyecto Presupuesto Participativo 2020.	0.0%	7,964,375.00	4,867,115.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Atender las demandas y necesidades de la población a través de los proyectos del presupuesto participativo para el ejercicio 2020.
O21NR0068	Proyecto Presupuesto Participativo 2021.	0.0%	20,692,432.00	12,871,969.06	7,179,537.06	0.00	0.00	0.00	0.00	Atender las demandas y necesidades de la población a través de los proyectos del presupuesto participativo para el ejercicio 2021.
O21NR0083	Proyectos de Obras de Infraestructura Pública 2021	0.0%	29,615,411.00	29,615,411.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Atender las demandas y necesidades de la población a través de los proyectos de obra para la infraestructura pública del ejercicio 2021.
O21NR0294	Pavimentación en Cerradas y Calles de la Colonia Abdías García Soto.	0.0%	0.00	1,303,410.49	1,303,410.49	0.00	0.00	0.00	0.00	Atender las demandas y necesidades de la población para mantener en condiciones óptimas las cerradas que se ubican en Vicente Guerrero (Almaraz Espinoza y Ricardo López Méndez).
O21NR0295	Reencarpetado en Camino Antiguo a Chimalpa.	0.0%	0.00	1,303,410.49	1,303,410.49	0.00	0.00	0.00	0.00	Atender las demandas y necesidades de la población a fin de llevar a cabo el reencarpetado de a las diferentes vialidades que se ubica dentro de la demarcación y así poder brindar condiciones de seguridad.
O21NR0296	Construcción y Remodelación de Banquetas y Guarniciones.	0.0%	0.00	1,303,410.49	1,303,410.49	0.00	0.00	0.00	0.00	Atender las demandas ciudadanas mediante la construcción y remodelación de banquetas y guarniciones, donde el peatón pueda transitar con mayor seguridad ofreciendo calles con banquetas en buenas condiciones, para su libre desplazamiento.
O21NR0297	Mantenimiento Asfalto Hidráulico 2da Fase.	0.0%	0.00	1,303,410.49	1,303,410.49	0.00	0.00	0.00	0.00	Atender las demandas ciudadanas mediante la colocación de asfalto hidráulico, dentro de la demarcación a fin de proporcionar condiciones de seguridad, accesibilidad y libre desplazamiento de los habitantes de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
O21NR0298	Reencarpetado en Primera y Segunda Cerrada de San Miguel.	0.0%	0.00	1,303,410.49	1,303,410.49	0.00	0.00	0.00	0.00	Garantizar calles en buen estado, a través de la pavimentación a fin de evitar accidentes a la población local y flotante que pudieran ser ocasionados por la constante circulación vehicular, así como por el desgaste físico y baches.
O21NR0299	Reencarpetado de asfalto y Mantenimiento de Banquetas en las Calles Monte Casino, Monte San Miguel y Cerrada de Monte San Miguel.	0.0%	0.00	1,303,410.49	1,303,410.49	0.00	0.00	0.00	0.00	Brindar a la población calles, banquetas y caminos en buen estado, debido a que estos se encuentran muy deteriorados por el constante tránsito vehicular, a fin de garantizar la seguridad y accesibilidad de los habitantes de esta Alcaldía.
O21NR0300	Mantenimiento de Asfalto Hidráulico 1era Fase.	0.0%	0.00	1,327,396.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Atender las demandas ciudadanas mediante la colocación de asfalto hidráulico, dentro de la demarcación a fin de proporcionar condiciones de seguridad, accesibilidad y libre desplazamiento de los habitantes de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
O21NR0301	Remodelación de Escaleras y Reencarpetado.	0.0%	0.00	1,327,396.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Garantizar calles en buen estado, a través del reencarpetado con concreto a fin de evitar accidentes a la población local y flotante que pudieran ser ocasionados por el desgaste físico.
O21NR0302	Reencarpetamiento con Concreto Asfáltico Av. Tamaulipas.	0.0%	0.00	442,465.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Brindar a la población calles y caminos en buen estado, debido a que estos se encuentran muy deteriorados a fin de garantizar el mejoramiento de la movilidad, así como la seguridad y accesibilidad de los habitantes de esta Alcaldía.
O21NR0303	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en las Calles Mario Pani, Carlos Fernández Greff, Arteaga y Salazar y Paseo de las Lilas de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0.0%	0.00	15,183,408.00	5,906,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Mantener las vialidades de la Demarcación en condiciones óptimas de funcionalidad, con el propósito de brindar mayor seguridad a los usuarios, ayudando a mejorar el servicio disminuyendo los costos.
O21NR0304	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en la Av. Prol. Bosques de Reforma de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0.0%	0.00	20,810,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Mantener las vialidades de la Demarcación en condiciones óptimas de funcionalidad, con el propósito de brindar mayor seguridad a los usuarios, ayudando a mejorar el servicio disminuyendo.
O21NR0305	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en la Av. Secretaría de la Marina de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0.0%	0.00	7,841,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Mantener las vialidades de la Demarcación en condiciones óptimas de funcionalidad, con el propósito de brindar mayor seguridad a los usuarios, ayudando a mejorar el servicio disminuyendo.
O21NR0306	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en la Av. Juárez y la Av. Prol. Paseo de la Reforma de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0.0%	0.00	15,162,638.00	6,909,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Mantener las vialidades de la Demarcación en condiciones óptimas de funcionalidad, con el propósito de brindar mayor seguridad a los usuarios, ayudando a mejorar el servicio disminuyendo.
O21NR0307	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en la Av. Santa Fe, Corredor Santa Fe de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0.0%	0.00	7,622,000.00	7,622,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Mantener las vialidades de la Demarcación en condiciones óptimas de funcionalidad, con el propósito de brindar mayor seguridad a los usuarios, ayudando a mejorar el servicio disminuyendo.
<b>Total URG</b>			<b>71,443,828.00</b>	<b>138,063,474.00</b>	<b>73,609,110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto:		02CD06 Alcaldía Cuauhtémoc								
Período:		Enero-Marzo 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0188	Adquisición de máquina lanza bolas de beisbol, carritos para pelotas y máquina lanza bolas de softball.	0%	-	850,976.00	-	-	-	-	-	Adquisición de 4 equipos que consisten en 1 máquina lanza bolas de beisbol función automática, lanzamiento de 180 pelotas tamaño standard con potencia CA 100/240 W, 2 carritos para pelotas capacidad para 350 pelotas, rejillas de separación para entrenamiento profesional y 1 máquina lanza bolas de softball para entrenamiento profesional, lanzamiento de 180 pelotas tamaño standard, peso de 200 kg.
O21NR0051	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo del Ejercicio Fiscal 2021	0%	108,184,060.00	108,184,060.00	-	-	-	-	-	Obras para la ejecución de 64 Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo, de conformidad con los resultados de la consulta ciudadana efectuada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, se realizarán trabajos consistentes en rehabilitación de parques, sustitución de luminarias, cambio de drenaje, rehabilitación de banquetas y guarniciones y conservación de espacios públicos.
O21NR0069	Sustitución e instalación de lámparas y luminarias con nuevas tecnologías acordes con el desarrollo sustentable y protección al ambiente dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0%	53,500,058.00	53,500,058.00	-	-	-	-	-	Sustitución e instalación de 3,500 lámparas y luminarias con nuevas tecnologías acordes con el desarrollo sustentable y protección al ambiente dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc, con la realización de los siguientes trabajos: cambio de postes donde se requiera, cambio de luminarias tanto vehiculares como peatonales y sustitución de cableado.
O21NR0084	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo del Ejercicio Fiscal 2020.	0%	42,605,840.00	42,605,840.00	-	-	-	-	-	Obras para la ejecución de 25 Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo, de conformidad con los resultados de la consulta ciudadana efectuada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, se realizarán trabajos consistentes en rehabilitación de parques, sustitución de luminarias, cambio de drenaje, rehabilitación de banquetas y guarniciones y conservación de espacios públicos.
	<b>Total URG</b>		204,289,958.00	205,140,934.00	-	-	-	-	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero								
Período:		Enero-Marzo 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0025	Adquisición de mobiliario, muebles de oficina y estantería, mobiliario educativo y recreativo para áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero.	0.0	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso será destinado a la Adquisición de mobiliario, muebles de oficina y estantería, mobiliario educativo y recreativo para áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero, con el objetivo de mejorar la operación de las oficinas administrativas, de servicios al público, de gestión y de atención de los servicios urbanos.
A21NR0041	Adquisición de equipo informático y licencias, audiovisual, aeroespacial, y comunicación y telecomunicación para la mejora de la gestión pública en la Alcaldía Gustavo A. Madero.	0.0	4,500,000.00	4,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso se destinará a la adquisición de equipo informático y licencias, audiovisual, aeroespacial, y comunicación y telecomunicación para la mejora de la gestión pública en la Alcaldía Gustavo A. Madero, elevando la capacidad de respuesta para atender demandas de la ciudadanía en rondines, operativos y emergencias en la Alcaldía Gustavo A. Madero.
A21NR0056	Adquisición de vehículos terrestres y equipo industrial para programas públicos, de salud y desastres naturales.	0.0	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recursos será destinado a la adquisición de vehículos terrestres para programas públicos, de seguridad y desastres naturales, elevando la capacidad de respuesta para atender demandas de la ciudadanía en rondines, operativos y emergencias en la Alcaldía Gustavo A. Madero.
A21NR0065	Equipamiento de clínicas veterinarias adscritas a la Alcaldía Gustavo A. Madero.	0.0	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso será destinado a la adquisición de maquinaria y equipo de construcción, herramientas y maquinas herramientas para uso de las áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero, con el objetivo de incrementar y diversificar los trabajos en campo para la atención integral de la imagen urbana.
O21NR0052	Mantenimiento y Rehabilitación de plazas comerciales del Centro Histórico de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0.0	15,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso será destinado al mantenimiento y rehabilitación de plazas comerciales del Centro Histórico de la Alcaldía Gustavo A. Madero, con la finalidad de brindar instalaciones seguras y funcionales a los locatarios y usuarios.
O21NR0070	Rehabilitación integral de la imagen urbana de las Plazas de San Juan de Aragón	0.0	15,000,000.00	11,949,227.75	2,778,522.45	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso será destinado a la Rehabilitación integral de la imagen urbana de las Plazas de San Juan de Aragón, con la finalidad de recuperar el entorno en diferentes vertientes para brindar a la población espacios como principal articulador de integración social y eje detonador de desarrollo de diversas actividades.
O21NR0085	Mantenimiento y rehabilitación de infraestructura pública destinada a la atención del manejo de residuos sólidos	0.0	8,000,000.00	6,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso se destinará al mantenimiento y rehabilitación de infraestructura pública destinada a la atención del manejo de residuos sólidos, con la finalidad de recuperar el entorno en diferentes vertientes y brindar servicios de calidad a los habitantes de la Alcaldía GAM.
O21NR0098	Rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Pública en Deportivos de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0.0	15,800,000.00	18,850,772.25	3,738,215.32	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso será destinado a la rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Pública en Deportivos de la Alcaldía Gustavo A. Madero, con la finalidad de contribuir a disminuir los índices de enfermedades ocasionadas por la falta de actividad física, a fomentar la práctica del deporte, y de actividades lúdicas y de esparcimiento.
O21NR0109	Mantenimiento y rehabilitación de Infraestructura en espacios públicos de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0.0	13,900,000.00	19,580,000.00	1,466,877.65	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso será destinado al Mantenimiento y rehabilitación de Infraestructura en espacios públicos de la Alcaldía Gustavo A. Madero, para recuperar el entorno en diferentes vertientes brindando espacios de integración social y de desarrollo de diversas actividades.
O21NR0119	Obras de mantenimiento y rehabilitación de red secundaria de drenaje y agua potable en diversas colonias de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0.0	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso será destinado a las Obras de mantenimiento y rehabilitación de red secundaria de drenaje y agua potable en diversas colonias de la Alcaldía Gustavo A. Madero, garantizando el adecuado funcionamiento de la red secundaria y eliminando encharcamientos e inundaciones en zonas de alta afluencia vehicular y peatonal.
O21NR0129	Obras de mantenimiento y rehabilitación de la Infraestructura Pública en Mercados Públicos.	0.0	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso será destinado a las Obras de mantenimiento y rehabilitación de la Infraestructura Pública en Mercados Públicos, garantizando su adecuado funcionamiento y brindando seguridad e higiene a los consumidores y locatarios.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero								
Período:		Enero-Marzo 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0139	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura pública en planteles educativos de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0.0	40,350,292.00	40,350,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso se destinará a las obras de Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura pública en planteles educativos de la Alcaldía Gustavo A. Madero, atendiendo los puntos críticos planteados por cada una de las escuelas para proporcionar los niveles adecuados de seguridad, bienestar e higiene.
O21NR0148	Obras de construcción de infraestructura pública en espacio público destinado a Parque Recreativo en la Alcaldía Gustavo A. Madero	0.0	7,150,000.00	7,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso se destinará a las Obras de construcción de infraestructura pública en espacio público destinado a Parque Recreativo en la Alcaldía Gustavo A. Madero, con el objetivo de brindar a la población de esta zona, un espacio funcional para desarrollar sus actividades recreativas y evitar el aumento de la delincuencia.
O21NR0157	Obras de mantenimiento y rehabilitación en Infraestructura Pública destinada a funerarias adscritas a la Alcaldía Gustavo A. Madero	0.0	3,750,000.00	3,750,000.00	562,509.97	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso se destinará a Obras de mantenimiento y rehabilitación en Infraestructura Pública destinada a funerarias adscritas a la Alcaldía Gustavo A. Madero, con la finalidad de brindar a la población de muy escasos recursos, un espacio funcional para desarrollar sus actividades funebres.
O21NR0166	Obras en Infraestructura Pública para la colocación de luminarias en espacios públicos de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0.0	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso se destinará a las Obras en Infraestructura Pública para la colocación de luminarias en espacios públicos de la Alcaldía Gustavo A. Madero, incrementando la seguridad en el entorno del espacio, mejorando la imagen urbana.
O21NR0173	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2020	0.0	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso se destinará a las Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo para el ejercicio 2021, atendiendo las demandas que los Comités Ciudadanos determinen para rehabilitar espacios públicos, deportivos; banquetas y guarniciones, imagen urbana, reencarpetado, entre otros.
O21NR0180	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2021	0.0	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso se destinará a las Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo para el ejercicio 2020, atendiendo las demandas que los Comités Ciudadanos determinen para rehabilitar espacios públicos, deportivos; banquetas y guarniciones, imagen urbana, reencarpetado, entre otros.
<b>Total URG</b>			<b>154,650,292.00</b>	<b>154,650,292.00</b>	<b>9,046,125.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto:		02CD08 Alcaldía Iztacalco								
Período:		Enero-Marzo 2021								
CLAVE PROYECTO DE	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0042	Adquisición de Mastógrafo	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
A21NR0177	Adquisición de Videoprojector	0%	0.00	127,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0025	Pavimentación del Barrio San Miguel	0%	1,257,035.00	1,257,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0027	Pintura para las fachadas de Santiago Norte	0%	941,311.00	941,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0028	Banquetas seguras, libres de accidentes en Tazintla.	0%	852,740.00	852,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0029	Corredor comunitario Coruña	0%	1,387,768.00	1,387,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0030	Caminos sin baches	0%	958,643.00	958,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0031	Construcción de red de drenaje y rehabilitación de carpeta asfáltica en la Alcaldía Iztacalco.	0%	27,838,453.00	27,838,453.00	5,061,536.00	5,061,536.00	5,061,536.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0032	Recuperación de espacios públicos deportivos, parques y camellones.	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto:		02CD08 Alcaldía Iztacalco								
Período:		Enero-Marzo 2021								
CLAVE PROYECTO DE	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0033	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas, incluye supervisión.	0%	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0034	Rehabilitación infraestructura educativa en la Alcaldía Iztacalco, incluye supervisión.	0%	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0035	Mantenimiento, conservación y rehabilitación vialidades secundarias, incluye supervisión.	0%	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0046	Seguridad para todos "Cámaras de vigilancia en lugares críticos"	0%	834,144.00	834,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0053	Mantenimiento y supervisión a mercados públicos.	0%	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0064	Pinturas en fachadas en casa habitación, primera fase.	0%	881,178.00	881,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0071	Trabajos de construcción para el mercado Leona Vicario en la Alcaldía Iztacalco.	0%	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0086	Presupuesto Participativo 2021	0%	59,115,899.00	59,115,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0099	Centro de atención y albergue para perros de la calle, primera fase.	0%	1,835,751.00	1,835,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre





## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD08 Alcaldía Iztacalco								
Período:		Enero-Marzo 2021								
CLAVE PROYECTO DE	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0110	Pintado de la Unidad Habitacional Balcones	0%	1,250,257.00	1,250,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0120	Color a nuestra colonia	0%	1,282,957.00	1,282,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0130	Banquetas: Camino seguro par ti	0%	1,479,453.00	1,479,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0140	Pinta de colores la Colonia 1ra. Etapa	0%	1,529,135.00	1,529,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0149	Pavimentación del Calle Colica y Tlacoxpango 1ra. Etapa	0%	810,152.00	810,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0158	Mejoramiento de drenaje, cambio de drenaje Fase 1	0%	1,129,753.00	1,129,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0167	Ahuyetando de la delincuencia con alumbrado nuevo en la Calle Canela (instalación de luminarias 1ra. Etapa)	0%	1,660,339.00	1,660,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0174	Mantenimiento y limpieza de celdas de cimentación y áreas verdes	0%	1,319,905.00	1,319,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0181	Enchúrame mi cancha Fase 1	0%	1,169,593.00	1,169,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto:		02CD08 Alcaldía Iztacalco								
Período:		Enero-Marzo 2021								
CLAVE PROYECTO DE	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0192	Remodelando tu camellón en INPI Picos	0%	896,104.00	896,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0193	Colorido el barrio, pintura de fachadas primer etapa	0%	878,741.00	878,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0194	Mejorando las calles de nuestra colonia	0%	961,564.00	961,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0195	Apoyando a vecinos (drenaje y pavimentación)	0%	1,064,258.00	1,064,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0196	Cámaras con vista vía remota para tu seguridad y la de tus vecinos	0%	853,120.00	853,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0197	Alarma acústica para seguridad en tu colonia	0%	1,634,281.00	1,634,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0222	Embellaciendo tu colonia, pinta de fachadas en Picos Iztacalco 1B	0%	815,352.00	815,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0231	Protegiendo la colonia Fase II	0%	1,713,136.00	1,713,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0232	Sigamos mejorando nuestra colonia con el cambio del drenaje en Bramadero II	0%	1,766,957.00	1,766,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto:		02CD08 Alcaldía Iztacalco								
Período:		Enero-Marzo 2021								
CLAVE PROYECTO DE	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0238	Piso y drenaje digno para todos	0%	1,388,564.00	1,388,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
	<b>Total URG</b>		<b>207,506,543.00</b>	<b>207,634,143.00</b>	<b>5,061,536.00</b>	<b>5,061,536.00</b>	<b>5,061,536.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD09 Alcaldía Iztapalapa								
Período:		Enero-Marzo 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0125	Adquisición de equipo médico para atención en las diferentes clínicas y consultorios de la Alcaldía.	0%	-	8,175,040.00	8,175,040.00	4,640,000.00	-	-	-	Sin acciones al periodo
O21NR0054	Construcción de 3 Inmuebles con Equipamiento Sociocultural y Deportivo en las Direcciones Territoriales Santa Cruz Quetzalcóatl, Reforma y San Lorenzo.	0%	68,000,000.00	68,000,000.00	20,508,000.00	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
O21NR0072	Mantenimiento de inmuebles con equipamiento sociocultural y deportivo Utopías, en la territorial Estrella y Atlatilco de la Alcaldía Iztapalapa.	0%	122,354,194.00	122,354,194.00	37,392,000.00	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
<b>Total URG</b>			<b>190,354,194.00</b>	<b>198,529,234.00</b>	<b>66,075,040.00</b>	<b>4,640,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD10 Alcaldía La Magdalena Contreras								
Período:		Enero-Marzo 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0026	Adquisición de Herramientas administrativas, equipo de computo y para el cuidado de salud.	0%	2,854,600.00	2,854,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
A21NR0043	Adquisición de equipo de audiovisual y derivados	0%	2,962,800.00	2,962,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
A21NR0057	Adquisición de Materiales medicos para el cuidado de salud.	0%	1,146,197.00	1,146,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
A21NR0066	Adquisición de equipo de transporte	0%	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
A21NR0074	Adquisición de Equipo de seguridad	0%	57,730.00	57,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
A21NR0082	Adquisición de maquinaria y Herramientas	0%	5,688,900.00	5,688,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
A21NR0090	Adquisición de Software	0%	1,194,400.00	1,194,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O.21NR.0055	Mejoramiento de la red secundaria de desagüe sanitario en la Alcaldía La Magdalena Contreras.	0%	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O.21NR.0073	Mejoramiento de vialidades secundarias en las colonias de la Alcaldía La Magdalena Contreras	0%	5,592,338.00	5,592,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O.21NR.0087	Mejoramiento de la Red secundaria de Agua Potable con sustitución de tubería y válvulas	0%	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O.21NR.0100	Proyectos de preinversión y apoyo técnico de Obras Publicas.	0%	20,000,000.00	20,000,000.00	3,636,364.00	6,651,996.19	0.00	0.00	0.00	Apoyo Administrativo
O.21NR.0111	Rehabilitación de espacios deportivos	0%	6,000,000.00	6,000,000.00	2,000,000.00	2,856,198.43	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O.21NR.0121	Rehabilitación de infraestructura educativa de la Alcaldía la Magdalena Contreras	0%	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	3,011,680.26	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O.21NR.0131	Construcción Ampliación de edificios públicos	0%	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O.21NR.0141	Rehabilitación y conservación de edificios públicos	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O.21NR.0150	Rehabilitación de mercados públicos	0%	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O.21NR.0159	Rehabilitación de panteones públicos	0%	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	109,137.09	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O.21NR.0168	Rehabilitación de centros de salud	0%	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,489,350.80	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD10 Alcaldía La Magdalena Contreras								
Período:		Enero-Marzo 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O.21NR.0175	Rehabilitación de infraestructura cultural	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O.21NR.0182	Rehabilitación al sistema de drenaje	0%	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos consisten en: excavación de zanjas, colocación de cama de arena, suministro y colocación de tubería, nivelación y sellado de la misma, construcción de pozos de visita incluyendo la colocación de brocales, relleno de tepetate y tezontle, compactación, acarreo de material producto de excavación y limpieza general de la zona.
O.21NR.0198	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable	0%	17,000,000.00	17,000,000.00	2,000,000.00	13,897,760.21	0.00	0.00	0.00	Los trabajos consisten en: topografía, excavación, cimentación, instalación hidráulica, registros, reparación de fugas, retiro de material, compactación, rellenos a base de tepetate y limpieza general de la obra.
O.21NR.0199	Rehabilitación de espacios públicos	0%	25,000,000.00	25,000,000.00	4,973,599.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O.21NR.0200	Rehabilitación de luminarias dentro del perímetro de la Alcaldía	0%	13,015,507.00	13,015,507.00	4,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Suministro e instalación de luminarias completas y postes de alumbrado público.
O.21NR.0201	Rehabilitación de la carpeta asfáltica en diferentes colonias del perímetro de la alcaldía	0%	25,000,000.00	25,000,000.00	7,000,000.00	22,283,059.52	0.00	0.00	0.00	Los trabajos consisten en: delimitar las zonas a ser rehabilitadas, corte por medio de taladros neumáticos o sierra circular, retiro de escombros o material sobrante a sitios aceptados. El reemplazo de carpeta.
O.21NR.0202	Construcción de muros de contención	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	909,091.00	9,509,367.21	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O.21NR.0203	Construcción y ampliación de banquetas	0%	12,000,000.00	12,000,000.00	2,160,060.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos consisten en: topografía, excavación, retiro de escombro, cimbra de madera y metálica, concreto, malla electro soldada, registros, rejillas y limpieza general de la obra.
O.21NR.0203	Definición Proyecto	0%	54,649,177.00	54,649,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O.21NR.0203	Definición Proyecto	0%	50,481,864.00	50,481,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
<b>Total URG</b>			<b>312,293,513.00</b>	<b>312,293,513.00</b>	<b>26,679,114.00</b>	<b>116,808,549.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD11 Alcaldía Miguel Hidalgo									
Período:		ENERO-MARZO 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
A21NR0027	Adquisición de Alarmas sísmicas para los comités vecinales o pueblos originarios 2020	0%	1,397,577.00	1,397,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presentan acciones al periodo
A21NR0044	Video vigilancia para los comités vecinales o pueblos originarios 2020	0%	12,664,551.00	12,664,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presentan acciones al periodo
A21NR0058	Adquisición de mobiliario para el equipamiento del nuevo edificio de la sede de la Alcaldía	81%	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	19,898,297.80	11,686,500.04	11,686,500.04	0.00	0.00	Al periodo se efectuó la entrega de mobiliario para el Nuevo Edificio, con la finalidad de ocupar el primer piso del Nuevo Edificio, con personal de la Dirección General de Administración, Desarrollo Social y otras áreas administrativas.
A21NR0067	Adquisición de licencias para la Dirección de Modernización Administrativa	0%	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presentan acciones al periodo
A21NR0075	Adquisición de cámaras de video vigilancia para los comités vecinales o pueblos originarios 2021	0%	14,722,689.00	14,722,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presentan acciones al periodo
A21NR0083	Adquisición de mobiliario, equipo médico y de laboratorio y equipos de generación eléctrica para la Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Resiliencia	0%	313,634.00	313,634.00	313,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presentan acciones al periodo
A21NR0091	Adquisición de equipo aeroespacial y herramientas para la Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Resiliencia	0%	147,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presentan acciones al periodo
A21NR0176	Adquisición de equipo de seguridad para la Comisión de Seguridad Ciudadana	0%	0.00	705,976.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presentan acciones al periodo
A21NR0192	Adquisición de despachadores de gel antibacterial con termómetro infrarrojo incluido	0%	0.00	346,840.00	346,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presentan acciones al periodo
O20ML0061	Continuación de la Construcción del Nuevo Edificio de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0.95	46,064,487.00	46,064,487.00	24,064,487.00	46,064,487.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	Al cierre del periodo se reportan las siguientes acciones implementadas en el Nuevo Edificio: 1.- Construcción de oficinas en azotea (estructura metálica, muros de mampostería, muros, plafón y pisos, cancelería, carpinterías, pintura, etc.). 2.- instalaciones eléctricas en 1ro al 3er nivel (azotea). 3.- instalación y equipo de voz y datos en 1ro al 3er nivel(azotea).
O21NR0020	Mantenimiento de Infraestructura Vial, Zonas Verdes y Espacios Públicos para Comités Vecinales o Pueblos Originarios 2021	0%	4,536,075.00	4,536,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presentan acciones al periodo
O21NR0021	Mantenimiento de infraestructura vial, zonas verdes y espacios públicos para comités vecinales o pueblos originarios 2021	0%	1,556,523.00	1,556,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presentan acciones al periodo
O21NR0022	Construcción Rehabilitación, Sectorización y Operación de la Infraestructura de agua Potable para Comités Vecinales o Pueblos Originarios 2021	0%	2,446,967.00	2,446,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presentan acciones al periodo
O21NR0023	Rehabilitación de la infraestructura de agua potable en la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presentan acciones al periodo
O21NR0074	Rehabilitación de Espacios Públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0.28	30,000,000.00	30,000,000.00	11,820,867.00	29,930,833.14	9,131,731.08	9,131,731.08	0.00	0.00	Al periodo se reporta la realización del trazo y nivelación, excavación, construcción de muros o enrejados, mejoramiento de terreno, construcción de estructuras, aplicación de pintura de esmalte, suministro y colocación de mobiliario urbano (juegos infantiles, bancas y juegos de mesa para el esparcimiento de las personas que visiten el lugar).  Este mantenimiento se realizó en las colonias Un Hogar para nosotros, Agricultura y Verónica Anzures.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD11 Alcaldía Miguel Hidalgo									
Período:		ENERO-MARZO 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
O21NR0088	Estudios de Preinversión de Obra Pública	0%	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presentan acciones al periodo
O21NR0101	Mejoramiento del alumbrado público en la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	6,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presentan acciones al periodo
O21NR0112	Balizamiento de vialidades secundarias en la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presentan acciones al periodo
O21NR0122	Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias en la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	8,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presentan acciones al periodo
O21NR0132	Renovación de Banquetas y Guarniciones de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	10,000,000.00	14,629,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presentan acciones al periodo
O21NR0142	Rehabilitación de la Infraestructura Comercial Pública de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presentan acciones al periodo
O21NR0151	Rehabilitación de la Infraestructura Pública	0%	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presentan acciones al periodo
O21NR0160	Rehabilitación de Centros Deportivos de la Alcaldía Miguel Hidalgo.	0%	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presentan acciones al periodo
O21NR0169	Rehabilitación al sistema de drenaje y alcantarillado de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presentan acciones al periodo
O21NR0176	Rehabilitación de escuelas de educación básica de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	4,629,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presentan acciones al periodo
O21NR0183	Suministro de Luminarias para Comités Vecinales o Pueblos Originarios 2020	0%	15,142,749.00	15,142,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presentan acciones al periodo
O21NR0204	Mantenimiento de Infraestructura Vial, Zonas Verdes y Espacios Públicos para comités vecinales o pueblos originarios 2020.	0%	1,743,345.00	1,743,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presentan acciones al periodo
O21NR0205	Mantenimiento de Infraestructura Vial, Zonas Verdes y Espacios Públicos para los Comités Vecinales o Pueblos Originarios 2020	0%	9,276,827.00	9,276,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presentan acciones al periodo
O21NR0206	Construcción Rehabilitación, Sectorización y Operación de la Infraestructura de agua Potable para los Comités Vecinales o Pueblos Originarios 2020	0%	700,214.00	700,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presentan acciones al periodo
O21NR0207	Tratamiento y Saneamiento de Aguas Residuales, drenaje y Alcantarillado para los Comités Vecinales o Pueblos Originarios 2020	0%	2,011,390.00	2,011,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presentan acciones al periodo
O21NR0208	Instalación y suministro de luminarias para comités vecinales o pueblos originarios 2021	0%	18,344,023.00	18,344,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presentan acciones al periodo
O21NR0209	Mantenimiento de Infraestructura Vial, Zonas Verdes y Espacios Públicos para Comités Vecinales o Pueblos Originarios 2021	0%	1,259,599.00	1,259,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presentan acciones al periodo
<b>Total URG</b>			<b>252,257,150.00</b>	<b>229,309,966.00</b>	<b>56,717,828.00</b>	<b>95,893,617.94</b>	<b>33,818,231.12</b>	<b>33,818,231.12</b>	<b>0.00</b>		





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Marzo 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0056	Sustitución alumbrado en el centro de Villa Milpa Alta, por luminarias tipo colonial	0.0%	4,001,162.00	4,001,162.00	3,128,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
O21NR0075	Luminarias de última generación para proyecto de iluminación especial en toda la colonia: seguridad, cuidado ambiental y recuperación de espacios	0.0%	3,898,315.00	3,898,315.00	3,898,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
O21NR0089	Presupuesto Participativo 2021	0.0%	38,880,303.00	38,880,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
<b>Total URG</b>			<b>46,779,780.00</b>	<b>46,779,780.00</b>	<b>7,026,477.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD13 Alcaldía Tláhuac								
Período:		Enero-Marzo 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0057	Presupuesto Participativo 2021	0	55,547,566.00	55,547,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (58 CCD)De acuerdo a los requerimientos de cada comité y del proyecto ganador correspondiente a los resultados emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE), se realizarán los siguientes trabajos: Rehabilitación de banquetas y guarniciones, reencarpetao, poda de árboles, rehabilitación de espacios públicos e instalación de juegos Infantiles, luminarias, impermeabilizar techos, pintar fachadas, entre otros rubros.
O21NR0263	Mantenimiento mayor a inmueble destinados para mercados, dentro de la alcaldía.	0	0.00	8,000,000.00	3,568,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (2 MER) Mantenimiento mayor a instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, pisos de concreto aparente, instalación eléctrica a base de contactos y apagadores, interruptores de seguridad y centros de carga, cambio de concentraciones, rehabilitación de instalación hidráulica y sanitaria, colocación de muebles hidráulicos y sanitarios, construcción de cisterna, mantenimiento mayor a oficinas, ducterías eléctricas, suspensión para tubería eléctrica aparente, colocación de luminarias y su suspensión, colocación de cortinas metálicas, herrería, colocación de letreros en locales, colocación de cortinas de acero principales, pintura vinílica y de esmalte en cubierta y muros, así como mantenimiento de la red secundaria de drenaje y desazolves mayores.
O21NR0264	Rehabilitación integral de diversas calles, dentro de la Alcaldía Tláhuac.	0	0.00	58,035,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (36000 m2)Trazo y corte de carpeta asfáltica; excavación por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes; relleno de zanjas; suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; suministro e instalación de piezas especiales; colocación y compactación de base de grava controlada; rehabilitación de tomas domiciliarias, fresado, pavimentación, banquetas, guarniciones, tratamiento de grietas y balizamiento.
<b>Total URG</b>			<b>55,547,566.00</b>	<b>121,583,288.00</b>	<b>3,568,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 Alcaldía Tlalpan								
Período:		Enero-Marzo 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A.21NR.0045	Adquisición de material informático para el fortalecimiento a la infraestructura de Equipo de Cómputo y Comunicaciones de la Alcaldía.	0	16,560,000.00	16,560,000.00	11,033,680.20	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que , los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O.21NR.0058	Obras en el Marco del Presupuesto Participativo EJERCICIO 2020	0	90,024,788.00	90,024,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que , los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O.21NR.0076	Obras en el Marco del Presupuesto Participativo EJERCICIO 2021	0	87,710,757.00	87,710,757.00	9,571,788.80	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que , los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O.21NR.0079	Construcción y Rehabilitación de Resumideros	0	24,992,990.00	24,992,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que , los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O.21NR.0090	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias.	0	46,295,700.00	46,295,700.00	786,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que , los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O.21NR.0094	Construcción y Ampliación de Infraestructura de Agua Potable	0	315,230.00	315,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que , los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O.21NR.0102	Conservación y Rehabilitación de Banquetas	0	2,278,928.00	2,278,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que , los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O.21NR.0113	Construcción de Vialidades Secundarias.	0	3,411,407.00	3,411,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que , los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O.21NR.0123	Construcción y Ampliación de Banquetas	0	635,876.00	635,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que , los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O.21NR.0133	Colocación de luminarias	0	1,685,384.00	1,685,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que , los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O.21NR.0143	Conservación y Rehabilitación de Espacios Públicos	0	20,005,525.00	20,005,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que , los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O.21NR.0152	Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos	0	37,132,990.00	37,132,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que , los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O.21NR.0161	Construcción y Adecuación de Espacios Deportivos	0	21,291,768.00	21,291,768.00	1,533,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que , los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 Alcaldía Tlalpan								
Período:		Enero-Marzo 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O.21NR.0170	Construir y adecuar Planteles Educativos del Nivel Básico	0	26,272,990.00	26,272,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que , los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O.21NR.0177	Mantener y Rehabilitar los Planteles Educativos del Nivel Básico	0	32,812,990.00	32,812,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que , los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O.21NR.0184	Construcción, Ampliación de Infraestructura Social	0	29,385,693.00	29,385,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que , los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O.21NR.0210	Construcción y Ampliación de Edificios Públicos	0	3,583,376.00	3,583,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que , los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O.21NR.0211	Construcción y/o Adecuación de Infraestructura Cultural	0	6,283,540.00	6,283,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que , los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O.21NR.0212	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Centros de Desarrollo Social	0	341,768.00	341,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que , los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O.21NR.0213	Mantenimiento y Rehabilitación a Mercados	0	6,082,990.00	6,082,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que , los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O.21NR.0214	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos.	0	2,382,990.00	2,382,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que , los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O.21NR.0215	Rehabilitación a la Red de Agua Potable	0	15,381,690.00	15,381,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que , los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O.21NR.0227	Construcción de cárcamos para la Infraestructura del Sistema de Drenaje	0	21,442,684.00	21,442,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que , los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O.21NR.0228	Construcción y Ampliación de la Infraestructura del Sistema de Drenaje	0	8,632,990.00	8,632,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que , los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O.21NR.0235	Desazolve de la Red del Sistema de Drenaje	0	8,072,990.00	8,072,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que , los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O.21NR.0236	Rehabilitación de las Redes de Drenaje	0	13,249,550.00	13,249,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que , los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
<b>Total URG</b>			<b>526,267,584.00</b>	<b>526,267,584.00</b>	<b>22,926,305.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD15 Alcaldía Venustiano Carranza								
Período:		Enero-Marzo 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0028	Adquisición de Licencia Antivirus.		1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	Adquisición de 1409 Licencias Antivirus, software de protección de seguridad integral orientado a proteger estaciones de trabajo, detección y eliminación de amenazas y 1 Respaldo software de creación, protección y recuperación de respaldos enfocado a servidores.
A21NR0046	Adquisición de UnTren Expreso Mágico.	1.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	Adquisición de 1 Tren Expreso Eléctrico sin rieles, Transporta hasta 30 niños o 24 adultos con niños, Baterías de 48V, Ofrece 12 horas de uso continuo con una sola carga.
A21NR0127	Adquisición de Juegos Infantiles.		0.00	1,554,000.00	-	-	-	-	-	Adquisición de Equipo recreativo (juego infantil) de 13.20 x 10.20 x 4.50 metros aproximadamente, plataformas antiderrapantes sencillas y triangulares, remates decorativos y 1 Equipo recreativo (juego infantil) de 6.0 x 5.00 x 4.90 metros aproximadamente, con plataforma antiderrapantes, escalera con barandal, resbaladero de plástico, resbaladero de caracol y un tobogan de 360° de plástico.
A21NR0145	Adquisición de Equipo de Cómputo.		0.00	155,000.00	-	-	-	-	-	Adquisición de 5 Impresoras Lasser Monocromáticas tipo 3, tóner 500 páginas negro aproximadamente, USB.
A21NR0166	Adquisición de Tanques de Oxígeno y Concentrador de Oxígeno	1.00	0.00	2,117,463.59	2,117,463.59	2,116,710.00	2,116,710.00	2,116,710.00	2,116,710.00	Adquisición de 100 tanques de oxígeno con las siguientes características: Cilindro portátil ligero y práctico para su transporte oxígeno con capacidad de 680 lts., y 40 Concentradores de oxígenos de 1-7 L/MIN y nebulizador.
O21NR0059	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Sistema de Drenaje) FAIS		30,092,131.00	30,092,131.00	-	-	-	-	-	Proporcionar el mantenimiento de 3.9 kilómetros de drenaje en las colonias Aquiles Serdan, Pensador Mexicano, Moctezuma 2da. Sección, Romero Rubio, Simón Bolívar, Damian Carmona, Revolución, 5to. Tramo 20 de Noviembre, Emilio Carranza, Morelos, Candelaria de los Patos, Valle Gómez, Ampliación Caracol, Arenal 1a. Sección, Cuchilla Pantitlán, Arenal 3ra. Sección, Arenal Puerto Aéreo, Lorenzo Boturini, Magdalena Mixhuca, Pueblo de la Magdalena Mixhuca y Valentín Gómez Farias de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza, con trabajos de trazo y nivelación, demoliciones, excavaciones, acarrees, rellenos, instalación de tuberías y conexiones así como pozos de visita.
O21NR0077	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Vialidades Secundarias) FAIS		10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	-	-	Se realizará el mantenimiento de 12,000 m2 en las colonias Pensador Mexicano y Sevilla de la demarcación territorial Venustiano Carranza, con trabajos de trazo y nivelación, fresado de carpeta asfáltica, acarrees, sellado de la superficie y tendido de carpeta asfáltica.
O21NR0091	Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Pública (Imagen Urbana)	2.96	11,000,000.00	11,000,000.00	4,400,000.00	10,874,746.14	3,710,304.22	3,710,304.22	3,710,304.22	Se realizo el mantenimiento de la Plaza Cívica y Recreativa "Emilio Carranza" en la Col. Moctezuma 1a. Sección de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza, con trabajos de albañilería, herrería, pintura, pisos, mobiliario urbano, construcción de fuente, tirolesa y velaria.
O21NR0103	Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pública (Infraestructura de agua potable). FAIS		10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	-	-	Se dara mantenimiento de 1,100 ml de red de agua potable en las colonias: Lorenzo Boturini, Jardín Balbuena, Cuchilla Pantitlán y 5to. Tramo de 20 de Noviembre de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza, con trabajos de excavación, reencarpetado, sustitución de la red de agua potable y trabajos en general.
O21NR0114	Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pública (Sistema de Drenaje).		4,850,268.00	4,850,268.00	-	-	-	-	-	Se dara mantenimiento de 0.60 kilometros de drenaje en las colonias Damián Carmona (17-017), Merced Balbuena (17-038), 10 de Mayo (17-065) y Peñón de los Baños (17-047) de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza, con trabajos de trazo y nivelación, demoliciones, excavaciones, acarrees, rellenos, instalación de tuberías y conexiones así como pozos de visita.
O21NR0124	Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pública (vialidades secundarias).		6,881,370.00	6,881,370.00	-	-	-	-	-	Se dara el mantenimiento de 8,000 m2 en las colonias Federal (17-026), Fracc. Industrial Puerto Aéreo (17-030), Popular Rastro (17-050), Puebla (17-053), Simón Bolívar (17-058) y Valentín Gómez Farias (17-060) de la demarcación territorial Venustiano carranza, con trabajos de trazo y nivelación, fresado de carpeta asfáltica, acarrees, sellado de la superficie y tendido de carpeta asfáltica.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD15 Alcaldía Venustiano Carranza								
Período:		Enero-Marzo 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0134	Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pública (Imagen Urbana). PP		5,224,646.00	5,224,646.00	-	-	-	-	-	Se realizara el mantenimiento de 5 espacios públicos en las colonias Aquiles Serdán (17-005), Cuatro Árboles (17-015), Miguel Hidalgo (17-041), Nicolás Bravo (17-045) y Pensador Mexicano II (17-086) de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza, con trabajos de albañilería, herrerías, acabados, mobiliario urbano e instalaciones.
O21NR0144	Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pública (Infraestructura de agua potable).		755,021.00	755,021.00	-	-	-	-	-	Proporcionar el mantenimiento de 0.08 KM de red de agua potable en las colonias: Unidad Habitacional Bahía (17-010) de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza, con trabajos de excavación, reencarpado, sustitución de la red de agua potable y trabajos en general.
O21NR0153	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura pública (Rehabilitación de banquetas y guarniciones).		1,530,058.00	1,530,058.00	-	-	-	-	-	Se realizará el mantenimiento de 900 m2 de banquetas en la colonia Valle Gómez (17-061) de la demarcación territorial Venustiano Carranza, con trabajos de trazo y nivelación, demoliciones, excavaciones, acarreo y construcción de banquetas y guarniciones.
O21NR0162	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Instalación de postes equipados con cámaras de video vigilancia conectadas al centro de monitoreo de la Alcaldía)		1,060,545.00	1,060,545.00	-	-	-	-	-	Instalación de dos postes equipados con cámaras de video vigilancia en la colonia Artes Graficas (17-006), derivada de los resultados de la consulta ciudadana del presupuesto participativo 2020, que consistirá en trabajos de excavación, colados de concreto para base, rellenos de tepetate, pisos, suministro y colocación de postes, cámaras y conexión de fibra óptica.
O21NR0260	Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pública (Espacio Deportivo Ramón López Velarde de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza).		0.00	5,000,000.00	-	-	-	-	-	Se realizaran trabajos de rehabilitación y mantenimiento del frontón Las Águilas Deportivo López Velarde, con trabajos de construcción de muro perimetral, incluyendo su cimentación, así como la construcción de la techumbre e instalación eléctrica y la colocación de la reja para delimitar el espacio.
O21NR0261	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura pública (Imagen Urbana en el Parque del Obrero en la colonia Aaron Saenz de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza)		0.00	3,769,000.00	-	-	-	-	-	Se realizara el mantenimiento del Parque del Obrero, Col. Aaron Saenz de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza, con trabajos de albañilería, herrería y pintura
<b>Total AVC</b>			<b>83,194,039.00</b>	<b>95,789,502.59</b>	<b>7,317,463.59</b>	<b>13,791,456.14</b>	<b>6,627,014.22</b>	<b>6,627,014.22</b>	<b>6,627,014.22</b>	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 Alcaldía Xochimilco
Período:	Enero-Marzo 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0029	Adquisición de motocicleta y equipo de hidrolavado para la Dirección General de Participación Ciudadana.	0.303568	100,000.00	100,000.00	30,356.80	-	30,356.80	15,810.80	15,810.80	Se realizó la Adquisición de Motocicleta con las siguientes características: motor blue core, monocilíndrico, 4 tiempos sohc, enfriado por aire, cilindrada 149 cc, potencia 13hp a 8000 rpm, arranque eléctrico, capacidad de combustible 12 l, transmisión 5 velocidades; así como adquisición de (MAQ) Hidrolavadora que consta de las siguientes características: presión (psi) máx. 2000, caudal de agua (l/h) máx. 360, potencia de conexión (w) 1600, peso de la hidrolavadora 20 kg, largo de la manguera 9 m, reforzada de alta presión de 9 m, filtro de agua fino integrado, adaptador para manguera de jardín a3/4", asa de transporte, toma de detergente.
A21NR0047	Adquisición de equipo de cómputo para la Dirección General de Participación Ciudadana.	0	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	Se realizará la Adquisición de computadora laptop con las siguientes características: procesador Intel Core i7, Memoria RAM 8Gb, Disco Duro 1TB, Sistema Operativo Windows 10.
A21NR0059	Adquisición de maquinaria y equipo industrial para la Dirección General de Desarrollo Social.	0	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	Se realizará la Adquisición de bombas de calor con las siguientes características: hp2140, BTU 140,000, coeficiente de rendimiento 5.7, plataforma cuadrada, voltaje/hercio/fases 240/60/1, amplificadores de circuitos 50, dimensiones de 30 ¼ pulgadas por 34 pulgadas y refrigerante r410.
A21NR0068	Adquisición de mobiliario, equipo de cómputo, impresoras y vehículo para la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno.	0.084848	1,500,000.00	1,500,000.00	127,272.00	-	127,272.00	-	-	Se realizará la Adquisición de mobiliario que consiste en archiveros con medidas de 18 x 14.25 x 24.5 pulgadas con cajón tamaño carta y gavetas de archivado y sillas con las siguientes características: medidas:18.9 x 23.2 x 35.8 pulgadas, peso: 22 Libras, material: tela color negro; Meta 2: 15 (EIN) equipo informático que consta de: (15) multifuncionales con las siguientes características: de inyección térmica y memoria estándar y Meta 3: 1 (VOA) vehículo que consiste en adquisición de camioneta tipo pick up con las siguientes características: motor: cuatro tiempos, inyección electrónica, cuatro a seis cilindros en línea o en V, dirección hidráulica, potencia mínima 130 HP.
A21NR0076	Adquisición de motobombas, herramientas y tanque de gas estacionario para la Dirección General de Servicios Urbanos.	0	650,000.00	650,000.00	-	-	-	-	-	Se realizará la Adquisición de bombas que consisten en: motobombas centrifugas a gasolina que cuenta con las siguientes características: de 4 tiempos, motor 6.5 hp, diámetro 2" x 2", flujo nominal 35m3/h, elevación nominal 30m, succión 7m., peso 23 kg.; Meta 2: 48 (HER) herramientas que consisten en: (8) corta setos con 1hp, 27.2 cms/0.75kw/1.01hp/4.7kg.; desmalezadoras con 2.8hp, 4.3cms/2.1kw/2.82hp/8.1kg/con arnes; motosierras con 4.6hp. 59.0cm/3.4kw/4.56hp/5.6; podadoras de pasto con bolsa podadora de gasolina de pasto con bolsa, motor a gasolina 4 tiempos 20"/potencia 6.5hp/corte 20"/dimensiones 90 x 46.57 cm/peso 36kg/ruedas traseras 11"; podadoras telescópicas/31.4cms/1.5kw/1.4hp/7.2kg/cadena pm3 de 1/4"/ tubo telescópico longitud total 270.390cm. y Meta 3: 1 (PIE) pieza que consiste en tanque de gas estacionario con capacidad: 1000 Litros, peso: 218 kg, incluye válvula de llenado y válvula de seguridad.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 Alcaldía Xochimilco								
Período:		Enero-Marzo 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0084	Adquisición de motores fuera de borda e implementos agrícolas para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	0	2,849,954.00	2,849,954.00	-	-	-	-	-	Se realizará la Adquisición de maquinaria que consiste en: arados agrícolas de tres discos de 28 pulgadas cada uno, sistema hidráulico, equipo regular completo, rastras de tiro de 24 discos de 24 pulgadas para tractor, con un diámetro de 24" x 1/4 cada uno, potencia del motor de 90 hp y surcadora agrícola de tres timones con reja de paloma del número 18 y potencia de 70 hp; Meta 2: 1 (PIE) pieza que consiste en: motor fuera de borda con las siguientes características: de 75 hp, de cuatro cilindros desplazamiento 1590 cc, con sistema de arranque manual.
A21NR0092	Adquisición de equipo de oficina y laboratorio para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	0	80,000.00	80,000.00	-	29,997.60	-	-	-	Se realizará la Adquisición de mobiliario que consiste en; lockers con las siguientes características: material: metal, dimensiones: 180 cm/37 cm/37 cm, 5 puertas; y ventiladores de 3 velocidades, rejilla de aluminio, 120 V, 30" de diámetro y Meta 2: 5 (EML) equipo médico y de laboratorio que consiste en: Kit de maniqués RCP adulto con retroalimentación, en una funda de transporte de nailon, 10 bolsas de pulmón maniquí, dimensiones: 26 "x 13" x 23 ", peso: 32 libras, Kit de maniqués RCP infante bebe con 10 Escudo-bolsas de pulmón material: PVC, longitud: 60 cm y botiquines con las siguientes características; medidas: 26.5x24x8 cm, peso: 910 gr, incluye material de curación simple.
A21NR0095	Adquisición de cuatrimotos y camioneta para la Coordinación de Seguridad Ciudadana.	0	500,000.00	2,400,000.00	-	-	-	-	-	Se realizará la Adquisición de vehículos que consisten en: cuatrimotos tipo motopatrola para la Policía Auxiliar de la Ciudad de México con las siguientes características: de 287cc, modelo 2021, con equipo de señalización visual y acústica, balizamiento y corte de color, conforme a las especificaciones técnicas emitidas por la Dirección de Transportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y camioneta tipo pickup con capacidad de carga de 1270 kg, tracción 4x4 y transmisión automática de 5 velocidades.
A21NR0096	Adquisición de mobiliario, equipos informáticos y software para la subdirección de informática.	0.238671845	1,030,000.00	1,030,000.00	245,832.00	-	245,832.00	185,832.00	185,832.00	Se realizó la Adquisición de PC de escritorio procesador Intel i7; (1) multifuncional laser tipo 3 con pantalla táctil a color; (4) escáner de 11.14 x 9.9 x 9.6 pulgadas; impresoras etiquetadoras Voltaje 110 V; (5) switch tipo-1 montaje Wall Mount, switch tipo-2 con estilo de interruptor Push Button; switch tipo-3 diseño modular; no break tipo 2 con voltaje monovolt; Camaras web de resolución Full HD 1080p y micrófono incorporado y licencias para perimetrales que incluye licencias antivirus para protección de endpoints y Meta 2: 35 (MOB) mobiliario que consiste en adquisición de: Sillas Secretariales de 25 x 25 x 40 pulgadas de tela; Sillas Directivas con base de acero cromado y descansa brazos; Banca Metálica estructura de acero tubular y respaldo; Gabinete de acero con 4 entrepaños; Locker de 4 Puertas con cerradura de metal; Escritorio con estructura metálica color negro y cubiertas de mdp melamina; Escritorios con Estructura Metálica y Cajonera de Metal; Rack de 4 Repisas de plástico con medidas de 48 " x 14 " x 22 "; Gabinete Cubo cuenta con 2 estantes y un sistema de amortiguación para un cierre suave; Libreros con Puertas de 62 cm x 29 cm x 180 cm con cuatro estantes grandes.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 Alcaldía Xochimilco								
Período:		Enero-Marzo 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0101	Adquisición de equipo de cómputo, aeroespacial y otros para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	0.095529412	850,000.00	850,000.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	-	-	Se realizará la Adquisición de Equipo informático que consiste en adquisición de plotter con área de trabajo: 30 x 60 cm con tapete opcional, fuentes integradas: 17, conexión directa a través de cable USB, función de zoom, formatos de archivo compatibles: FCM, SVG (2) computadoras portátiles con Disco duro de 2,5 pulgadas o menor, unidad lectora y grabadora de CD o DVD de formato reducido y pantalla integrada tipo TFT, WXGA o OLED; Meta 2: 3 (EEL) equipo eléctrico que consiste en: baterías para drone con capacidad: 5300 mAh, voltaje: 15.2 V y composición: polímero de litio y Meta 3: equipo industrial que consiste en distanciómetros láser con láser de clase II con salida de 1 mW, precisión de 1/16 pulgadas de hasta 200 pies de rango de medición y bluetooth 4.0, GPS diferencial con tecnología GNSS, 120 canales, hasta 60 Satélites simultáneamente en dos frecuencias y estación total con las siguientes características: fuente de luz: diodo láser de pulsos de 905 nm, batería interna de ión-litio recargable de 11'1 V, 5'0 Ah y protección con contraseña de doble capa, L2P11.
A21NR0102	Adquisición de Vehículo para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	0	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	Se realizará la Adquisición de vehículo tipo pick up 4x4 con las siguientes características: motor: cuatro tiempos, inyección electrónica, cuatro a seis cilindros en línea o en V, dirección hidráulica, potencia mínima 130 HP.
A21NR0103	Adquisición de equipo de telecomunicación, monitoreo y herramientas para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	0	480,000.00	480,000.00	-	-	-	-	-	Se realizará la Adquisición de herramientas que consisten en rollos de cadena para motosierra con las siguientes características: paso de cadena: 0.325 pulgadas, espesor del enlace: 050 pulgadas/1.3 mm y tamaño del archivo de afilado: 4.8 mm y plantas para soldar inversoras de corriente con 45% de ciclo para soldar, conexión de 110/220V, con turbo ventilación y Meta 2: 10 (ECO) equipo de comunicación que consiste en (10) radios de comunicación con potencia de 3 Watts, alcance de hasta 5 Km en áreas libres de obstáculos, opera en la banda UHF:400-470 MHz.
A21NR0110	Adquisición de cámara fotográfica, mobiliario y equipo de cómputo para la Subdirección de Recursos Humanos.	0	700,000.00	700,000.00	-	-	-	-	-	Se realizará la Adquisición de equipos informáticos que consiste en: computadoras de escritorio con memoria RAM de 4 GB a 8 GB y disco duro de 500 GB o superior, Laptop con Disco duro de 2,5 pulgadas o menor, unidad lectora y grabadora de CD o DVD de formato reducido y pantalla integrada tipo TFT, WXGA o OLED, impresoras con las siguientes características: monocromáticas de láser con tanque de tóner recargable y multifuncionales de inyección térmica y memoria estándar; Meta 2: 1 (EAV) equipo audiovisual que consiste en cámara fotográfica con sensor de 16.1 mp y zoom óptico y Meta 3: 46 (MOB) mobiliario que consiste en adquisición de: sillas de oficina con las siguientes características: medidas: 18.9 x 23.2 x 35.8 pulgadas, peso: 22 Libras, material: tela color negro, silla ejecutiva de polipiel con rango de altura ajustable y medidas de 20.5 x 19.7 x 42.2 pulgadas, sillas secretariales medidas: 25 x 25 x 40 pulgadas de tela y color negro, archiveros metálicos con medidas de: 18 x 14.25 x 24.5 pulgadas con cajón tamaño carta y gavetas de archivado, guillotina con cuchilla de acero inoxidable, cuadrilla de alineación, doce pulgadas, engargoladora para tamaño carta y oficio, con orificios rectangulares y redondos 100 espigas de encuadernación de peine de 3/8 pulgadas y escritorios de 1.20m x 1m x 80cm, dos cajones con guías metálicas y topes de seguridad.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 Alcaldía Xochimilco								
Período:		Enero-Marzo 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0060	Estudios relacionados con los proyectos de obra pública.	0.3333335	4,000,000.00	4,000,000.00	1,333,334.00	3,197,199.97	1,333,334.00	802,800.03	802,800.03	Se realizará estudio relacionado con los proyectos de obra pública que consiste en: atención de los procedimientos de licitaciones públicas, invitaciones restringidas y adjudicaciones directas; coordinación de apoyo logístico para la recepción, revisión y trámite de estimaciones e integración de expedientes únicos de contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma del ejercicio 2021, coordinación para el control de la ejecución de las mismas.
O21NR0078	Sustitución de la red de drenaje sanitario.	0	33,736,757.00	33,736,757.00	-	-	-	-	-	Se realizará la sustitución en la red de drenaje sanitario consiste en: la excavación de zanjas, colocación de cama de arena, introducción de tubería, construcción de pozos de visita, rellenos, pruebas y compactación, así como desazolve de tubería existente.
O21NR0092	Sustitución de red de agua potable.	0	36,500,000.00	36,500,000.00	-	-	-	-	-	Se realizarán los trabajos de sustitución a la red de agua potable que consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y válvulas de control.
O21NR0104	Mantenimiento a inmuebles de educación básica.	0	19,500,000.00	19,500,000.00	-	-	-	-	-	Se realizarán los trabajos de mantenimiento a escuelas (ESC) consisten en: rehabilitación de pisos en patios, construcción de salida de emergencia, aplicación de pintura, mantenimiento a instalación eléctrica, cambio de luminarias, impermeabilización, rehabilitación de módulos sanitarios, cambio de láminas de techumbre, rehabilitación de escalera en acceso, acabados, cancelería y herrería.
O21NR0265	Mantenimiento a centros de abasto.	#;DIV/0!	-	6,000,000.00	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento a realizar en mercados consisten en: rehabilitación de sanitarios, colocación de toldos en el perímetro del mercado, acabados, sustitución de banquetas, andadores perimetrales, sustitución de impermeabilizante, pintura interior y exterior, instalación hidráulica, sustitución de láminas translúcidas, cancelería y herrería, sustitución de cortinas de acceso e iluminación interior.
<b>Total URG</b>			<b>105,536,711.00</b>	<b>113,436,711.00</b>	<b>1,817,994.80</b>	<b>3,308,397.57</b>	<b>1,817,994.80</b>	<b>1,004,442.83</b>	<b>1,004,442.83</b>	







PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México								
Período:		Enero-Marzo 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0021	Adquisición de equipos de medición de caudales y transmisión de datos		12,500,050.00	12,500,050.00	3,750,015.00		-	-	-	
A21NR0030	Adquisición de licencias y sistemas informáticos para manejo y conservación de la información		14,300,000.00	14,300,000.00	4,290,000.00		-	-	-	
A21NR0048	Adquisición de equipo médico e instrumental de laboratorio		500,000.00	500,000.00	150,000.00		-	-	-	
A21NR0060	Adquisición de maquinaria y equipos para el mantenimiento y operación del sistema de drenaje		106,000,000.00	106,000,000.00	31,800,000.00		-	-	-	
A21NR0069	Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos para la operación del sistema de drenaje		37,500,000.00	37,500,000.00	11,250,000.00		-	-	-	
A21NR0077	Adquisición de vehículos de diferentes tipos para traslado de personal operativo, administrativo y de materiales		51,500,000.00	51,500,000.00	15,450,000.00		-	-	-	
A21NR0085	Adquisición de equipo de computo y tecnologías de la información y comunicación		71,650,000.00	71,650,000.00	21,495,000.00		-	-	-	
A21NR0093	Adquisición de maquinaria y equipos para el mantenimiento y operación del sistema de agua potable		32,349,800.00	32,349,800.00	9,704,940.00		-	-	-	
A21NR0097	Adquisición de bombas y motores eléctricos para el funcionamiento de la infraestructura de agua potable		115,344,500.00	115,344,500.00	34,603,350.00		-	-	-	
A21NR0104	Adquisición de mobiliario, estantería y equipo administrativo		352,200.00	352,200.00	105,660.00		-	-	-	
A21NR0105	Adquisición de cámaras y equipo de grabación		103,500.00	103,500.00	31,050.00		-	-	-	
A21NR0106	Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos para la operación del sistema de agua potable		109,900,000.00	109,900,000.00	32,970,000.00		-	-	-	
O20ML0001	Construcción de la Planta Potabilizadora Iztapalapa 4		12,244,754.00	12,244,754.00	7,346,852.00		-	-	-	
O20ML0002	Construcción de la Planta Potabilizadora Los Atorones 2 y 6		32,564,622.00	32,564,622.00	19,538,774.00		-	-	-	
O20ML0004	Construcción por cambio de tecnologías de la Planta Potabilizadora El Sifón		41,465,313.00	41,465,313.00	24,879,188.00		-	-	-	



O20ML0005	Construcción por cambio de tecnologías de la Planta Potabilizadora Iztapalapa 1		12,410,777.00	12,410,777.00	7,446,466.00	-	-	-	
O20ML0006	Construcción por cambio de tecnologías de la Planta Potabilizadora Santa Catarina		17,198,366.00	17,198,366.00	10,319,020.00	-	-	-	
O20ML0008	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Álvaro Obregón (2a Etapa), Ciudad de México		23,820,000.00	23,820,000.00	14,292,000.00	-	-	-	
O20ML0009	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Benito Juárez (2a Etapa), Ciudad de México	18.0	19,875,000.00	19,875,000.00	11,925,000.00	3,585,231.09	3,585,231.09	3,585,231.09	construcción, adecuación y acondicionamiento de cajas para medición en líneas de red secundaria o a la salida de tanques de almacenamiento, instalación de válvulas especiales para reducción de presión y cortes de tuberías en sitios definidos, dependiendo de variables hidráulicas y particulares de cada sector. Se contempla la conclusión total de la obra debiendo entregar ésta en condiciones de funcionamiento, es decir, la puesta en marcha u operación de los sectores hidráulicos y la vigilancia de la operación de los sectores.
O20ML0010	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en alcaldías Coyoacán y Tlalpan, Ciudad de México	0.763711874	17,254,139.00	17,254,139.00	10,352,484.00	-	-	-	
O20ML0011	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Iztapalapa (Zona Poniente), Ciudad de México	0.8	21,855,000.00	21,855,000.00	13,113,000.00	166,909.23	166,909.23	166,909.23	construcción, adecuación y acondicionamiento de cajas para medición en líneas de red secundaria o a la salida de tanques de almacenamiento, instalación de válvulas especiales para reducción de presión y cortes de tuberías en sitios definidos, dependiendo de variables hidráulicas y particulares de cada sector. Se contempla la conclusión total de la obra debiendo entregar ésta en condiciones de funcionamiento, es decir, la puesta en marcha u operación de los sectores hidráulicos y la vigilancia de la operación de los sectores.
O20ML0012	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México	6.948566667	17,940,000.00	17,940,000.00	10,764,000.00	-	-	-	
O20ML0013	Trabajos en el Canal Nacional II y III etapa (2a etapa)	1.542057	220,400,000.00	220,400,000.00	66,120,000.00	-	-	-	
O20ML0014	Implementación del Laboratorio de Análisis para Apoyo en los Sistemas de Macromedición de Agua Potable y Drenaje (Segunda Etapa)	15.0	20,000,000.00	20,000,000.00	12,000,000.00	2,996,940.32	2,996,940.32	2,996,940.32	atorio de Análisis para Apoyo en los Sistemas de Macro medición de Agua Potable y Drenaje" (2da etapa)", mediante restauración estructural de tanque elevado, acabados en tanque elevado, instalación de planta de tratamiento de aguas negras, torre de madera para planta de tratamiento de aguas negras, instalación de potabilizadora de agua pluvial, humedal de agua pluvial, sistema de protección integral (tierras físicas), instalación de cable estructurado, iluminación en área de recreación y descanso, acabados en área de recreación y descanso, puentes de cristal en área de recreación y descanso, instalación de equipos de voz y datos en site, monitoreo y control y crisis, instalación de torre auto soportada, rampa para discapacitados de cristal en fachada principal, sustitución de palmera fachada principal, equipamiento en laboratorio y laboratorio de pruebas, equipamiento en site, monitoreo y control y cuarto de crisis, equipamiento en área de estar, equipamiento en sala de formación, equipamiento en oficina, ares de espera, vestíbulo, galería, informes y archivo, equipamiento en tapanco 1 y 2, equipamiento en área de bodega y mantenimiento, equipamiento en dormitorios, equipamiento en área de recreación y descanso, instalación de voz y datos en pabellón
O20ML0015	Obras para el mantenimiento a estaciones de medición de pozos de agua potable	6.9	3,000,000.00	3,000,000.00	1,800,000.00	208,457.00	208,457.00	208,457.00	implementación de un sistema para unidades de terminal remota con instalación de hidrometría, instalación de central de proceso, instalación de entradas digitales, instalación de salidas digitales, señales analógicas, protocolos, comunicación de banda, comunicación local, alimentación eléctrica, gabinete de alojamiento, supervisión, despliegue y difusión de información.
O20ML0016	Programa piloto de macromedición de la calidad de agua en varias alcaldías de la Ciudad de México	1.5	7,000,000.00	7,000,000.00	4,200,000.00	107,943.99	107,943.99	107,943.99	levantamiento de infraestructura hidráulica, visita de inspección, reconocimiento y levantamiento, medición de gastos y presión, análisis de muestras recolectadas, adecuación de red primaria, supervisión técnica y administrativa.



O20ML0020	Construcción de línea de conducción de 508 mm (20") del Tanque la Caldera a la derivación existente del mismo diámetro que alimenta al Rebombío TCIA-8, Alcaldía Iztapalapa	3.5	8,009,875.00	8,009,875.00	4,805,926.00		277,182.80	277,182.80	277,182.80	construcción de 1,368.25 metros de una línea de conducción de agua potable de 51 cm. de diámetro mediante una tapa ciega de 508 mm (20") de diámetro, para conectar la línea de proyecto, continuando su trazo por la Calle Presidentes dentro del mismo municipio corriendo paralela a la conducción existente de 1,220 mm (48") de diámetro, a un costado de la autopista México-Puebla, hasta el punto en donde se localiza una caja de válvulas en donde se efectúa la derivación de la línea actual de 508 mm (20") de diámetro que alimenta al Rebombío TCIA-8 y a la cual se conectará la línea objeto de este proyecto, empleando tubería de Polietileno de Alta Densidad RD-17, para lograr su correcta distribución a la red, cuya instalación se hará empleando el proceso constructivo a cielo abierto
O20ML0021	Construcción de plantas de bombeo en diferentes alcaldías. Construcción de la Nueva Planta de Bombeo La Luz, Pueblo de Villa Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta	39.9	5,189,400.00	5,189,400.00	3,113,640.00		2,071,387.68	2,071,387.68	2,071,387.68	construcción de una planta de bombeo de agua potable con capacidad de 50 LPS. mediante trabajos de Obra Civil, Construcción de cárcamo tipo seco y cámara de bombeo. - Construcción de Caseta de Vigilancia. - Suministro, instalación y puesta en marcha de 4 bombas periféricas de 50lps cada una, turbina vertical tipo autocontenida de 100 lps, 2 motores eléctricos de inducción jaula de ardilla de 40 HP, subestación eléctrica, CCM, entre otros. - Limpieza durante la ejecución y al finalizar los trabajos. Señalización.
O20ML0023	Sustitución de la línea de interconexión del Rebombío Tepetatal al GM-19, Alcaldía Gustavo A. Madero	52.2	4,452,000.00	4,452,000.00	2,671,200.00		2,325,412.14	2,325,412.14	2,325,412.14	sustitución de 2,081.50 m de la líneas de conducción de agua potable de 30 cm. de diámetro del Rebombío Tepetatal hasta el Tanque GM-19, empleando tubería de Acero CED 80 para lograr su correcta distribución a la red, cuya instalación se hará empleando el proceso constructivo a cielo abierto. Las principales actividades a realizar son: Trabajos preliminares, demolición de carpeta asfáltica, excavación por medios mecánicos y/o manuales, construcción de trenes de válvulas e instalación de piezas especiales, instalación de tubería de acero, rellenos con material de banco (tepetate), compactación por medios mecánicos, carga y acarreo de material producto de excavación, reposición de carpeta asfáltica, limpieza durante la ejecución y al finalizar los trabajos señalización y supervisión
O20ML0024	Rehabilitación de cajón de descarga de la obra de toma Gran Canal a la Lumbreira 8 Interceptor Oriente, Alcaldía Gustavo A. Madero	2.3393205	15,000,000.00	15,000,000.00	4,500,000.00		-	-	-	
O20ML0028	Reposición del Pozo San Luis 4, Alcaldía Milpa Alta	10.78325587	10,777,694.00	10,777,694.00	6,466,616.00		-	-	-	
O21NR0024	Recuperación de la capacidad de regulación hidráulica del cauce del tramo de la Autopista a Cuernavaca a 2do Calledón de Chabacano		10,000,000.00	10,000,000.00	3,000,000.00		-	-	-	
O21NR0026	Construcción del Semiprofundo Cayetano Andrade		150,000,000.00	150,000,000.00	45,000,000.00		-	-	-	
O21NR0045	Elaboración de estudios y proyectos de planeación para el mejoramiento de la infraestructura hidráulica		90,260,000.00	90,260,000.00	27,078,000.00		-	-	-	
O21NR0105	Trabajos en el Canal Nacional 3a etapa, Calle Nimes a Periférico		25,000,000.00	25,000,000.00	7,500,000.00		-	-	-	
O21NR0115	Rehabilitación de sistemas, estaciones de medición y telemetría de la infraestructura de drenaje		20,000,000.00	20,000,000.00	6,000,000.00		-	-	-	
O21NR0125	Construcción de pozos de absorción y reumideros		10,000,000.00	10,000,000.00	3,000,000.00		-	-	-	
O21NR0135	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "La Quebradora"		15,000,000.00	15,000,000.00	4,500,000.00		-	-	-	
O21NR0145	Rehabilitación electromecánica de pasos a desnivel		20,000,000.00	20,000,000.00	6,000,000.00		-	-	-	
O21NR0154	Construcción y sustitución de líneas, redes, tuberías y acueductos de agua potable		257,500,000.00	257,500,000.00	77,250,000.00		-	-	-	



O21NR0163	Obras para el mantenimiento de estaciones de medición y sistemas de automatización en la infraestructura de agua potable		440,200,000.00	440,200,000.00	132,060,000.00	-	-	-	
O21NR0171	Instalación, Rehabilitación y Sustitución de medidores en las diversas alcaldías de la Ciudad de México	0.1	280,000,000.00	280,000,000.00	84,000,000.00	327,367.22	327,367.22	327,367.22	sustitución y rehabilitación de 130,000 medidores en diferentes tomas de la Ciudad de México. El gasto de sobrecarga de los medidores será de 5m3/hora y el gasto nominal de 2.5m3/hora. Los medidores están garantizados para trabajar con un error máximo de +5% dentro del campo inferior de precisión y de +2% dentro del campo superior de precisión y una sensibilidad equivalente al 0.5% del gasto de sobrecarga, excediendo ampliamente las normas vigentes. Los medidores resisten una presión de prueba de 16 kg/cm2 y están diseñados para soportar ampliamente una presión de trabajo de 12 kg/cm2.
O21NR0172	Reposición de pozos de agua potable	1.4	180,000,000.00	180,000,000.00	54,000,000.00	2,597,207.20	2,597,207.20	2,597,207.20	reposición de nueve pozos distribuidos en diversas alcaldías de la Ciudad de México y el Estado de México, los trabajos consisten en perforación, obra civil, equipamiento electromecánico, eléctrico y puesta en marcha.
O21NR0178	Instalación de Nuevas conexiones de Agua potable en las diversas alcaldías de la Ciudad de México		3,000,000.00	3,000,000.00	900,000.00	-	-	-	
O21NR0179	Rehabilitación de accesorios y mantenimiento a la infraestructura de agua potable		50,000,000.00	50,000,000.00	15,000,000.00	-	-	-	
O21NR0185	Nuevas Conexiones de Drenaje en las diversas Alcaldías de la Ciudad de México		3,000,000.00	3,000,000.00	900,000.00	-	-	-	
O21NR0186	Rehabilitación de plantas de bombeo en diferentes alcaldías de la CDMX y el Estado de México		70,000,000.00	90,000,000.00	26,000,000.00	-	-	-	
O21NR0216	Sustitución y/o rehabilitación de líneas, redes, atarjeas y accesorios de drenaje		83,000,000.00	77,000,000.00	21,900,000.00	-	-	-	
O21NR0217	Recuperación de presas, ríos, cuencas, lagunas, lagos y plataformas	7.1	343,912,305.00	343,912,305.00	103,173,692.00	24,302,034.32	24,302,034.32	24,302,034.32	rehabilitación de compuertas en 11 presas del poniente de la Ciudad de México, rehabilitación de 1.10 kilómetros de plataformas en ríos y la recuperación de la capacidad de conducción de 285,000 m3 del Río Hondo, recuperación de la capacidad de conducción y saneamiento integral del Río de los Remedios, recuperación de la capacidad de conducción y saneamiento integral del Río San Javier, recuperación de la capacidad de conducción y saneamiento integral del Río Magdalena y Saneamiento del Canal Nacional III etapa.
O21NR0218	Construcción de colectores y cárcamos		230,000,000.00	130,000,000.00	36,964,349.00	-	-	-	
O21NR0219	Elaboración de estudios y proyectos para el mejoramiento del sistema de drenaje y tratamiento	2.3	92,000,000.00	92,000,000.00	27,600,000.00	2,152,174.86	2,152,174.86	2,152,174.86	elaboración de 15 estudios y 5 proyectos identificados de la siguiente manera: estudios hidrogeológicos, estudios para la operación de la red de drenaje, estudios y proyectos de planeación, estudios para la implementación de un sistema de seguridad de la red de infraestructura hidráulica; así como proyectos para la macromedición de estaciones, proyectos para la adecuación de la red de drenaje y servicios para el apoyo técnico para evaluación de concursos de ingeniería de costos.
O21NR0220	Obras para la ampliación del drenaje profundo		130,000,000.00	80,000,000.00	29,000,000.00	-	-	-	
O21NR0221	Rehabilitación de plantas de bombeo de drenaje		90,000,000.00	90,000,000.00	27,000,000.00	-	-	-	
O21NR0229	Rehabilitación de plantas de tratamiento		45,000,000.00	45,000,000.00	13,500,000.00	-	-	-	







PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero - Marzo 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0031	Adquisición de aditamentos para cargador frontal, Retroexcavadora.		3,132,000.00	3,132,000.00	-	-	-	-	-	En este primer trimestre en la Adquisición de aditamentos para el mantenimiento integral en diversas vialidades primarias y espacios públicos de la Ciudad México. Se requiere la adquisición de aditamentos para cargadores frontales existentes para eficientar la operación de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad en materia de áreas verdes.
A21NR0049	Adquisición de hidrolavadoras.		7,602,092.00	7,602,092.00	-	-	-	-	-	En este primer trimestre en la Adquisición de hidrolavadoras para el mantenimiento integral en diversas vialidades primarias y espacios públicos de la Ciudad de México. Se llevara a cabo actividades por administración en las vías rápidas, avenidas principales, ejes viales, puentes peatonales de la red vial primaria de la Ciudad de México; como actividades de conservación y mantenimiento de áreas verdes consistente en el lavado de parques y espacios públicos asignados y así ofrecer a la ciudadanía una buena imagen.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto:		07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero - Marzo 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0061	Adquisición de aditamentos para cargador frontal, martillo hidráulico.		3,132,000.00	3,132,000.00	-	-	-	-	-	En este primer trimestre en la Adquisición de aditamentos para el mantenimiento integral en diversas vialidades primarias y espacios públicos de la Ciudad México. La Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad tiene encomendada, entre muchas otras funciones, el diseñar, planear y ejecutar acciones relacionadas con la prestación de servicios urbanos en materia de infraestructura vial. Así las cosas, se vuelve insoslayable la necesidad de adquirir una máquina tipo retroexcavadora para la remoción y manejo de residuos sólidos y materiales diversos que obstruyen las vialidades derivado de accidente automovilísticos.
A21NR0070	Adquisición de camiones tipo vector.		5,400,000.00	5,400,000.00	-	-	-	-	-	En este primer trimestre en la Adquisición de camiones tipo vector para el mantenimiento integral, en diversas vialidades primarias y espacios públicos de la Ciudad de México. La adquisición de camiones tipo vector sera para el mantenimiento de las áreas verdes y espacios públicos asignados.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto:		07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero - Marzo 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0078	Adquisición de retroexcavadora.		11,121,301.00	11,121,301.00	-	-	-	-	-	En este primer trimestre en la Adquisición de retroexcavadoras para el mantenimiento integral en diversas vialidades primarias y espacios públicos de la Ciudad de México. La Dirección General de Servicios Urbanos tiene encomendada, entre muchas otras funciones, el diseñar, planear y ejecutar acciones relacionadas con la prestación de servicios urbanos en materia de infraestructura vial. Así las cosas, se vuelve insoslayable la necesidad de adquirir una máquina tipo retro excavadora para la remoción y manejo de residuos sólidos y materiales diversos que obstruyen las vialidades derivado de accidente automovilísticos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero - Marzo 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0086	Adquisición de camiones para transporte de vallas.		9,125,906.00	9,125,906.00	-	-	-	-	-	En este primer trimestre en la Adquisición de vehículos para el dar mantenimiento integral en materia de limpieza y conservación de la imagen urbana de la red vial primaria y sitios asignados en la Ciudad de México. Corresponde a la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad el diseñar, planear y ejecutar las políticas, programas y acciones relacionadas con la prestación de los servicios urbanos que se refieren a la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, infraestructura vial, áreas verdes y alumbrado público, así como los servicios de limpieza de la red vial primaria de la Ciudad de México y espacios públicos que le sean encomendados y en general la gestión integral de los residuos sólidos urbanos en la Ciudad de México.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

<b>Unidad Responsable de Gasto:</b>	<b>07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios</b>
<b>Período:</b>	<b>Enero - Marzo 2021</b>

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0094	Adquisición de equipo de oxiacetileno para corte.		50,360.00	50,360.00	-	-	-	-	-	En este primer trimestre en la Adquisición de herramientas que permitan eficientar los trabajos de mantenimiento de la infraestructura del alumbrado público en la red vial primaria, así como los trabajos de armado y colocación de conjuntos monumentales de alumbrado decorativo. Herramientas indispensables para llevar a cabo, en talleres y campo, los trabajos de soldadura para la rehabilitación de postes, armado de estructuras, colocación de registros del sistema de alumbrado público instalados en banquetas de la red vial primaria de la Ciudad de México, así como la elaboración y armado de marcos y contramarcos de los conjuntos monumentales del alumbrado decorativo en sus tres eventos: Fiestas Patrias, Aniversario de la Revolución Mexicana y Fiestas Decembrinas.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

<b>Unidad Responsable de Gasto:</b>	<b>07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios</b>
<b>Período:</b>	<b>Enero - Marzo 2021</b>

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0107	Adquisición de maquinaria y equipo de construcción.		14,198,790.00	14,198,790.00	-	-	-	-	-	En este primer trimestre para el aprovechamiento de los residuos producto de demoliciones de banquetas, guarniciones, asfalto, muros, etc para la elaboración de adocretos, ayudando a reducir la huella de contaminación y reduciendo costos en el suministro de adocretos en los proyectos. Con la adquisición de la maquinaria especializada para la elaboración de adocretos, se tendrán economías en los proyectos al ser el propio gobierno de la Ciudad de México el que suministre los materiales, aunado a ello se aprovecharán los residuos producto de demoliciones ayudando a disminuir la huella de contaminación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

<b>Unidad Responsable de Gasto:</b>	<b>07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios</b>
<b>Período:</b>	<b>Enero - Marzo 2021</b>

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0108	Adquisicion de Licencia de Software Antivirus Eset Endpoint protection estandar.		500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	En este primer trimestre para proteger las computadoras personales frente a las amenazas de virus y malware, permitiendo la continuidad de los servicios informáticos institucionales. Es necesario para la SOBSE contar con esta herramienta de seguridad, ya que cualquiera que sea el tipo de virus está programado para dispersarse a través de las computadoras y redes copiándose a sí mismo, sin que esto sea notado por el usuario, el efecto producido por un virus, puede ser desagradable o dañino; un virus puede ser programado para borrar todos los archivos en una computadora o copiar y distribuir la información confidencial que se encuentre en el equipo. En este sentido, todas las computadoras de la sobse deberán tener instalado un agente que controla los virus y en caso de detectar una amenaza genera una alerta en la computadora del usuario y envía un reporte a la consola de administración central.





**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto:		07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero - Marzo 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0109	Adquisicion de licencia de microsoft office 365 solo aplicaciones.		2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	-	-	-	En este primer trimestre en la adquisición del licenciamiento de productos de software del fabricante microsoft, por un periodo del día hábil siguiente a la notificación de fallo hasta por un año, con base en las especificaciones, términos y condiciones establecidas en el contrato para la adquisición de la licencia de software, suscrito por la secretaría de obras y servicios de la Ciudad de México (SOBSE). La secretaría de obras y servicios de la ciudad de méxico, cuenta con diversos sistemas de cómputo institucionales que, al igual que los procesos administrativos al interior de la dependencia, emplean productos de software del fabricante microsoft. En este sentido, se requiere contar con los derechos de uso y actualización de los productos microsoft instalados.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

<b>Unidad Responsable de Gasto:</b>	<b>07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios</b>
<b>Período:</b>	<b>Enero - Marzo 2021</b>

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
I19ML0003	Construcción de la Línea 1 Cuauhtepc-Indios Verdes, del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México.		550,485,464.00	550,485,464.00	-	-	-	-	-	En este primer trimestre para Mejorar la movilidad Urbana en la Zona Nororient de La Ciudad de México, mediante un Sistema de Transporte masivo tipo monocable, brindando a los usuarios un servicio ágil, eficiente y amigable con el ambiente, que permita el ahorro de tiempo y reducción en el costo de viaje, así como la Conexión con otros sistemas de la red de Transporte Público. El Proyecto se enmarca en el Plan Estratégico de Movilidad de la Ciudad de México 2019, Contempla tres Objetivos prioritarios en Materia de Movilidad, los cuales incluyen: la Integración de los Sistemas de Transporte, la mejora y ampliación de la red existente para disminuir los tiempos de Traslado y la protección del usuario mediante servicios seguros e incluyentes. bajo el "Eje expansión de cobertura de redes de Transporte Masivo"



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero - Marzo 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
I19ML0004	Construcción de la Línea 2 sierra de santa catarina a Constitución de 1917, del sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México.		559,990,871.00	559,990,871.00	-	-	-	-	-	En este primer trimestre para Mejorar la movilidad urbana en la Zona Oriente de la Ciudad de México, mediante la implementación de un Sistema de Transporte Masivo tipo monocable, se brindará un servicio ágil, eficiente y amigable con el ambiente, que permita el ahorro de tiempo y una reducción en el costo de viaje de los usuarios de Transporte Público. El Proyecto se enmarca en el plan estratégico de movilidad de la Ciudad de México 2019, que contempla tres objetivos prioritarios en Materia de movilidad, los cuales incluyen: la integración de los Sistemas de Transporte, la mejora y ampliación de la red existente para disminuir los tiempos de traslado y la protección del usuario mediante servicios seguros e incluyentes. en este sentido, se expresa una Vocación para la ampliación de los sistemas actuales bajo el "eje expansión de cobertura de redes de transporte masivo"



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

<b>Unidad Responsable de Gasto:</b>	<b>07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios</b>
<b>Período:</b>	<b>Enero - Marzo 2021</b>

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O13ML0001	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Tramo Mixcoac-Observatorio.		1,738,083,846.00	1,738,083,846.00	-	-	-	-	-	En este primer trimestre para ampliar la oferta de servicio del sistema de transporte colectivo metro en esta zona, mediante la conectividad de la estación mixcoac con la terminal observatorio de la línea 1 del metro, que incluyen dos estaciones de paso, una terminal y cola de maniobras. La finalidad de la Construcción de la ampliación de la Línea 12 del Metro del Sistema de Transporte Colectivo Metro, tramo Mixcoac-Observatorio, es la de satisfacer la demanda de transporte público en el norponiente de la Ciudad de México, en beneficio de los habitantes de la región o de los que se dirigen a ella, así como permitir el deshago de las instalaciones saturadas, logrando una mejor conectividad de este Sistema de Transporte, contribuyendo además a redistribuir la carga de usuarios que actualmente se presenta en la estación observatorio de la Línea 1 del Metro.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
Período:		Enero - Marzo 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						PAGADO	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		
O13ML0002	Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales.	7.0	878,653,162.00	878,653,162.00	125,815,301.10	752,837,860.90	125,815,301.10	125,815,301.10	125,815,301.10	<p>En este primer trimestre para Garantizar la infraestructura adecuada y funcional en las vías primarias que brinde seguridad a los habitantes de la Ciudad de México, garantizando una circulación cómoda, eficiente, accesible y segura a las personas que transitan en las vías primarias.</p> <p>Obtener el mejoramiento urbano y vial en base al mantenimiento integral del circuito interior, incluye la implementación de soluciones y adecuaciones viales. Las acciones realizadas con recurso de origen federal, en el primer trimestre fueron para: el Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales; lo que garantizará la infraestructura adecuada y funcional en las vías primarias que brinde seguridad a los habitantes de la Ciudad de México, garantizando una circulación cómoda, eficiente, accesible y segura.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero - Marzo 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O14ML0001	Construcción del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México.		110,043,940.00	110,043,940.00	-	-	-	-	-	En este primer trimestre para la Construcción de obra civil para el tramo ferroviario de doble vía con una estación en santa fe y una terminal en el centro de transferencia integral de observatorio "túnel - metro observatorio sobre la autopista de cuota méxico toluca, con una estación frente al centro comercial santa fe, en la alcaldía cuajimalpa, y en la alcaldía álvaro obregón. La situación actual muestra que en la actualidad se realizan poco menos de 800,000 viajes diarios en la zona de influencia del proyecto. los resultados obtenidos de los estudios de demanda son de 776,819 personas de los cuales el 59.24% corresponde a demanda del transporte público y el 40.76 % a demanda de transporte privado. de los viajes totales identificados 273,957 se realizan al interior de toluca; los viajes internos en la ciudad de méxico son del orden de 206,489 y 296,373 son viajes entre las entidades federativas.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

<b>Unidad Responsable de Gasto:</b>	<b>07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios</b>
<b>Período:</b>	<b>Enero - Marzo 2021</b>

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O16ML0002	Adquisición de aditamentos para cargador frontal, Retroexcavadora.	0	530,102,857.00	530,102,857.00	0	0	0			En este primer trimestre para la Modernización, renovación y mantenimiento de la infraestructura del alumbrado público en el Bosque de Chapultepec, Centro Histórico, y diversas vialidades de la red vial primaria de la Ciudad de México; mediante obras de iluminación, obra civil y eléctrica, enfocadas a la óptima operación de los sistemas de iluminación, asegurando su continuidad me. Prestación de Servicios a Largo Plazo para la atención continua y permanente del alumbrado público de 38,870 puntos de luz que representan un aproximado de 40% de la iluminación vial en la red vial primaria de la Ciudad de México. El enfoque está orientado para reforzar la infraestructura de soporte (poste) y las instalaciones eléctricas con ductería subterránea, asimismo el cambio o sustitución de luminarias, con la atención integral de la infraestructura de alumbrado público.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero - Marzo 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O19ML0009	Construcción, Adecuación, Rehabilitación y/o Mantenimiento de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) de la Ciudad de México.		383,983,773.00	383,983,773.00	-	-	-	-	-	En este primer trimestre para el programa de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), tiene como finalidad atender a 350 mil jóvenes y estarán ubicados en las zonas de mayor marginación de la capital, así como las que tienen alto índices delictivos, con la finalidad de combatir el rezago social y la violencia en la Ciudad de México, a través de este programa de centros comunitarios, impulsando la cultura de paz, con ayuda de psicólogos y trabajadores sociales capacitados para identificar, mediar conflictos, prevenir y erradicar la violencia. El Gobierno de la Ciudad de México construirá 40 Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares), con los cuales se pretende acercar la educación, deporte y cultura a 150 mil personas en las 16 alcaldías de la ciudad, permitiendo a los jóvenes acceder a ciberescuelas; actividades físicas, deportivas y recreativas.





**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

<b>Unidad Responsable de Gasto:</b>	<b>07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios</b>
<b>Período:</b>	<b>Enero - Marzo 2021</b>

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O20ML0017	Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Viaducto Río de la Piedad Incorporación a Ignacio Zaragoza, en la Alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México.		30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	-	-	-	En este primer trimestre para Mantener en condiciones óptimas de servicio las vialidades principales, resolviendo conflictos vehiculares, agilizando los tiempos de traslado de la población, que se traduce en ahorro de gasolina y tiempos-hombre, disminuyendo con ello los niveles de contaminación. El Gobierno de la Ciudad de México ha establecido como una de sus principales líneas de acción el desarrollo de vialidades que permitan satisfacer de manera adecuada las necesidades de la población en cuanto a puentes vehiculares funcionales y seguros, a través de proyectos integrales para la construcción de puentes vehiculares y pasos a desnivel, en específico el se ubicará en la incorporación de Viaducto Río de la Piedad a Calzada Ignacio Zaragoza, Colonia Granjas México en dirección a la carretera México-Puebla.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

<b>Unidad Responsable de Gasto:</b>	<b>07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios</b>
<b>Período:</b>	<b>Enero - Marzo 2021</b>

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O20ML0019	Metrobús Accesible para Personas con Discapacidad. Proyecto Integral de Construcción y Adaptación para el Transporte en Seis Estaciones de la Línea 1,2020.		11,790,432.00	11,790,432.00	-	-	-	-	-	En este primer trimestre para Ofrecer a la población de la Ciudad de México (CDMX) un mejor entorno, eliminando las barreras de accesibilidad que impiden o dificultan el desplazamiento para la realización de una determinada tarea o actividad de las personas con movilidad reducida y que afecta a la plena integración social de estas personas, concretamente se pretende garantizar la libertad de movimiento de todos los ciudadanos, mejorar la calidad de vida, la promoción de la autonomía personal y la vida independiente, lograr mayor participación en el espacio público de las personas con movilidad reducida. Algunas estaciones de Metrobús no cuenta con la estructura para que las personas con discapacidad y/o adultos mayores puedan ascender en una forma fácil y segura a estas estaciones.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

<b>Unidad Responsable de Gasto:</b>	<b>07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios</b>
<b>Período:</b>	<b>Enero - Marzo 2021</b>

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O20ML0062	Sistema de Transporte Eléctrico (Trolebús), con Trazo Sobre la Avenida Ermita Iztapalapa (eje 8 sur).		1,809,536,464.00	1,809,536,464.00	-	-	-	-	-	En este primer trimestre para el Inicio de la primera etapa para la construcción del trolebús, sobre la Calzada Ermita Iztapalapa. La finalidad de la construcción del sistema de transporte eléctrico, sobre la avenida ermita iztapalapa, es la de satisfacer la demanda de transporte público en el oriente de la ciudad de México, en beneficio de los habitantes de la región o de los que se dirigen a ella, logrando una mejor conectividad.
O20ML0063	Ampliación de la Línea 4 del Metrobús, tramo San Lázaro-Pantitlán.		88,545,992.00	88,545,992.00	-	-	-	-	-	En este primer trimestre para la Ampliación de la Línea 4 del Metrobús, Tramo San Lázaro-Pantitlán. La finalidad de la ampliación de la Línea 4 del Sistema de Transporte Metrobús, es la de satisfacer la demanda de Transporte Público en el oriente de la Ciudad de México, en beneficio de los habitantes de la región o de los que se dirigen a ella, logrando una mejor conectividad.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

<b>Unidad Responsable de Gasto:</b>	<b>07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios</b>
<b>Período:</b>	<b>Enero - Marzo 2021</b>

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O20ML0064	Construcción de una Universidad en la Alcaldía Magdalena Contreras, en la CDMX.		50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	-	-	-	En este primer trimestre para la construcción de este plantel se tiene el compromiso de formar más y mejores profesionistas idóneos y competentes, capaces de responder a las demandas de los diferentes sectores sociales, favoreciendo la equidad, al ampliar la cobertura, disminuir la deserción y ofrecer alternativas flexibles y pertinentes que faciliten a los futuros estudiantes tanto el acceso a la educación universitaria, como en los itinerarios de formación, duración de la formación y salidas tituladas, parciales o definitivas, hacia el mundo laboral. Actualmente y derivado de la creciente demanda de la población estudiantil para el ingreso al nivel de educación, el Gobierno de la Ciudad de México se ve en la necesidad de construir y ampliar planteles que cubran estos requerimientos, toda vez que son mas los alumnos que no cuentan con espacios dignos y de alta calidad.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero - Marzo 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O20ML0065	Segunda etapa de la modernización de la infraestructura de la Planta de Asfalto en la Ciudad de México.		30,000,000.00	30,000,000.00	-	29,699,902.07	-	-	-	En este primer trimestre para mejorar sustancialmente la calidad de vida de las colonias aledañas, dotando de un espacio que permita desarrollar actividades deportivas y recreativas a todos los usuarios. Brindar a la Ciudad mas áreas verdes y recreativas de uso público, a partir de la transformación de la Planta de Asfalto en un espacio verde, dentro de la zona de alta densidad. En seguimiento a la primer etapa llevada a cabo por el área correspondiente con anterioridad, se requiere en el parque contar con accesibilidad para todos los usuarios, ya que los desniveles están escalonados, lo que impide a personas de la tercera edad y a las personas en situación de discapacidad realizar actividades en él. Así mismo sean situado quejas por parte del sector femenino, de no encontrar actividades específicas para ellas, por ello el proyecto deberá responder a todas las necesidades y ser incluyente.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

<b>Unidad Responsable de Gasto:</b>	<b>07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios</b>
<b>Período:</b>	<b>Enero - Marzo 2021</b>

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O20ML0066	Rehabilitación del Parque Ecológico Cuitláhuac.		110,000,000.00	110,000,000.00	-	89,742,370.94	-	-	-	<p>En este primer trimestre para la segunda etapa de intervención al Parque Cuitláhuac, pretende atender las condiciones físicas y demográficas del territorio aledaño; aprovechar de modo racional los recursos disponibles y llevar a cabo la ordenación del territorio en forma compatible con el medio ambiente y el contexto urbano y social al que pertenece. En el corazón de Iztapalapa se encuentra el Parque Cuitláhuac, lo que anteriormente era conocido como un tiradero a cielo abierto (Santa Cruz Meyehualco) el cual estuvo en operación desde finales de los años 40´s. el entorno del Parque Cuitláhuac es un reflejo de la alcaldía, de la mezcla de actividades y de su multiculturalidad. La puesta en operación de éste proyecto significa no sólo una mejora en la imagen de la ciudad, sino la oportunidad de generar espacios para la convivencia y el desarrollo social.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero - Marzo 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O20ML0067	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana para Senderos Seguros para peatones.		27,500,000.00	27,500,000.00	-	-	-	-	-	En este primer trimestre con el objetivo de proporcionar espacios seguros para las mujeres y niñas se propone diseñar rutas libres y seguras utilizando elementos amortiguadores de violencia, diseño universal con perspectiva de género integrados a una imagen urbana homogénea. El espacio público se ha convertido en el espacio principal de diversas actividades sociales, educativas, y laborales de mujeres, pero al mismo tiempo el espacio público es el lugar en donde la mujer sufre más situaciones de violencia de género, agresión, acoso, exclusión e inseguridad. La erradicación de la violencia hacia las mujeres en el espacio público, se ha convertido en un tema primordial en el diseño de las ciudades, debido a los altos índices de inseguridad. En la Ciudad de México casi tres cuartas partes del total de las mujeres de 15 o más años de edad (72.1%) han sufrido por lo menos.
O20ML0068	Obras para la intervención, reducción de carriles y ampliación de banquetas de la Av. Chapultepec.		100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	-	-	-	En este primer trimestre para generar mayores lugares de esparcimiento para los peatones, incremento de la plusvalía de la zona, así como mejoramiento de la movilidad a través de adecuaciones viales de la Av. Chapultepec. La Ciudad de México requiere de espacios de esparcimiento que brinden a sus habitantes áreas seguras y adecuadas con fines ambientales, económicos, gastronómicos, culturales y recreativos.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto:		07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero - Marzo 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O20ML0069	Adecuación de Cruceos Conflictivos en Vialidades Primarias de la Ciudad de México.		100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	-	-	-	En este primer trimestre para solucionar mediante adecuaciones geométricas la problemática que presentan los cruceos conflictivos detectados en la red vial primaria de la Ciudad de México considerando: incidencia de accidentes, tamaño de la intersección, número de vialidades que confluyen en el punto, elementos de señalización vial y superficie de rodamiento. La red vial primaria de la Ciudad de México presenta diversos puntos de conflicto en los que se acénan problemas de movilidad, así como de seguridad para los habitantes de la Ciudad de México que transitan en ella, por lo que es imperativo llevar a cabo acciones que reduzcan estas problemáticas.
O20ML0070	Renovación Integral del Polígono Centro Histórico.		266,000,000.00	125,000,000.00	-	-	-	-	-	En este primer trimestre para proporcionar servicios integrales y de calidad en el mantenimiento de la carpeta asfáltica, concreto estampado, guarniciones y banquetas de recinto, mobiliario urbano en el polígono del Centro Histórico de la Ciudad de México. El Centro Histórico de la Ciudad de México requiere un constantemente mantenimiento por su importancia económica, política, artística, turística y cultural.





**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto:		07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero - Marzo 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O20ML0071	Trabajos de renovación de accesorios hidráulicos en vialidades primarias de la Ciudad de México.		9,894,209.00	9,894,209.00	-	-	-	-	-	En este primer trimestre para renovar los accesorios hidráulicos ubicados en las vialidades primarias y con ello contribuir a contar con una superficie de rodamiento uniforme. Los hundimientos o falta de accesorios hidráulicos en las vialidades son asimilables a la presencia de un bache provocando caída de vehículos o hasta personas, provocando daños a sus bienes o su persona, lo cual representa un gasto mayor por la indemnización de la afectación provocada a consecuencia de una falta de mantenimiento a esta infraestructura.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

<b>Unidad Responsable de Gasto:</b>	<b>07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios</b>
<b>Período:</b>	<b>Enero - Marzo 2021</b>

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O20ML0072	Trabajos de rehabilitación de señalamiento vertical y horizontal en vialidades primarias de la Ciudad de México.		117,997,302.00	33,997,302.43	-	-	-	-	-	En este primer trimestre para mejorar el señalamiento preventivo, restrictivo e informativo como apoyo visual a los conductores y logra una mejora interacción entre vehículos y peatones. La falta de las señales preventivas, mismas que tienen por objeto prevenir a los conductores de la existencia de algún peligro en el camino y su naturaleza, el restrictivo tiene por objeto indicar la existencia de limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias que regulan el tránsito y por último las informativas, que corresponden a señales con leyendas y/o símbolos, que tienen por objeto guiar al usuario a lo largo de su itinerario por calles y carreteras e informarle sobre nombres y ubicación de poblaciones, lugares de interés, servicios, kilometrajes y ciertas recomendaciones.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

<b>Unidad Responsable de Gasto:</b>	<b>07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios</b>
<b>Período:</b>	<b>Enero - Marzo 2021</b>

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O20ML0073	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Carpeta Asfáltica a Través de Repavimentación, Bacheo y Mapeo en la Red Vial Primaria de la Ciudad de México.		360,636,837.00	360,636,837.00	-	-	-	-	-	En este primer trimestre para mejorar las características y condiciones físicas de la infraestructura vial primaria de la Ciudad de México a través de acciones preventivas y correctivas. La infraestructura vial en la Ciudad de México data de su construcción del siglo pasado, por lo que la mayoría ha alcanzado su vida útil, aunado a ello está la falta de un programa permanente de mantenimiento preventivo, hoy la carpeta de rodamiento presenta un grado de deterioro que genera incidentes o accidentes con pérdidas materiales e incluso humanas, lo que hace urgente su rehabilitación hasta casi su condición original para garantizar la movilidad de forma segura y funcional, lo que implica el acondicionamiento del señalamiento vertical y horizontal, así como la rehabilitación del mobiliario.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto:		07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero - Marzo 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O20ML0074	Ampliación, adecuación, rehabilitación y mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud.		57,000,000.00	57,000,000.00	-	-	-	-	-	En este primer trimestre para dotar a la Ciudad de México de infraestructura en salud para dar un mejor servicio y una mayor cobertura a la población, de manera eficiente y con calidad, fortaleciendo la capacidad de sus instalaciones por medio de la ampliación, remodelación y/o creación de nuevas unidades médicas. Ampliar y rehabilitar inmuebles adecuados, en los que se proporcionen atención integral para la salud de los habitantes de la Ciudad de México, permitiendo la igualdad en el acceso a los recursos que favorezcan el derecho universal a la salud.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto:		07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero - Marzo 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O20ML0075	Construcción del Hospital General Cuajimalpa.		400,000,000.00	400,000,000.00	-	-	-	-	-	En este primer trimestre para dotar a la Ciudad de México de infraestructura en salud para dar un mejor servicio y una mayor cobertura a la población, de manera eficiente y con calidad, fortaleciendo la capacidad de sus instalaciones por medio de la ampliación, remodelación y/o creación de nuevas unidades médicas. Con motivo de la detonación que ocasionó el colapso del 70 % del Hospital Materno Infantil Cuajimalpa, toda vez que una de las prioridades del Gobierno de la Ciudad de México es contar con inmuebles adecuados, en los que se proporcionen atención integral para la salud de los habitantes de la Ciudad de México, permitiendo la igualdad en el acceso a los recursos que favorezcan el derecho universal a la salud, se propone la construcción de un nuevo hospital con mayor capacidad.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

<b>Unidad Responsable de Gasto:</b>	<b>07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios</b>
<b>Período:</b>	<b>Enero - Marzo 2021</b>

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O20ML0076	Construcción de dos planteles de Educación Media Superior, una en la Alcaldía de Álvaro Obregón y otra en Tláhuac.		150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	-	-	-	En este primer trimestre crear planteles para la Educación Media Superior que permita incrementar la matrícula del nivel educativo y reducir y eliminar el rechazo de aspirantes en cada ciclo escolar. La creciente demanda e insuficiente oferta de planteles de Educación Media Superior a nivel nacional hace necesaria la creación de nuevas edificaciones que contribuyan al logro de las metas promovidas por el nuevo gobierno de la Ciudad de México, basadas en información técnica suficiente desde su concepción, que cumpla con la normatividad aplicable a las construcciones para los servicios de educación pública, con la formalidad requerida que permita dar cumplimiento a los requisitos administrativos, legales y jurídicos, que dé como resultado edificaciones con la garantía de seguridad, funcionalidad y operación.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

<b>Unidad Responsable de Gasto:</b>	<b>07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios</b>
<b>Período:</b>	<b>Enero - Marzo 2021</b>

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O20ML0077	Intervención y Rehabilitación Segunda Etapa Gran Canal.		50,000,000.00	50,000,000.00	-	46,201,861.54	-	-	-	En este primer trimestre para la recuperación de una superficie con carácter hidrahúlico y su puesta en marcha como un espacio público de calidad para el norte de la ciudad, dotando de infraestructra que permita la integración de 20 colonias en la Alcaldía Venustino Carranza. El Gran Canal del desagüe es una gran infraestructura hidráulica de carácter metropolitano ubicado en el norte de la ciudad. el canal a cielo abierto, constituyó una frontera drástica que separaba alrededor de 20 colonias por el riesgo hidráulico, la emisión de olores y la contaminación que lo acompañaban, obligaron a su confinamiento a través de bardas perimetrales limitando su posibilidad de cruce a contados puntos. el derecho de vía confinado de índole federal cuenta con una ventaja.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero - Marzo 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O20ML0078	Construcción de la segunda etapa de ciclovías y andadores en Periférico Oriente.		25,000,000.00	25,000,000.00	-	24,911,505.82	-	-	-	En este primer trimestre para aprovechar la infraestructura existente, adecuándola a una nueva propuesta arquitectónica que pretende dotar a la ciudadanía de un espacio seguro, confortable, accesible con un diseño que genere la activación, transformen la convivencia y fortalezcan el sentido de identidad de los ciudadanos en Iztapalapa y de los alrededores. Sobre periférico oriente en el tramo de Calle 4 a Ermita Iztapalapa y Eje 5 Sur, ubicado en la Alcaldía de Iztapalapa, se encuentra el camellón que atraviesa por varias colonias, las cuales se han caracterizado por un alto índice delictivo, los temas de inseguridad han limitado el aprovechamiento de este espacio, por lo que es imperativo su rehabilitación a fin de generar no sólo la mejora del entorno urbano de esa parte de la ciudad, sino también la posibilidad de que la población usuaria cuente con un espacio para actividades recreativas y deportivas dignas.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero - Marzo 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0036	Construcción, mantenimiento, rehabilitación y reforzamiento en escuelas de Educación Básica y de Educación Específica en la Ciudad de México.		40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	-	-	-	<p>En este primer trimestre para la Construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de los planteles de educación básica existentes a fin de mejorar y mantener en condiciones óptimas de seguridad y operación de los planteles, mejorar la calidad educativa afin a los alcances de la reforma educativa en el País.</p> <p>La intervención para llevar a cabo las actividades de Construcción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento a los planteles de educación básicas corresponde a acciones prioritarias para atender la necesidad de mantenimiento a los edificios para garantizar su seguridad e estabilidad así como contar con instalaciones dignas para la población estudiantil.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

<b>Unidad Responsable de Gasto:</b>	<b>07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios</b>
<b>Período:</b>	<b>Enero - Marzo 2021</b>

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0037	Trabajos de ampliación, adecuación, rehabilitación y mantenimiento mayor y/o menor de Estancias Infantiles "CENDI" (Centros de Desarrollo Infantil).		10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	-	-	En este primer trimestre el objetivo de las estancias infantiles es ofrecer a la población que fluctúa entre los seis meses y los cinco años 11 meses de edad, un servicio integral y educativo asistencial que proporcione tranquilidad emocional a las madres trabajadoras durante su jornada laboral, certidumbre que desembocará en un mejor rendimiento unificando criterios para la educación de los menores con la participación activa de los padres. Debido a que las guarderías que existen no están integradas en un mismo sistema de desarrollo, pues unas dependen de las alcaldías y otras del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesa), es necesario crear una red que tenga la misma visión y el mismo objetivo: que los padres de familia sepan que sus hijos están bien cuidados y son parte de un solo sistema educativo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero - Marzo 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0038	Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias de la Ciudad de México.		7,000,000.00	7,000,000.00	-	-	-	-	-	En este primer trimestre para llevar a cabo el ordenamiento urbano para que los ciudadanos transiten libremente por su ciudad, en una cultura de convivencia y respeto que reconozca que la prioridad la tienen las personas y no los automóviles, mejorando con ello las condiciones de vida y garantizando el acceso universal a más y mejores servicios urbanos para los grupos más desfavorecidos como mujeres, niños, indígenas y discapacitados. El incremento considerable del tránsito vehicular ha causado que se construyan vialidades de circulación continua que impiden el cruce seguro de los peatones, por lo que se requiere mantener en óptimas condiciones la infraestructura urbana que permita la movilidad de las personas.
O21NR0039	Mantenimiento a Puentes Vehiculares.		40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	-	-	-	En este primer trimestre para contribuir a mantener vialidades óptimas, cómodas, eficientes y de servicios en la red vial de la Ciudad de México. El incremento del parque vehicular genera una mayor circulación de las vialidades y los puentes vehiculares, lo que ocasiona un desgaste mayor de los elementos que componen la superficie de rodamiento, esto aunado al desgaste natural de los materiales obliga a dar un mantenimiento constante a los puentes vehiculares.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero - Marzo 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0040	Medidas de Mitigación Hospital Topilejo (4 Puentes Vehiculares).		35,000,000.00	35,000,000.00	-	-	-	-	-	En este primer trimestre para mejorar los accesos que tiene el hospital para hacerlos más rápidos y que garanticen la funcionalidad del sistema de emergencias del hospital. Existe una gran demanda de servicios de salud y en este caso, la población usuaria del sistema de salud, que es de cuatro millones de habitantes, y que son aquellos que no tienen seguridad social. La disponibilidad de servicios ambulatorios y hospitalarios presenta déficit en prácticamente todas las demarcaciones políticas, por lo que se observa una cobertura deficiente con problemas de disponibilidad, inadecuación y subutilización del sistema hospitalario.
O21NR0041	Construccion de las Tres Etapas de Entradas y Salidas para Vehiculos de Emergencia del Hospital General Topilejo.		50,000,000.00	35,000,000.00	-	-	-	-	-	En este primer trimestre para mejorar los accesos que tiene el hospital para hacerlos más rápidos y que garanticen la funcionalidad del sistema de emergencias del hospital. Dentro del Plan de Acciones y para garantizar la operatividad del Hospital General de Topilejo, es necesario realizar intervenciones para poder hacer más eficientes las entradas y salidas con las que cuenta el Hospital para los vehículos de emergencia que arriban al mismo.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

<b>Unidad Responsable de Gasto:</b>	<b>07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios</b>
<b>Período:</b>	<b>Enero - Marzo 2021</b>

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0042	Trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación a 22 LUNAS.		20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	-	-	-	En este primer trimestre para construir una mejor respuesta ante los altos índices de violencia y para fortalecer las estrategias para el adelanto de las mujeres, el Gobierno de la Ciudad de México diseñó un conjunto de nuevas estrategias para articular un Sistema Integral de atención a la violencia, donde las mujeres pueden recurrir. por lo anterior, es necesario contar con mejoras en las instalaciones de las Unidades Territoriales de Atención LUNAS, a fin que las mujeres, niñas y adolescentes reciban una atención integral en espacios dignos, en donde se lleven a cabo acciones que garanticen su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos. La población femenina que se atiende se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, aunado a la situación de violencia que viven, hace necesario que se considere la remodelación de los espacios.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

<b>Unidad Responsable de Gasto:</b>	<b>07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios</b>
<b>Período:</b>	<b>Enero - Marzo 2021</b>

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0043	Construcción de dos Estaciones de Bomberos en las Alcaldías Milpa Alta e Iztacalco, en la CDMX.		50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	-	-	-	En este primer trimestre y tomando como base la problemática urbana, así como la preocupación de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, de brindar una mejor atención a las emergencias que se suscitan en esta Ciudad, se ha planteado como meta a corto plazo, que en cada una de las Alcaldías de la Ciudad de México exista por lo menos una estación de Bomberos. El tiempo de traslado para la atención y auxilio a la población en caso de siniestros, lo cual se complica por la difícil movilidad que se presenta en diversos sectores de la Ciudad de México y la zona conurbada; por lo que es primordial contar con más servicios de auxilio a los ciudadanos con instalaciones y equipamiento apropiados. Para el gobierno de la Ciudad de México, es una prioridad el mejoramiento sustantivo de la calidad de vida de sus habitantes por lo que la construcción de dos Estación de Bomberos, traera beneficios.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto:		07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero - Marzo 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0044	Construcción y Rehabilitación del Mercado Merced 3a Etapa.		80,000,000.00	80,000,000.00	-	-	-	-	-	En este primer trimestre para la construcción para la rehabilitación y mantenimiento de la nave mayor del mercado de la Merced, en virtud de los daños ocasionados por los sismos del 19 de septiembre de 2017, el incendio del año 2003, el incendio de diciembre de 2019 así como los asentamientos que presenta el edificio de la nave mayor. Para el gobierno de la Ciudad de México, es una prioridad el mejoramiento sustantivo de la calidad de vida de sus habitantes, por ello pone un fuerte interés en su recuperación y mantenimiento de espacios públicos dignos, seguros y accesibles que generen una mayor integración social, en el camino por regenerar, potencializar y dignificar el espacio público, entre la ciudad y la población.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

<b>Unidad Responsable de Gasto:</b>	<b>07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios</b>
<b>Período:</b>	<b>Enero - Marzo 2021</b>

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0187	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana para senderos seguros para peatones (30 senderos) 2021.		130,793,509.00	280,793,509.00	-	-	-	-	-	En este primer trimestre para proporcionar espacios seguros para las mujeres y niñas, se propone diseñar rutas libres y seguras utilizando elementos amortiguadores de violencia, diseño universal con perspectiva de género integrados a una imagen urbana homogénea. Mediante acciones de adecuación y mejoramiento en la infraestructura de las calles y camellones. El espacio público se ha convertido en el espacio principal de diversas actividades sociales, educativas y laborales de mujeres, pero al mismo tiempo el espacio público es el lugar en donde la mujer sufre más situaciones de violencia de género, agresión, acoso, exclusión e inseguridad. La erradicación de la violencia hacia las mujeres en el espacio público se ha convertido en un tema primordial en el diseño de las ciudades, debido a los altos índices de inseguridad.





**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

<b>Unidad Responsable de Gasto:</b>	<b>07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios</b>
<b>Período:</b>	<b>Enero - Marzo 2021</b>

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0188	Rehabilitación Bosque Tláhuac.		50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	En este primer trimestre para la intervención para la Rehabilitación bosque de Tláhuac, pretende atender las condiciones físicas y demográficas del territorio aledaño; aprovechar de modo racional los recursos disponibles y llevar a cabo la ordenación del territorio en forma compatible con el medio ambiente y el contexto urbano y social al que pertenece. El bosque de Tláhuac está localizado en la delegación Tláhuac, en la Ciudad de México. Ocupa una superficie de 58 hectáreas. Ubicado a las laderas del volcán Teuhtli, cuenta con la alberca Olímpica Bicentenario de la Independencia, la pista de Hielo "Mujeres Ilustres", la Sala de Artes Centenario de la Revolución, un lago artificial, pista para correr, una granja, una Mini Marquesa, y multitud de comercios donde se puede comprar comida, bebidas y más cosas como papalotes y balones de fútbol.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto:		07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
Período:		Enero - Marzo 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						PAGADO	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		
O21NR0189	Rehabilitación Alameda Oriente.		60,000,000.00	-	-	-	-	-	-	En este primer trimestre para la rehabilitación Alameda Oriente, pretende atender las condiciones físicas y demográficas del territorio aledaño; aprovechar de modo racional los recursos disponibles y llevar a cabo la ordenación del territorio en forma compatible con el medio ambiente y el contexto urbano y social al que pertenece. El parque Alameda Oriente cuenta con una superficie total de 82.9 ha divididas en nueve zonas con instalaciones deportivas, recreativas y administrativas, áreas verdes y de jardín, que poseen diferentes especies de árboles y setos, un vivero y un lago artificial.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero - Marzo 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0190	Rehabilitación Parque Huayamilpas.		40,000,000.00	-	-	-	-	-	-	En este primer trimestre para la rehabilitación Parque Huayamilpas, pretende atender las condiciones físicas y demográficas del territorio aledaño; aprovechar de modo racional los recursos disponibles y llevar a cabo la ordenación del territorio en forma compatible con el medio ambiente y el contexto urbano y social al que pertenece; a través, de la participación ciudadana y en. El parque Huayamilpas tiene una extensión de 20 hectáreas y fue creado como un espacio recreativo-deportivo para cerca de 90 mil habitantes de siete colonias aledañas: Adolfo Ruiz Cortines Ajusco Huayamilpas, Ampliación de la Candelaria, Pueblo de la Candelaria, Pueblo de los Reyes y Nueva Díaz Ordaz. El parque, además, alberga la 'Casa de la Cultura Raúl Anguiano', la cual da cabida al 'Foro Enrique Alonso', que fue inaugurado en el año de 1994.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto:		07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero - Marzo 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0191	Rehabilitación del mobiliario urbano en vialidades primarias.		56,190,263.00	20,002,470.57	-	-	-	-	-	En este primer trimestre para recuperar el entorno urbano mediante el mejoramiento de la imagen urbana, a través de trabajos de rehabilitación del mobiliario urbano en vialidades primaria. La rehabilitación del mobiliario urbano es una directriz fundamental, con la finalidad de rescatar espacios dedicados al peaton, a través de servicios urbanos de alta calidad, modernos y eficientes, así como incrementar la seguridad peatonal y vehicular.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

<b>Unidad Responsable de Gasto:</b>	<b>07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios</b>
<b>Período:</b>	<b>Enero - Marzo 2021</b>

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0225	Programa de mejoramiento de vialidades.		115,000,000.00	-	-	-	-	-	-	En este primer trimestre es primordial la renovación de banquetas, guarniciones, mobiliario urbano y vegetación para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, así como generando mayor accesibilidad e inclusividad a los peatones, con ello se provee de mayor confort y seguridad al transitar por las principales vialidades de la Ciudad de México. Las condiciones actuales de la infraestructura vial para los peatones no son las óptimas, es por ello que el Gobierno de la Ciudad de México preocupado por la accesibilidad y seguridad de la Ciudadanía intervendrá en la renovación de banquetas, guarniciones, mobiliario urbano y vegetación para generar un mejor espacio público en el cual todos puedan disfrutar de transitar seguros, con confort y condiciones adecuadas de accesibilidad.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto:		07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero - Marzo 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0226	Rehabilitación, mantenimiento y restauración de fuentes.		25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	-	-	-	En este primer trimestre para el Gobierno de la Ciudad de México tiene como objetivo dar Mantenimiento Preventivo a las Fuentes Urbanas que se encuentran en vialidades primarias y con ello recuperar espacios públicos generando así un ambiente familiar y de tranquilidad a la ciudadanía. Con el Mantenimiento Preventivo a las Fuentes Urbanas se pretende recuperar espacios públicos, mejorando la imagen de Parques y vialidades principales, dando una mejor imagen a la Ciudad y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero - Marzo 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0233	Construcción de la Universidad de la Salud (2a y 3a Etapas).		50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	-	-	-	En este primer trimestre para prestar los servicios de educación superior en el campo de la salud, en las unidades académicas que para tal efecto se creen y habiliten, en diversas modalidades educativas, con un enfoque social, apegado a los principios de igualdad, interculturalidad, pluriétnicidad, diversidad lingüística indígena, sustentabilidad, no discriminación, equidad, accesibilidad, calidad, pertinencia y laicidad. Este plantel tiene por finalidad la formación de profesionistas competentes en el campo de la salud, que incorporen los avances en el conocimiento científico, humanístico y tecnológico para el bienestar de la población, aptos para la aplicación y generación de conocimientos con la adquisición de habilidades tanto en la prevención de la enfermedad como en la solución de problemas preferentemente en el primer nivel de atención médica.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

<b>Unidad Responsable de Gasto:</b>	<b>07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios</b>
<b>Período:</b>	<b>Enero - Marzo 2021</b>

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0234	Construcción de la Universidad de Lenguas Indígenas.		25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	-	-	-	En este primer trimestre el objetivo de la nueva institución será rescatar el patrimonio multilingüe de México, y a través de las letras, preservar el conocimiento ancestral. Esta Universidad que se enfocará en el mandato constitucional de conservar las lenguas indígenas, sin obviar la formación de sus futuros alumnos en otras materias. En la Alcaldía Milpa Alta, pueblos y comunidades solicitan hacer efectivo su reconocimiento como sujetos de derecho público, para dar atribuciones a sus autoridades tradicionales y consejos comunitarios, por lo cual el Ejecutivo Federal anunció la creación de una universidad para la enseñanza de las lenguas indígenas, por lo que instruyó al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para coordinar su construcción, esto como parte del acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)





**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

<b>Unidad Responsable de Gasto:</b>	<b>07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios</b>
<b>Período:</b>	<b>Enero - Marzo 2021</b>

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0278	Renovación Integral de plazas.		-	33,000,000.00	-	-	-	-	-	En este primer trimestre para la renovación de las Plazas: Santo Domingo y San Ildefonso deriva del deterioro actual del mobiliario urbano, vegetación, pavimento, banquetas y guarniciones, siendo un espacio público de esparcimiento el cual se ha vuelto inseguro y poco concurrido para la ciudadanía por el estado actual. Una prioridad del Gobierno de la Ciudad de México es la recuperación de espacios públicos para brindarle a la ciudadanía espacios seguros y confortables para la convivencia y desarrollo de diversas actividades; por ello es necesaria la intervención Integral de plazas, en las cuales la ciudadanía podrá disfrutar de espacios públicos libres de violencia, contaminación y mobiliario en mal estado.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

<b>Unidad Responsable de Gasto:</b>	<b>07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios</b>
<b>Período:</b>	<b>Enero - Marzo 2021</b>

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0279	Renovación del polígono San Hipólito, República de Chile, Tacuba y 5 de mayo en el Centro Histórico.		-	210,987,792.00	-	-	-	-	-	En este primer trimestre y en el transcurso del ejercicio se tiene contemplado la renovación de banquetas y guarniciones, el mejoramiento del espacio público dando así mejor Imagen al Centro Histórico conservando la historia de este. Actualmente las banquetas y guarniciones se encuentran deterioradas debido al paso de los años, la intemperie, fallas geológicas e individuos; arbóreos con crecimiento inadecuados, provocando que sea complicado para los peatones transitar por la vialidad, por ello es necesario la renovación de banquetas y guarniciones dando así un mejor aspecto al espacio público, generando accesibilidad, seguridad y confort a los peatones.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

<b>Unidad Responsable de Gasto:</b>	<b>07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios</b>
<b>Período:</b>	<b>Enero - Marzo 2021</b>

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0287	Construcción de reductores de velocidad en Av. Ceylán, Ciudad de México.		-	1,400,000.00	-	-	-	-	-	En este primer trimestre para reducir la velocidad de vehículos en zonas con mayor afluencia peatonal. La infraestructura vial de la Ciudad de México data de su construcción del siglo pasado, por lo que la mayoría ha alcanzado su vida útil, aunado a ello está la falta de un programa de mantenimiento preventivo, hoy la carpeta de rodamiento presenta grado de deterioro que genera incidentes y accidentes con pérdidas materiales e incluso humanas, lo que hace urgente su rehabilitación hasta casi su condición original para garantizar la movilidad de forma segura y funcional. La superficie de rodamiento está sometida al deterioro continuo como consecuencia de factores tales como el tránsito intenso.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero - Marzo 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0290	Instalaciones y obras complementarias para Línea 5 Metrobús.		-	15,000,000.00	-	-	-	-	-	En este primer trimestre para mantener en condiciones óptimas el servicio del metrobús con obras complementarias para la implementación, reubicación, modernización de instalaciones eléctricas y conexión de agua potable y drenaje a diversas estaciones de la línea 5 del metrobús. El acelerado crecimiento de la Ciudad de México, requiere una modernización de infraestructura para el transporte público, por tal motivo es indispensable ofrecer a la población un modo de traslado eficiente, eficaz y ecológico que reduzca los tiempos de viaje y mejore la vida de los usuarios mediante transbordos sin cambio de transporte y sin costo adicional, promoviendo un servicio de calidad mundial, contribuyendo a la mejora de la calidad del aire de la Zona Metropolitana del valle de México, con acciones que también mitiguen los efectos de los gases de efecto invernadero



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto:		07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
Período:		Enero - Marzo 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						PAGADO	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		
O21NR0308	Construcciones de ciclovia en avenida Insurgentes, en la Ciudad de México.		-	100,000,000.00	-	-	-	-	-	En este primer trimestre para ofrecer una infraestructura ciclista no compartida para seguridad de los usuarios e incrementar el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte. El transporte público en la Ciudad de México resulta insuficiente, por lo que se ha incrementado el número de vehículos particulares, lo que ha saturado las vialidades primarias y secundarias sin que con ello se reduzcan los tiempos de traslado, por tal motivo se requiere ofrecer esta alternativa con su infraestructura propia que ha reducido no solo los índices de contaminación sino los tiempos y costos de traslado.
O21NR0309	Intervención integral de la Glorieta de Riviera.		-	7,000,000.00	-	-	-	-	-	En este primer trimestre para el gobierno de la Ciudad de México tiene como objetivo implementar una correcta configuración del espacio vial tanto vehicular como peatonal, así como el mejoramiento de la movilidad a través de adecuaciones viales de la glorieta. Para el gobierno de la Ciudad de México, es prioritario brindar a los distintos usuarios de la vía las condiciones adecuadas de seguridad y accesibilidad, así como evitar situaciones de riesgo, priorizando al peatón por ser el usuario más vulnerable, buscando reducir el índice de accidentes viales y peatonales. De esta manera, fomentar una convivencia respetuosa y segura.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto:		07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero - Marzo 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0310	Construcción de retorno del Metrobús línea 5, en la Ciudad de México.		-	13,000,000.00	-	-	-	-	-	En este primer trimestre para mejorar las características físicas de la carpeta de rodamiento para el acceso de los camiones articulados del Metrobús. El transporte público en la Ciudad de México resulta insuficiente, por lo que se ha incrementado el número de vehículos particulares, lo que ha saturado las vialidades primarias y secundarias. Por lo que, con la ampliación del sistema de transporte público, se pretende incrementar la oferta de transporte alternativo y reducir la cantidad de vehículos particulares.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero - Marzo 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
O21NR0311	Trabajos de mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica a través de repavimentación de Av. Cafetales, tramo: cañaverales a calzada del hueso, en la Ciudad de México.		-	2,800,000.00	-	-	-	-	-	-	En este primer trimestre para mejorar las características físicas de la carpeta de rodamiento con acciones correctivas de repavimentación. Con estas acciones de rehabilitación integral de vialidades primarias en la Ciudad de México, se beneficia a 2,260,100 habitantes entre población directa y flotante. La infraestructura vial de la Ciudad de México data de su construcción del siglo pasado, por lo que la mayoría ha alcanzado su vida útil, aunado a ello está la falta de un programa de mantenimiento preventivo, hoy la carpeta de rodamiento presenta grado de deterioro que genera incidentes y accidentes con pérdidas materiales e incluso humanas, lo que hace urgente su rehabilitación hasta casi su condición original para garantizar la movilidad de forma segura y funcional.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

<b>Unidad Responsable de Gasto:</b>	<b>07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios</b>
<b>Período:</b>	<b>Enero - Marzo 2021</b>

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
O21NR0325	Obras de Restauración y Conservación para Ejecutarse en el Monumento Histórico Ángel de la Independencia.		-	8,000,000.00	-	-	-	-	-	-	En este primer trimestre para llevar a cabo los trabajos de rehabilitación estructural por los daños que se produjeron en el Monumento a la Independencia (Ángel) debido a los sismos ocurridos en septiembre de 2017. Los sismos ocurridos en la Ciudad de México y otras entidades del país en septiembre de 2017 produjeron importantes afectaciones en el fuste de la Columna de la Independencia. En 2018, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), integraron un equipo multidisciplinario para elaborar un diagnóstico inicial sobre los daños que se produjeron en el monumento a causa de los mencionados sismos, para definir las acciones a seguir su restructuración y conservación.







PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		09PFCH Fideicomiso del Centro Histórico								
Período:		Enero-Marzo 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O20ML0030	Rehabilitación Estructural de "Casa Talavera" (segunda etapa)	100	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	Los trabajos de obra consisten en reestructuración del edificio mediante consolidación de muros, inyección de muros, cosido de muros, restitución de aplanados y pintura de cal.
O20ML0031	Rehabilitación Estructural de "Casa Conde de Regla" (segunda etapa)	100	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	Los trabajos de obra consisten en reestructuración del edificio mediante liberación de loza de entresijos, consolidación de muros, reintegración de entresijos, inyecciones en muros, tratamiento de vigas, metálicas, consolidación de escaleras y mantenimiento de azotea.
O20ML0032	Reconstrucción del Inmueble "Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística"	100	0.00	2,509,273.47	2,509,273.47	2,509,273.47	2,509,273.47	1,808,186.74	1,808,186.74	Consiste en trabajos de limpieza de zona colapsada, liberación de entresijo, liberación de muros, inyección de muros, cosido de muros, reintegración de losas de entresijo y azotea, consolidación de escaleras, corrección de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, impermeabilizante de azoteas y muros colindantes.
O20ML0033	Rehabilitación Estructural del inmueble "Capilla de la Expiración"	100	0.00	754,343.26	754,343.26	754,343.26	754,343.26	503,438.63	503,438.63	Consiste en trabajos de calas, estratigráficas en muros y bóvedas, desmantelamiento de zona de baños, liberación de aplanados, liberación de vigas de madera, consolidación de muros, inyección en muros, cosido de muros, reintegración de entresijo, reintegración de enladrillados en bóvedas e impermeabilización.
<b>Total URG</b>			<b>0.00</b>	<b>5,388,616.73</b>	<b>5,388,616.73</b>	<b>5,388,616.73</b>	<b>5,388,616.73</b>	<b>4,436,625.37</b>	<b>4,436,625.37</b>	













PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		10PDM SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO								
Período:		ENERO-MARZO 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A19ML0001	Adquisición de suministro e instalación de escaleras electromecánicas para las Líneas 3, 4, 7 y 9 del STC	0%	67,500,000.00	67,500,000.00	0.00	67,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Se realizará la adquisición de escaleras electromecánicas en las Líneas 3, 4, 7 y 9 de la Red del STC. Derivado de que presentan gran deterioro por su antigüedad.
A21NR0032	Adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización de terrenos y predios para ejecutar la obra de ampliación de la Línea 12.	0%	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de diversos predios, a través de los procesos de adjudicación, expropiación o indemnización para realizar la obra civil que se derivó de la construcción de la Línea 12.
A21NR0178	Adquisición de equipos audiovisuales y mobiliario en sustitución de los equipos de PCC 1 para las áreas operativas del STC.	0%	0.00	913,795.80	913,795.80	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de equipos audiovisuales y mobiliario en sustitución por el siniestro ocurrido el 9 de enero de 2021 en el edificio donde se encuentra la Subestación Eléctrica de Alta Tensión de Buen Tono y el puesto Central de Control 1 del STC.
O10ML0001	Proyecto para la Prestación de Servicios de Trenes para la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.	17%	1,926,292,500.00	1,926,292,500.00	327,196,728.32	1,926,292,500.00	327,196,728.32	327,196,728.32	327,196,728.32	Prestación de servicio de los trenes de la Línea 12 que contarán con rodadura férrea. Las principales razones de este cambio en el perfil tecnológico es que el tren neumático, utilizado en la mayoría del parque vehicular, tiene un mantenimiento más costoso por la constante adquisición de ruedas.
O21ML0002	Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo denominado "Modernización Integral de Trenes, Sistema de Control y Vías de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.	0%	95,222,981.00	95,222,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Prestación de servicio a largo plazo denominado "Modernización Integral de Trenes, Sistema de Control y Vías de la Línea 1" por el envejecimiento natural y por razones de sobre-explotación, principalmente en el tramo de Observatorio a Zaragoza y en los talleres. Esta situación genera afectaciones al servicio, un incremento en las acciones de mantenimiento correctivo y molestias a los usuarios.
O21NR0093	"Obras de Renovación de Infraestructura en Estaciones de las Líneas de la Red del STC."	0%	73,054,996.00	73,054,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"Obras de Renovación de Infraestructura en Estaciones de las Líneas de la Red del STC." Debido a la antigüedad de las instalaciones con la finalidad de dar continuidad a dichos programas.
<b>Total URG</b>			<b>2,166,070,477.00</b>	<b>2,166,984,272.80</b>	<b>328,110,524.12</b>	<b>1,993,792,500.00</b>	<b>327,196,728.32</b>	<b>327,196,728.32</b>	<b>327,196,728.32</b>	

















PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	36CDES Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México "Rosario Castellanos"
Período:	Enero-Marzo 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0035	Adquisición de mobiliario para equipamiento de laboratorios.	0.0	369,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de mobiliario para aulas de laboratorio (Proyecto cancelado).
A21NR0052	Equipo de comunicación y telecomunicación.	0.0	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de 30 conmutadores para las áreas administrativas (Proyecto cancelado).
A21NR0150	Adquisición de 15 mesas para exterior.	0.0	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se prevee llevar a cabo la instalación de mesas de exteriores en patios al aire libre dentro de los planteles que conforman al Instituto.
A21NR0151	Adquisición de 2 Frigobares de 3.3 pies cubicos.	0.0	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se adquirirán dos frigobares que se ubicarán en los espacios utilizados por el personal administrativo.
A21NR0152	Adquisición de 100 UPS, tipo No Break.	0.0	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se llevará a cabo la adquisición de 100 no break, para proteger los bienes informáticos ubicados en los los campus que conforman al Instituto.
A21NR0153	Adquisición de 10 computadoras tipo laptop.	0.0	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se adquirirán equipos informáticos que serán utilizados por el personal administrativo para el cumplimiento de sus funciones.
A21NR0154	Adquisición de 5 casilleros.	0.0	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se habilitarán espacios para el personal de limpieza que labora al interior de los planteles, brindandoles espacios seguros para el resguardo de sus artículos personales.







