

**Formato Sobre Aplicaciones de Recursos  
Federales a Nivel Proyecto del periodo de  
Enero a Junio del Ejercicio Fiscal 2014**

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF00130300196625	Construcción De La Segunda Etapa Y Adecuación De Edificios Existentes De La Escuela De Educación Media Superior "Vasco De Quiroga"	13	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	
DIF00130300196670	Construcción De La Primera Etapa De La Escuela De Educación Media Superior Iztapalapa 4	14	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF00130300197186	Construcción Del Hospital Veterinario De La Ciudad De México.	98	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------	--	--	---------------------------------

---

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					
					Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Educación	En Ejecución	2013	\$49,950,000	\$38,607,523	\$38,607,523	\$11,420,669	\$11,420,669	\$11,420,669	\$11,420,669	29.58
Educación	En Ejecución	2013	\$49,950,000	\$43,441,320	\$43,441,320	\$2,858,995	\$2,858,995	\$2,858,995	\$2,858,995	6.58
Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$59,940,000	\$58,625,529	\$58,625,529	\$11,583,812	\$11,583,812	\$11,583,812	\$11,583,812	19.76

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Proyecto	0	100.00	33.80	Financiera: / Física: / Registro: Los trabajos que se están ejecutando son: perforación de terreno para pilas de cimentación, colado de dados y trabes de liga en cimentación, colado de pilas para cimentación, abrir caja para recibir placas, base para columnas del tercer nivel del edificio C, fabricación y colocación de estructura de acero en edificios A y C, colocación de trabes y columnas del edificio A, relleno de las celdas de los entre ejes del edificio A, demolición de elementos de concreto armando para construcción de cisterna, habilitado y colocación de acero de refuerzo para la losa de la planta baja del edificio A, relleno con mortero estabilizador no metálico en las placas base en columnas de acero, escabación para alojar registros y tuberías de las instalaciones eléctricas, voz y datos red contra incendio, hidráulicas, sanitaria y de aguas pluviales, encofrado de líneas de tubería, rehabilitación de núcleos sanitarios del edificio D, aplicación de berrera antifuego, fuego en los patines superiores de las trabes metálicas para la colocación de la losa de los edificios A y C, construcción del tercer nivel del edificio C, escabación de sisterna, colado de firme de concreto y colocación de loseta de granito en planta baja, colocación de instalación
\$0	Proyecto	0	100.00	9.20	Financiera: / Física: / Registro: Elaboración del Proyecto Integral para la construcción de la Primera Etapa de la Escuela Media Superior Iztapalapa 4 que incluye la elaboración del proyecto de todo el plantel, los estudios necesarios, obras complementarias así como la construcción de edificios A núcleo de escaleras y áreas de servicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	11.00	Financiera: / Física: / Registro: Los recursos autorizados se programaron a ejercer a partir del mes de mayo, sin embargo a la fecha solo se a pagado el anticipo del ejercicio 2014 y se tiene pendiente de pago estimaciones de obra ejecutada 2013 y 2014.. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF00130300198517	Remanentes Construcción Del Disrtibuidor Vial Chimalhuacan-Calle 7, Col Pantitlán	221003	Distrito Federal	Iztacalco		Cobertura municipal
DIF00130300207441	Regeneración Urbana Del Parque De La Bombilla	1	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF00130300207574	Rehabilitación Del Corredor Peatonal "16 De Septiembre"	1	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF00130300213053	Construcción Y Rehabilitación De Parques De Bolsillo	2	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF00130400249282	Proyecto Integral (Tercera Etapa) A Precio Alzado Para Resolver La Accesibilidad A Personas Con Discapacidad A Base De Elevadores En Estaciones De La Red Del Sistema De Transporte Colectivo	356012	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	----------------------------	--	--	---------------------------------

Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal
-----------	---------------------------	--	--	--

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal
-----------	---------------------------------------	--	--	--

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal
-----------	---------------------------------------	--	--	--

Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sistema de Transporte Colectivo
-----------	--	--	--	---------------------------------

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$27,597,864	\$88,416,698	\$88,416,698	\$24,038,287	\$24,038,287	\$24,038,287	\$24,038,287	27.19
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$9,990,000	\$4,851,760	\$4,851,760	\$3,425,966	\$3,425,966	\$3,425,966	\$3,425,966	70.61
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$39,960,000	\$1,279,965	\$1,279,965	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$25,474,500	\$10,669,536	\$10,669,536	\$10,669,536	\$9,968,234	\$9,968,234	\$9,968,234	93.43
Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$7,891,502	\$21,617,194	\$21,617,194	\$21,617,194	\$11,892,999	\$11,892,999	\$11,892,999	55.02



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Proyecto	0	100.00	31.50	Financiera: / Física: / Registro: Los recursos erogados fueron para el pago de anticipos, así como estimaciones de obra ejecutada tanto de supervisión como de obra de los ejercicios anteriores. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Proyecto de Regeneración Urbana	0	80.00	70.60	Financiera: / Física: / Registro: Obra para el rescate del parque La Bombilla - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Proyecto de Rehabilitación	0	65.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Proyecto de Rehabilitación	0	70.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso de conclusión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Proyecto	0	27.00	60.00	Financiera: EL IMPORTE MODIFICADO Y MINISTRADO CONSIDERAN EL DESCUENTO DEL 01 AL MILLAR DE LOS \$31,915,672.00 / Física: / Registro: Esta tercera etapa consiste en la fabricación e instalación de 13 elevadores en 8 estaciones de la Red del STC. A la fecha está concluido el estudio, el proyecto arquitectónico y estructural, los trabajos de campo y de gabinete, la fabricación de los elevadores así como la adecuación de diversas instalaciones. Con estos trabajos se registró un avance acumulado del 87.22% al 30 de junio. Por otra parte se encuentra en proceso el montaje de los elevadores. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF00130400249678	Construcción Del Hospital Regional Iztapalapa		233006 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF00130400249705	Registro Público Vehicular	3-5-6-036	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130400249743	Registro Publico Vehicular	3-5-6-036	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130400261956	Rehabilitación Del Corredor Urbano Av. Presidente Masaryk	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Transportes y Vialidad
Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Transportes y Vialidad
Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Autoridad del Espacio Público

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Salud	En Ejecución	2014	\$22,040,000	\$188,451,047	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$6,000,000	\$6,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$49,950,000	\$49,798,982	\$49,798,982	\$49,798,982	\$49,798,982	\$49,798,982	\$49,798,982	100.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Proyecto	0	100.00	43.50	Financiera: / Física: / Registro: Los trabajos ejecutados para la construcción del Área de Hospitalización del Hospital General de Iztapalapa son: colado de cisterna, colado de contratraves de cimentación, rellenos parciales con material de banco (tepetate), colado de columnas, colado de losa en 3 er nivel y cubo de escalera, armado y cimbrado de columnas, trabajos de instalaciones hidrosanitarias, eléctrica, contra incendio, voz y datos en el 1er nivel, instalación de ducteria para aire acondicionado en planta baja y en el primer nivel, construcción de muros en baños, cubo de escalera en planta baja, quirófano y baños- vestidores, trabajos de albañilería en el primer nivel y tercer nivel (muros, castillos, cadenas y aplanados). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Documento	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LOS BIENES MUEBLES E INTANGIBLES NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROYECTO, ESTAREMOS EN CONDICIONES DE REGISTRAR LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIERO DEL PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Documento	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Una vez que se adquieran los bienes muebles e intangibles necesarios para la operación del proyecto, se estará en condiciones de registrar avance físico financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Obra	0	10.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF00130400275620	Pavimentación En Eje 3 Norte		39 Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal	
DIF00130400275625	Mejorar Las Condiciones De Servicio De Las Vialidades Primarias Existentes En La Ciudad De México.		40 Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					
					Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$5,204,771	\$34,251,898	\$34,251,898	\$34,251,898	\$34,202,587	\$34,202,587	\$34,202,587	99.86
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$662,425	\$4,433,575	\$4,433,575	\$4,433,575	\$4,433,575	\$4,433,575	\$4,433,575	100.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF00130400275628	Construccion De Guarniciones En Calz. San José Ticoman		93 Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF00130400275637	Pavimentación En Taxqueña		41 Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$52,757	\$37,268	\$37,268	\$37,268	\$37,268	\$37,268	\$37,268	100.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$3,312,127	\$22,167,873	\$22,167,873	\$22,167,873	\$22,167,873	\$22,167,873	\$22,167,873	100.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF00130400275651	Construccion De Guarniciones En Mosqueta		92 Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	
DIF00130400275653	Pavimentación En Zaragoza		42 Distrito Federal	Iztacalco	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras y Servicios
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$644,635	\$455,365	\$455,365	\$455,365	\$455,365	\$455,365	\$455,365	100.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,271,173	\$15,200,827	\$15,200,827	\$15,200,827	\$15,200,827	\$15,200,827	\$15,200,827	100.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF00130400275658	Pavimentación En Tlahuac-Chalco.		43 Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130400275663	Pavimentación En Insurgentes		44 Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,088,270	\$7,283,730	\$7,283,730	\$7,283,730	\$7,283,730	\$7,283,730	\$7,283,730	100.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$4,021,868	\$26,918,132	\$26,918,132	\$26,918,132	\$26,918,132	\$26,918,132	\$26,918,132	100.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF00130400275664	Construccion De Guarniciones En Av. Insurgentes Centro		91 Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130400275673	Construccion De Guarniciones En 20 De Noviembre		90 Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras y Servicios
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras y Servicios
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$35,162	\$24,838	\$24,838	\$24,838	\$24,838	\$24,838	\$24,838	100.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$51,864	\$36,636	\$36,636	\$36,636	\$36,636	\$36,636	\$36,636	100.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF00130400275683	Construccion De Guarniciones En Arcos De Belén		89 Distrito Federal	Cuauhtémoc		Cobertura municipal
DIF00130400275699	Construccion De Guarniciones En Eje Central Lázaro Cárdenas		88 Distrito Federal	Cuauhtémoc		Cobertura municipal



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras y Servicios
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras y Servicios
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$23,441	\$16,559	\$16,559	\$16,559	\$16,559	\$16,559	\$16,559	100.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$51,278	\$36,222	\$36,222	\$36,222	\$36,222	\$36,222	\$36,222	100.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF00130400275710	Construccion De Guarniciones En Calz. Mahatma Gandhi	87	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal	
DIF00130400275718	Construccion De Guarniciones En Eje 2 Oriente Av. H. Congreso De La Unión	86	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras y Servicios
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras y Servicios
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$23,441	\$16,559	\$16,559	\$16,559	\$16,559	\$16,559	\$16,559	100.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$58,603	\$41,397	\$41,397	\$41,397	\$41,397	\$41,397	\$41,397	100.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF00130400275737	Pavimentación En San Bernabe		45 Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal	
DIF00130400275743	Pavimentación En Av. Universidad		46 Distrito Federal	Benito Juárez	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,419,483	\$9,500,517	\$9,500,517	\$9,500,517	\$9,500,517	\$9,500,517	\$9,500,517	100.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,182,902	\$7,917,098	\$7,917,098	\$7,917,098	\$7,917,098	\$7,917,098	\$7,917,098	100.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF00130400275748	Pavimentación En Vasco De Quiroga		47 Distrito Federal	Gustavo A. Madero		Cobertura municipal
DIF00130400275758	Pavimentación En Av. División Del Norte De Tlalpan A Miramontes		48 Distrito Federal	Tlalpan		Cobertura municipal



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,271,173	\$15,200,827	\$15,200,827	\$15,200,827	\$15,200,827	\$15,200,827	\$15,200,827	100.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$3,737,972	\$25,018,028	\$25,018,028	\$25,018,028	\$24,958,421	\$24,958,421	\$24,958,421	99.76



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF00130400275775	Pavimentación En Eje 1 Norte		49 Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	
DIF00130400275781	Pavimentación En Paseo De La Reforma		50 Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,745,959	\$11,685,602	\$11,685,602	\$11,685,602	\$11,685,602	\$11,685,602	\$11,685,602	100.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$120,369	\$805,621	\$805,621	\$805,621	\$805,621	\$805,621	\$805,621	100.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF00130400275787	Pavimentación En Av. Chapultepec		51 Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	
DIF00130400275793	Pavimentación En Eje 2 Oriente Av. H. Congreso De La Unión		52 Distrito Federal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$202,218	\$1,353,436	\$1,353,436	\$1,353,436	\$1,353,436	\$1,353,436	\$1,353,436	100.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$116,556	\$780,104	\$780,104	\$780,104	\$780,104	\$780,104	\$780,104	100.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF00130400275799	Pavimentación En Calz. Mahatma Gandhi		53 Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal	
DIF00130400275801	Pavimentación En Eje Central Lázaro Cárdenas		54 Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$31,590	\$211,430	\$211,430	\$211,430	\$211,430	\$211,430	\$211,430	100.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$43,981	\$294,362	\$294,362	\$294,362	\$294,362	\$294,362	\$294,362	100.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

**Total: 873**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF00130400275805	Pavimentación En Arcos De Belén		55 Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	
DIF00130400275810	Pavimentación En 20 De Noviembre		56 Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$37,660	\$252,057	\$252,057	\$252,057	\$252,057	\$252,057	\$252,057	100.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$126,749	\$848,325	\$848,325	\$848,325	\$848,325	\$848,325	\$848,325	100.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF00130400277026	Pavimentación En Av. Insurgentes Centro		57 Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	
DIF00130400277029	Pavimentación En Mosqueta		58 Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$56,099	\$375,471	\$375,471	\$375,471	\$375,471	\$375,471	\$375,471	100.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$118,405	\$792,480	\$792,480	\$792,480	\$792,480	\$792,480	\$792,480	100.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF00130400277033	Pavimentación En Calzada. San José Ticomán		59 Distrito Federal	Gustavo A. Madero		Cobertura municipal
DIF00130400277035	Bacheo En 341 Calles		60 Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$150,161	\$1,005,022	\$1,005,022	\$1,005,022	\$1,005,022	\$1,005,022	\$1,005,022	100.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,172,191	\$2,047,732	\$2,047,732	\$2,047,732	\$2,047,732	\$2,047,732	\$2,047,732	100.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF00130400277039	Bacheo En 636 Calles		61 Distrito Federal	Benito Juárez	Cobertura municipal	
DIF00130400277041	Bacheo En 752 Calles		62 Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					
					Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,715,644	\$5,374,386	\$5,374,386	\$5,374,386	\$5,374,386	\$5,374,386	\$5,374,386	100.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,715,644	\$4,744,034	\$4,744,034	\$4,744,034	\$4,744,034	\$4,744,034	\$4,744,034	100.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF00130400277045	Bacheo En 167 Calles		63 Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF00130400277048	Bacheo En 800 Calles		64 Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$573,581	\$1,002,004	\$1,002,004	\$1,002,004	\$1,002,004	\$1,002,004	\$1,002,004	100.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$3,673,003	\$6,416,470	\$6,416,470	\$6,416,470	\$6,416,470	\$6,416,470	\$6,416,470	100.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF00130400277056	Bacheo En 783 Calles		65 Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF00130400277062	Bacheo En 1141 Calles		66 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					
					Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,502,898	\$4,372,382	\$4,372,382	\$4,372,382	\$4,372,382	\$4,372,382	\$4,372,382	100.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$3,677,174	\$6,423,758	\$6,423,758	\$6,423,758	\$6,423,758	\$6,423,758	\$6,423,758	100.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF00130400277063	Bacheo En 295 Calles		67 Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130400277067	Bacheo En 957 Calles		68 Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					
					Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,063,732	\$1,858,262	\$1,858,262	\$1,858,262	\$1,858,262	\$1,858,262	\$1,858,262	100.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$3,977,522	\$6,948,444	\$6,948,444	\$6,948,444	\$6,948,444	\$6,948,444	\$6,948,444	100.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF00130400277070	Bacheo En 16 Calles		69 Distrito Federal	Milpa Alta	Cobertura municipal	
DIF00130400277073	Bacheo En 241calles		70 Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$33,372	\$58,298	\$58,298	\$58,298	\$58,298	\$58,298	\$58,298	100.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$763,384	\$1,333,576	\$1,333,576	\$1,333,576	\$1,333,576	\$1,333,576	\$1,333,576	100.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF00130400277077	Bacheo En 726 Calles		71 Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal	
DIF00130400277079	Bacheo En 428 Calles		72 Distrito Federal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,354,810	\$4,113,683	\$4,113,683	\$4,113,683	\$4,113,683	\$4,113,683	\$4,113,683	100.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,633,141	\$2,852,979	\$2,852,979	\$2,852,979	\$2,852,979	\$2,852,979	\$2,852,979	100.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF00130400277080	Bacheo En 227 Calles		73 Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal	
DIF00130400277085	Construcción De Banquetas En Paseo De La Reforma		74 Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$704,983	\$1,231,554	\$1,231,554	\$1,231,554	\$1,231,554	\$1,231,554	\$1,231,554	100.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$277,435	\$195,978	\$195,978	\$195,978	\$195,978	\$195,978	\$195,978	100.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF00130400277086	Construcción De Banquetas En Av. Chapultepec	75	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	
DIF00130400277088	Construcción De Banquetas En Eje 2 Oriente Av. H. Congreso De La Unión	76	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$569,857	\$402,543	\$402,543	\$402,543	\$402,543	\$402,543	\$402,543	100.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$243,672	\$172,128	\$172,128	\$172,128	\$172,128	\$172,128	\$172,128	100.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF00130400277089	Construcción De Banquetas En Calz. Mahatma Gandhi		77 Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal	
DIF00130400277091	Construcción De Banquetas En Eje Central Lázaro Cárdenas		78 Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$164,865	\$116,460	\$116,460	\$116,460	\$116,460	\$116,460	\$116,460	100.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$617,689	\$436,331	\$436,331	\$436,331	\$436,331	\$436,331	\$436,331	100.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF00130400277093	Construcción De Banquetas En Arcos De Belén		79 Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	
DIF00130400277095	Construcción De Banquetas En 20 De Noviembre		80 Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$177,597	\$125,453	\$125,453	\$125,453	\$125,453	\$125,453	\$125,453	100.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$506,409	\$357,724	\$357,724	\$357,724	\$357,724	\$357,724	\$357,724	100.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF00130400277096	Construcción De Banquetas En Av. Insurgentes Centro		81 Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00130400277097	Construcción De Banquetas En Mosqueta		82 Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$306,524	\$216,526	\$216,526	\$216,526	\$216,526	\$216,526	\$216,526	100.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$777,429	\$549,171	\$549,171	\$549,171	\$549,171	\$549,171	\$549,171	100.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF00130400277099	Construcción De Banquetas En Calz. San José Ticoman	83	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF00130400277101	Construccion De Guarniciones En Paseo De La Reforma	84	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$280,738	\$198,312	\$198,312	\$198,312	\$198,312	\$198,312	\$198,312	100.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$70,324	\$49,676	\$49,676	\$49,676	\$49,676	\$49,676	\$49,676	100.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF00130400277104	Construcción De Guarniciones En Av. Chapultepec		85 Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	
DIF00140100289513	Apoyo Administrativo		185201 Distrito Federal	Milpa Alta	Cobertura municipal	
DIF00140200323413	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	2 2 1 218	Distrito Federal	Azcapotzalco	Cobertura municipal	
DIF00140200323506	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Deportiva	2 4 1 210	Distrito Federal	Azcapotzalco	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION MILPA ALTA
------------------------	---------------	--	---	-----------------------

Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
------------------------	---------------	--	---	-------------------------

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
------------------------	------------	--	---	-------------------------

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$46,883	\$33,117	\$33,117	\$33,117	\$33,117	\$33,117	\$33,117	100.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$40,680,402	\$40,680,402	\$20,977,097	\$20,960,455	\$20,960,455	\$20,960,455	\$20,960,455	51.52
Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$0	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Deporte	En Ejecución	2014	\$0	\$17,724,651	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO BIANUAL DEL PROGRAMA EMERGENTE DE PAVIMENTACIÓN QUE COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2013-2014. PARA EL AÑO 2014 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO EN VIALIDADES PRIMARIAS . TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA. TRABAJOS DE FRESADO, REENCARPETADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TRABAJOS DE BACHEO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Trámite	130,582	100.00	51.52	Financiera: / Física: / Registro: SE RECIBIERON AVISOS Y REGISTROS DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, TRAMITES RELACIONADOS CON LA REGULARIZACIÓN DE LOS MISMOS SE BRINDAN ASESORÍAS A LA COMUNIDAD Y SE DA INDICACIONES DE LOS REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN Y REVALIDACIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	856	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Mantenimiento correctivo a fresadoras y pavimentadoras de la Delegación.
\$0	Inmueble	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Segunda etapa de rehabilitación integral del deportivo Renovación, en calle Francisco Sarabia y Calzada de las Armas, colonia Providencia, realizandose los trabajos de trazo y nivelación, despalmes, acarrees, excavaciones, cimbrado, habilitado y colocado de acero de refuerzo, colado de concreto, descimbrado, colocación de equipos para ejercitar, colocación de juegos infantiles y colocación de velaria. Sin variación.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF00140200325978	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Espacios Deportivos	241212	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal	
DIF00140200325990	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Banquetas	221216	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal	
DIF00140200326015	Mantenimiento, Conservación Y Infraestructura Comercial	221217	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal	
DIF00140200326028	Mantenimiento, Conservación Y Rhabilitación En Vialidades Secundarias	221218	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal	
DIF00140200326059	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	221219	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal	
DIF00140200326096	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable	223222	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal	
DIF00140200326373	Gestión Integral Del Riesgo En Materia De Protección Civil	172204	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal	
DIF00140200326562	Construcción Y Ampliación De Edificios Públicos	221213	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN COYOACAN
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION COYOACAN
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN COYOACÁN
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN COYOACAN
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN COYOACÁN
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN COYOACÁN
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN TLÁHUAC
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN TLÁHUAC

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$0	\$10,305,607	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Urbanización	En Ejecución	2014	\$0	\$19,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$0	\$8,402,944	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Urbanización	En Ejecución	2014	\$0	\$7,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Urbanización	En Ejecución	2014	\$0	\$15,250,936	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$0	\$24,880,328	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$0	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$0	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00




Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: CIFRAS DEFINITIVAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: CIFRAS DEFINITIVAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: CIFRAS DEFINITIVAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: CIFRAS DEFINITIVAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Espacio Público	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: cifras definitivas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: CIFRAS DEFINITIVAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

**Total: 873**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF00140200328581	Adecuación Y Conservación Del Corredor Moneda-Santísima	007PH4003	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00140200332191	Adquisición De Partullas Y Motopatrullas	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00140200332238	Adquisición De Helicópteros	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00140200332683	Fomento De Actividades Deportivas Y Recreativas	2 4 1 211	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	
DIF00140200332728	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Agua Potable	2 2 3 221	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	
DIF00140200332811	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Deportiva	2 4 1 210	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	
DIF00140200334308	Trabajos De Rehabilitación Y Mantenimiento A La Planta Santa Catarina	211 313	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Convenios	R046 Ciudades Patrimonio Mundial		11-Educación Pública	FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón
Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Álvaro Obregón
Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras y Servicios

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$10,562,566	\$5,281,283	\$5,281,283	\$5,281,283	\$5,281,283	\$5,281,283	\$5,281,283	100.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$608,629,481	\$608,629,481	\$608,629,481	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$154,894,766	\$154,894,766	\$154,894,766	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Deporte	En Ejecución	2014	\$0	\$1,000,000	\$249,400	\$1,000,000	\$249,400	\$249,400	\$249,400	24.94
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$0	\$13,390,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Deporte	En Ejecución	2014	\$20,979,000	\$20,958,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$38,115,977	\$38,115,977	\$38,115,977	\$38,110,872	\$38,110,872	\$38,110,872	\$38,110,872	99.99

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Obra	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE INICIÓ LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PAVIMENTOS EN EL CORREDOR MONEDA-SANTÍSIMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vehículo	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, DEL FONDO DE CAPITALIDAD
\$0	Vehículo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, DEL FONDO DE CAPITALIDAD / Física: / Registro: RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, DEL FONDO DE CAPITALIDAD
\$0	Evento	720,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La diferencia que se observa se debe a que los contratistas no entregaron en tiempo los documentos comprobatorios para el pago de sus estimaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	720,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Al periodo no se han realizado trabajos en esta actividad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	720,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Aun no se han concluido los trabajos correspondientes - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Tonelada	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE LLEVO A CABO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES SANITARIAS (DRENAJE Y TRINCHERAS), ASÍ COMO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y ACABADOS EN PISOS Y/O SUPERFICIES DE RODAMIENTO EN LAS SIGUIENTES ÁREAS: PATIOS DE MANIOBRAS, CAMINO A LA ESCUELA Y PATIO DE BUNKERS, TODO ELLO AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE SELECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS SANTA CATARINA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF00140200334443	Rehabilitación De Fuentes Urbanas Y Mantenimiento De Parques Y Jardines	215 322	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00140200334525	Mantenimiento De Red De Agua Potable Y Drenaje En 8 Colonias.	0.2D10.4021	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal	
DIF00140200334635	Construcción De La Maqueta Interactiva De La Ciudad De México	242 413	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	
DIF00140200334733	Alumbrado Público Y Mantenimiento De La Carpeta Asfáltica	224 352	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras y Servicios
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación La Magdalena Contreras
Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras y Servicios
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras y Servicios

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$0	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$19,814,042	\$17,814,042	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$62,000,000	\$62,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$30,000,000	\$30,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	17.90	Financiera: / Física: / Registro: SE INICIARON LOS SERVICIOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES URBANAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 5 DE JUNIO DEL 2014. SE INTERVINIERÓN 24 FUENTES EN DIFERENTES DELEGACIONES: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Espacio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN. - Construcción de una maqueta de gran formato, de aproximadamente 15 por 35 metros, con un total aproximado de 525 metros cuadrados, construida a base de madera, cartón y plástico. Incluye adicionalmente en su programa áreas de exhibición y consulta de información en una superficie de 1500 metros cuadrados, ubicada en el Teatro de las Vizcainas, por lo que dicho inmueble será sujeto de trabajos de obra consistentes en la restauración y rescate de sus muros perimetrales, sustitución de cubierta (techumbre), instalación de vestíbulo en planta baja, habilitación de servicios generales, gradas, equipamiento de iluminación, audio y video en ambas plantas, elevador y escaleras, garantizando la accesibilidad universal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Servicio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Servicios de mantenimiento de alumbrado público y carpeta asfáltica en diversas Delegaciones del Distrito Federal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF00140200334896	Apoyo Técnico-Administrativo Para La Planeación, Ejecución, Evaluación Y Control De Procesos De Obra Pública (Pavimentación)	221 333	Distrito Federal	Benito Juárez		Cobertura municipal
DIF00140200335201	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Espacios Deportivos		241212 Distrito Federal	La Magdalena Contreras		Cobertura municipal
DIF00140200335270	Construcción Y Ampliación De Banquetas		221212 Distrito Federal	La Magdalena Contreras		Cobertura municipal
DIF00140200335308	Mantenimiento, Conservación, Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias		221218 Distrito Federal	La Magdalena Contreras		Cobertura municipal
DIF00140200335342	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana		221219 Distrito Federal	La Magdalena Contreras		Cobertura municipal
DIF00140200335375	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Espacios Deportivos		241212 Distrito Federal	La Magdalena Contreras		Cobertura municipal



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras y Servicios
------------------------	------------	--	---	---------------------------------

Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación La Magdalena Contreras
------------------------	---------------	--	---	-----------------------------------

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación La Magdalena Contreras
------------------------	------------	--	---	-----------------------------------

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación La Magdalena Contreras
------------------------	------------	--	---	-----------------------------------

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación La Magdalena Contreras
------------------------	------------	--	---	-----------------------------------

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación La Magdalena Contreras
------------------------	------------	--	---	-----------------------------------

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$485,583	\$485,583	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Deporte	En Ejecución	2014	\$0	\$2,683,029	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$0	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$0	\$15,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Urbanización	En Ejecución	2014	\$0	\$18,983,145	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Deporte	En Ejecución	2014	\$0	\$6,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Los trabajos a realizar son; apoyo técnico-administrativo para la Dirección General de Proyectos Especiales y Direcciones Operativas que la conforman, para la planeación, ejecución, evaluación y control de procesos de contratación de obra pública y servicios relacionados con la misma (pavimentación), así como para integración documental, revisión y control financiero de las estimaciones; seguimiento del Subcomité de Obras; revisión de precios unitarios, ajustes de costos; y atención de inconformidades, solicitud de información y reclamos de los contratos ejecutados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	23.33	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	25.19	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Espacio	0	100.00	22.22	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF00140200335799	Rehabilitación Del Puente En La Colonia Cuauhtémoc, La Magdalena Contreras	221 335	Distrito Federal	La Magdalena Contreras		Cobertura municipal
DIF00140200335831	Rescate De Espacios Públicos.	221 336	Distrito Federal	Miguel Hidalgo		Cobertura municipal
DIF00140200335858	Rehabilitación Del Deportivo Andador 17 Esq. Andador 14, En La Colonia Tierra Unida, La Magdalena Contreras	221 336	Distrito Federal	La Magdalena Contreras		Cobertura municipal
DIF00140200335883	Remodelación Del Módulo Deportivo "Santa Teresa", Colonia Santa Teresa, La Magdalena Contreras	221 336	Distrito Federal	La Magdalena Contreras		Cobertura municipal
DIF00140200335906	Rescate De Espacios Públicos En Desuso Y Deteriorados	221 336	Distrito Federal	La Magdalena Contreras		Cobertura municipal



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras y Servicios
------------------------	------------	--	---	---------------------------------

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras y Servicios
------------------------	------------	--	---	---------------------------------

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras y Servicios
------------------------	------------	--	---	---------------------------------

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras y Servicios
------------------------	------------	--	---	---------------------------------

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras y Servicios
------------------------	------------	--	---	---------------------------------

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Puente	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se realizarán trabajos de reparación de los muretes de concreto armado y apoyo de un puente peatonal, colocación de malla ciclón para confinar áreas con el fin de evitar caídas de los peatones a la zona de la barranca, así como también pintura en general. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se llevará a cabo la adquisición, mantenimiento y colocación de equipo recreativo (juegos infantiles). Además de la recuperación, sustitución y saneamiento de áreas verdes, en un espacio público ubicado en la Unidad Habitacional Militar 1, Lomas de Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En los trabajos de la rehabilitación del Deportivo se realizarán acciones consistentes en el cambio del techumbre del inmueble, llevándose a cabo: el cambio del domo con la sustitución de láminas, sustitución de estructura metálica, cimentación de soportes y la aplicación de pintura anticorrosiva para proteger la estructura de las inclemencias del clima. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En la rehabilitación del deportivo se realizarán trabajos consistentes en: aplanado de paredes, aplicación de pintura en inmueble, mantenimiento y reforzamiento de estructuras y techos y rehabilitación de la instalación eléctrica. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En el rescate a 5 espacios públicos en situación de abandono se realizarán trabajos consistentes en: rehabilitación de alumbrado público, recuperación, sustitución y saneamiento de áreas verdes, sustitución de mobiliario urbano y adquisición y colocación de 5 módulos de juegos infantiles. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF00140200335933	Mejoramiento Al Entorno Urbano	221 336	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF00140200336021	Recuperación De Espacios Públicos En Desuso Y Deteriorados	221 336	Distrito Federal		La Magdalena Contreras	Cobertura municipal
DIF00140200336037	Rehabilitación De La Calle Azucena En La Colonia El Ermitaño , Delegación Magdalena Contreras.	221 336	Distrito Federal		La Magdalena Contreras	Cobertura municipal
DIF00140200336057	Rehabilitación De La Calle Canal, San Nicolás Totolapan, La Magdalena Contreras	221 336	Distrito Federal		La Magdalena Contreras	Cobertura municipal
DIF00140200336086	Rehabilitación De La Calle Granada, En La Colonia San Francisco, La Magdalena Contreras	221 336	Distrito Federal		La Magdalena Contreras	Cobertura municipal
DIF00140200336101	Rehabilitación De La Calle Héroes De Nacozari, En La Colonia San Francisco De La Magdalena Contreras	221 336	Distrito Federal		La Magdalena Contreras	Cobertura municipal



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras y servicios
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras y Servicios
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras y Servicios
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras y Servicios
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras y Servicios
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras y Servicios

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se realizarán trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica, señalamientos, alumbrado público, recuperación de áreas verdes, puentes peatonales y vehiculares, muros, deflectores, guarniciones y banquetas, en aproximadamente 1.00 kilómetro de cada una de las 16 Delegaciones del Distrito Federal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Los trabajos a realizar son: Rehabilitación del alumbrado público, recuperación, sustitución y saneamiento de áreas verdes, sustitución de mobiliario urbano y colocación de módulo de juegos infantiles. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se realizarán trabajos de construcción del muro de mampostería en aproximadamente 1 kilómetro de la Calle Azucena. La fase constructiva es muy importante, ya que se tiene que ir compactando por capas de pequeño espesor, para darle una mayor resistencia al suelo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación de aproximadamente 1 kilómetro de la Calle Granada, realizando acciones de nivelación de la vialidad, trabajos de bacheo y encarpetado, además de la rehabilitación y mantenimiento de banquetas y guarniciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación de aproximadamente 1 kilómetro de la Calle Héroe de Nacozari, realizando acciones de nivelación de la vialidad, trabajos de bacheo y encarpetado, además de la rehabilitación y mantenimiento de banquetas y guarniciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF00140200336128	Rehabilitación Del Parque Ubicado En Calle Obrero Nacional Entre Cruz Blanca Y Luis Cabrera, En La Colonia Cuauhtémoc, La Magdalena Contreras	221 336	Distrito Federal	La Magdalena Contreras		Cobertura municipal
DIF00140200336151	Rehabilitación De Espacios Públicos	224 352	Distrito Federal	Coyoacán		Cobertura municipal
DIF00140200336164	Rehabilitación De La Preparatoria Del Iems, Del Gdf, En La Magdalena Contreras	252 446	Distrito Federal	La Magdalena Contreras		Cobertura municipal
DIF00140200337681	Remodelacion, Mantenimiento Y Equipamiento De Los Gimnasios Villa Milpa Alta, San Pedro Atocpan Y San Bartolome Xicomulco.		241212 Distrito Federal	Milpa Alta		Cobertura municipal



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras y Servicios
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras y Servicios
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras y Servicios
Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION MILPA ALTA

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Deporte	En Ejecución	2014	\$2,994,000	\$2,994,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Los trabajos a realizar son: poda de césped, poda de setos, poda de árboles, retiro de árboles en riesgo, poda sanitaria, cajeteo, cultivo de jardineras, riego y colocación de mobiliario urbano. En un área de 5,900 m2 en la Delegación Magdalena Contreras. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Servicio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Los trabajos a realizar son: Rehabilitación del alumbrado público, recuperación, sustitución y saneamiento de áreas verdes y sustitución de mobiliario urbano. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Escuela	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Los trabajos a realizar son: Construcción de aulas, readecuación de las instalaciones existentes, colocación de mobiliario, mantenimiento a redes hidráulicas y sanitarias y obras complementarias consistentes en: plazas, andadores, guarniciones, áreas verdes y redes eléctricas para iluminación exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	130,582	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN ESTE PERIODO NO SE LLEVARON A CABO TRABAJOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF00140200338325	Creación Del Centro De Interculturalidad De La Ciudad De México	242 413	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	
DIF00140200338843	Promoción De Actividades Culturales		242215 Distrito Federal	Milpa Alta	Cobertura municipal	
DIF00140200339356	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion A Edificios Publicos	2 2 1 215	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	
DIF00140200339417	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion De Banquetas		221216 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaría de Obras y Servicios
-----------	--	--	----------------------	---------------------------------

Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	DELEGACION MILPA ALTA
-----------	--	--	----------------------	-----------------------

Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
------------------------	---------------	--	---	--------------------------------

Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA
------------------------	---------------	--	---	-----------------------

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Educación	En Ejecución	2013	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$0	\$4,276,099	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Urbanización	En Ejecución	2014	\$0	\$3,500,000	\$0	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00
Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$0	\$150,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Espacio Cultural	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de un inmueble de 4 niveles. La cimentación se desplantará sobre de unas pilas a base de concreto armado, las contratraves serán de concreto armado con un peralte, contará con dados de cimentación. La estructura del primero al cuarto nivel serán de: columnas de concreto armado, con trabes del mismo material, las losas tendrán peralte armadas con acero de refuerzo en ambos sentidos. Los puentes de intercomunicación serán de estructura metálica, con losacero y concreto en rampas, así como piso de porcelanato y barandal metálico a base de tubos galvanizados con pintura de esmalte; en fachadas se contempla aplanados con mortero cemento y cancelería de aluminio con cristal; los muros interiores se construirán a base de tabique rojo recocido, terminado con aplanado fino; se colocará tablarroca en el plafón; los muebles de baño serán con fluxómetro; los pisos serán de porcelanito en pasillos e interiores de aulas; las puertas serán de madera barnizada al natural; para las cocinas, las rejillas serán de tipo Irving, forjada o construida a base de solera; la azotea contempla un pretil perimetral de tabique rojo recocido, el impermeabilizante será de membrana reforzada y emisión asfáltica, los muros serán con acabado aplanado apariencia fina;
\$0	Evento	130,582	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA EN PROCESO LA ADQUISICIÓN EL EQUIPO, TODA VEZ QUE LA ASIGNACION FUE EN EL MES DE JUNIO, POR LO QUE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS ESTAN EN TRAMITE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metro Cuadrado	0	10.00	0.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

**Total: 873**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF00140200339419	Proyecto Ejecutivo De La Subcomandancia Hormiga	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00140200339428	Sanidad Animal		226203 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF00140200339445	Adquisición De Equipo Audiovisual	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00140200339479	Adquisición De Equipo De Video Wall	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00140200339502	Adquisición De Software	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00140200339528	Realizar Estudios Para El Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento	2-1-3-315-4030	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00140200339560	Construcción De Obra Civil, Eléctrica Y Mecánica Para La Puesta En Op. De Pozo Profundo Para Agua Potable Denom. ¿San Lorenzo Tezonco¿, Ubicado En La Delegación Iztapalapa, D.F.	2-2-3-349-4035	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA
Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,000,000	\$600,000	\$360,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Salud	En Ejecución	2014	\$0	\$345,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$180,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,700,000	\$3,700,000	\$2,220,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$15,000,000	\$15,000,000	\$9,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$43,000,000	\$43,000,000	\$1,125,561	\$10,446,637	\$1,125,561	\$1,125,561	\$1,125,561	2.62
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,200,000	\$2,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	-1	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO Y ANEXO / Física: / Registro: RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO Y ANEXO RECURSOS PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DE LA SUBCOMANDANCIA HORMIGA
\$0	Servicio	0	100.00	0.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO Y ANEXO / Física: / Registro: RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO Y ANEXO RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL
\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO Y ANEXO / Física: / Registro: RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO Y ANEXO RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE VIDEO WALL
\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO Y ANEXO / Física: / Registro: RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO Y ANEXO RECURSOS DESTINADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE
\$0	Procedimiento	0	16.00	0.10	Financiera: / Física: / Registro: Realizar Estudios para el Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
\$0	Procedimiento	0	20.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de obra civil, eléctrica y mecánica para la puesta en op. de pozo profundo para agua potable denom. "San Lorenzo Tezonco", ubicado en la Delegación Iztapalapa, D.F.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

**Total: 873**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF00140200339589	Registro Público Vehicular	356 369	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF00140200339751	Sustituciones De Redes De Drenaje	2-1-3-318-4034	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF00140200339781	Rehabilitación Y Mantenimiento A La Escuela Secundaria Técnica No. 7 "José Guadalupe Posadas"	2 6 9 227	Distrito Federal		Venustiano Carranza	Cobertura municipal
DIF00140200339788	Rehabilitación Y Mantenimiento A La Escuela Secundaria Técnica No. 7 "José Guadalupe Posadas". Sanitario	2 6 9 227	Distrito Federal		Venustiano Carranza	Cobertura municipal
DIF00140200339793	Rehabilitación De Drenaje En La Colonia Morelos	2 6 9 227	Distrito Federal		Venustiano Carranza	Cobertura municipal
DIF00140200339799	Ciclovías, Cicloestaciones, Infraestructura Y Programas De Fomento Ciclista		28 Distrito Federal		Miguel Hidalgo	Cobertura municipal
DIF00140200339897	Rehabilitación De Drenaje En La Colonia Emilio Carranza	2 6 9 227	Distrito Federal		Venustiano Carranza	Cobertura municipal
DIF00140200339901	Rehabilitación De Drenaje En La Colonia Moctezuma la Sección	2 6 9 227	Distrito Federal		Venustiano Carranza	Cobertura municipal



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Aportaciones Federales	I011 FASP	Registro Público Vehicular	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Transportes y Vialidad
Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Seguridad	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,285,385	\$3,285,385	\$0	\$3,283,381	\$0	\$0	\$0	0.00
Educación	En Ejecución	2014	\$5,201,778	\$5,201,778	\$5,201,778	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Educación	En Ejecución	2014	\$1,391,681	\$1,391,681	\$1,391,681	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$616,335	\$616,335	\$616,335	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Deporte	En Ejecución	2014	\$3,992,000	\$3,992,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$308,167	\$308,167	\$308,167	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$924,502	\$924,502	\$924,502	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Documento	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Una vez que se adquieran los bienes muebles e intangibles necesarios para la operación del proyecto, se estará en condiciones de registrar avance físico financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Servicio	0	38.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SUSTITUCIONES DE REDES DE DRENAJE
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros	350,000	100.00	0.00	Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

**Total: 873**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF00140200339905	Rehabilitación De Drenaje En La Colonia 5o. Tramo De 20 De Noviembre	2 6 9 227	Distrito Federal	Venustiano Carranza		Cobertura municipal
DIF00140200339911	Rehabilitación De Drenaje En La Colonia Puebla	2 6 9 227	Distrito Federal	Venustiano Carranza		Cobertura municipal
DIF00140200339917	Rehabilitación De Drenaje En La Colonia 24 De Abril	2 6 9 227	Distrito Federal	Venustiano Carranza		Cobertura municipal
DIF00140200339922	Rehabilitación De Drenaje En La Colonia Merced Balbuena	2 6 9 227	Distrito Federal	Venustiano Carranza		Cobertura municipal
DIF00140200339928	Rehabilitación De Drenaje En La Colonia Pueblo De La Magdalena Mixihuca	2 6 9 227	Distrito Federal	Venustiano Carranza		Cobertura municipal
DIF00140200339931	Rehabilitación De Drenaje En La Colonia Venustiano Carranza	2 6 9 227	Distrito Federal	Venustiano Carranza		Cobertura municipal
DIF00140200339933	Rehabilitación De Drenaje En La Colonia Zona Centro	2 6 9 227	Distrito Federal	Venustiano Carranza		Cobertura municipal
DIF00140200339938	Rehabilitación De Drenaje En La Colonia Revolucion	2 6 9 227	Distrito Federal	Venustiano Carranza		Cobertura municipal



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,144,845	\$2,144,845	\$2,144,845	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$924,502	\$924,502	\$924,502	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$308,167	\$308,167	\$308,167	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$292,759	\$292,759	\$292,759	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$462,251	\$462,251	\$462,251	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$468,414	\$468,414	\$468,414	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$308,167	\$308,167	\$308,167	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$924,502	\$924,502	\$924,502	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

**Total: 873**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF00140200339940	Rehabilitación De Drenaje En La Colonia Ampliacion Caracol	2 6 9 227	Distrito Federal	Venustiano Carranza		Cobertura municipal
DIF00140200339943	Rehabilitación De Drenaje En La Colonia Valle Gómez	2 6 9 227	Distrito Federal	Venustiano Carranza		Cobertura municipal
DIF00140200339946	Rehabilitación De Drenaje En La Colonia Alvaro Obregón	2 6 9 227	Distrito Federal	Venustiano Carranza		Cobertura municipal
DIF00140200339947	Rehabilitación De Drenaje En La Colonia Federal	2 6 9 227	Distrito Federal	Venustiano Carranza		Cobertura municipal
DIF00140200339950	Rehabilitación De Drenaje En La Colonia Ignacio Zaragoza	2 6 9 227	Distrito Federal	Venustiano Carranza		Cobertura municipal
DIF00140200339952	Rehabilitación De Drenaje En La Colonia Aquiles Serdánl	2 6 9 227	Distrito Federal	Venustiano Carranza		Cobertura municipal
DIF00140200341063	Conservación Y Mantenimiento A Banquetas Y Guarniciones, En Las Colonias: Peñón De Los Baños, Federal Y Moctezuma 2a Sección, 42,759.05 M2 Banquetas Y Guarniciones	2 2 1 216	Distrito Federal	Venustiano Carranza		Cobertura municipal



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$924,502	\$924,502	\$924,502	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$184,900	\$184,900	\$184,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$832,052	\$832,052	\$832,052	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$308,167	\$308,167	\$308,167	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$308,167	\$308,167	\$308,167	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,259,599	\$1,259,599	\$1,259,599	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$15,000,000	\$14,985,000	\$0	\$14,985,000	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

**Total: 873**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF00140200341070	Conservación Y Mantenimiento A Carpeta Asfáltica, En Las Colonias: Peñón De Los Baños, Federal Y Moctezuma 2a Sección, 36,613.45 M2 Carpeta Asfáltica	25 2 1 218	Distrito Federal	Venustiano Carranza		Cobertura municipal
DIF00140200341099	Rehabilitación Y Equipamiento De Box Deportivo Felipe "Tibio" Muñoz	2 4 1 212	Distrito Federal	Venustiano Carranza		Cobertura municipal
DIF00140200341102	Rehabilitación Y Mantenimiento Al Deportivo Oceanía	2 4 1 212	Distrito Federal	Venustiano Carranza		Cobertura municipal
DIF00140200341106	Rehabilitación Y Mantenimiento Al Deportivo Plutarco E. Calles	2 4 1 212	Distrito Federal	Venustiano Carranza		Cobertura municipal
DIF00140200342136	Cuarta Etapa De Los Trabajos De Infraestructura Hidráulica Para La El Poblado De San Pedro Atlapulco	2-1-3-315-4042	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF00140200342151	Cuarta Etapa De Los Trabajos De Infraestructura Hidráulica Para La El Poblado De San Pedro Atlapulco	2-2-3-348-4042	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF00140200342166	Programa De Infraestructura Y Equipamiento Del Deportivo Nueva Argentina Mh2014		32 Distrito Federal	Miguel Hidalgo		Cobertura municipal



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION MIGUEL HIDALGO

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$9,990,000	\$0	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	0.00
Deporte	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,996,000	\$0	\$1,996,000	\$0	\$0	\$0	0.00
Deporte	En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$6,986,000	\$0	\$6,986,000	\$0	\$0	\$0	0.00
Deporte	En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$6,986,000	\$0	\$6,986,000	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$7,704,281	\$7,704,281	\$7,704,281	\$7,704,281	\$7,522,262	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,295,719	\$2,295,719	\$2,295,719	\$2,295,719	\$0	\$0	\$0	0.00
Deporte	En Ejecución	2014	\$6,986,000	\$6,986,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Procedimiento	0	0.69	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CUARTA ETAPA DE LOS TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA LA EL POBLADO DE SAN PEDRO ATLAPULCO
\$0	Procedimiento	0	0.42	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CUARTA ETAPA DE LOS TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA LA EL POBLADO DE SAN PEDRO ATLAPULCO
\$0	Inmueble	350,000	100.00	0.00	Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF00140200342185	Proyecto Deportivo En La Delegación Miguel Hidalgo	33	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal	
DIF00140200342204	Infraestructura Deportiva	29	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal	
DIF00140200342219	Infraestructura Deportiva De La Delegación Miguel Hidalgo	30	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal	
DIF00140200342226	Desazolve De La Red Del Sistema De Drenaje	213205	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF00140200342244	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Al Sistema De Drenaje	213206	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF00140200342252	Programa De Infraestructura Deportiva	31	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal	
DIF00140200342262	Proyecto Deportivo Para La Delegación Miguel Hidalgo	34	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal	
DIF00140200342263	Construcción Y Ampliacion De Infraestructura Comercial	221214	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO
Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO
Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA
Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO
Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Deporte	En Ejecución	2014	\$6,986,000	\$6,986,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Deporte	En Ejecución	2014	\$3,992,000	\$3,992,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Deporte	En Ejecución	2014	\$6,986,000	\$6,986,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$0	\$14,900,000	\$6,373,781	\$6,373,781	\$6,373,781	\$873,781	\$873,781	5.86
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$0	\$5,000,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,187,600	\$6,187,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Deporte	En Ejecución	2014	\$6,986,000	\$6,986,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$0	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	350,000	100.00	0.00	Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	350,000	100.00	0.00	Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	350,000	100.00	0.00	Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	100.00	27.55	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	Inmueble	350,000	100.00	0.00	Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	350,000	100.00	0.00	Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF00140200342283	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitación De Espacios Deportivos	241212	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF00140200342318	Rehabilitacion Y Equipamiento Del Deportivo Plan Sexenal	35	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal	
DIF00140200342333	Rehabilitacion Y Equipamiento De Espacios Deprotivos Miguel Hidalgo	36	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal	
DIF00140200342357	Rehabilitacion, Construccion Y Mantenimientoespadcios Deportivos	37	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal	
DIF00140200342362	Aquisición De Equipo Informatico Para La Actualización De La Sala De Crisis		Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00140200342371	Construcción Y Ampliacion De Infraestructura Cultural	242213	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF00140200342395	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa	251218	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA
Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION MIGUEL HIDALGO
Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION MIGUEL HIDALGO
Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION MIGUEL HIDALGO
Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Deporte	En Ejecución	2014	\$0	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Deporte	En Ejecución	2014	\$6,986,000	\$6,986,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Deporte	En Ejecución	2014	\$998,000	\$998,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Deporte	En Ejecución	2014	\$6,986,000	\$6,986,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,682,000	\$3,682,000	\$1,472,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$0	\$1,250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Educación	En Ejecución	2014	\$0	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	Inmueble	350,000	100.00	0.00	Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	350,000	100.00	0.00	Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	350,000	100.00	0.00	Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO Y ANEXO / Física: / Registro: RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO Y ANEXO RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA SALA DE CRISIS
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF00140200342428	Adquisición De Equipo De Registro De Audio Y Video (Audifonos, Grabadora, Digitalizador, Camara De Video, Videoprojector, Terminal Digital Movil Y Radio Portátil).	-	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF00140200342450	Recuperacion Del Espacio Publico (Reencarpetado, Rehabilitacion De Banquetas Y Guarniciones E Instalacion De Luminarias) Colonia Escandon lera Etapa.		3 Distrito Federal	Miguel Hidalgo		Cobertura municipal
DIF00140200342459	Infraestructura Deportiva En La Delegacion Iztapalapa		241212 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF00140200342471	Rehabilitación Del Deportivo Francisco I. Madreo Col. Ejercito Constitucionalista		241212 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF00140200342476	Adquisición De Patrullas, Vehículos Y Camiones Blindados	-	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF00140200342533	Adquisición De Armas Y Equipamiento De Intervención Policial Equipo Y Accesorios De Apoyo Táctico	-	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION MIGUEL HIDALGO
Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION IZTAPALAPA
Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION IZTAPALAPA
Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$16,089,500	\$16,089,500	\$6,435,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Urbanización	En Ejecución	2014	\$32,967,000	\$32,967,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Deporte	En Ejecución	2014	\$6,993,000	\$6,986,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Deporte	En Ejecución	2014	\$4,745,250	\$4,740,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$91,370,189	\$91,370,189	\$29,812,439	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$32,771,500	\$32,771,500	\$13,108,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO Y ANEXO / Física: / Registro: RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO Y ANEXO ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE REGISTRO DE AUDIO Y VIDEO (AUDÍFONOS, GRABADORA Y DIGITALIZADOR, CÁMARA DE VIDEO Y VIDEO PROYECTOR, TERMINAL DIGITAL MÓVIL Y RADIO PORTÁTIL)
\$0	M2 Y LUMINARIA	350,000	100.00	0.00	Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	Vehículo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO Y ANEXO / Física: / Registro: RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO Y ANEXO RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PATRULLAS, VEHÍCULOS Y CAMIONES BLINDADOS
\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO Y ANEXO / Física: / Registro: RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO Y ANEXO RECURSOS PARA ADQUISICIÓN DE ARMAS Y EQUIPAMIENTO DE INTERVENCIÓN POLICIAL EQUIPO Y ACCESORIOS DE APOYO TÁCTICO

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF00140200342543	Mantenimiento Delgacional De Infraestructura Cultural	242214	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal	
DIF00140200342603	Adquisición De Software Y Licencias -		Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00140200342640	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion En Vialidades Secundarias	221218	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal	
DIF00140200342700	Conservacion De La Imagen Urbana	221219	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal	

Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	DELEGACIONAL MIGUEL HIDALGO
Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION MIGUEL HIDALGO
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION MIGUEL HIDALGO

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Educación	En Ejecución	2013	\$0	\$12,253,738	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,060,000	\$2,060,000	\$824,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$0	\$6,961,066	\$6,091,734	\$6,091,734	\$6,091,734	\$6,091,734	\$6,091,734	87.51
Urbanización	En Ejecución	2013	\$0	\$7,426,461	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	350,000	100.00	0.00	Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO. / Registro: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO, RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO MULTIANUAL FIRMADO EN EL EJERCICIO FISCAL 2013. - NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO Y ANEXO / Física: / Registro: RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO Y ANEXO RECURSOS PARA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAS
\$0	Metro Cuadrado	350,000	100.00	15.00	Financiera: . / Física: . / Registro: LAS OBRAS CONSISTIERON EN LA COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSOS PUNTOS DE LA DEMARCACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	ESPACIO PUBLICO	350,000	100.00	0.00	Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF00140200342727	Atencion A La Infraestructura Deportiva	241210	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal	
DIF00140200342741	Protección Contra Riesgos Sanitarios -		Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF00140200342802	Conservacion De Espacios Deportivos	241212	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal	
DIF00140200342893	Balizamiento En Vailidades	221211	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal	
DIF00140200342920	Construcción De Edificios Publicos	221213	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION MIGUEL HIDALGO
Convenios	G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios		12-Salud	Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno Distrito Federal
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION MIGUEL HIDALGO
Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION MIGUEL HIDALGO
Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION MIGUEL HIDALGO

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Deporte	En Ejecución	2013	\$0	\$9,414,813	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Salud	En Ejecución	2014	\$3,690,334	\$3,690,334	\$3,690,334	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Deporte	En Ejecución	2013	\$0	\$651,646	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$0	\$4,695,300	\$1,266,439	\$1,266,439	\$1,266,439	\$1,266,439	\$1,266,439	26.97
Urbanización	En Ejecución	2013	\$0	\$22,121,456	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	350,000	100.00	0.00	Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Visita	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LOS RECURSOS SERAN DESTINADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL CONVENIO COFEPRIS-CETR-DF-10/14 EL LOS PROGRAMAS DE PROTECCION CONTRA RIESGO SANITARIO Y FORTALECIMIENTO DE LA RED NACIONAL DE LABORATORIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	350,000	100.00	0.00	Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	350,000	100.00	47.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO EL BALIZAMIENTO EN LAS PRINCIPALE VIALIDADES DE LA DEMARCAION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	350,000	100.00	0.00	Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF00140200343011	Rehabilitacion De Vialidades Secundarias	221218	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal	
DIF00140200343113	Conservacion De La Imagen Urbana	221219	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal	
DIF00140200343145	Rehabilitacion De Infraestructura De Alumbrado Publico	223222	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal	
DIF00140200343171	Alumbrado Publico	224223	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal	
DIF00140200343240	Mantenimiento De Infraestructura Cultural	242214	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal	
DIF00140200343283	Conservacion Y Rehabilitacion De Infraestructura Educativa	251218	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal	
DIF00140200343675	Mantenimiento Del Suelo De Conservación	215216	Distrito Federal	Milpa Alta	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION MIGUEL HIDALGO
Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION MIGUEL HIDALGO
Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION MIGUEL HIDALGO
Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION MIGUEL HIDALGO
Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION MIGUEL HIDALGO
Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION MIGUEL HIDALGO
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MILPA ALTA

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$0	\$20,681,134	\$12,955,123	\$12,955,123	\$12,955,123	\$12,955,123	\$12,955,123	62.64
Urbanización	En Ejecución	2013	\$0	\$77,977,519	\$36,205,994	\$36,205,994	\$36,205,994	\$36,205,994	\$36,205,994	46.43
Urbanización	En Ejecución	2013	\$0	\$4,995,000	\$1,493,907	\$1,493,907	\$1,493,907	\$1,493,907	\$1,493,907	29.91
Urbanización	En Ejecución	2013	\$0	\$21,261,434	\$4,405,723	\$4,405,723	\$4,405,723	\$4,405,723	\$4,405,723	20.72
Educación	En Ejecución	2013	\$0	\$2,110,980	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Educación	En Ejecución	2013	\$0	\$19,980,000	\$5,707,344	\$5,707,344	\$5,707,344	\$5,707,344	\$5,707,344	28.57
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$0	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	350,000	100.00	86.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	ESPACIO PUBLICO	350,000	100.00	59.00	Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	350,000	100.00	0.00	Financiera: . / Física: NO SE PRESENTA AVANCE, TODA VEZ QUE EL RECURSO EJERCIDO HACEN REFERENCIA A ANTICIPOS. / Registro: NO SE PRESENTA AVANCE FISICO, TODA VEZ QUE EL RECURSO EJERCIDO HACEN REFERENCIA A ANTICIPOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Luminaria	350,000	100.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	350,000	100.00	0.00	Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	350,000	100.00	86.00	Financiera: . / Física: SE REALIZO LA ATENCION EN VIALIDADES SECUNDARIAS. / Registro: SE REALIZO LA ATENCION EN VIALIDADES SECUNDARIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	21,714	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN ESTE PERIODO NO SE LLEVARON A CABO TRABAJOS DE LIMPIEZA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF00140200343910	Instrumentacion De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs)	-	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF00140200344744	Mantenimiento Conservación Y Rehabilitación Al Sistema De Drenaje	2-1-3-206	Distrito Federal	Iztacalco	Iztacalco	Urbano
DIF00140200345162	Mantenimiento Conservacion Y Rehabilitacion De Espacios Deportivos	2-4-1-212	Distrito Federal	Iztacalco	Iztacalco	Urbano
DIF00140200345572	Construccion Del Centro Para Niñas	-	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF00140200345645	Construccion Y Remodelacion De Modulos De Atencion Oportuna	-	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF00140200345752	Adquisicion De Tecnologias Para El Apoyo A La Procuracion De Justicia	-	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Aportaciones Federales	I011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del D.F.
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTACALCO
Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION IZTACALCO
Aportaciones Federales	I011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del D.F.
Aportaciones Federales	I011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del d.f.
Aportaciones Federales	I011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del D.F.

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Seguridad	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$0	\$14,370,048	\$8,622,028	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$17,982,000	\$17,964,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$2,400,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00
Seguridad	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$750,000	\$1,250,000	\$0	\$0	\$0	0.00
Seguridad	En Ejecución	2014	\$64,972,948	\$64,972,948	\$38,983,769	\$21,352,384	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LOS RECURSOS SERAN EJERCIDOS A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	5,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	5,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: Los recursos seran ejercidos en el tercer trimestre del 2014 / Registro: Los recursos seran ejercidos en el tercer trimestre del 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: Los recursos seran ejercidos a partir del tercer trimestre del 2014 / Registro: Los recursos seran ejercidos a partir del tercer trimestre del 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	-1	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: Los recursos seran ejercidos en el tercer trimestre del 2014 / Registro: Los recursos seran ejercidos en el tercer trimestre del 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF00140200345907	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	2 6 9 227	Distrito Federal	Azcapotzalco		Cobertura municipal
DIF00140200345986	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Espacios Deportivos	241212	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano
DIF00140200346058	Remanente, Adquisición De Licencias Informaticas	-	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF00140200346273	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Espacios Deportivos	241212	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION BENITO JUAREZ
Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del D.F.
Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION BENITO JUAREZ

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Deporte	En Ejecución	2014	\$17,724,651	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Urbanización	En Ejecución	2014	\$13,486,500	\$13,473,000	\$9,927,165	\$9,927,165	\$9,927,165	\$9,927,165	\$9,927,165	73.68
Seguridad	En Ejecución	2013	\$1,648,569	\$1,648,570	\$1,648,570	\$1,648,570	\$1,648,570	\$0	\$0	0.00
Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,496,500	\$3,493,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Los recursos de este proyecto, se transfirieron a la clave presupetal 2 4 1 210 Construcción y ampliación de infraestructura deportivade acuerdo a los trabajos que se van a llevar a cabo consistentes en: La segunda etapa de rehabilitación integral del deportivo Renovación, en calle Francisco Sarabia y Calzada de las Armas, colonia Providencia, realizandose los trabajos de trazo y nivelación, despalmes, acarrees, excavaciones, cimbrado, habilitado y colocado de acero de refuerzo, colado de concreto, descimbrado, colocación de equipos para ejercitar, colocación de juegos infantiles y colocación de velaria. período de ejecución del 5 de mayo al 23 de agosto de 2014, por lo que este proyecto ya no reflejará movimiento alguno.
\$0	Inmueble	3,000	100.00	0.00	Financiera: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO / Física: SIN AVANCE FISICO, LA CONSTRUCCION TIENE UN AVANCE DEL 60% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Pieza	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: Los recursos seran ejercidos en el tercer trimestre del 2014 / Registro: Los recursos seran ejercidos en el tercer trimestre del 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	5,000	100.00	0.00	Financiera: MANTENIMIENTO A LA ALBERCA OLIMPICA / Física: / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF00140200346818	Equipamiento De Los Centros Penitenciarios 2014 (Remanente 2011)	1-2-3-318	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF00140200346882	Equipamiento Delos Centros Penitenciarios 2014 (Remanete 2012)	1-2-3-318	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF00140200348284	Rehabilitación Mayor De La Trotapista Del Bosque De San Juan De Aragón		1 Distrito Federal	Gustavo A. Madero		Cobertura municipal



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO
------------------------	-----------	--	---	--

Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SISTEMA PENITENCIARIO
------------------------	-----------	--	---	--

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria del Medio Ambiente
-----------	---------------------------------------	--	--	-------------------------------

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Seguridad	En Ejecución	2011	\$770,881	\$770,881	\$770,881	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Seguridad	En Ejecución	2012	\$1,346,934	\$1,346,934	\$1,346,934	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$14,675,547	\$14,675,547	\$14,675,547	\$14,675,547	\$2,293,548	\$2,293,548	\$2,293,548	15.63

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Persona	7,401	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL D.F. FASP 2011, DE ORIGEN SE ASIGNARON RECURSOS POR \$50 000,000.00 DE LOS CUALES SE HAN EJERCIDO \$49 229,118.95 QUEDANDO UN REMANENTE DE \$770,881.05, SE ASIGNARON RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR \$1 414,531.91 DE LOS CUALES SE HA EJERCIDO UN IMPORTE DE \$1 414,463.43 POR LO QUE HAY UN REMANENTE DE \$68.48.CABE SEÑALAR QUE DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE UNA MÁQUINA DE RAYOS X POR UN IMPORTE DE \$770,880.83. CON ESTOS RECURSOS SE COMPLEMENTA LA ATENCIÓN QUE CON LOS RECURSOS FISCALES SE DA A LOS INTERNOS DE LOS DIFERENTES CENTROS PENITENCIARIOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Persona	41,490	100.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL D.F. FASP 2012, DE ORIGEN SE ASIGNARON RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$55 000,000.00 DE LOS CUALES SE HAN EJERCIDO \$53 653,065.77, POR LO QUE HAY UN REMANENTE DE \$1 346,934.23 QUE SE DESTINARÁ A LA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y AIRE ACONDICIONADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Proyecto	0	100.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: Este proyecto forma parte del convenio de Recuperación de espacios públicos, que se lleva a cabo en el Bosque de San Juan de Aragón, recursos que fueron autorizados en el ejercicio 2013 y que se terminaran de ejercer en 2014, conforme a oficio de bianualidad SFDF/0473/2013 de fecha 31 de Diciembre de 2013, emitido por la Secretaria de Finanzas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF00140200348353	Reestructuración Y Refuerzo De La Reja Perimetral Del Bosque De San Juan De Aragón		2 Distrito Federal	Gustavo A. Madero		Cobertura municipal
DIF00140200348385	Rehabilitacion Mayor De Infraestructura Al Interior Del Bosque De San Juan De Aragón		4 Distrito Federal	Gustavo A. Madero		Cobertura municipal
DIF00140200348411	Nueva Área De Juegos Infantiles Para El Bosque De San Juan De Aragón		3 Distrito Federal	Gustavo A. Madero		Cobertura municipal
DIF00140200348443	Introducción De La Red De Agua Potable En 7 Colonias (Ermitaño, El Ocotal, La Magdalena, Subestación, Tierra Colorada E Ixtlahualtongo).	0.2D10.4020	Distrito Federal	La Magdalena Contreras		Cobertura municipal
DIF00140200348522	Sustitución Y Mantenimiento De La Red De Alumbrado Público	0.2D10.4016	Distrito Federal	La Magdalena Contreras		Cobertura municipal



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria del Medio Ambiente
-----------	---------------------------------------	--	--	-------------------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria del Medio Ambiente
-----------	---------------------------------------	--	--	-------------------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria del Medio Ambiente
-----------	---------------------------------------	--	--	-------------------------------

Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación La Magdalena Contreras
-----------	---------------------------	--	--	-----------------------------------

Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación La Magdalena Contreras
-----------	---------------------------	--	--	-----------------------------------

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$5,993,409	\$5,993,409	\$5,993,409	\$5,993,409	\$1,376,783	\$1,376,783	\$1,376,783	22.97
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$12,149,031	\$12,149,031	\$12,149,031	\$12,149,031	\$867,261	\$867,261	\$867,261	7.14
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$6,880,181	\$6,880,181	\$6,880,181	\$6,880,181	\$3,229,203	\$3,229,203	\$3,229,203	46.93
Urbanización	En Ejecución	2013	\$0	\$5,630,254	\$5,560,070	\$5,560,070	\$5,560,070	\$5,560,070	\$5,560,070	98.75
Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$0	\$4,995,000	\$4,987,312	\$4,987,312	\$4,987,312	\$4,987,312	\$4,987,312	99.85



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Proyecto	0	100.00	22.00	Financiera: / Física: / Registro: Este proyecto forma parte del convenio de Recuperación de espacios públicos, que se lleva a cabo en el Bosque de San Juan de Aragón, recursos que fueron autorizados en el ejercicio 2013 y que se terminaran de ejercer en 2014, conforme a oficio de bianualidad SFDF/0473/2013 de fecha 31 de Diciembre de 2013, emitido por la Secretaria de Finanzas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Proyecto	0	100.00	7.00	Financiera: / Física: / Registro: Este proyecto forma parte del convenio de Recuperación de espacios públicos, que se lleva a cabo en el Bosque de San Juan de Aragón, recursos que fueron autorizados en el ejercicio 2013 y que se terminaran de ejercer en 2014, conforme a oficio de bianualidad SFDF/0473/2013 de fecha 31 de Diciembre de 2013, emitido por la Secretaria de Finanzas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Proyecto	0	100.00	46.00	Financiera: / Física: / Registro: Este proyecto forma parte del convenio de Recuperación de espacios públicos, que se lleva a cabo en el Bosque de San Juan de Aragón, recursos que fueron autorizados en el ejercicio 2013 y que se terminaran de ejercer en 2014, conforme a oficio de bianualidad SFDF/0473/2013 de fecha 31 de Diciembre de 2013, emitido por la Secretaria de Finanzas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	0	100.00	28.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Luminaria	0	100.00	57.64	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

**Total: 873**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF00140200348616	Introducción De La Red De Drenaje En 7 Colonias (Ermitaño, El Gavillero, El Ocotál, La Magdalena, Subestación, Tierra Colorada E Ixtlahualtongo).	0.2D10.4017	Distrito Federal	La Magdalena Contreras		Cobertura municipal
DIF00140200348671	Sustitucion De Red De Agua Potable		269227 Distrito Federal	Tláhuac		Cobertura municipal
DIF00140200348798	Reconstruccion De La Escuela Primaria Rafael Ramirez Castañeda		269227 Distrito Federal	Tláhuac		Cobertura municipal
DIF00140200348820	Obras De Repavimentación En 10 Colonias (El Toro, Héroes De Padierna, La Cruz, Lomas Quebradas, San Jerónimo Lídice, Ermitaño Y San Nicolas Totolapan)	0.2D10.4018	Distrito Federal	La Magdalena Contreras		Cobertura municipal
DIF00140200348842	Construcción De Piso Firme		269227 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF00140200348843	Construccion De La Red Secundaria De Drenaje En La Ampliacion La Conchita Zapotitlan		269227 Distrito Federal	Tláhuac		Cobertura municipal
DIF00140200348885	Construcción De Techo De Fibrocemento En Viviendas		269227 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación La Magdalena Contreras
-----------	---------------------------	--	--	-----------------------------------

Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN TLÁHUAC
------------------------	---	--	---	--------------------

Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN TLÁHUAC
------------------------	---	--	---	--------------------

Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación La Magdalena Contreras
-----------	---------------------------	--	--	-----------------------------------

Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA
------------------------	---	--	---	-----------------------

Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN TLÁHUAC
------------------------	---	--	---	--------------------

Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA
------------------------	---	--	---	-----------------------

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Urbanización	En Ejecución	2013	\$0	\$22,341,746	\$22,336,207	\$22,336,207	\$22,336,207	\$22,336,207	\$22,336,207	99.98
Urbanización	En Ejecución	2014	\$9,315,336	\$9,315,336	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Educación	En Ejecución	2014	\$12,747,642	\$12,747,642	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$0	\$4,995,000	\$4,979,672	\$4,979,672	\$4,979,672	\$4,979,672	\$4,979,672	99.69
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$23,436,000	\$23,436,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Urbanización	En Ejecución	2014	\$9,497,578	\$9,497,578	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$88,205,995	\$88,205,995	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	25.19	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

**Total: 873**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF00140200348928	Adquisición Y Creación De Sistemas De Información Software Y Hardware		269227 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF00140200348949	Unidad Medica Movil		269227 Distrito Federal	Tláhuac		Cobertura municipal
DIF00140200348999	Construcción De Muro De Contención En La Colonia El Ocotal	0.2D10.4019	Distrito Federal	La Magdalena Contreras		Cobertura municipal
DIF00140200349327	Construcción De Los Institutos Tecnológicos De Tlalpan Y Milpa Alta - Ii		Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF00140200350082	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana		221219 Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano
DIF00140200350255	Rehabilitación Del Módulo Deportivo De San Bernabé Ocoatepec	0.2D10.4031	Distrito Federal	La Magdalena Contreras		Cobertura municipal
DIF00140200350530	Afiliación, Seguro Médico Para Una Nueva Generación	235 402	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN TLÁHUAC
Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación La Magdalena Contreras
Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION BENITO JUAREZ
Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación La Magdalena Contreras
Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,082,085	\$3,082,085	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Salud	En Ejecución	2014	\$4,830,491	\$4,830,491	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Seguridad	En Ejecución	2013	\$0	\$1,998,000	\$1,996,718	\$1,996,718	\$1,996,718	\$1,996,718	\$1,996,718	99.94
Educación	En Ejecución	2012	\$38,701,280	\$38,701,280	\$38,701,280	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Urbanización	En Ejecución	2014	\$0	\$736,234	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Salud	En Ejecución	2014	\$6,993,000	\$6,986,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Salud	En Ejecución	2013	\$37,361,469	\$37,361,468	\$37,361,468	\$26,626,558	\$26,626,558	\$26,626,558	\$26,626,558	71.27



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Lineales	0	100.00	28.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Escuela	0	100.00	44.00	Financiera: / Física: CONVENIO FAM, EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE TECNOLÓGICOS TLALPAN Y MILPA ALTA II / Registro: CONVENIO FAM, EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE TECNOLÓGICOS TLALPAN Y MILPA ALTA II - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	ESPACIO PUBLICO	5,000	100.00	0.00	Financiera: SE INSTALARA UN ASTA BANDERA EN LA GLORIETA RIVIERA / Física: SE INSTALARA UN ASTA BANDERA EN LA GLORIETA RIVIERA / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	convenio	0	1.00	100.00	Financiera: Remanentes / Física: / Registro: REMANENTES

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF00140200350738	Cuidados Intensivos Neonatales	235 402	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF00140200350803	Padecimiento De Cáncer En Niños Tumores Sólidos	235 402	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF00140200350858	Seguro Popular	235 402	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF00140200350939	Control Y Ordenamiento De Los Asentamientos Humanos Irregulares		138201 Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF00140200351146	Trastornos Quirúrgicos, Congénitos Y Adquiridos	235 402	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF00140200351346	Construcción Del Instituto Tecnológico Iztapalapa Iii, Y Milpa Alta Ii		3 Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF00140200351670	Construcción De Red De Drenaje Secundario En La Colonia San Jose Zacateptl		269227 Distrito Federal	Xochimilco		Cobertura municipal
DIF00140200351674	Mantenimiento Y Adquisición De Equipo	233326 R-SEPO	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Tlalpan
Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
Convenios	U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior		11-Educación Pública	Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Xochimilco
Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Salud	En Ejecución	2013	\$34,778,554	\$34,778,554	\$34,778,554	\$34,778,554	\$34,778,554	\$34,778,554	\$34,778,554	100.00
Salud	En Ejecución	2013	\$8,003,303	\$8,003,303	\$8,003,303	\$3,427,083	\$3,427,083	\$3,427,083	\$3,427,083	42.82
Salud	En Ejecución	2013	\$242,638,750	\$242,638,749	\$242,638,749	\$60,304,404	\$60,304,404	\$60,304,404	\$60,304,404	24.85
Urbanización	En Ejecución	2014	\$0	\$342,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Salud	En Ejecución	2013	\$867,362	\$867,362	\$867,362	\$867,362	\$867,362	\$867,362	\$867,362	100.00
Educación	En Ejecución	2012	\$48,149,879	\$90,971,877	\$90,971,877	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Salud	En Ejecución	2014	\$22,195,189	\$22,195,189	\$22,195,189	\$22,097,132	\$22,097,132	\$22,097,132	\$22,097,132	99.56

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	CONVENIO	0	1.00	100.00	Financiera: REMANENTES / Física: / Registro: REMANENTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	CONVENIO	0	1.00	100.00	Financiera: REMANENTES / Física: / Registro: REMANENTES
\$0	CONVENIO	0	1.00	100.00	Financiera: REMANENTES / Física: / Registro: REMANENTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Predio	0	100.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: S E REGISTRARA AVANCE FINANCIERO CONFORME AL TRAMITE ADMINISTRATIVO DE LA FACTURACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	CONVENIO	0	1.00	100.00	Financiera: REMANENTES / Física: / Registro: REMANENTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Escuela	2,000	100.00	9.00	Financiera: / Física: / Registro: CONVENIO SEP, PARA LA CONSTRUCCION DE LOS TECNOLOGICOS DE IZTAPALAPA III Y MILPA ALTA II - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF00140200351742	Mantenimiento, Adecuación Y Actualización De Unidades Médicas	233327 R-SEPO	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF00140200351808	Mantenimiento Y Adquisición De Equipo	233326 R-SEPO SMNG	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF00140200351832	Construcción De Aulas En La Primaria República De La India		269227 Distrito Federal	Xochimilco		Cobertura municipal
DIF00140200351857	Mantenimiento Y Adquisición De Equipo	233326 R-SEPO NEONATAL	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF00140200351908	Mantenimiento Y Adquisición De Equipo	233326 R-SEPO CATARATAS	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF00140200351916	Construcción De Dispensario Médico En El Poblado De San Salvador Cuauhtenco		1 Distrito Federal	Milpa Alta		Cobertura municipal
DIF00140200351990	Mantenimiento Y Adquisición De Equipo	233326 AFASPE	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF00140200352009	Construcción De Modulo Sanitario En La Primaria República De La India		269227 Distrito Federal	Xochimilco		Cobertura municipal



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Xochimilco
Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MILPA ALTA
Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación xochimilco

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Salud	En Ejecución	2014	\$11,997,064	\$39,990,213	\$11,997,064	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Salud	En Ejecución	2014	\$0	\$1,245,971	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Educación	En Ejecución	2014	\$12,752,308	\$12,752,308	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Salud	En Ejecución	2014	\$0	\$9,595,555	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Salud	En Ejecución	2014	\$0	\$1,090,561	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Salud	En Ejecución	2014	\$2,594,750	\$2,594,750	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Salud	En Ejecución	2014	\$2,944,512	\$2,944,512	\$2,944,512	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Educación	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	18,660	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Módulo	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

**Total: 873**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF00140200352057	Mantenimiento, Adecuación Y Actualización De Unidades Médicas	233327 R-GRUPOS VULNERABLES	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF00140200352085	Mantenimiento A Aulas En La Primaria República De La India		269227 Distrito Federal	Xochimilco		Cobertura municipal
DIF00140200352113	Mantenimiento Y Adquisición De Equipo	233326 PREVISIÓN PTAL.	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF00140200352224	Construcción Del Carcamo En La Colonia Santa Maria Nativitas.		269227 Distrito Federal	Xochimilco		Cobertura municipal
DIF00140200352287	Cosntrucción De Red De Drenaje Secundaria En La Colonia Santa Maria Nativitas.		269227 Distrito Federal	Xochimilco		Cobertura municipal
DIF00140200352319	Mantenimiento Y Adquisición De Equipo	233326 R-FASSA	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF00140200352347	Construcción De Aulas En La Secundaria Hetzalin 224		269227 Distrito Federal	Xochimilco		Cobertura municipal
DIF00140200352386	Construcción De Modulo Sanitario En La Secundaria Huetzalin 224		269227 Distrito Federal	Xochimilco		Cobertura municipal



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Xochimilco
Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Xochimilco
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Xochimilco
Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Xochimilco
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Xochimilco


		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Salud	En Ejecución	2014	\$2,182,335	\$2,182,335	\$2,182,335	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Educación	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Salud	En Ejecución	2014	\$19,562,855	\$19,562,855	\$19,562,855	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$8,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Salud	En Ejecución	2014	\$2,429,908	\$2,429,908	\$2,429,908	\$317,712	\$317,712	\$317,712	\$317,712	13.08
Educación	En Ejecución	2014	\$13,000,000	\$13,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Educación	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Cárcamo	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Módulo	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF00140200352387	Mantenimiento, Adecuación Y Actualización De Unidades Médicas	233327 R-FASSA	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF00140200352450	Mantenimiento A Aulas En La Secundaria Huetzalin 224		269227 Distrito Federal	Xochimilco		Cobertura municipal
DIF00140200352478	Instalación De Alumbrado En Los Poblados De San Salvador Cuauhtenco, San Pablo Oztotepec, San Lorenzo Tlacoyucan Y San Antonio Tecomitl.		2 Distrito Federal	Milpa Alta		Cobertura municipal
DIF00140200352571	Construcción De Núcleos Sanitarios		3 Distrito Federal	Milpa Alta		Cobertura municipal
DIF00140200352612	Construcción De Espacio Habitable		4 Distrito Federal	Milpa Alta		Cobertura municipal
DIF00140200352691	Construcción De Pisos		5 Distrito Federal	Milpa Alta		Cobertura municipal
DIF00140200352728	Suministro De Tanques De Almacenamiento (Tinacos) De Agua Potable		6 Distrito Federal	Milpa Alta		Cobertura municipal



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Xochimilco
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MILPA ALTA
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MILPA ALTA
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MILPA ALTA
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MILPA ALTA
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MILPA ALTA

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Salud	En Ejecución	2014	\$6,446,521	\$6,446,521	\$6,446,521	\$5,664,899	\$5,664,899	\$5,664,899	\$5,664,899	87.88
Educación	En Ejecución	2014	\$1,022,658	\$1,022,658	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,286,003	\$5,286,003	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$8,446,720	\$8,446,720	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Vivienda	En Ejecución	2014	\$12,704,266	\$12,704,266	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Vivienda	En Ejecución	2014	\$4,581,186	\$4,581,186	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,859,698	\$1,859,698	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Luminaria	58,200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	670	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Tanque	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF00140200352773	Supervisión De Los Trabajos De Construcción De Núcleos Sanitarios, Espacios Habitables, De Pisos Y Suministro De Tanques De Almacenamiento Dentro Del Perímetro Delegacional.	7	Distrito Federal	Milpa Alta		Cobertura municipal
DIF00140200352776	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Educativa	251217	Distrito Federal	Gustavo A. Madero		Cobertura municipal
DIF00140200353624	Suministro E Instalación De Cisternas Pre Fabricadas En Viviendas De Escasos Recursos	269227	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF00140200353642	Suministro E Instalación De Cisternas Pre Fabricadas En Escuelas De Nivel Básico	269227	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF00140200353664	Construcción De Red De Drenaje	269227	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF00140200353718	Trabajos Complementarios En Olla De Captación De Agua Pluvial	269227	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF00140200353775	Andadores De Toribio Alcaraz Y Cerrada Carlos Lazo	269227	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MILPA ALTA
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Tlalpan
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Tlalpan
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Tlalpan
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Tlalpan
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Tlalpan

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$853,357	\$853,357	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Educación	En Ejecución	2014	\$0	\$14,911,927	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$34,867,755	\$34,867,755	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,245,492	\$3,245,492	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$7,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,335,647	\$2,335,647	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$299,185	\$299,185	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Supervisión	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	6,000	100.00	0.00	Financiera: El recurso se destinará para obra en 10 inmuebles de nivel básico. / Física: Sin programación en el periodo / Registro: Se solicita validación.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reportarán los avance físicos y financieros en el próximo trimestre, en cuanto el recurso programado en el calendario presupuestal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reportarán los avance físicos y financieros en el próximo trimestre, en cuanto el recurso programado en el calendario presupuestal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reportarán los avance físicos y financieros en el próximo trimestre, en cuanto el recurso programado en el calendario presupuestal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reportarán los avance físicos y financieros en el próximo trimestre, en cuanto el recurso programado en el calendario presupuestal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reportarán los avance físicos y financieros en el próximo trimestre, en cuanto el recurso programado en el calendario presupuestal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

**Total: 873**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF00140200353855	Cerradas De 16 De Septiembre, Av. Del Trabajo Y Axoxcotle	269227	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF00140200353920	Callejón Francisco Javier Mina, Cda. Mariano Matamoros, Cda. Felicidad Y Privada Bienestar, Cerradas De Hemanos Rayón, 3a Cda. Francisco Peñiñuri	269227	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF00140200353942	1a Y 2a Cdas. Guadalupe Victoria, Cda. Heroes De Churubusco. Privada De Morelos, Cda Encinos, Cda. Juan De La Barrera Y Cda. Pedro Moreno	269227	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF00140200354013	Construcción De Gimnacios De Box	241210	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF00140200354042	Rehabilitación Y Equipamiento Del Parque Ubicado En La Colonia Cultura Maya: Alumbrado, Malla Ciclonica, Reforestación, Pista De Arcilla, Ruta De Montaña	221219	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF12140100291630	Rehabilitación Y Acabados Del Inmueble En Santa Catarina-Centro De Legalidad Y Justicia, Centro Histórico De La Ciudad De México	007PH4002	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF13130100034405	Coordinación De Políticas	131204	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación tlalpan
------------------------	---	--	---	--------------------

Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Tlalpan
------------------------	---	--	---	--------------------

Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Tlalpan
------------------------	---	--	---	--------------------

Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Tlalpan
-----------	---	--	--	--------------------

Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Tlalpan
-----------	---	--	--	--------------------

Convenios	R046 Ciudades Patrimonio Mundial		11-Educación Pública	FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
-----------	----------------------------------	--	----------------------	---

Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN COYOACÁN
------------------------	---------------	--	---	---------------------

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,372,738	\$1,372,738	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$734,454	\$734,454	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,027,359	\$1,027,359	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Deporte	En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$6,986,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Deporte	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,996,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,107,922	\$36,350,000	\$16,240,291	\$16,240,291	\$16,240,291	\$16,240,291	\$16,240,291	44.68



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reportarán los avance físicos y financieros en el próximo trimestre, en cuanto el recurso programado en el calendario presupuestal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reportarán los avance físicos y financieros en el próximo trimestre, en cuanto el recurso programado en el calendario presupuestal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reportarán los avance físicos y financieros en el próximo trimestre, en cuanto el recurso programado en el calendario presupuestal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se presentara el avance físico y financiero en los siguientes meses - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Espacio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se registrara el avance físico y financiero en los siguientes meses - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REHABILITÓ LA SEGUNDA PLANTA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE DE BRASIL NÚMERO 74, COL. CENTRO. BÁSICAMENTE EN HERRERÍA Y TECHUMBRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: cifras definitivas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF13130100034412	Sistema Delegacional De Orientación Y Quejas	185209	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal	
DIF13130100034413	Recolección Delegacional De Residuos Sólidos	211203	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal	
DIF13130100034417	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Al Sistema De Drenaje	213206	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal	
DIF13130100034422	Mantenimiento De Áreas Verdes	215207	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal	
DIF13130100034432	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	221218	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal	
DIF13130100034436	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable	223222	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal	
DIF13130100034439	Provisión Emergente De Agua Potable	223212	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal	
DIF13130100034443	Alumbrado Público	224223	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN COYOACÁN
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN COYOACÁN
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN COYOACÁN
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN COYOACÁN
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN COYOACÁN
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN COYOACÁN
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN COYOACÁN
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN COYOACÁN

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$4,081,673	\$1,667,850	\$1,667,850	\$1,667,850	\$1,667,850	\$1,667,850	40.86
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$27,466,133	\$12,134,503	\$4,261,696	\$4,261,696	\$4,261,696	\$4,261,696	\$4,261,696	35.12
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$850,000	\$850,000	\$779,167	\$779,167	\$779,167	\$779,167	\$779,167	91.67
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$14,874,702	\$686,060	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$20,763,128	\$11,279,692	\$5,728,231	\$5,728,231	\$5,728,231	\$5,728,231	\$5,728,231	50.78
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$20,000,000	\$33,126,960	\$28,330,161	\$28,330,161	\$28,330,161	\$28,330,161	\$28,330,161	85.52
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$1,706,198	\$1,706,198	\$1,706,198	\$1,706,198	\$1,706,198	42.65
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$68,059,525	\$66,855,016	\$49,269,154	\$49,269,154	\$49,269,154	\$49,269,154	\$49,269,154	73.70

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Queja	4,670	100.00	100.00	Financiera: / Física: cifras definitivas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Tonelada	111	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: cifras definitivas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	831,773	100.00	100.00	Financiera: / Física: cifras definitivas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: cifras definitivas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Proyecto	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: cifras definitivas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro cúbico	56,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Luminaria	1,093	100.00	100.00	Financiera: / Física: cifras definitivas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF13130100034447	Apoyo A La Salud		231205 Distrito Federal	Coyoacán		Cobertura municipal
DIF13130100034451	.Fomento De Actividades Deportivas Y Recreativas		241211 Distrito Federal	Coyoacán		Cobertura municipal
DIF13130100034456	Promoción De Actividades Culturales		242215 Distrito Federal	Coyoacán		Cobertura municipal
DIF13130100034460	Mantenimiento, Conservación De Infraestructura Educativa		251218 Distrito Federal	Coyoacán		Cobertura municipal
DIF13130100130242	Mantenimiento Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	2-2-1-218	Distrito Federal	Iztacalco		Cobertura municipal
DIF13130200162630	Adquisición De Unidades Para La Renovacion Del Parque Vehicular De La Red De Transporte De Pasajeros Del Distrito Federal De Sus Diversos Servicios.		11 Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF13140100292687	Construcción De Colectores, Cárcamos, Descargas, Red Secundaria De Drenaje Y Obras Para Solucionar Encharcamientos.	2-1-3-315-4029	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN COYOACÁN
------------------------	---------------	--	---	---------------------

Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN COYOACÁN
------------------------	---------------	--	---	---------------------

Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN COYOACÁN
------------------------	---------------	--	---	---------------------

Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN COYOACÁN
------------------------	---------------	--	---	---------------------

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTACALCO
------------------------	------------	--	---	----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal
-----------	---------------------------------------	--	--	---

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
------------------------	------------	--	---	---

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Salud	En Ejecución	2014	\$600,000	\$5,251,992	\$1,987,060	\$1,987,060	\$1,987,060	\$1,987,060	\$1,987,060	37.83
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$9,797,795	\$8,257,414	\$8,257,414	\$8,257,414	\$8,257,414	\$8,257,414	84.28
Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$17,987,874	\$3,911,669	\$3,585,697	\$3,585,697	\$3,585,697	\$3,585,697	\$3,585,697	91.67
Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$35,000,000	\$18,131,161	\$18,131,161	\$18,131,161	\$18,131,161	\$18,131,161	\$18,131,161	100.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$14,328,595	\$11,744,353	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$450,000,000	\$268,073,661	\$268,073,661	\$31,227,185	\$31,227,185	\$31,227,185	\$31,227,185	11.65
Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$6,881,361	\$6,881,361	\$6,881,361	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Persona	2,491	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Persona	8,775	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Evento	829	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	34,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vehículo	0	100.00	38.50	Financiera: / Física: / Registro: Al 30 de junio se han ejercido \$31,227,184.80 de los \$268,073,660.98 autorizados para el ejercicio 2014, por la adquisición de 130 autobuses nuevos, de los cuales se han recepcionado 50 (10 unidades articuladas marca Volvo, Euro V y 40 unidades GNC, marca Hyundai Euro V), quedando pendiente de recepción 80 unidades.
\$0	Procedimiento	0	16.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de Colectores, Cárcamos, Descargas, Red Secundaria de Drenaje y Obras para Solucionar Encharcamientos.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

**Total: 873**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF13140100293662	Construccion De Colector Ameca Entre Calzada De La Monera	2-1-3-315-4001	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF13140100293672	Construcción De Colector Pluvial En Diferentes Diámetros Y La Instalación De Rejillas Transversales Calles Gelati Y Gobernador Protasio Pérez De Tagle	2-1-3-315-4005	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF13140100293687	Construcción De Línea De Conducción Del Tanque Cerro Del Judío Al Tanque Pájaros I, Delegación Magdalena Contreras, D.F.	2-2-3-348-4009	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF13140100293694	Construcción De Tanque De Agua Potable De 1000 M³ En El Tl-33, En La Delegación Tlalpan, D.F.	2-2-3-348-4010	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF13140100293706	Obras Para Solucionar Encharcamientos En La Colonia 2 De Octubre, En La Colonia Campamento 2 De Octubre En La Delegación Iztacalco	2-1-3-315-4014	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF14130400251807	Construcción De La Ampliación De La Línea 12 Del Sistema De Transporte Colectivo, Tramo Mixcoac Observatorio	356 374	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Obras y Servicios

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$956,731	\$956,731	\$956,731	\$956,731	\$956,731	\$956,731	\$956,731	100.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,011,276	\$4,011,276	\$4,011,276	\$4,011,276	\$4,011,276	\$4,011,276	\$4,011,276	100.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,305,813	\$1,305,813	\$1,305,813	\$1,305,813	\$1,305,813	\$1,305,813	\$1,305,813	100.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,269,225	\$2,269,225	\$2,269,198	\$2,269,198	\$2,269,198	\$2,269,198	\$2,269,198	100.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,651,059	\$1,651,059	\$1,651,059	\$1,651,059	\$1,651,059	66.04
Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,280,000,000	\$1,998,000,000	\$1,784,999,337	\$24,007,571	\$24,007,571	\$24,007,571	\$24,007,571	1.20

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Procedimiento	0	16.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de colecto ameca entre calzada de la monera
\$0	Procedimiento	0	16.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de Colector Pluvial en diferentes diámetros y la instalación de rejillas Transversales calles Gelati y Gobernador Protasio Pérez de Tagle
\$0	Procedimiento	0	10.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de línea de conducción del Tanque Cerro del Judío al Tanque Pájaros I, Delegación Magdalena Contreras, D.F.
\$0	Procedimiento	0	10.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de Tanque de agua potable de 1000 M³ en el TL-33, en la Delegación Tlalpan, D.F.
\$0	Procedimiento	0	16.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obras para solucionar encharcamientos en la Colonia 2 de Octubre, en la colonia Campamento 2 de Octubre en la Delegación Iztacalco
\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El proyecto con una meta del 0.00 del kilómetro; para el periodo que se reporta, se tiene que con el importe de \$1 998,000,000.00 se dará continuidad a los trabajos contratados concluyendo el proyecto ejecutivo de Obra Civil y se iniciarán trabajos de construcción sin embargo, no se alcanzará ninguna meta toda vez que no se podrá concluir alguna longitud de la ampliación en este ejercicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

**Total: 873**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF14140100289106	Servicios Complementarios De Vigilancia	171203	Distrito Federal	Xochimilco		Cobertura municipal
DIF14140100289154	Apoyo Administrativo	185201	Distrito Federal	Xochimilco		Cobertura municipal
DIF14140100289228	Obras De Mantenimiento En El Bosque De Chapultepec Para 4.5 Millones De Personas Que Lo Visitan Al Año	-	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano
DIF14140100289258	Recolección De Residuos Sólidos	211203	Distrito Federal	Xochimilco		Cobertura municipal
DIF14140100289298	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana (Patrullas)	-	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF14140100289308	Obras De Mantenimiento En El Bosque De Chapultepec	-	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	Urbano
DIF14140100289327	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Del Sistema De Drenaje	213204	Distrito Federal	Xochimilco		Cobertura municipal
DIF14140100289364	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Al Sistema De Drenaje	213206	Distrito Federal	Xochimilco		Cobertura municipal



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO
Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Fondo Ambiental Publico del D.F.
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO
Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Fondo Ambiental Publico del D.F.
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$54,907,844	\$54,907,844	\$18,242,348	\$18,242,348	\$18,242,348	\$18,242,348	\$18,242,348	33.22
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$84,662,343	\$84,662,343	\$59,493,871	\$58,561,859	\$58,561,859	\$58,561,859	\$58,561,859	69.17
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$30,000,000	\$30,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$27,601,494	\$27,601,494	\$9,832,803	\$9,832,803	\$9,832,803	\$9,832,803	\$9,832,803	35.62
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$41,334,520	\$41,334,520	\$24,800,712	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$70,000,000	\$70,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$8,000,000	\$2,919,459	\$2,919,459	\$2,919,459	\$2,919,459	\$2,919,459	36.49
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,179,730	\$1,179,730	\$135,929	\$135,929	\$135,929	\$135,929	\$135,929	11.52



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	-1	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: Metas en proceso de regularización / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Trámite	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: Metas en proceso de regularización / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Tonelada	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: Metas en proceso de regularización / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vehículo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO Y ANEXO / Física: / Registro: RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO Y ANEXO
\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: Metas en proceso de regularización / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: Metas en proceso de regularización / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF14140100289381	Mantenimiento De Áreas Verdes		215207 Distrito Federal	Xochimilco		Cobertura municipal
DIF14140100289382	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion De Infraestructura Educativa	2-5-1-218	Distrito Federal	Iztacalco	Iztacalco	Urbano
DIF14140100289400	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias		221218 Distrito Federal	Xochimilco		Cobertura municipal
DIF14140100289421	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana		221219 Distrito Federal	Xochimilco		Cobertura municipal
DIF14140100289430	Construccion Y Ampliacion De Infraestructura De Desarrollo Social	2-6-9-227	Distrito Federal	Iztacalco	Iztacalco	Urbano
DIF14140100289435	Provisión Emergente De Agua Potable		223212 Distrito Federal	Xochimilco		Cobertura municipal
DIF14140100289444	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable		223222 Distrito Federal	Xochimilco		Cobertura municipal
DIF14140100289450	Alumbrado Público		224223 Distrito Federal	Xochimilco		Cobertura municipal



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTACALCO
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEACION IZTACALCO
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$230,889	\$230,899	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Educación	En Ejecución	2014	\$53,661,022	\$53,661,022	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$20,154,193	\$20,154,193	\$6,343,190	\$6,343,190	\$6,343,190	\$6,343,190	\$6,343,190	31.47
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$16,198,649	\$16,198,649	\$2,500,949	\$2,500,949	\$2,500,949	\$2,500,949	\$2,500,949	15.44
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$11,744,353	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$92,240	\$92,242	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$281,756	\$281,756	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$6,517,550	\$6,517,550	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	250,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: Metas en proceso de regularización / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Espacio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: Metas en proceso de regularización / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	25,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro cúbico	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Luminaria	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

**Total: 873**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100289523	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana (Remolques)	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF14140100289553	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana (Obra)	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF14140100289574	Construccion Y Ampliacion De Infraestructura De Desarrollo Social	2-6-9-227	Distrito Federal	Iztacalco	Iztacalco	Urbano
DIF14140100289789	Apoyo Administrativo	1 8 5 201	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	
DIF14140100289799	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Del Sistema De Drenaje		213204 Distrito Federal	Milpa Alta	Cobertura municipal	
DIF14140100289873	Servicios Complementarios De Vigilancia	1 7 1 203	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	
DIF14140100289893	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable		223222 Distrito Federal	Milpa Alta	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública
Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTACALCO
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MILPA ALTA
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MILPA ALTA

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$120,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$63,673,528	\$63,673,528	\$38,204,117	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$14,370,048	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$89,661,483	\$89,661,483	\$26,471,518	\$89,210,957	\$26,471,518	\$26,471,518	\$26,471,518	29.52
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,130,544	\$2,130,544	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,530,000	\$1,400,000	\$3,530,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	39.66
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,130,544	\$2,130,544	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vehículo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO Y ANEXO / Física: / Registro: RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO Y ANEXO PARA ESTE PROYECTO SE TIENE PREVISTO LA ADQUISICIÓN DE REMOLQUES
\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO Y ANEXO / Física: / Registro: RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO Y ANEXO RECURSOS QUE SERVIRAN PARA REALIZAR LA OBRA Y EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DE ESTA SECRETARÍA
\$0	Inmueble	25,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Trámite	720,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Delegación Álvaro Obregón - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	8,997	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN ESTE PERIODO NO SE REALIZARON TRABAJOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Policía	320,000	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: En esta actividad se da apoyo a la ciudadanía para mejorar las condiciones en materia de Seguridad Pública. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Lineal	14,030	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN ESTE PERIODO NO SE REALIZARON TRABAJOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

**Total: 873**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF14140100289908	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Deportiva		241210 Distrito Federal	Milpa Alta		Cobertura municipal
DIF14140100289910	Adquisición, Operación Y Mantenimiento De Cámaras De Seguridad En El Distrito Federal	-	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF14140100289934	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Publica E Imparticion De Justicia	-	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF14140100289939	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Al Sistema De Drenaje		213206 Distrito Federal	Xochimilco		Cobertura municipal
DIF14140100289942	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Espacios Deportivos		241212 Distrito Federal	Milpa Alta		Cobertura municipal
DIF14140100289944	Mantenimiento De Áreas Verdes		215207 Distrito Federal	Xochimilco		Cobertura municipal
DIF14140100289948	Construcción De Infraestructura Para La Captación De Agua Pluvial		216204 Distrito Federal	Xochimilco		Cobertura municipal



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MILPA ALTA
Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México
Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del D.F.
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MILPA ALTA
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,261,088	\$4,641,088	\$289,691	\$289,691	\$289,691	\$289,691	\$289,691	6.24
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$535,000,000	\$106,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$37,279,165	\$37,279,165	\$22,367,499	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,018,564	\$2,018,564	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$504,641	\$504,641	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$504,641	\$504,641	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	130,582	100.00	6.24	Financiera: / Física: / Registro: En el poblado de San Juan Tepenahuac se realizaron trabajos de: trazo y nivelación, excavación, mampostería, suministro y habilitación de aseo; las acciones realizadas fueron con presupuesto participativo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Proyecto	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	-1	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: Los recursos seran ejercidos en el tercer trimestre del año 2014 / Registro: Los recursos seran ejercidos en el tercer trimestre del año 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	130,582	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN ESTE PERIODO NO SE REALIZARON TRABAJOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro cúbico	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF14140100289952	Atención Estructural A Taludes, Minas Y Grietas	221210	Distrito Federal	Xochimilco		Cobertura municipal
DIF14140100289957	Balizamiento En Vialidades	221211	Distrito Federal	Xochimilco		Cobertura municipal
DIF14140100289963	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación A Edificios Públicos	221215	Distrito Federal	Xochimilco		Cobertura municipal
DIF14140100289969	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Banquetas	221216	Distrito Federal	Xochimilco		Cobertura municipal
DIF14140100289972	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Cultural	242213	Distrito Federal	Milpa Alta		Cobertura municipal
DIF14140100289973	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Comercial	221217	Distrito Federal	Xochimilco		Cobertura municipal
DIF14140100289977	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	221218	Distrito Federal	Xochimilco		Cobertura municipal



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO
------------------------	------------	--	---	-----------------------

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO
------------------------	------------	--	---	-----------------------

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO
------------------------	------------	--	---	-----------------------

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO
------------------------	------------	--	---	-----------------------

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MILPA ALTA
------------------------	------------	--	---	-----------------------

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO
------------------------	------------	--	---	-----------------------

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO
------------------------	------------	--	---	-----------------------

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,009,282	\$1,009,282	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$504,641	\$504,641	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$13,817,504	\$4,409,283	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,541,769	\$4,541,769	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,130,544	\$4,130,544	\$637,649	\$637,649	\$637,649	\$637,649	\$637,649	15.44
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$7,797,510	\$7,797,510	\$128,176	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$5,546,410	\$5,546,410	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	4,155	100.00	0.30	Financiera: / Física: / Registro: Se realizaron trabajos de acabados en baños de planta baja y alta, relleno de tezontle en azotea, entortado, bajadas pluviales, colocación de piso e impermeabilización en azotea, San Bartolomé Xicomulco, las acciones realizadas fueron con presupuesto participativo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF14140100289980	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana		221219 Distrito Federal	Xochimilco		Cobertura municipal
DIF14140100289986	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable		223222 Distrito Federal	Xochimilco		Cobertura municipal
DIF14140100289988	Manejo Integral De Residuos Sólidos Urbanos	211 313	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF14140100289990	Alumbrado Público		224223 Distrito Federal	Xochimilco		Cobertura municipal
DIF14140100289991	Apoyo A La Salud		231205 Distrito Federal	Xochimilco		Cobertura municipal
DIF14140100289992	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura En Salud		233209 Distrito Federal	Xochimilco		Cobertura municipal



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO
------------------------	------------	--	---	-----------------------

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO
------------------------	------------	--	---	-----------------------

Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras y Servicios
-----------	----------------------------	--	--	---------------------------------

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO
------------------------	------------	--	---	-----------------------

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO
------------------------	------------	--	---	-----------------------

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO
------------------------	------------	--	---	-----------------------

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$10,837,747	\$10,837,747	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$504,641	\$504,641	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$490,300,000	\$490,300,000	\$0	\$481,963,264	\$481,963,264	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$5,046,410	\$26,022,965	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$504,641	\$504,641	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Espacio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Tonelada	0	100.00	37.10	Financiera: / Física: / Registro: SE LLEVO A CABO LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS GENERADOS EN LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EN LOS SITIOS UBICADOS EN EL ESTADO DE MÉXICO COMO A CONTINUACIÓN SE INDICAN: EL MILAGRO 394,809.93 TONELADAS, LA CAÑADA 407,103.66 TONELADAS, CUAUTITLÁN 219,464.59 TONELADAS, CUAUTLA 23,982.44 TONELADAS Y TEPOTZOTLÁN 33,738.09 TONELADAS REALIZANDO UN TOTAL DE 1 079,098.71 TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. NOTA: AL SER UNA ACTIVIDAD CONTINUA SE TIENEN REGISTRADOS MONTOS COMPROMETIDOS Y DEVENGADOS DE ACUERDO A LOS CONTRATOS FIRMADOS, SIN QUE HASTA LA FECHA SE TENGA PRESUPUESTO EJERCIDO.
\$0	Luminaria	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Persona	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF14140100289994	Fomento De Actividades Deortivas Y Recreativas	241211	Distrito Federal	Xochimilco		Cobertura municipal
DIF14140100289995	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Espacios Deportivos	241212	Distrito Federal	Xochimilco		Cobertura municipal
DIF14140100289998	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Cultural	242214	Distrito Federal	Xochimilco		Cobertura municipal
DIF14140100290003	Mantenimiento A Puentes Peatonales En Vialidades Primarias Del Distrito Federal.	221 335	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF14140100290004	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Educativa	251217	Distrito Federal	Xochimilco		Cobertura municipal
DIF14140100290007	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa	251218	Distrito Federal	Xochimilco		Cobertura municipal



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO
------------------------	------------	--	---	-----------------------

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO
------------------------	------------	--	---	-----------------------

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO
------------------------	------------	--	---	-----------------------

Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras y Servicios
-----------	----------------------------	--	--	---------------------------------

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO
------------------------	------------	--	---	-----------------------

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO
------------------------	------------	--	---	-----------------------

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,027,846	\$3,027,846	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$504,641	\$504,641	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,438,105	\$15,438,105	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$20,000,000	\$20,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,341,151	\$3,341,151	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Evento	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Puente	0	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: A la fecha se a contratado a la empresa HVAC Mantenimiento y construcción, S.A de C.V quien realizará el mantenimiento de 45 puentes peatonales; la empresa de Servicios de Ingeniería Integral G4S, S.A de C.V; realizará el mantenimiento de 19 puentes peatonales para hacer un total de 64 metas contratadas, además se contrataron los servicios de supervisión externa a cargo de la empresa Construcciones y Mantenimiento, S.A de C.V, lo que representa un total de 78. 13 % del presupuesto total autorizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

**Total: 873**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF14140100290009	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social		269227 Distrito Federal	Xochimilco		Cobertura municipal
DIF14140100290014	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Desarrollo Social		269228 Distrito Federal	Xochimilco		Cobertura municipal
DIF14140100290020	Mantenimiento De Infraestructura Vial-Rehabilitación De Banquetas Y Guarniciones En Diversas Vialidades	221 336	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF14140100290279	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Cultural		242214 Distrito Federal	Milpa Alta		Cobertura municipal
DIF14140100290335	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa		251218 Distrito Federal	Milpa Alta		Cobertura municipal
DIF14140100290364	Recolección De Residuos Sólidos	2 1 1 203	Distrito Federal	Álvaro Obregón		Cobertura municipal
DIF14140100290370	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Desarrollo Social		269228 Distrito Federal	Milpa Alta		Cobertura municipal



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO
Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras y Servicios
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MILPA ALTA
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MILPA ALTA
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MILPA ALTA

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$11,568,334	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	#¡DIV/0!
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$6,202,000	\$6,202,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$160,000,000	\$147,700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$12,341,126	\$3,341,126	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$17,477,265	\$16,477,265	\$2,817,170	\$7,426,960	\$2,817,170	\$2,817,170	\$2,817,170	17.10
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$870,000	\$870,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se llevaron a cabo los procesos de adjudicación de contratos. Se iniciaron y concluyeron los trabajos de construcción de guarniciones y banquetas de concreto hidráulico en la calle de Jesús Carranza en tramo comprendido entre el Eje 1 Norte y el Eje 2 Norte. Por otra parte se encuentran en proceso de adjudicación contratos para el ejercicio 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	23,027	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN ESTE PERIODO NO SE LLEVARON A CABO TRABAJOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	39,841	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN ESTE PERIODO NO SE REALIZARON TRABAJOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Tonelada	750,000	100.00	31.00	Financiera: / Física: / Registro: En esta actividad se realiza la recolección de basura en diferentes calles y colonias de la Delegación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	17,826	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100290396	Coordinacion De Politicas		131204 Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF14140100290437	Mantenimiento De Áreas Verdes	2 1 5 207	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	
DIF14140100290464	Servicio De Poda De Árboles	2 1 5 208	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	
DIF14140100290521	Operación De Viveros En Delegaciones	2 1 5 209	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	
DIF14140100290537	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Comercial		221214 Distrito Federal	Milpa Alta	Cobertura municipal	
DIF14140100290550	Atención Estructural A Taludes, Minas Y Grietas	2 2 1 210	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	
DIF14140100290558	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación A Edificios Públicos		221215 Distrito Federal	Milpa Alta	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLALPAN
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MILPA ALTA
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MILPA ALTA

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$213,504	\$192,154	\$85,402	\$62,716	\$62,716	\$62,716	\$62,716	32.64
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,536,484	\$4,536,484	\$302,081	\$2,959,041	\$302,081	\$302,081	\$302,081	6.66
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$5,850,000	\$5,850,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$92,500	\$565,707	\$92,500	\$92,500	\$92,500	6.17
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$0	\$13,526,307	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Servicio	0	100.00	8.00	Financiera: / Física: / Registro: En los siguientes meses se acumulará el avance físico financiero, conforme al calendario programático presupuestal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	750,000	100.00	51.00	Financiera: / Física: / Registro: En esta actividad se le da mantenimiento a las áreas verdes de la Delegación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Pieza	727,034	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: El avance físico sin avance financiero se debe a que los trabajos se realizaron con existentes en almacén. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Planta	727,034	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: Delegación Álvaro Obregón - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	130,582	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN ESTE PERIODO NO SE LLEVARON A CABO TRABAJOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	10,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Al trimestre no se han registrado trabajos en esta actividad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	130,582	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN ESTE PERIODO NO SE LLEVARON A CABO TRABAJOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100290559	Centros De Readaptación Social (Centros Varoniles Reclusorio Norte)	221 323	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF14140100290614	Mejoramiento Urbano Y Mantenimiento Integral Del Circuito Interior De La Ciudad De México	221 323	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF14140100290628	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana		221219 Distrito Federal	Milpa Alta	Cobertura municipal	
DIF14140100290646	Apoyo Administrativo		185201 Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF14140100290649	Rehabilitación, Modernización Y Operación De La Infraestructura De Alumbrado Público	224 352	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras y Servicios
-----------	---------------------------	--	--	---------------------------------

Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras y Servicios
-----------	---------------------------	--	--	---------------------------------

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MILPA ALTA
------------------------	------------	--	---	-----------------------

Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN TLALPAN
------------------------	---------------	--	---	--------------------

Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras y Servicios
-----------	---------------------------	--	--	---------------------------------

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$195,246,172	\$195,246,172	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$329,600,000	\$329,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$6,783,265	\$16,417,365	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$95,549,334	\$93,449,334	\$43,559,640	\$37,341,386	\$37,341,386	\$37,341,386	\$37,341,386	39.96
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$179,166,667	\$179,166,667	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: No se han llevado a cabo los procesos de adjudicación de la obra, por lo que la Secretaría de Obras y Servicios hasta el periodo que se reporta no posee información acerca de este proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Servicio	0	100.00	43.48	Financiera: / Física: / Registro: REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO RELATIVAS A LOS SEGMENTO DE REHABILITACIÓN QUE COMPRENDEN SOLUCIONES Y ADECUACIONES VIALES PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO 2014, DEL PROYECTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA EL MEJORAMIENTO URBANO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL CIRCUITO INTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE INCLUYE IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES Y ADECUACIONES VIALES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Espacio	130,582	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN ESTE PERIODO NO SE REALIZARON TRABAJOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Trámite	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Conforme al avance de los siguientes meses aumentara el avance financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Servicio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra civil Señalización de obra en proceso, trazo de instalaciones para ubicar elementos de instalación existentes de otros tipos, retiro de los postes de alumbrado público, replanteo o marcaje para la instalación de cimentación de poste de alumbrado y registros eléctricos, zanjeado de acuerdo a trazo para instalación de ductos, carga y acarreo de cimentaciones y registros, entre otras. Obra eléctrica Instalación de los postes de 9 a 11 metros según el proyecto, instalación de luminarias de 2 y 1 por poste (Obras de luminotecnia), instalación de centros de carga que constarán de protección e interrupción, instalación de cable con calibres según el proyecto, entre otras. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100290651	Balizamiento En Vialidades	2 2 1 211	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	
DIF14140100290668	Construcción Del Corredor Vial De La Línea 6 Del Metrobús Eje 5 Norte	356 374	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF14140100290670	Construcción Y Ampliación De Banquetas	2 2 1 212	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	
DIF14140100290677	Apoyo Jurídico		185202 Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF14140100290680	Recolección De Residuos Sólidos	2 1 1 203	Distrito Federal	Azcapotzalco	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón
Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras y Servicios
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN TLALPAN
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,498,575	\$2,498,575	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$452,602,458	\$452,602,458	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$89,811	\$89,811	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$170,000	\$153,000	\$68,000	\$49,937	\$49,937	\$49,937	\$49,937	32.64
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$22,690,812	\$20,421,731	\$7,659,579	\$7,659,579	\$7,659,579	\$7,659,579	\$7,659,579	37.51



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	727,034	100.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: El avance físico sin avance financiero se debe a que los trabajos se realizaron con existentes en almacén. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE LLEVÓ A CABO LA PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL DE LA LÍNEA 6 DEL METROBÚS, EJE 5 NORTE EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE AV. CENTRAL CARLOS HANK GONZÁLEZ AL METRO ROSARIO, CON INFLUENCIA EN LAS DELEGACIONES GUSTAVO A. MADERO Y AZCAPOTZALCO, QUE CONSIDERA ESTACIONES CON SISTEMA MODULAR PREFABRICADO Y PATIOS DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y RESGUARDO DE LAS UNIDADES DEL METROBÚS. EN VIALIDAD ADYACENTE SE REHABILITARÁN BANQUETAS Y GUARNICIONES CONSIDERANDO LA ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ASIMISMO, SE REALIZÓ LA VISITA A LA OBRA DE LOS PARTICIPANETES Y SE LLEVÓ A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES. POR OTRA PARTE, SE GESTIONÓ LA AUTORIZACIÓN DE LA BIANUALIDAD DE LA OBRA PARA LOS EJERCICIOS 2014-2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	720,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Al trimestre no se han realizado trabajos en esta actividad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Asesoría	0	100.00	13.00	Financiera: / Física: / Registro: El el transcurso de los siguientes meses se realizara el avance al tramite programatico presupuestal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Tonelada	34,000	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: Sin variación.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

**Total: 873**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF14140100290686	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Comercial	2 2 1 217	Distrito Federal	Álvaro Obregón		Cobertura municipal
DIF14140100290691	Recolección De Residuos Sólidos		211203 Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF14140100290696	Conservación Y Mantenimiento De La Infraestructura Vial De La Línea 3 Del Metrobus Tenayuca - Etiopia (Pp'S)	356 380	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF14140100290707	Desazolve De La Red Del Sistema De Drenaje		213205 Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF14140100290709	Pavimentación En Diversas Vialidades De La Ciudad De México	221 333	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón
------------------------	---------------	--	---	---------------------------

Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN TLALPAN
------------------------	---------------	--	---	--------------------

Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras y Servicios
-----------	---------------------------	--	--	---------------------------------

Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN TLALPAN
------------------------	---------------	--	---	--------------------

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras y Servicios
------------------------	------------	--	---	---------------------------------

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$17,635,546	\$18,415,776	\$6,423,605	\$5,180,371	\$5,180,371	\$5,180,371	\$5,180,371	28.13
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$321,448,889	\$321,448,889	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,820,000	\$3,820,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$63,262,214	\$63,262,214	\$13,645,172	\$13,645,172	\$13,645,172	\$13,645,172	\$13,645,172	21.57

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	720,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Al trimestre no se han registrado trabajos en esta actividad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Tonelada	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: Se realizará protección ambiental, el avance físico restante se realizará en los siguientes meses. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Contrato de prestación de servicios a largo plazo para la creación, modernización, conservación y mantenimiento de la infraestructura vial de la Línea 3 del metrobús en el tramo comprendido de Tenayuca-Etiopia, con una longitud de 15.92 km; incluida la rehabilitación de la superficie de rodamiento con concreto hidráulico de la calzada en su tramo de Tenayuca a la Raza. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La variación se debe a que la meta física de origen, es inferior a las necesidades reales de la Delegación por lo que se subsanará la inconsistencia a través de una adecuación programática. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	60.50	Financiera: / Física: / Registro: SE LLEVÓ A CABO EL PROYECTO TOPOGRÁFICO DE RENIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL SEGUNDO PISO DEL ANILLO PERIFÉRICO, CUERPO ORIENTE, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE AV. SAN JERÓNIMO Y DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO, CON INFLUENCIA EN LAS DELEGACIONES ÁLVARO OBREGÓN Y BENITO JUÁREZ. ASIMISMO SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FRESADO Y REENCARPETADO, CON MEZCLA ASFÁLTICA MODIFICADA, EN EL SEGUNDO PISO DEL PERIFÉRICO DE SAN JERÓNIMO A SAN ANTONIO, SENTIDO SUR-NORTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF14140100290716	Alumbrado Público	2 2 4 223	Distrito Federal	Azcapotzalco		Cobertura municipal
DIF14140100290722	Atención A Áreas Naturales Protegidas		215202 Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF14140100290729	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	2 2 1 218	Distrito Federal	Álvaro Obregón		Cobertura municipal
DIF14140100290739	Mantenimiento De Áreas Verdes		215207 Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF14140100290753	Prevención, Control Y Combate De Incendios Forestales		215210 Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF14140100290770	Mantenimiento Del Suelo De Conservación		215216 Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF14140100290772	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	2 2 1 219	Distrito Federal	Álvaro Obregón		Cobertura municipal
DIF14140100290785	Autoempleo Rural Sustentable		216203 Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN TLALPAN
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN TLALPAN
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN TLALPAN
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN TLALPAN
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN TLALPAN

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Urbanización	En Ejecución	2014	\$91,237,932	\$91,237,932	\$63,345,728	\$63,345,728	\$63,345,728	\$63,345,728	\$63,345,728	69.43
Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$70,000	\$2,163,000	\$28,000	\$20,562	\$20,562	\$20,562	\$20,562	0.95
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$15,682,830	\$15,682,830	\$7,762,807	\$15,681,573	\$7,762,807	\$7,762,807	\$7,762,807	49.50
Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$4,862,299	\$4,461,837	\$1,601,848	\$1,176,341	\$1,176,341	\$1,176,341	\$1,176,341	26.36
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$70,000	\$63,000	\$28,000	\$20,562	\$20,562	\$20,562	\$20,562	32.64
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$78,286	\$71,286	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$20,562	\$20,562	28.84
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$70,000	\$63,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$20,562	\$20,562	32.64



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Luminaria	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Sin variación.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: eL AVANCE FÍSICO SE TIENE PROGRAMADO EN LOS SIGUIENTES MESES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	720,000	100.00	53.00	Financiera: / Física: / Registro: La meta se tiene programada al 100% al terminar el ejercicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se realizara en el siguiente mes una adecuación programatica para incrementar la meta fisica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Servicio	0	100.00	16.00	Financiera: / Física: / Registro: EL AVANCE FÍSICO SE TIENE PROGRAMADO EN LOS SIGUIENTES MESES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: Se realizará mantenimiento del suelo de conservación teniendo un acumulado hasta el momento de 100,000 lo demás se tiene programado en los siguientes meses. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Espacio público	724,034	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: El avance físico sin avance financiero se debe a que las obras se realizaron con materiales existentes en el almacén. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Persona	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: el avance físico se tiene programado para los siguientes meses / Registro: El avance físico se tiene programado para los siguientes meses. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100290797	Construcción De Infraestructura Para La Captación De Agua Pluvial		216204 Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF14140100290818	Promoción De Cultura De Manejo De Residuos Sólidos		216209 Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF14140100290832	Balizamiento En Vialidades		221211 Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF14140100290848	Señalamiento En Vialidades	2 2 1 220	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	
DIF14140100290855	Construcción Y Ampliación De Banquetas		221212 Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF14140100290874	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias		221218 Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN TLALPAN
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN TLALPAN
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN TLALPAN
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN TLALPAN
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN TLALPAN

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$78,286	\$71,286	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$20,562	\$20,562	28.84
Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$78,286	\$71,286	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$20,562	\$20,562	28.84
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$485,432	\$436,889	\$194,173	\$194,173	\$194,173	\$142,594	\$142,594	32.64
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,600,700	\$1,600,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$20,021,150	\$20,021,150	\$114,173	\$114,173	\$114,173	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$24,855,932	\$24,845,932	\$2,811,188	\$2,800,562	\$2,800,562	\$2,800,562	\$2,800,562	11.27

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro cúbico	0	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: Se realizará la construcción de infraestructura para la captación de agua pluvial en la cual se ha alcanzado 1 el resto se tiene programado para los siguientes meses. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Informe	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Actividad Permanente en la cual se generaran jornadas de educación ambiental para la integración con la ciudadanía a través de la participación comunitaria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La variación se debe a que la meta original autorizada no corresponde a lo solicitado por el área, por lo que se solicitara una modificación de meta, (afectación programática) para corregir esta inconsistencia y reportar datos reales de la Delegación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Pieza	727,034	100.00	53.00	Financiera: / Física: / Registro: El avance físico sin avance financiero se debe a que los trabajos se realizaron con existentes en almacén. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Aun no se reflejan metas alcanzadas derivado de los trabajos previos a la conclusión de las obras - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: Conforme en el transcurso de los siguientes meses se dara el avance a nivel fisico financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100290875	Adquisición De Vehículos Para Vigilancia	-	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	
DIF14140100290897	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable	2 2 3 222	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	
DIF14140100290916	Adquisición De Vehículos Para Vigilancia	-	Distrito Federal	Azcapotzalco	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
-----------	--	--	---------------	--

Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón
------------------------	---------------	--	---	---------------------------

Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
-----------	--	--	---------------	--

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,397,673	\$6,397,673	\$327,968	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,184,135	\$2,184,135	\$111,967	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vehículo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXO TÉCNICO DEL SUBSEMUN / Física: / Registro: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXO TÉCNICO DEL SUBSEMUN - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
\$0	Metros	40,000	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: El avance físico sin avance financiero se debe a que los trabajos se realizaron con existentes en almacén. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vehículo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100290953	Alumbrado Público	2 2 4 223	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	
DIF14140100290963	Adquisición De Vehículos Para Vigilancia	-	Distrito Federal	Benito Juárez	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón
------------------------	---------------	--	---	---------------------------

Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
-----------	--	--	---------------	--

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					
					Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$107,087,231	\$107,087,231	\$83,205,171	\$106,059,624	\$83,205,171	\$83,205,171	\$83,205,171	77.70
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,314,136	\$5,314,136	\$272,422	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Luminaria	727,034	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: La meta física se tiene programada al fina del ejercicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vehículo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXO TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNSION O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100290966	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	2 6 9 227	Distrito Federal	Azcapotzalco	Cobertura municipal	
DIF14140100290994	Adquisición De Vehículos Para Vigilancia	-	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
------------------------	---	--	---	-------------------------

Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
-----------	--	--	---------------	--

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					
					Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$17,926,999	\$17,926,999	\$6,156,444	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,531,203	\$5,531,203	\$283,550	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La variación entre lo recaudado y lo ejercido, se debe a que, mediante una afectación programática - presupuestal, se readecuarán estos recursos a la clave presupuestal correcta, clasificándose de acuerdo a los trabajos que se van a realizar de agua y vivienda, así como se readecuarán las metas correspondientes, en virtud de que se llevarán a cabo 6 proyectos, los cuales a la fecha de este informe, se encuentran clasificados en obra pública, y se ejercerán en la partida 4412 ayudas sociales a personas u hogares de escasos recursos. Construcción de la red de agua potable, del Pozo Ampliación San Pedro Xalpa 1 a la Calzada de la Naranja; Rehabilitación de red o sistema de agua potable, en las calles de Enrique Añorve, Abraham Sánchez, Gustavo Bazán, Emilio Carranza y Hermenegildo Galeana, colonia San Pedro Xalpa Ampliación 1; Construcción de muro firme, en calle 1 entre Privada Ángel Zimbrón y Ira. Privada Ferrocarril Industrial, colonia San Francisco Xicotitla; Construcción de sistema de agua potable, en calle 1 entre Privada Ferrocarril Industrial, colonia San Francisco Xicotitla; Construcción de piso firme, en calle 1 entre Privada Ángel Zimbrón y Ira. Privada Ferrocarril Industrial, colonia San Francisco Xicotitla; y Construcción de
\$0	Vehículo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXO TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNSION O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100290996	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Deportiva	2 4 1 210	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	
DIF14140100291008	Adquisición De Vehículos Para Vigilancia	-	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF14140100291026	Adquisición De Vehículos Para Vigilancia	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón
------------------------	---------------	--	---	---------------------------

Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
-----------	--	--	---------------	--

Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
-----------	--	--	---------------	--

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					
					Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$67,639	\$298,463	\$67,639	\$67,639	\$67,639	22.55
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,740,601	\$3,740,601	\$191,757	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,003,538	\$1,003,538	\$51,445	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	40,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El avance financiero sin avance físico se debe a que la obra no se ha concluido en su totalidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vehículo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXO TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNSION O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
\$0	Vehículo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXO TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNSION O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100291035	Adquisición De Vehículos Para Vigilancia	-	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF14140100291042	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Espacios Deportivos	2 4 1 212	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	
DIF14140100291050	Adquisición De Vehículos Para Vigilancia	-	Distrito Federal	Iztacalco	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
-----------	--	--	---------------	--

Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón
------------------------	---------------	--	---	---------------------------

Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
-----------	--	--	---------------	--

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,278,270	\$6,278,270	\$321,847	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,790,000	\$1,790,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,704,132	\$4,704,132	\$241,151	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vehículo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXO TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNSION O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
\$0	Inmueble	40,000	100.00	49.00	Financiera: / Física: / Registro: El avance físico sin avance financiero se debe a que los trabajos se realizaron con existentes en almacén. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vehículo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXO TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNSION O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100291057	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	221219	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF14140100291066	Adquisición De Vehículos Para Vigilancia	-	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100291082	Adquisición De Vehículos Para Vigilancia	-	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLALPAN
------------------------	---------------	--	---	--------------------

Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
-----------	--	--	---------------	--

Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
-----------	--	--	---------------	--

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$559,035	\$503,132	\$223,614	\$164,214	\$164,214	\$164,214	\$164,214	32.64
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$26,807,217	\$26,807,217	\$1,374,237	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,660,613	\$3,660,613	\$187,657	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Espacio	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El avance de la informacion financiera se reportara en los siguientes meses - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vehículo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXO TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNSION O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
\$0	Vehículo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXO TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNSION O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100291102	Adquisición De Vehículos Para Vigilancia	-	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal	
DIF14140100291125	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Banquetas	2 2 1 216	Distrito Federal	Azcapotzalco	Cobertura municipal	
DIF14140100291127	Adquisición De Vehículos Para Vigilancia	-	Distrito Federal	Milpa Alta	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
-----------	--	--	---------------	--

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
------------------------	------------	--	---	-------------------------

Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
-----------	--	--	---------------	--

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,444,135	\$3,444,135	\$176,559	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$6,175,064	\$6,175,064	\$1,794,992	\$1,794,992	\$1,794,992	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,740,612	\$3,740,612	\$191,758	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vehículo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXO TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNSION O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
\$0	Metro Cuadrado	10,268	100.00	29.00	Financiera: / Física: / Registro: La variación entre lo recaudado y lo ejercido, se originó por problemas técnicos en el Sistema SAP-GRP., que no permitió solicitar las Cuentas por Liquidar Certificadas correspondientes, en el mes de junio de 2014.
\$0	Vehículo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXO TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNSION O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100291149	Adquisición De Vehículos Para Vigilancia	-	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal	
DIF14140100291170	Adquisición De Vehículos Para Vigilancia	-	Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
-----------	--	--	---------------	--

Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
-----------	--	--	---------------	--

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,397,102	\$1,397,102	\$71,621	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,787,669	\$5,787,669	\$296,697	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vehículo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXO TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNSION O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
\$0	Vehículo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXO TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNSION O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100291184	Adquisición De Vehículos Para Vigilancia	-	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	
DIF14140100291194	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Comercial	2 2 1 217	Distrito Federal	Azcapotzalco	Cobertura municipal	
DIF14140100291198	Adquisición De Vehículos Para Vigilancia	-	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
-----------	--	--	---------------	--

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
------------------------	------------	--	---	-------------------------

Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
-----------	--	--	---------------	--

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,487,669	\$4,487,669	\$230,055	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$6,540,253	\$6,540,253	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,094,135	\$4,094,135	\$209,881	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vehículo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXO TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNSION O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
\$0	Inmueble	2	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Sin variación.
\$0	Vehículo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXO TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNSION O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100291226	Provisión Emergente De Agua Potable	223212	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF14140100291236	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	2 2 1 219	Distrito Federal	Azcapotzalco	Cobertura municipal	
DIF14140100291250	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Cultural	2 4 2 214	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	
DIF14140100291263	Adquisición De Armas	-	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	
DIF14140100291276	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Desarrollo Social	2 6 9 228	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLALPAN
------------------------	---------------	--	---	--------------------

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
------------------------	------------	--	---	-------------------------

Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón
------------------------	---------------	--	---	---------------------------

Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
-----------	--	--	---------------	--

Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón
------------------------	---------------	--	---	---------------------------

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$75,277,935	\$75,277,935	\$39,012,117	\$39,012,117	\$39,012,117	\$39,012,117	\$39,012,117	51.82
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,108,912	\$4,108,912	\$946,225	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$774,087	\$774,087	\$340,179	\$340,179	\$340,179	\$340,179	\$340,179	43.95
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$553,437	\$553,437	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro cúbico	0	100.00	46.00	Financiera: / Física: / Registro: Se realizará la provision emergente de agua potable teniendo una variación debido a que la demananda de la ciudadanía fue menor a la esperada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Espacio publico	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Sin variación.
\$0	Inmueble	45,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Al trimestre no se han registrado trabajos en esta actividad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Pieza	0	100.00	79.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXO TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
\$0	Inmueble	45,000	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: El avance físico sin avance financiero se debe a que las obras se realizaron con materiales existentes en almacén. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100291279	Adquisición De Armas	-	Distrito Federal	Azcapotzalco	Cobertura municipal	
DIF14140100291291	Adquisición De Armas	-	Distrito Federal	Benito Juárez	Cobertura municipal	
DIF14140100291296	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	221218	Distrito Federal	Milpa Alta	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
-----------	--	--	---------------	--

Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
-----------	--	--	---------------	--

Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MILPA ALTA
------------------------	---------------	--	---	-----------------------

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$363,971	\$363,971	\$100,053	\$100,053	\$100,053	\$100,053	\$100,053	27.49
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$628,122	\$628,122	\$320,168	\$320,168	\$320,168	\$320,168	\$320,168	50.97
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$190,000	\$190,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Pieza	0	100.00	63.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXO TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
\$0	Pieza	0	100.00	84.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXO TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
\$0	Metro Cuadrado	130,582	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN ESTE PERIODO NO SE REALIZARON TRABAJOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF14140100291301	Adquisición De Armas	-	Distrito Federal	Coyoacán		Cobertura municipal
DIF14140100291304	Adquisición De Armas	-	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos		Cobertura municipal



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
-----------	--	--	---------------	--

Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
-----------	--	--	---------------	--

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$697,416	\$697,416	\$310,163	\$310,163	\$310,163	\$310,163	\$310,163	44.47
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$366,718	\$366,718	\$170,089	\$170,089	\$170,089	\$170,089	\$170,089	46.38

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Pieza	0	100.00	79.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXO TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
\$0	Pieza	0	100.00	81.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXO TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100291311	Adquisición De Armas	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	
DIF14140100291318	Adquisición De Armas	-	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF14140100291325	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Desarrollo Social	2 6 9 228	Distrito Federal	Azcapotzalco	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					
					Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$685,409	\$685,409	\$300,158	\$300,158	\$300,158	\$300,158	\$300,158	43.79
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,768,927	\$1,768,927	\$830,436	\$830,436	\$830,436	\$830,436	\$830,436	46.95
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,957,802	\$3,957,802	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Pieza	0	100.00	79.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXO TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
\$0	Pieza	0	100.00	81.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXO TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
\$0	Inmueble	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Sin variación.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF14140100291540	Atención Estructural A Taludes, Minas Y Grietas	2 2 1 210	Distrito Federal	Álvaro Obregón		Cobertura municipal
DIF14140100291575	Alumbrado Público		224223 Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF14140100291594	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Para Unidades Habitacionales Y Vivienda		225224 Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF14140100291596	Adquisición De Armas	-	Distrito Federal	Iztacalco		Cobertura municipal



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón
------------------------	------------	--	---	---------------------------

Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLALPAN
------------------------	---------------	--	---	--------------------

Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLALPAN
------------------------	---------------	--	---	--------------------

Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
-----------	--	--	---------------	--

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$8,958,794	\$8,958,794	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,569,592	\$3,512,633	\$1,427,837	\$1,367,315	\$1,367,315	\$1,367,315	\$1,367,315	38.93
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$70,000	\$63,000	\$28,000	\$20,562	\$20,562	\$20,562	\$20,562	32.64
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$735,319	\$735,319	\$240,126	\$240,126	\$240,126	\$240,126	\$240,126	32.66

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	10,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Al trimestre no se han realizado trabajos en esta actividad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Luminaria	0	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: El avance fisico financiero se reportara en el transcurso de los meses - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Apoyo	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reportara el avance fisico en cuanto se obtengan resultados del mantenimiento para viviendas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Pieza	0	100.00	69.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXO TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100291602	Adquisición De Armas	-	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100291611	Adquisición De Armas	-	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal	
DIF14140100291614	Fomento De Actividades Deportivas Y Recreativas	241211	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLALPAN

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,156,382	\$3,156,382	\$1,410,741	\$1,410,741	\$1,410,741	\$1,410,741	\$1,410,741	44.69
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$366,718	\$366,718	\$170,089	\$170,089	\$170,089	\$170,089	\$170,089	46.38
Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$455,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Pieza	0	100.00	80.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNSION O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
\$0	Pieza	0	100.00	81.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNSION O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
\$0	Evento	0	10.00	0.00	Financiera: / Física: EL AVANCE FISICO SE TIENE PROGRAMADO EN LOS SIGUIENTES MESES / Registro: SE PROGRAMARON LOS AVANCES FÍSICOS EN LOS SIGUIENTES MESES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100291621	Adquisición De Armas	-	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal	
DIF14140100291627	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Espacios Deportivos	241212	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF14140100291632	Adquisición De Armas	-	Distrito Federal	Milpa Alta	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
-----------	--	--	---------------	--

Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLALPAN
------------------------	---------------	--	---	--------------------

Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
-----------	--	--	---------------	--

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$544,074	\$544,074	\$250,131	\$250,131	\$250,131	\$250,131	\$250,131	45.97
Educación	En Ejecución	2014	\$913,836	\$822,452	\$365,534	\$365,534	\$365,534	\$268,436	\$268,436	32.64
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$378,725	\$378,725	\$180,095	\$180,095	\$180,095	\$180,095	\$180,095	47.55

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Pieza	0	100.00	81.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNSION O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
\$0	Inmueble	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: Los recursos presupuestales en esta actividad seran ejercidos conforme a la calendarización de los recursos presupuestales - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Pieza	0	100.00	82.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNSION O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100291637	Obra Y Mantenimiento De Inmuebles	-	Distrito Federal	Azcapotzalco	Cobertura municipal	
DIF14140100291640	Adquisición De Armas	-	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
-----------	--	--	---------------	--

Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
-----------	--	--	---------------	--

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,000,004	\$4,000,004	\$1,600,002	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$407,369	\$407,369	\$170,089	\$170,089	\$170,089	\$170,089	\$170,089	41.75



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
\$0	Pieza	0	100.00	77.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100291648	Obra Y Mantenimiento De Inmuebles	-	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal	
DIF14140100291655	Adquisición De Armas	-	Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal	
DIF14140100291659	Promoción De Actividades Culturales	242215	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
-----------	--	--	---------------	--

Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
-----------	--	--	---------------	--

Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLALPAN
------------------------	---------------	--	---	--------------------

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,500,002	\$1,500,002	\$600,001	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$632,752	\$632,752	\$290,152	\$290,152	\$290,152	\$290,152	\$290,152	45.86
Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$150,000	\$135,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$44,062	\$44,062	32.64

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
\$0	Pieza	0	100.00	81.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
\$0	Evento	0	100.00	8.00	Financiera: / Física: / Registro: Debido a la difusión de los eventos que se realizan en esta Dirección, se puede ofrecer un mayor número de alternativas culturales a las diferentes zonas territoriales, y así obtener como resultado que los habitantes tlalpenses disfruten de estos servicios. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF14140100291663	Adquisición De Armas	-	Distrito Federal	Venustiano Carranza		Cobertura municipal
DIF14140100291669	Adquisición De Armas	-	Distrito Federal	Xochimilco		Cobertura municipal



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
-----------	--	--	---------------	--

Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
-----------	--	--	---------------	--

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$932,923	\$932,923	\$540,284	\$540,284	\$540,284	\$540,284	\$540,284	57.91
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$374,095	\$374,095	\$210,110	\$210,110	\$210,110	\$210,110	\$210,110	56.16



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Pieza	0	100.00	89.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNSION O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
\$0	Pieza	0	100.00	88.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNSION O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

**Total: 873**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100291670	Obra Y Mantenimiento De Inmuebles	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	
DIF14140100291681	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa	251218	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF14140100291685	Obra Y Mantenimiento De Inmuebles	-	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
-----------	--	--	---------------	--

Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLALPAN
------------------------	---------------	--	---	--------------------

Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
-----------	--	--	---------------	--

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$12,000,000	\$12,000,000	\$2,775,969	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$30,000,000	\$30,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$11,999,988	\$11,999,988	\$2,612,758	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
\$0	Inmueble	0	100.00	4.00	Financiera: / Física: / Registro: la causa de la variación se debió a que se realizaron trabajos urgentes no programados de mantenimiento menor (albañilería, instalación eléctrica e hidrosanitaria, impermeabilización, herrería, carpintería, aplicación de pintura) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100291693	Obra Y Mantenimiento De Inmuebles	-	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100291699	Proyectos Estratégicos De Desarrollo Y Fomento Económico	311213	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF14140100291705	Obra Y Mantenimiento De Inmuebles	-	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
-----------	--	--	---------------	--

Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLALPAN
------------------------	---------------	--	---	--------------------

Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
-----------	--	--	---------------	--

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,999,915	\$1,999,915	\$799,966	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,246,286	\$2,231,657	\$858,514	\$858,514	\$858,514	\$842,971	\$842,971	37.77
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,500,054	\$2,500,054	\$1,000,022	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
\$0	Evento	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se realizo proyectyos estratégicos de Desarrollo y Fomento Economico cumpliendo en su totalidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100291713	Obra Y Mantenimiento De Inmuebles	-	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal	
DIF14140100291720	Obra Y Mantenimiento De Inmuebles	-	Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal	
DIF14140100291723	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Del Sistema De Drenaje	213204	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLALPAN

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,062	\$500,062	\$200,025	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$570,864	\$570,864	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La información física y financiera se presentará en el siguiente trimestre, conforme a la programación del calendario. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100291733	Obra Y Mantenimiento De Inmuebles	-	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	
DIF14140100291734	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	221218	Distrito Federal	Tlalpan	Acopiaco [Campamento Forestal]	Rural
DIF14140100291741	Obra Y Mantenimiento De Inmuebles	-	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
-----------	--	--	---------------	--

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLALPAN
------------------------	------------	--	---	--------------------

Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
-----------	--	--	---------------	--

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,000,017	\$2,000,017	\$800,007	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$9,561,986	\$9,561,986	\$114,173	\$114,173	\$114,173	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$999,997	\$999,997	\$399,999	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La información física y financiera se presentará en el siguiente trimestre, conforme a la programación del calendario. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100291751	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	221219	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF14140100291758	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Agua Potable	223221	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF14140100291768	Alumbrado Público	224223	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF14140100291779	Construcción Y Ampliación De Infraestructura En Salud	233207	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF14140100291785	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Deportiva	241210	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF14140100291789	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Espacios Deportivos	241212	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF14140100291799	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Cultural	242214	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLALPAN
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLALPAN
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLALPAN
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLALPAN
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLALPAN
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLALPAN
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLALPAN

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$25,724,660	\$25,724,660	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$285,432	\$285,432	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$12,416,292	\$12,416,292	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Salud	En Ejecución	2014	\$15,000,000	\$15,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Educación	En Ejecución	2014	\$18,000,000	\$18,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Educación	En Ejecución	2014	\$15,000,000	\$15,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Espacio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La información física y financiera se presentará en el siguiente trimestre, conforme a la programación del calendario. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se mostrara el avance a nivel financiero conforme se programe el calendario presupuestal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Luminaria	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se mostrara el avance a nivel fisico financiero en los proximos meses conforme al calendario programatico presupuestal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION FISICA Y FINANCIERA, SE PRESENTARA EL AVANCE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CONFORME A LA PROGRAMACION DEL CALENDARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La información física y formulada se presentará el avance financiero en el siguiente trimestre, conforme a la programación del calendario. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La información física y formulada se presentara el avance en el siguiente trimestre, conforme a la programación del calendario. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La información física y financiera se presentará en el siguiente trimestre conforme a la programación del calendario. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF14140100291806	Equipamiento Del Sistema Penitenciario 2014	1-2-3-318	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF14140100291817	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Educativa		251217 Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF14140100291831	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Desarrollo Social		269228 Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF14140100291834	Operación De Centros De Desarrollo Infantil En Delegaciones		269229 Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SISTEMA PENITENCIARIO EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO
------------------------	-----------	--	---	---

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLALPAN
------------------------	------------	--	---	--------------------

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLALPAN
------------------------	------------	--	---	--------------------

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLALPAN
------------------------	------------	--	---	--------------------

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$27,161,816	\$25,200,000	\$15,120,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Educación	En Ejecución	2014	\$30,000,000	\$30,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$7,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Educación	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Persona	41,490	100.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL FASP QUE REALIZA EL GOBIERNO FEDERAL DE ACUERDO AL CONVENIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 2014 Y A SU ANEXO TÉCNICO ÚNICO, SE REALIZA A DÉCIMAS PARTES DE MANERA MENSUAL DURANTE EL PERIODO ENERO-OCTUBRE, EL CUAL SE EFECTÚA POR EL TOTAL DE LOS RECURSOS APORTADOS AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE ES ADMINISTRADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS, POR LO QUE ÉSTA SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO DESCONOCE LAS FECHAS EN QUE ÉSTAS MINISTRACIONES SON REALIZADAS. LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS SE REALIZA DE MANERA GLOBAL, NO POR PARTIDA, POR LO QUE LOS IMPORTES QUE SE REFLEJAN SON UN APROXIMADO DE LA MINISTRACIÓN POR PARTIDA. BENEFICIOS: CON LOS RECURSOS PROGRAMADOS SE ADQUIRIRÁN UNIFORMES, COLCHONES, CANDADOS, VEHÍCULOS DE TRASLADO, AMBULANCIAS, MIDIBUS, GENERADORES DE VAPOR, HORNOS DE PAN, BOMBAS CENTRÍFUGAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y PLANTAS DE LUZ, ASÍ MISMO SE IMPARTIRÁN CURSOS DE CAPACITACIÓN Y SE DARÁ MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD CONTROL DE VISITA, RADIOS Y BRAZALETES. 1) EL RECURSO SE REFLEJA COMO COMPROMETIDO UNA VEZ QUE SE CUENTA CON CONTRATO 2) LA META CORRESPONDE A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 318ATENCIÓN A ADULTOS RECLUÍDOS EN CENTROS
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La información física y financiera se presentará en el siguiente trimestre, conforme a la programación del calendario. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La información física y financiera se presentará en el siguiente trimestre, conforme a la programación del calendario. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Persona	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La información física y financiera se presentará en el siguiente trimestre, conforme a la programación del calendario. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

**Total: 873**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF14140100292059	Perforación De Un Pozo Profundo Exploratorio Denom. Agrícola Oriental N° 2 Así Como Elab. De Estudios Complementarios, Para El Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De México	2-2-3-349-4015	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano
DIF14140100292085	Adquisición De Eq. Eléc., Lab., Seg., Audiovisual, Informático, Software, Plantas De Emergencia, Subestac. Elec., Maq. Mob. Pzas., Y Tanques, Para Garantizar El Servicio Hidráulico	2-1-3-320-4004	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF14140100292094	Adquisición De Eq. Eléc., Lab., Seg., Audiovisual, Informático, Software, Plantas De Emergencia, Subestac. Elec., Maq. Mob. Pzas., Y Tanques, Para Garantizar El Servicio Hidráulico	2-2-3-351-4004	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF14140100292104	Rehabilitación De La Obra De Captación De Agua Pluvial, Hacia El Interceptor Central Del Drenaje Profundo, En La Delegación Cuauhtémoc	2-1-3-318-4011	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF14140100292118	Sustitución Y Rehabilitación De Acueductos, Líneas Y Redes De Agua Potable.	2-2-3-350-4021	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF14140100292126	Rehabilitación De Manantiales	2-2-3-350-4022	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Convenios	U037 Infraestructura Hídrica		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
-----------	------------------------------	--	--	---

Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
-----------	---	--	--	---

Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
-----------	---	--	--	---

Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
-----------	---	--	--	---

Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
-----------	---	--	--	---

Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
-----------	---	--	--	---

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$70,000,000	\$70,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,000,000	\$14,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$7,898,600	\$11,082,970	\$0	\$11,082,970	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$11,015,281	\$64,052,029	\$0	\$5,250,314	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$15,000,000	\$0	\$11,122,314	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Procedimiento	0	20.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Perforación de un Pozo Profundo Exploratorio denom. Agrícola Oriental N° 2 así como Elab. de Estudios Complementarios, para el Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de México
\$0	Servicio	0	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Adquisición de Eq. Eléc., Lab., Seg., Audiovisual, Informático, Software, Plantas de Emergencia, Subestac. Elec., Maq. Mob. Pzas., y Tanques, para garantizar el servicio Hidráulico
\$0	Servicio	0	4.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Adquisición de Eq. Eléc., Lab., Seg., Audiovisual, Informático, Software, Plantas de Emergencia, Subestac. Elec., Maq. Mob. Pzas., y Tanques, para garantizar el servicio Hidráulico
\$0	Servicio	0	38.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación de la Obra de Captación de agua pluvial, hacia el Interceptor Central del drenaje profundo, en la Delegación Cuauhtémoc
\$0	Servicio	0	14.40	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Sustitución y Rehabilitación de Acueductos, Líneas y Redes de Agua Potable.
\$0	Servicio	0	14.40	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación de Manantiales

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF14140100292137	Rehabilitación De Plantas De Bombeo, Rebombeo Y Tanques De Agua Potable	2-2-3-350-4024	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF14140100292143	Rehabilitación De Plantas De Bombeo, Rebombeo, Cárcamos, Así Como Pasos A Desnivel	2-1-3-318-4025	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF14140100292150	Rehabilitación De Pozos Y Obras Electromecánicas En El Sistema De Abastecimiento Y Distribución De Agua Potable En El Distrito Federal Y El Estado De México	2-2-3-350-4026	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF14140100292156	Rehabilitación Y Sustitución De Colectores, Redes De Drenaje Y Red De Agua Residual Tratada	2-1-3-318-4028	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF14140100292238	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social		269227 Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF14140100292266	Construcción Y Ampliación De Banquetas	2 2 1 212	Distrito Federal	Álvaro Obregón		Cobertura municipal
DIF14140100292288	Realizar Estudios Para El Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento	2-2-3-348-4030	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegacion Tlalpan
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón
Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$30,000,000	\$66,714,615	\$0	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,015,001	\$13,015,001	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$16,750,000	\$86,750,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,321,118	\$14,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$17,344,248	\$17,344,248	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7,565,789	\$7,565,789	\$953,641	\$6,979,842	\$953,641	\$953,641	\$953,641	12.60
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$16,880,919	\$16,880,919	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Servicio	0	14.40	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación de Plantas de Bombeo, Rebombeo y Tanques de Agua Potable
\$0	Servicio	0	38.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación de Plantas de Bombeo, Rebombeo, Cárcamos, así como Pasos a Desnivel
\$0	Servicio	0	14.40	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación de Pozos y Obras Electromecánicas en el Sistema de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable en el Distrito Federal y el Estado de México
\$0	Servicio	0	38.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación y Sustitución de Colectores, Redes de Drenaje y Red de Agua Residual Tratada
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La información física y financiera se presentará en el siguiente trimestre, conforme a la programación del calendario. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	30,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Delegación Álvaro Obregón - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Procedimiento	0	10.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Realizar Estudios para el Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF14140100292305	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación A Edificios Públicos	2 2 1 215	Distrito Federal	Álvaro Obregón		Cobertura municipal
DIF14140100292366	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Comercial	2 2 1 217	Distrito Federal	Álvaro Obregón		Cobertura municipal
DIF14140100292396	Suministro, Instalación Y Puesta En Marcha De Un Sistema De Control De Olor Biofiltro	2-1-3-320-4001	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF14140100292397	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	2 2 1 218	Distrito Federal	Álvaro Obregón		Cobertura municipal
DIF14140100292398	Mantenimiento Y Adquisición De Equipo	233326 FASSA	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF14140100292416	Suministro, Instalación Y Puesta En Marcha De Un Grupo Electrógeno De Emergencia De 2500 Kw, De Motor A Diesel	2-1-3-320-4002	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón
Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$586,000	\$586,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$9,606,189	\$9,606,189	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$12,000,000	\$12,000,000	\$588,732	\$6,833,686	\$588,732	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,117,170	\$4,117,170	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Salud	En Ejecución	2014	\$3,752,512	\$4,637,054	\$3,752,512	\$5,742	\$5,742	\$5,742	\$5,742	0.12
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$12,000,000	\$12,000,000	\$4,000,000	\$8,458,072	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	33.33

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	40,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Al trimestre no se han realizado trabajos en esta actividad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	45,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Al periodo no se han realizado trabajos en esta actividad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Servicio	0	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de un Sistema de Control de Olor Biofiltro
\$0	Metro Cuadrado	300,000	100.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: El avance físico sin avance financiero se debe a que los trabajos se realizaron con existentes en almacén. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipo	0	100.00	26.00	Financiera: / Física: SE TIENE EN PROCESO DE LICITACIÓN EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Servicio	0	1.00	0.03	Financiera: / Física: / Registro: Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de un grupo Electrónico de Emergencia de 2500 Kw, de motor a diesel

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100292424	Construcción De Juzgados Penales De Ejecución De Sanciones En El Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Primera Etapa	TSJDF-001-FASP	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF14140100292448	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable	2 2 3 222	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	
DIF14140100292459	Adquisición De Bombas Para Equipamiento Del Sistema Hidráulico	2-1-3-320-4003	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	
DIF14140100292502	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Deportiva	2 4 1 210	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Aportaciones Federales	I011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL D. F.
------------------------	-----------	---------------------------------	---	---

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón
------------------------	------------	--	---	---------------------------

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
------------------------	------------	--	---	---

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón
------------------------	------------	--	---	---------------------------

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$15,000,000	\$15,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,913,000	\$2,913,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$7,750,000	\$7,750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,037,428	\$5,037,428	\$314,672	\$5,031,647	\$314,672	\$314,672	\$314,672	6.25



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Proyecto	0	100.00	0.00	Financiera: HASTA EL MES DE JUNIO SE OTORGARON LOS 5.0 MDP. / Física: LOS 5.0 MDP DEL FASP SE OTORGARON HASTA JUNIO 2014 / Registro: DEBIDO A QUE HASTA EL MES DE JUNIO SE OTORGARON LOS 5.0 MDP DEL FASP -POR AMPLIACIÓN LIQUIDA- NO OBSTANTE QUE EL ANEXO TÉCNICO ÚNICO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA AUTORIZO AL TRIBUNAL 15.0 MDP DE FASP Y 3.75 MDP DE APORTACIÓN LOCAL PARA DESTINARLOS AL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 2 JDOS. DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EN EL RECLUSORIO PREVENTIVO ORIENTE QUE SE VE AFECTADO POR EL DESFASAMIENTO EN EL CALENDARIO DE LOS 5.0 MDP. - EL OTORGAMIENTO DE LOS 5.0 MDP HASTA EL MES DE JUNIO 2014, NO OBSTANTE QUE EL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA APROBÓ 15.0 MDP AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 2 JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EN EL RECLUSORIO PREVENTIVO ORIENTE Y QUE SÓLO SE ETIQUETARON DENTRO DEL TECHO PRESUPUESTAL 10.0 MILLONES DE PESOS DEL FASP Y 2.5 DE APORTACIÓN LOCAL. EN ABRIL SE AUTORIZARON LOS 1.25 MDP DE CONTRAPARTE LOCAL REFERENTE A LOS 5.0 MDP. REGISTROS APROBADOS POR EL SISTEMA SAP-GRP DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL D.F. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	720,000	100.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: El avance físico sin avance financiero se debe a que los trabajos se realizaron con existentes en almacén. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Servicio	0	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Adquisición de Bombas para Equipamiento del Sistema Hidráulico
\$0	Inmueble	720,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El avance financiero sin avance físico se debe a que aun no se ha termina la obra al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

**Total: 873**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF14140100292516	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Espacios Deportivos	2 4 1 212	Distrito Federal	Álvaro Obregón		Cobertura municipal
DIF14140100292527	Adquisición De Eq. Eléc., Lab., Seg., Audiovisual, Informático, Software, Plantas De Emergencia, Subestac. Elec., Maq. Mob. Pzas., Y Tanques, Para Garantizar El Servicio Hidráulico	2-1-3-320-4004	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF14140100292537	Adquisición De Eq. Eléc., Lab., Seg., Audiovisual, Informático, Software, Plantas De Emergencia, Subestac. Elec., Maq. Mob. Pzas., Y Tanques, Para Garantizar El Servicio Hidráulico	2-2-3-351-4004	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF14140100292544	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Cultural	2 4 2 214	Distrito Federal	Álvaro Obregón		Cobertura municipal
DIF14140100292550	Rectificación Del Canal De Llamada, Estructura De Control Y Descarga De La Ciénega Grande Al Semiprofundo Canal Nacional Canal De Chalco En La Delegación Xochimilco,D.F.	2-1-3-317-4013	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF14140100292567	Rehabilitación De Manantiales	2-2-3-350-4022	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF14140100292576	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	2 6 9 227	Distrito Federal	Álvaro Obregón		Cobertura municipal



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,610,000	\$2,610,000	\$994,015	\$1,914,015	\$994,015	\$994,015	\$994,015	38.08
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$66,950,000	\$66,950,000	\$0	\$13,683,360	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$7,600,000	\$7,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,054,000	\$5,054,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$27,131,213	\$27,131,213	\$7,740,091	\$21,703,226	\$7,740,091	\$7,740,091	\$7,740,091	28.53
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$19,791,796	\$6,401,796	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	720,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Delegación Álvaro Obregón - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Servicio	0	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Adquisición de Eq. Eléc., Lab., Seg., Audiovisual, Informático, Software, Plantas de Emergencia, Subestac. Elec., Maq. Mob. Pzas., y Tanques, para garantizar el servicio Hidráulico
\$0	Servicio	0	4.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Adquisición de Eq. Eléc., Lab., Seg., Audiovisual, Informático, Software, Plantas de Emergencia, Subestac. Elec., Maq. Mob. Pzas., y Tanques, para garantizar el servicio Hidráulico
\$0	Inmueble	450,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Al periodo no se han realizado trabajos en esta actividad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro cúbico	0	38.58	18.26	Financiera: / Física: / Registro: Rectificación del canal de Llamada, estructura de control y descarga de la Ciénega Grande al semiprofundo Canal Nacional Canal de Chalco en la delegación Xochimilco, D.F.
\$0	Servicio	0	1.44	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación de Manantiales
\$0	Inmueble	45,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Al periodo no se han realizado trabajos en esta actividad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

**Total: 873**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF14140100292580	Rehabilitación De Presas, Causes, Ríos Y Lagunas Para La Regulación Y Desalojo De Aguas Pluviales, Así Como Reforzamiento De Bordos Y Taludes	2-1-3-317-4023	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF14140100292603	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Desarrollo Social	2 6 9 228	Distrito Federal	Álvaro Obregón		Cobertura municipal
DIF14140100292614	Rehabilitación De Plantas De Bombeo, Rebombeo, Cárcamos, Así Como Pasos A Desnivel	2-1-3-318-4025	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF14140100292634	Rehabilitación De Pozos Y Obras Electromecánicas En El Sistema De Abastecimiento Y Distribución De Agua Potable En El Distrito Federal Y El Estado De México	2-2-3-350-4026	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF14140100292646	Construcción De Colectores, Cárcamos, Descargas, Red Secundaria De Drenaje Y Obras Para Solucionar Encharcamientos.	2-1-3-315-4029	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF14140100292665	Rehabilitación Y Adecuación De Elementos De Infraestructura Para Macrosectores	2-2-3-350-4033	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF14140100292671	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	2 6 9 227	Distrito Federal	Álvaro Obregón		Cobertura municipal



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
------------------------	------------	--	---	---

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón
------------------------	------------	--	---	---------------------------

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
------------------------	------------	--	---	---

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
------------------------	------------	--	---	---

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
------------------------	------------	--	---	---

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
------------------------	------------	--	---	---

Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón
------------------------	---	--	---	---------------------------

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$70,987,515	\$70,987,515	\$12,033,686	\$57,349,268	\$12,033,686	\$12,033,686	\$12,033,686	16.95
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,109,441	\$2,109,441	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$22,261,486	\$22,261,486	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$36,875,000	\$36,875,000	\$8,194,444	\$442,426	\$442,426	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$8,256,059	\$8,256,059	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$15,000,000	\$15,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$49,252,449	\$49,252,449	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro cúbico	0	38.58	28.38	Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación de Presas, Causes, Ríos y Lagunas para la regulación y desalojo de aguas pluviales, así como reforzamiento de bordos y taludes
\$0	Inmueble	45,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Al periodo no se han realizado trabajos en esta actividad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Servicio	0	38.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación de Plantas de Bombeo, Rebombeo, Cárcamos, así como Pasos a Desnivel
\$0	Servicio	0	1.44	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación de Pozos y Obras Electromecánicas en el Sistema de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable en el Distrito Federal y el Estado de México
\$0	Procedimiento	0	16.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de Colectores, Cárcamos, Descargas, Red Secundaria de Drenaje y Obras para Solucionar Encharcamientos.
\$0	Servicio	0	1.44	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación y Adecuación de elementos de Infraestructura para Macrosectores
\$0	Inmueble	45,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Al 30 de junio no se han aceptado los proyectos en este fondo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

**Total: 873**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF14140100292724	Construcción Del Colector Tlaxopa A Rio Santiago Y Colector Marginal En El Rio Santiago, Del Tramo Comprendido Entre La Calle 5 De Mayo Y Carretera A Topilejo, Delegación Xochimilco, D.F.	2-1-3-315-4003	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF14140100292735	Adquisición De Bombas Para Equipamiento Del Sistema Hidráulico	2-1-3-320-4003	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF14140100292747	Adquisición De Bombas Para Equipamiento Del Sistema Hidráulico	2-2-3-351-4003	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF14140100292903	Adquisición De Eq. Eléc., Lab., Seg., Audiovisual, Informático, Software, Plantas De Emergencia, Subestac. Elec., Maq. Mob. Pzas., Y Tanques, Para Garantizar El Servicio Hidráulico	2-1-3-320-4004	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF14140100292915	Adquisición De Eq. Eléc., Lab., Seg., Audiovisual, Informático, Software, Plantas De Emergencia, Subestac. Elec., Maq. Mob. Pzas., Y Tanques, Para Garantizar El Servicio Hidráulico	2-2-3-351-4004	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF14140100292928	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion De Espacios Deportivos	2-4-1-212	Distrito Federal	Iztacalco	Iztacalco	Urbano



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTACALCO

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$19,956,827	\$19,956,827	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$8,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$58,551,000	\$58,551,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$20,248,830	\$20,248,830	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$11,100,000	\$11,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$6,000,000	\$6,000,000	\$817,800	\$817,800	\$817,800	\$817,800	\$817,800	13.63

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Procedimiento	0	16.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción del Colector Tlaxopa a Rio Santiago y Colector Marginal en el Rio Santiago, del tramo comprendido entre la calle 5 de mayo y carretera a Topilejo, Delegación Xochimilco, D.F.
\$0	Servicio	0	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Adquisición de Bombas para Equipamiento del Sistema Hidráulico
\$0	Servicio	0	4.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Adquisición de Bombas para Equipamiento del Sistema Hidráulico
\$0	Servicio	0	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Adquisición de Eq. Eléc., Lab., Seg., Audiovisual, Informático, Software, Plantas de Emergencia, Subestac. Elec., Maq. Mob. Pzas., y Tanques, para garantizar el servicio Hidráulico
\$0	Servicio	0	4.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Adquisición de Eq. Eléc., Lab., Seg., Audiovisual, Informático, Software, Plantas de Emergencia, Subestac. Elec., Maq. Mob. Pzas., y Tanques, para garantizar el servicio Hidráulico
\$0	Inmueble	25,000	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

**Total: 873**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF14140100292934	Construcción De Colector Pluvial En Diferentes Diámetros Y La Instalación De Rejillas Transversales Calles Gelati Y Gobernador Protasio Pérez De Tagle	2-1-3-315-4005	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF14140100292951	Obras Para Solucionar Encharcamientos En Morvan Y Alencastre, En La Delegación Miguel Hidalgo	2-1-3-315-4008	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF14140100292969	Construcción De Línea De Conducción Del Tanque Cerro Del Judío Al Tanque Pájaros I, Delegación Magdalena Contreras, D.F.	2-2-3-348-4009	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF14140100292977	Construcción De Tanque De Agua Potable De 1000 M <sup>3</sup> En El Tl-33, En La Delegación Tlalpan, D.F.	2-2-3-348-4010	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF14140100293003	Obras Para Solucionar Encharcamientos En La Colonia 2 De Octubre, En La Colonia Campamento 2 De Octubre En La Delegación Iztacalco	2-1-3-315-4014	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF14140100293014	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion A Edificios Publicos	2-2-1-215	Distrito Federal	Iztacalco	Iztacalco	Urbano
DIF14140100293029	Estudio De Modelación De Red Primaria De Agua Potable De Los Macrosectores Ii, Iii Y Iv Y Unificación Con Modelos De Red Primaria De Los Macrosectores I Y V	2-2-3-348-4016	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTACALCO
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,558,322	\$1,558,322	\$0	\$1,558,322	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,589,556	\$4,589,556	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,788,579	\$1,788,579	\$0	\$1,788,579	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,616,991	\$2,616,991	\$0	\$2,616,991	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$6,888,101	\$6,888,101	\$174,775	\$6,888,101	\$174,775	\$174,775	\$174,775	2.54
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$70,994,560	\$70,994,560	\$64,461,887	\$64,461,887	\$64,461,887	\$64,461,887	\$64,461,887	90.80
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,602,785	\$1,602,785	\$0	\$1,602,785	\$0	\$0	\$0	0.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Procedimiento	0	16.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de Colector Pluvial en diferentes diámetros y la instalación de rejillas Transversales calles Gelati y Gobernador Protasio Pérez de Tagle
\$0	Procedimiento	0	16.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obras para solucionar encharcamientos en Morvan y Alencastre, en la Delegación Miguel Hidalgo
\$0	Procedimiento	0	10.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de línea de conducción del Tanque Cerro del Judío al Tanque Pájaros I, Delegación Magdalena Contreras, D.F.
\$0	Procedimiento	0	10.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de Tanque de agua potable de 1000 M <sup>3</sup> en el TL-33, en la Delegación Tlalpan, D.F.
\$0	Procedimiento	0	16.00	0.20	Financiera: / Física: / Registro: Obras para solucionar encharcamientos en la Colonia 2 de Octubre, en la colonia Campamento 2 de Octubre en la Delegación Iztacalco - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	25,000	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Procedimiento	0	10.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Estudio de Modelación de Red Primaria de Agua Potable de los Macrosectores II, III y IV y unificación con modelos de Red Primaria de los Macrosectores I y V

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF14140100293039	Planeación Y Diseño De Programas Y Acciones En Pro De La Igualdad De Género (Políticas Públicas)		124202 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF14140100293050	Rehabilitación, Sustitución E Instalación De Medidores En El Distrito Federal	2-1-2-305-4019	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF14140100293060	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion De Infraestructura Comercial	2-2-1-217	Distrito Federal	Iztacalco	Iztacalco	Urbano
DIF14140100293067	Construcción De Líneas De Conducción Y Redes De Agua Potable.	2-2-3-348-4020	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF14140100293084	Sustitución Y Rehabilitación De Acueductos, Líneas Y Redes De Agua Potable.	2-2-3-350-4021	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF14140100293091	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion En Vialidades Secundarias	2-2-1-218	Distrito Federal	Iztacalco	Iztacalco	Urbano
DIF14140100293097	Coordinación De Políticas		131204 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF14140100293123	Servicios Complementarios De Vigilancia		171203 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTACALCO
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTACALCO
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Educación	En Ejecución	2014	\$850,481	\$850,481	\$425,238	\$425,238	\$425,238	\$425,238	\$425,238	50.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$90,000,000	\$90,000,000	\$30,000,000	\$83,744,655	\$30,000,000	\$29,763,869	\$29,763,869	33.07
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$6,474,888	\$6,474,888	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$31,346,174	\$24,346,174	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$83,244,685	\$83,244,685	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$10,991,204	\$10,991,204	\$4,215,057	\$4,215,057	\$4,215,057	\$4,215,057	\$4,215,057	38.35
Educación	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$423,738	\$423,738	\$423,738	\$423,738	\$423,738	35.31
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$261,534,642	\$262,847,270	\$67,841,447	\$67,841,447	\$67,841,447	\$67,841,447	\$67,841,447	25.81

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Documento	0	100.00	0.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	Pieza	0	61.57	20.36	Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación, Sustitución e Instalación de Medidores en el Distrito Federal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	25,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Procedimiento	0	10.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de Líneas de Conducción y Redes de Agua Potable.
\$0	Servicio	0	14.40	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Sustitución y Rehabilitación de Acueductos, Líneas y Redes de Agua Potable.
\$0	Metro Cuadrado	25,000	100.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Servicio	0	100.00	0.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	-1	0	100.00	99.35	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100293131	Coordinacion De Politicas	131204	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal	
DIF14140100293134	Apoyo Administrativo	185201	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100293147	Servicios Legales	135208	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal	
DIF14140100293190	Apoyo Administrativo	185201	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal	
DIF14140100293213	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion Al Sistema De Drenaje	213206	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal	
DIF14140100293225	Atencion A Areas Naturales Protegidas	215202	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal	
DIF14140100293239	Mantenimiento De Areas Verdes	215207	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal	
DIF14140100293260	Servicio De Poda De Arboles	215208	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN TLÁHUAC

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$92,545,469	\$83,025,863	\$14,984,821	\$14,984,821	\$14,984,821	\$14,984,821	\$14,984,821	18.05
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$62,175,380	\$62,175,380	\$18,880,845	\$18,880,845	\$18,880,845	\$18,880,845	\$18,880,845	30.37
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,030,453	\$1,030,453	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$578,000	\$578,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$5,180,200	\$5,180,200	\$2,458,837	\$2,458,837	\$2,458,837	\$2,458,837	\$2,458,837	47.47
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$105,988	\$105,988	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Servicio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	-1	0	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	Servicio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Trámite	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF14140100293269	Prevencion, Control Y Combate Nde Incendios Forestales	215210	Distrito Federal	Tláhuac		Cobertura municipal
DIF14140100293272	Modernización Administrativa	185205	Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF14140100293293	Recolección De Residuos Sólidos	211203	Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF14140100293302	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Del Sistema De Drenaje	213204	Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF14140100293311	Desazolve De La Red Del Sistema De Drenaje	213205	Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF14140100293320	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Al Sistema De Drenaje	213206	Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF14140100293328	Atención A Áreas Naturales Protegidas	215202	Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF14140100293337	Mantenimiento De Áreas Verdes	215207	Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$24,000	\$24,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$9,073,270	\$4,761,564	\$169,886	\$169,886	\$169,886	\$169,886	\$169,886	3.57
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$49,344,802	\$72,929,739	\$17,425,836	\$17,425,836	\$17,425,836	\$17,425,836	\$17,425,836	23.89
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$10,868,899	\$11,320,235	\$3,347,361	\$3,347,361	\$3,347,361	\$3,347,361	\$3,347,361	29.57
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,103,998	\$9,103,998	\$2,691,806	\$2,691,806	\$2,691,806	\$2,691,806	\$2,691,806	29.57
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$8,971,152	\$9,710,760	\$2,304,611	\$2,304,611	\$2,304,611	\$2,304,611	\$2,304,611	23.73
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,750,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,250,000	\$3,650,000	\$3,330,599	\$3,330,599	\$3,330,599	\$3,330,599	\$3,330,599	91.25

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Servicio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Documento	0	100.00	0.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	Tonelada	0	100.00	39.64	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	Kilómetro	0	100.00	1.98	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	Metro Lineal	0	100.00	32.77	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	Kilómetro	0	100.00	26.33	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	77.85	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100293345	Servicio De Poda De Árboles	215208	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100293353	Promoción De Cultura De Manejo De Residuos Sólidos	216209	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100293358	Balizamiento En Vialidades	221211	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100293362	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación A Edificios Públicos	221215	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100293370	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	221218	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100293377	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	221219	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100293382	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Agua Potable	223221	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100293388	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable	223222	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,300,000	\$3,900,000	\$1,047,041	\$1,047,041	\$1,047,041	\$1,047,041	\$1,047,041	26.85
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$0	\$164,200	\$126,857	\$126,857	\$126,857	\$126,857	\$126,857	77.26
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$14,262,084	\$14,745,364	\$5,917,509	\$5,917,509	\$5,917,509	\$5,917,509	\$5,917,509	40.13
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$5,984,274	\$1,006,506	\$1,006,506	\$1,006,506	\$1,006,506	\$1,006,506	16.82
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$16,334,250	\$1,434,665	\$402,966	\$402,966	\$402,966	\$402,966	\$402,966	28.09
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$36,627,510	\$56,938,906	\$25,118,210	\$25,118,210	\$25,118,210	\$25,118,210	\$25,118,210	44.11



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Pieza	0	100.00	49.05	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	-1	0	100.00	0.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	Metro Lineal	0	100.00	26.73	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	19.32	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	Espacio	0	100.00	2.50	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	Metro Lineal	0	100.00	1.55	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	Metro Lineal	0	100.00	28.56	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100293397	Alumbrado Público	224223	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100293405	Servicios Funerarios	226204	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100293409	Campañas De Salud Pública	231206	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100293417	Fomento De Actividades Deportivas Y Recreativas	241211	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100293424	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Cultural	242213	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100293430	Promoción De Actividades Culturales	242215	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100293436	Servicios Complementarios De Apoyo A Personas Con Discapacidad	268224	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100293443	Servicios Complementarios De Apoyo Social A Adultos Mayores	268225	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$167,740,184	\$168,037,724	\$167,740,184	\$167,740,184	\$167,740,184	\$167,740,184	\$167,740,184	99.82
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,150,000	\$2,150,000	\$1,200,191	\$1,200,191	\$1,200,191	\$1,200,191	\$1,200,191	55.82
Salud	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Educación	En Ejecución	2014	\$400,000	\$3,579,710	\$17,226	\$17,226	\$17,226	\$17,226	\$17,226	0.48
Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$0	\$381,246	\$19,446	\$19,446	\$19,446	\$19,446	\$19,446	5.10
Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$43,611,300	\$39,411,300	\$10,413,515	\$10,413,515	\$10,413,515	\$10,413,515	\$10,413,515	26.42
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$500,000	\$424,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$500,000	\$278,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Luminaria	0	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	Apoyo	0	100.00	0.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	Persona	0	100.00	0.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	Evento	0	100.00	0.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	Evento	0	100.00	0.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	Persona	0	100.00	0.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	Persona	0	100.00	0.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100293448	Apoyo A La Juventud	269226	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100293457	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	269227	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100293462	Operación De Centros De Desarrollo Infantil En Delegaciones	269229	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100293466	Servicio Y Ayuda De Asistencia Social	269230	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100293470	Proyectos Estratégicos De Desarrollo Y Fomento Económico	311213	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100293475	Apoyo A Mypes	393201	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100293480	Gestión Integral Del Riesgo En Materia De Protección Civil	172204	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100293487	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Del Sistema De Drenaje	213204	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Educación	En Ejecución	2014	\$4,508,805	\$4,508,805	\$1,335,018	\$1,335,018	\$1,335,018	\$1,335,018	\$1,335,018	29.61
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	#¡DIV/0!
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$20,343,231	\$18,642,668	\$7,451,749	\$7,451,749	\$7,451,749	\$7,451,749	\$7,451,749	39.97
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$150,058,659	\$145,542,361	\$48,872,689	\$48,872,689	\$48,872,689	\$48,872,689	\$48,872,689	33.58
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	50.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$59,784	\$59,784	\$59,784	\$59,784	\$59,784	4.98
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,416,152	\$1,416,152	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$708,076	\$708,076	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Persona	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	Persona	0	100.00	0.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	Persona	0	100.00	0.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	Evento	0	100.00	0.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	Empresa	0	100.00	0.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100293502	Balizamiento En Vialidades	221211	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100293505	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Banquetas	221216	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100293508	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Comercial	221217	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100293512	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	221218	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100293516	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	221219	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100293518	Alumbrado Público	224223	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100293522	Construcción Y Ampliación De Infraestructura En Salud	233207	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100293524	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Deportiva	241210	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,416,152	\$1,416,152	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$496,900	\$4,602,494	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$18,266,491	\$18,266,491	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,478,266	\$7,978,266	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,894,418	\$19,532,140	\$6,402,268	\$6,402,268	\$6,402,268	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$21,242,280	\$29,242,280	\$3,999,999	\$3,999,999	\$3,999,999	\$0	\$0	0.00
Salud	En Ejecución	2014	\$708,076	\$708,076	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Educación	En Ejecución	2014	\$3,540,380	\$3,540,380	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	Espacio	0	100.00	0.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	Luminaria	0	100.00	0.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

**Total: 873**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF14140100293529	Mantenimiento Del Suelo De Conservacion		215216 Distrito Federal	Tláhuac		Cobertura municipal
DIF14140100293540	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social		269227 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF14140100293544	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion A Edificios Publicos		221215 Distrito Federal	Tláhuac		Cobertura municipal
DIF14140100293547	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Desarrollo Social		269228 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF14140100293551	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion De Infraestructura Comercial		221217 Distrito Federal	Tláhuac		Cobertura municipal
DIF14140100293554	Rehabilitación De Espacios Publicos En Las Delegaciones Alvaro Obregón , Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Tlahuac Y Tlalpan.		Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF14140100293560	Rehabilitación De Presas, Causes, Ríos Y Lagunas Para La Regulación Y Desalojo De Aguas Pluviales, Así Como Reforzamiento De Bordos Y Taludes	2-1-3-317-4023	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC
------------------------	---------------	--	---	--------------------

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA
------------------------	------------	--	---	-----------------------

Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC
------------------------	---------------	--	---	--------------------

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA
------------------------	------------	--	---	-----------------------

Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC
------------------------	---------------	--	---	--------------------

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DEL DF.
------------------------	------------	--	---	---------------------------------------

Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
-----------	--	--	--	---

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$86,800	\$86,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$33,306,902	\$36,847,282	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$11,963,040	\$11,963,040	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$102,062,856	\$40,629,160	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,158,100	\$1,158,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$25,000,000	\$25,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$65,412,485	\$65,412,485	\$48,450,383	\$65,181,796	\$48,450,383	\$48,450,383	\$48,450,383	74.07



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Espacio Público	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de licitación la adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro cúbico	0	38.50	11.43	Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación de Presas, Causes, Ríos y Lagunas para la regulación y desalojo de aguas pluviales, así como reforzamiento de bordos y taludes - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF14140100293561	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion En Vilaidades Secundarias		221218 Distrito Federal	Tláhuac		Cobertura municipal
DIF14140100293563	Operación De Centros De Desarrollo Infantil En Delegaciones		269229 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF14140100293570	Mejoramiento Urbano En El Perimetro De Santa Fé.	-	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF14140100293571	Rehabilitación De Plantas De Bombeo, Rebombeo Y Tanques De Agua Potable	2-2-3-350-4024	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF14140100293573	Construcción De Muros Para Vivienda		269227 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF14140100293574	Mantenimiento, Rehabilitacion Y Conservacion De Imagen Urbana		221219 Distrito Federal	Tláhuac		Cobertura municipal
DIF14140100293579	Rehabilitación De Plantas De Bombeo, Rebombeo, Cárcamos, Así Como Pasos A Desnivel	2-1-3-318-4025	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF14140100293586	Reposición Y Perforación De Pozos En El Distrito Federal Y Estado De México	2-2-3-349-4027	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DEL DF.
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,169,910	\$3,919,910	\$416,321	\$416,321	\$416,321	\$416,321	\$416,321	10.62
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$10,824,587	\$10,824,587	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$50,000,000	\$50,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$62,400,000	\$62,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$52,671,240	\$52,671,240	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$10,609,275	\$15,643,489	\$3,934,997	\$3,934,997	\$3,934,997	\$3,934,997	\$3,934,997	25.15
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$99,000,000	\$99,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$46,000,000	\$43,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Persona	0	100.00	0.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	Espacio Público	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se encuentran en proceso de licitación las obras - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Servicio	0	14.40	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación de Plantas de Bombeo, Rebombeo y Tanques de Agua Potable
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	Espacio	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Servicio	0	38.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación de Plantas de Bombeo, Rebombeo, Cárcamos, así como Pasos a Desnivel
\$0	Procedimiento	0	20.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reposición y Perforación de Pozos en el Distrito Federal y Estado de México - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF14140100293589	Construccion Y Ampliacion De Infraestructura De Agua Potable		223221 Distrito Federal	Tláhuac		Cobertura municipal
DIF14140100293598	Rehabilitación Y Sustitución De Colectores, Redes De Drenaje Y Red De Agua Residual Tratada	2-1-3-318-4028	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF14140100293600	Mantenimiento De Infraestructura Vial-Rehabilitación De Banquetas Y Guarniciones En Diversas Vialidades	221 336	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal
DIF14140100293604	Alumbrado Publico		224223 Distrito Federal	Tláhuac		Cobertura municipal



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC
------------------------	---------------	--	---	--------------------

Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
-----------	--	--	--	---

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
------------------------	------------	--	---	---------------------------------

Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC
------------------------	---------------	--	---	--------------------

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$970,000	\$970,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$48,977,509	\$48,977,509	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$12,300,000	\$4,564,417	\$227,615	\$227,615	\$227,615	\$227,615	\$227,615	4.99
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$30,492,549	\$30,492,549	\$22,900,426	\$22,900,426	\$22,900,426	\$22,900,426	\$22,900,426	75.10



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Servicio	0	38.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación y Sustitución de Colectores, Redes de Drenaje y Red de Agua Residual Tratada
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.06	Financiera: / Física: / Registro: DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1.- SE REALIZARON TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE JESÚS CARRANZA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL EJE 1 NORTE Y EL EJE 2 NORTE. (CONCLUIDO). 2.- REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN VIALIDADES DEL DISTRITO FEDERAL PERIODO EN LOS CRUCEROS: AV. CUAUHTÉMOC Y AV. CHAPULTEPEC, CALZ. TICOMAN E INSURGENTES NORTE, EJE CENTRAL Y ARCOS DE BELEN. 3.- TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CUADRANTE I, II, III, IV, CUARTA ETAPA, PERIODO CON LOS CONCEPTOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE CON SIERRA, DEMOLICIÓN DE BANQUETA, EXCAVACIONES, CARGA Y ACARREO DE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIONES, PREPARACIÓN Y CONFORMACIÓN DE TERRENO, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y ACABADO CON VOLTEADOR LIMPIEZA FINA EN LAS VIALIDADES: CUADRANTE I EJE 2 SUR EJE 3 ORIENTE, EJE 5 ORIENTE, AV. INSURGENTES NORTE, CALZ. DE GUADALUPE, PERIFÉRICO ORIENTE, VIADUCTO MIGUEL ALEMAN, FRAY SERVANDO TERESA DE M. CANAL DEL NORTE. CUADRANTE IV EJE 1 ORIENTE, EJE 3 ORIENTE, EJE 4 SUR, CANAL DEL NORTE PLUTARCO ELIAS CALLES, VIADUCTO MIGUEL ALEMÁN, CANAL DE TEZONTLE Y EJE 5 ORIENTE. CUADRANTE II AV. INSURGENTES, PUENTE DE ALVARADO,
\$0	Luminaria	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF14140100293610	Rehabilitación Del Corredor Urbano Av. Presidente Masaryk	-	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF14140100293611	Construcción De Colectores, Cárcamos, Descargas, Red Secundaria De Drenaje Y Obras Para Solucionar Encharcamientos.	2-1-3-315-4029	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF14140100293628	Realizar Estudios Para El Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento	2-2-3-348-4030	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF14140100293638	Construcción De Nuevas Conexiones En Agua Potable	2-2-3-351-4031	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF14140100293646	Construcción De Nuevas Conexiones En Drenaje	2-1-3-320-4032	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF14140100293650	Rehabilitación Y Adecuación De Elementos De Infraestructura Para Macrosectores	2-2-3-350-4033	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF14140100294549	Sanidad Animal		226203 Distrito Federal	Tláhuac		Cobertura municipal
DIF14140100294567	Operacion De Panteones Publicos		226225 Distrito Federal	Tláhuac		Cobertura municipal



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DEL DF.
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$146,849,287	\$146,849,287	\$146,849,287	\$146,849,287	\$146,179,984	\$146,179,984	\$146,179,984	99.54
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$168,909,641	\$175,909,641	\$230,991	\$14,324,766	\$230,991	\$230,991	\$230,991	0.13
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$37,500,000	\$39,500,000	\$245,973	\$6,127,505	\$245,973	\$245,973	\$245,973	0.62
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$3,173,994	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$3,184,830	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$15,000,000	\$15,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Salud	En Ejecución	2014	\$430,735	\$430,735	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Espacio Público	0	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: Por error involuntario se capturó el ciclo de recurso como 2014, siendo que se trata de recursos remanentes de 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Procedimiento	0	16.00	0.02	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de Colectores, Cárcamos, Descargas, Red Secundaria de Drenaje y Obras para Solucionar Encharcamientos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Procedimiento	0	10.00	0.05	Financiera: / Física: / Registro: Realizar Estudios para el Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
\$0	Servicio	0	4.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de Nuevas Conexiones en Agua Potable
\$0	Servicio	0	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de Nuevas Conexiones en Drenaje
\$0	Servicio	0	14.40	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación y Adecuación de elementos de Infraestructura para Macrosectores
\$0	Servicio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Servicio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF14140100294597	Campañas De Salud Publica	231206	Distrito Federal	Tláhuac		Cobertura municipal
DIF14140100294616	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion De Espacios Deportivos	241212	Distrito Federal	Tláhuac		Cobertura municipal
DIF14140100294651	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion De Infraestructura Cultural	242214	Distrito Federal	Tláhuac		Cobertura municipal
DIF14140100294670	Promocion De Actividades Culturales	242215	Distrito Federal	Tláhuac		Cobertura municipal
DIF14140100294684	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion De Infraestructura Educativa	251218	Distrito Federal	Tláhuac		Cobertura municipal
DIF14140100294735	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion De Infraestructura De Desarrollo Social	269228	Distrito Federal	Tláhuac		Cobertura municipal
DIF14140100294753	Fomento Agropecuario	321206	Distrito Federal	Tláhuac		Cobertura municipal
DIF14140100294792	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion A Edificios Publicos	221215	Distrito Federal	Tláhuac		Cobertura municipal



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$196,250	\$196,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$162,500	\$162,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$35,000	\$35,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Educación	En Ejecución	2014	\$206,250	\$206,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$562,500	\$562,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$287,004	\$287,004	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$14,785,643	\$14,785,643	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Persona	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Evento	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Apoyo	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

**Total: 873**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF14140100294825	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion De Infraestructura Comercial		221217 Distrito Federal	Tláhuac		Cobertura municipal
DIF14140100294838	Construccion Y Ampliacion De Infraestructura De Desarrollo Social		269227 Distrito Federal	Tláhuac		Cobertura municipal
DIF14140100294851	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion De Infraestructura De Desarrollo Social		269228 Distrito Federal	Tláhuac		Cobertura municipal
DIF14140100295414	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion Al Sistema De Drenaje	2 1 3 206	Distrito Federal	Venustiano Carranza		Cobertura municipal
DIF14140100296066	Ampliación Del Centro De Salud Arenal 4a. Sección (Dispensario Medico)	2 6 9 227	Distrito Federal	Venustiano Carranza		Cobertura municipal
DIF14140100296069	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion De Banquetas	2 2 1 216	Distrito Federal	Venustiano Carranza		Cobertura municipal
DIF14140100296070	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion De Infraestructura Comercial	2 2 1 217	Distrito Federal	Venustiano Carranza		Cobertura municipal
DIF14140100296071	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion En Vialidades Secundarias	2 2 1 218	Distrito Federal	Venustiano Carranza		Cobertura municipal



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,030,264	\$15,030,264	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$10,518,712	\$6,518,712	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,900,000	\$3,900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,135,820	\$3,135,820	\$0	\$3,135,820	\$0	\$0	\$0	0.00
Salud	En Ejecución	2014	\$18,000,000	\$18,000,000	\$3,562,616	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$11,916,098	\$11,916,098	\$0	\$11,916,098	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,982,108	\$3,982,108	\$0	\$3,982,108	\$10	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,508,656	\$2,508,656	\$0	\$2,508,656	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF14140100296073	Mantenimiento, Rehabilitacion Y Conservacion De Imagen Urbana	2 2 1 219	Distrito Federal	Venustiano Carranza		Cobertura municipal
DIF14140100296074	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion De Espacios Deportivos	2 4 1 212	Distrito Federal	Venustiano Carranza		Cobertura municipal
DIF14140100296077	Recoleccion De Residuos Solidos	2 1 1 203	Distrito Federal	Venustiano Carranza		Cobertura municipal
DIF14140100296078	Alumbrado Publico	2 2 4 223	Distrito Federal	Venustiano Carranza		Cobertura municipal
DIF14140100296616	Apoyo Administrativo		185201 Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos		Cobertura municipal
DIF14140100296645	Recolección De Residuos Sólidos		211203 Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos		Cobertura municipal
DIF14140100296673	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Al Sistema De Drenaje		213206 Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos		Cobertura municipal
DIF14140100296707	Mantenimiento De Áreas Verdes		215207 Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos		Cobertura municipal



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,017,312	\$5,017,312	\$0	\$5,017,312	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$627,164	\$627,164	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$36,202,232	\$36,202,232	\$7,549,107	\$30,697,815	\$5,504,417	\$5,504,417	\$5,504,417	15.20
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$82,962,085	\$94,216,379	\$82,358,697	\$94,216,379	\$82,358,697	\$82,358,697	\$82,358,697	87.41
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,880,000	\$1,880,000	\$905,000	\$905,000	\$905,000	\$625,000	\$625,000	33.24
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$12,654,665	\$12,654,665	\$4,966,068	\$4,966,068	\$4,966,068	\$4,906,888	\$4,906,888	38.78
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,653,834	\$2,653,834	\$1,484,124	\$1,484,124	\$1,484,124	\$1,259,124	\$1,259,124	47.45
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,880,376	\$1,880,376	\$955,103	\$955,103	\$955,103	\$885,103	\$885,103	47.07



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Espacio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Tonelada	0	100.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Luminaria	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Trámite	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Tonelada	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

**Total: 873**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF14140100296738	Balizamiento En Vialidades		221211 Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos		Cobertura municipal
DIF14140100296760	Mantenimiento, Adecuación Y Actualización De Unidades Médicas	233327 FASSA	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal
DIF14140100296771	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación A Edificios Públicos		221215 Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos		Cobertura municipal
DIF14140100296795	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Banquetas		221216 Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos		Cobertura municipal
DIF14140100296813	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Comercial		221217 Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos		Cobertura municipal
DIF14140100296848	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias		221218 Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos		Cobertura municipal
DIF14140100296872	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana		221219 Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos		Cobertura municipal
DIF14140100296913	Señalamiento En Vialidades		221220 Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos		Cobertura municipal



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS
Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DEMORELOS
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,646,603	\$2,646,603	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Salud	En Ejecución	2014	\$15,250,000	\$21,750,000	\$15,250,000	\$2,510,050	\$2,510,050	\$2,510,050	\$2,510,050	11.54
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$45,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$40,000	\$20,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,953,759	\$3,953,759	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,024,443	\$4,209,443	\$2,828,621	\$2,828,621	\$2,828,621	\$2,628,319	\$2,628,319	62.44
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	15.00	Financiera: / Física: SE TIENE EN PROCESO DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES MEDICAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Espacio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF14140100296937	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable	223222	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos		Cobertura municipal
DIF14140100296961	Alumbrado Público	224223	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos		Cobertura municipal
DIF14140100296968	Apoyo A La Prevención Del Delito	171201	Distrito Federal	La Magdalena Contreras		Cobertura municipal
DIF14140100296993	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura En Salud	233209	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos		Cobertura municipal
DIF14140100296999	Apoyo Administrativo	185201	Distrito Federal	La Magdalena Contreras		Cobertura municipal
DIF14140100297014	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Espacios Deportivos	241212	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos		Cobertura municipal
DIF14140100297032	Promoción De Actividades Culturales	242215	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos		Cobertura municipal
DIF14140100297034	Recolección De Residuos Sólidos	211203	Distrito Federal	La Magdalena Contreras		Cobertura municipal



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DEMORELOS
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$740,000	\$590,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Urbanización	En Ejecución	2014	\$30,022,069	\$30,022,069	\$28,037,869	\$28,037,869	\$28,037,869	\$27,888,075	\$27,888,075	92.89
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$56,679,683	\$56,679,683	\$17,380,901	\$17,380,901	\$17,380,901	\$17,380,901	\$17,380,901	30.67
Salud	En Ejecución	2014	\$1,702,701	\$1,702,701	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$7,043,073	\$7,043,073	\$4,589,549	\$4,589,549	\$4,586,615	\$4,586,615	\$4,586,615	65.12
Educación	En Ejecución	2014	\$1,515,000	\$1,515,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	33.00
Educación	En Ejecución	2014	\$990,533	\$990,533	\$416,322	\$416,322	\$416,322	\$416,322	\$416,322	42.03
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$10,639,195	\$10,639,195	\$2,794,232	\$2,794,232	\$2,794,232	\$2,794,232	\$2,794,232	26.26



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Luminaria	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Evento	0	100.00	57.64	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Trámite	0	100.00	94.24	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Evento	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Tonelada	0	100.00	47.87	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF14140100297055	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Desarrollo Social	269228	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos		Cobertura municipal
DIF14140100297097	Atención Estructural A Taludes, Minas Y Grietas	221210	Distrito Federal	La Magdalena Contreras		Cobertura municipal
DIF14140100297110	Construcción Y Ampliación De Banquetas	221212	Distrito Federal	La Magdalena Contreras		Cobertura municipal
DIF14140100297126	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	221218	Distrito Federal	La Magdalena Contreras		Cobertura municipal
DIF14140100297149	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	221219	Distrito Federal	La Magdalena Contreras		Cobertura municipal
DIF14140100297162	Alumbrado Público	224223	Distrito Federal	La Magdalena Contreras		Cobertura municipal
DIF14140100297192	Fomento De Actividades Deportivas Y Recreativas	241211	Distrito Federal	La Magdalena Contreras		Cobertura municipal
DIF14140100297198	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Banquetas	221216	Distrito Federal	Coyoacán		Cobertura municipal



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DEMORELOS
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Coyoacán

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$6,145,731	\$6,145,731	\$2,810,235	\$2,810,235	\$2,810,235	\$2,810,235	\$2,810,235	45.73
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,784,768	\$1,788,686	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,338,576	\$1,341,514	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$8,938,510	\$8,917,261	\$1,782,208	\$1,782,208	\$1,782,208	\$1,782,208	\$1,782,208	19.99
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,338,576	\$1,788,686	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$31,490,110	\$31,495,007	\$24,428,806	\$24,428,806	\$24,428,806	\$24,082,100	\$24,082,100	76.46
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,123,644	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	#¡DIV/0!
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,096,609	\$4,096,609	\$2,018,100	\$2,018,100	\$2,018,100	\$2,018,100	\$2,018,100	49.26

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	23.33	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	25.19	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Espacio	0	100.00	22.22	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Luminaria	0	100.00	50.18	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Evento	0	100.00	34.54	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	10.20	Financiera: / Física: cifras definitivas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF14140100297223	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	269227	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos		Cobertura municipal
DIF14140100297225	Apoyo Administrativo	185201	Distrito Federal	La Magdalena Contreras		Cobertura municipal
DIF14140100297246	Mantenimiento Del Suelo De Conservación	215216	Distrito Federal	La Magdalena Contreras		Cobertura municipal
DIF14140100297267	Construcción Y Ampliación De Edificios Públicos	221213	Distrito Federal	La Magdalena Contreras		Cobertura municipal
DIF14140100297283	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Cultural	242213	Distrito Federal	La Magdalena Contreras		Cobertura municipal
DIF14140100297295	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Cultural	242214	Distrito Federal	La Magdalena Contreras		Cobertura municipal
DIF14140100297310	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	269227	Distrito Federal	La Magdalena Contreras		Cobertura municipal
DIF14140100297901	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Desarrollo Social	269228	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos		Cobertura municipal



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$9,867,902	\$9,867,902	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$889	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	#¡DIV/0!
Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$21,420,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	#¡DIV/0!
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$17,500,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	#¡DIV/0!
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$9,468,872	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$8,531,128	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	#¡DIV/0!
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,135,134	\$1,135,134	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Trámite	0	100.00	94.24	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	21.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	16.66	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	26.66	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	28.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF14140100298249	Apoyo Administrativo	1 8 5201	Distrito Federal	Cuauhtémoc		Cobertura municipal
DIF14140100298344	Recoleccion De Residuos Solidos		211203 Distrito Federal	Miguel Hidalgo		Cobertura municipal
DIF14140100298361	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Al Sistema De Drenaje		213206 Distrito Federal	Miguel Hidalgo		Cobertura municipal
DIF14140100298368	Mantenimiento De Áreas Verdes		215207 Distrito Federal	Miguel Hidalgo		Cobertura municipal
DIF14140100298372	Mantenimiento De Vecindades En Diferentes Colonias De La Delegacion Miguel Hidalgo		269227 Distrito Federal	Miguel Hidalgo		Cobertura municipal
DIF14140100298907	Apoyo A La Prevención Del Delito		171201 Distrito Federal	Gustavo A. Madero		Cobertura municipal
DIF14140100298935	Gestión Integral Del Riesgo En Materia De Protección Civil		172204 Distrito Federal	Gustavo A. Madero		Cobertura municipal



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION CUAUHEMOC
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION MIGUEL HIDALGO
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$32,397,918	\$32,397,918	\$10,799,308	\$10,402,507	\$10,402,507	\$10,402,507	\$10,402,507	32.11
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$23,615,522	\$23,615,522	\$10,107,822	\$10,107,822	\$10,107,822	\$10,107,822	\$10,107,822	42.80
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,497,620	\$1,497,620	\$563,684	\$563,684	\$563,684	\$563,684	\$563,684	37.64
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$29,855,285	\$29,855,285	\$9,601,220	\$9,601,220	\$9,601,220	\$9,601,220	\$9,601,220	32.16
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$12,046,843	\$12,046,843	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Trámite	2,303	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Tonelada	350,000	100.00	50.00	Financiera: / Física: META CUMPLIDA CON RECURSOS FISCAL Y COMPLEMENTARIA CON RECURSOS FEDERALES DEL FORTAMUN / Registro: SE REALIZO EL PAGO DEL SERVICIO RELACIONADO CON EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	350,000	100.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	350,000	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO EL PAGO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Apoyo	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Evento	120,000	10.00	0.00	Financiera: Presupuesto previsto para el proyecto A.02D7.4009, adquisición de motros y cuatrimotos. / Física: Sin programación de presupuesto ni meta física en el periodo. / Registro: Se solicita revisión
\$0	Acción	12,000	100.00	0.00	Financiera: Se destinará para adquisición de vestuario y uniformes, motos y cuatrimotos para seguridad pública. / Física: Sin programación de presupuesto ni meta física en el periodo / Registro: Se solicita revisión

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF14140100298942	Apoyo Administrativo	185201	Distrito Federal	Gustavo A. Madero		Cobertura municipal
DIF14140100298949	Recolección De Residuos Sólidos	211203	Distrito Federal	Gustavo A. Madero		Cobertura municipal
DIF14140100298959	Mantenimiento De Áreas Verdes	215207	Distrito Federal	Gustavo A. Madero		Cobertura municipal
DIF14140100299004	Servicio De Poda De Arboles	215208	Distrito Federal	Gustavo A. Madero		Cobertura municipal
DIF14140100299022	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación A Edificios Públicos	221215	Distrito Federal	Gustavo A. Madero		Cobertura municipal
DIF14140100299157	Recoleccion De Residuos Solidos	211203	Distrito Federal	Cuauhtémoc		Cobertura municipal
DIF14140100299171	Mantenimiento , Conservacion Y Rehabilitacion Al Sistema De Drenaje	213206	Distrito Federal	Cuauhtémoc		Cobertura municipal
DIF14140100299175	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion A Edificios Publicos	221215	Distrito Federal	Cuauhtémoc		Cobertura municipal



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION CUAUHTEMOC
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION CUAUHTEMOC
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION CUAUHTEMOC

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,800,000	\$2,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$21,410,000	\$21,410,000	\$906,488	\$906,488	\$906,488	\$906,488	\$906,488	4.23
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$14,385,675	\$14,385,675	\$2,235,459	\$2,235,459	\$2,235,459	\$2,235,459	\$2,235,459	15.54
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$6,348,200	\$7,225,550	\$3,034,114	\$3,034,114	\$3,034,114	\$3,034,114	\$3,034,114	41.99
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$9,457,044	\$9,457,044	\$4,291,135	\$4,250,000	\$4,250,000	\$4,250,000	\$4,250,000	44.94
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$5,470,598	\$5,470,598	\$1,823,532	\$1,817,649	\$1,817,649	\$1,817,649	\$1,817,649	33.23
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$55,485,279	\$55,485,279	\$30,129,588	\$30,129,588	\$30,129,588	\$30,129,588	\$30,129,588	54.30



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Trabajador	120,000	100.00	60.00	Financiera: Recurso ejercido para concepto de seguros de bienes muebles, combustible, alimento y bebidas. / Física: Se refiere a licitaciones, adjudicaciones, arrendamientos y contratación de servicios. / Registro: Se solicita revisión
\$0	Tonelada	1,168,000	100.00	45.00	Financiera: Recurso destinado para la adquisición de insumos textiles, mantenimiento de parque vehicular / Física: Se refiere a la recolección de residuos orgánicos e inorgánicos. / Registro: Se solicita revisión
\$0	Metro Cuadrado	1,168,000	100.00	46.00	Financiera: Adquisición de combustible y en proceso la compra de maquinas-herramientas. / Física: atención de áreas verdes urbanas: camellones, parques y jardines. / Registro:
\$0	Pieza	120,000	100.00	0.00	Financiera: Se prevé la adquisición de maquinas herramientas para realizar los trabajos. / Física: Sin presupuesto ni meta programada en el periodo / Registro: Se solicita revisión
\$0	Inmueble	0	100.00	45.00	Financiera: El 89.9% del recurso se destinó para la limpieza de inmuebles. / Física: Avance correspondiente a inmuebles en donde se brindan servicios de limpieza de oficinas. / Registro: Se solicita revisión
\$0	Tonelada	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	0	100.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF14140100299179	Mantenimiento, Rehabilitacion Y Conservacion De Imagen Urbana	221219	Distrito Federal	Cuauhtémoc		Cobertura municipal
DIF14140100299184	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion De Infraestructura De Agua Potable	223222	Distrito Federal	Cuauhtémoc		Cobertura municipal
DIF14140100299188	Alumbrado Publico	224223	Distrito Federal	Cuauhtémoc		Cobertura municipal
DIF14140100299190	Operacion De Centros De Desarrollo Infantil En Delegaciones	269229	Distrito Federal	Cuauhtémoc		Cobertura municipal
DIF14140100299194	Construccion Y Ampliacion De Infraestructura De Desarrollo Social	269227	Distrito Federal	Cuauhtémoc		Cobertura municipal
DIF14140100299759	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	221218	Distrito Federal	Gustavo A. Madero		Cobertura municipal
DIF14140100299779	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	221219	Distrito Federal	Gustavo A. Madero		Cobertura municipal
DIF14140100299784	Alumbrado Público	224223	Distrito Federal	Gustavo A. Madero		Cobertura municipal



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION CUAUHTEMOC
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION CUAUHTEMOC
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION CUAUHTEMOC
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION CUAUHTEMOC
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION CUAUHTEMOC
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$32,876,905	\$32,876,905	\$26,301,528	\$26,301,528	\$26,301,528	\$26,301,528	\$26,301,528	80.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$5,632,993	\$5,632,993	\$1,877,664	\$1,784,786	\$1,784,786	\$1,784,786	\$1,784,786	31.68
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$23,743,122	\$23,743,122	\$12,822,710	\$12,661,584	\$12,661,584	\$12,661,584	\$12,661,584	53.33
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$5,233,956	\$5,233,956	\$1,744,652	\$1,119,094	\$1,119,094	\$1,119,094	\$1,119,094	21.38
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$40,470,942	\$40,470,942	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$57,517,402	\$58,096,759	\$16,625,787	\$16,625,787	\$16,625,787	\$16,625,787	\$16,625,787	28.62
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$99,225,895	\$100,590,014	\$87,288,185	\$87,288,185	\$87,288,185	\$87,288,185	\$87,288,185	86.78
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$116,648,896	\$116,648,896	\$80,832,414	\$80,807,827	\$80,807,827	\$80,807,827	\$80,807,827	69.27

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Espacio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	100.00	34.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Luminaria	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Persona	0	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	1,200,000	100.00	62.50	Financiera: El 94.1% de lo ejercido se destinó para combustible y el resto para traslado de mezcla / Física: Trabajos de pavimentación y repavimentación en calles y avenidas de GAM. / Registro: Se solicita revisión
\$0	Espacio	120,000	100.00	61.50	Financiera: El 98.6% del recurso fue destinado para el consumo de energía eléctrica. / Física: Muestra ponderada de inmuebles en donde se combinan diversos trabajos y gastos recurrentes. / Registro: Se solicita revisión
\$0	Luminaria	1,000,000	100.00	68.00	Financiera: El recurso se destinó para saldar facturas por consumo de energía eléctrica / Física: Avance ponderado considerando el presupuesto destinado para energía eléctrica. / Registro: Se solicita revisión

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF14140100299799	Servicios Funerarios	226204	Distrito Federal	Gustavo A. Madero		Cobertura municipal
DIF14140100299805	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Espacios Deportivos	241212	Distrito Federal	Gustavo A. Madero		Cobertura municipal
DIF14140100299818	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa	251218	Distrito Federal	Gustavo A. Madero		Cobertura municipal
DIF14140100300310	Sistema De Orientación Y Quejas	185209	Distrito Federal	Coyoacán		Cobertura municipal
DIF14140100300391	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Del Sistema De Drenaje	213204	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos		Cobertura municipal
DIF14140100300404	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Al Sistema De Drenaje	213206	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos		Cobertura municipal
DIF14140100300423	Construcción Y Ampliación De Edificios Públicos	221213	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos		Cobertura municipal
DIF14140100300432	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	269227	Distrito Federal	Coyoacán		Cobertura municipal



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN COYOACÁN
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegacion Coyoacan

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$307,482	\$504,129	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$45,170,632	\$462,081	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,702,701	\$1,702,701	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$567,567	\$567,567	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,533,291	\$5,533,291	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,250,936	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Apoyo	2,720	100.00	0.00	Financiera: El recurso se destinará para la adquisición de carrozas fúnebres. / Física: Sin programación en el periodo / Registro: Se solicita revisión
\$0	Inmueble	100,000	100.00	0.00	Financiera: Recurso destinado para la adquisición de material eléctrico y electrónico. / Física: Sin programación en el periodo / Registro: Se solicita revisión
\$0	Inmueble	12,000	100.00	0.00	Financiera: El recurso será destinado para adquirir materiales de construcción / Física: Sin programación en el periodo. / Registro: Se solicita revisión.
\$0	Trámite	1,981	100.00	0.00	Financiera: / Física: cifras definitivas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: . / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100300437	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Banquetas	221216	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF14140100300454	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Comercial	221217	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF14140100300473	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	221218	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF14140100300490	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	221219	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF14140100300518	Proyectos Estratégicos De Desarrollo Y Fomento Económico	311213	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal	
DIF14140100300556	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	269227	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal	
DIF14140100300567	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Agua Potable	223221	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	
DIF14140100300589	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable	223222	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Coyoacán
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Coyoacán
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,108,103	\$5,108,103	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$475,566	\$475,566	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,270,268	\$2,270,268	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,837,835	\$2,837,835	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$27,664,110	\$27,664,110	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$24,880,328	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$567,567	\$567,567	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$567,567	\$567,567	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Espacio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Evento	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: cifras definitivas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: . / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

**Total: 873**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF14140100300610	Alumbrado Público	224223	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos		Cobertura municipal
DIF14140100300629	Construcción Y Ampliación De Infraestructura En Salud	233207	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos		Cobertura municipal
DIF14140100300660	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Cultural	242214	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos		Cobertura municipal
DIF14140100300752	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	269227	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos		Cobertura municipal
DIF14140100301140	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación A Edificios Públicos.	221215	Distrito Federal	Miguel Hidalgo		Cobertura municipal
DIF14140100301165	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	221219	Distrito Federal	Miguel Hidalgo		Cobertura municipal
DIF14140100301199	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable.	223222	Distrito Federal	Miguel Hidalgo		Cobertura municipal
DIF14140100301229	Alumbrado Público	224223	Distrito Federal	Miguel Hidalgo		Cobertura municipal



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION MIGUEL HIDALGO
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,108,103	\$5,108,103	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Salud	En Ejecución	2014	\$567,567	\$567,567	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$567,567	\$567,567	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$14,299,312	\$14,299,312	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$36,778,738	\$36,778,738	\$16,293,326	\$16,293,326	\$16,293,326	\$16,293,326	\$16,293,326	44.30
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$28,820,000	\$28,820,000	\$12,803,077	\$12,803,077	\$12,803,077	\$12,803,077	\$12,803,077	44.42
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,387,459	\$1,387,459	\$554,707	\$554,707	\$554,707	\$554,707	\$554,707	39.98
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$6,770,768	\$6,770,768	\$2,805,019	\$2,805,019	\$2,805,019	\$2,805,019	\$2,805,019	41.43



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Luminaria	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	350,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: . / Registro: SE REALIZO EL PAGO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Espacio	350,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: . / Registro: SE REALIZO EL PAGO DEL SERVICIO RELACIONADO CON EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	350,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: . / Registro: SE REALIZO EL PAGO DEL SERVICIO RELACIONADO CON EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Luminaria	350,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: . / Registro: SE REALIZO EL PAGO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100301352	Apoyo Administrativo	185201	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal	
DIF14140100301390	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Deportiva	241210	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal	
DIF14140100301422	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Espacios Deportivos.	241212	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal	
DIF14140100301460	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	269227	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal	
DIF14140100301500	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Desarrollo Social	269228	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal	
DIF14140100301579	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Banquetas	221216	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal	
DIF14140100301607	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Comercial	221217	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO
------------------------	---------------	--	---	---------------------------

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO
------------------------	------------	--	---	---------------------------

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO
------------------------	------------	--	---	---------------------------

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO
------------------------	------------	--	---	---------------------------

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION MIGUEL HIDALGO
------------------------	------------	--	---	---------------------------

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO
------------------------	------------	--	---	---------------------------

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO
------------------------	------------	--	---	---------------------------

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$10,707,070	\$10,707,070	\$3,820,808	\$3,820,808	\$3,820,808	\$3,820,808	\$3,820,808	35.68
Educación	En Ejecución	2014	\$14,262,059	\$14,262,059	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Educación	En Ejecución	2014	\$15,000,000	\$15,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$22,044,634	\$22,044,634	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$727,190	\$727,190	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$20,750,000	\$20,750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Servicio	350,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE REPITE LA MISMA META, POR CUMPLIRSE DE FORMA PERMANENTE. / Registro: SE REALIZO EL PAGO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	350,000	100.00	0.00	Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	350,000	100.00	0.00	Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	350,000	100.00	0.00	Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	350,000	100.00	0.00	Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	350,000	100.00	0.00	Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	350,000	100.00	0.00	Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100302373	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	221219	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal	
DIF14140100302850	Mantenimiento De Áreas Verdes	215207	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF14140100302918	Atención Estructural A Taludes, Minas Y Grietas	221210	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF14140100302951	Construcción Y Ampliación De Edificios Públicos	221213	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF14140100302978	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación A Edificios Públicos	221215	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF14140100302992	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Banquetas	221216	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF14140100303007	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Comercial	221217	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF14140100303026	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	221218	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION COYOACAN
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madera

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,391,341	\$15,391,341	\$7,450,422	\$7,450,422	\$7,450,422	\$7,450,422	\$7,450,422	48.41
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$8,000,000	\$3,999,996	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$16,000,000	\$16,000,000	\$3,999,998	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$6,000,000	\$6,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$7,500,000	\$7,500,000	\$3,750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$11,000,000	\$11,000,000	\$5,499,996	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,557,013	\$15,557,013	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$43,500,000	\$49,267,508	\$17,367,868	\$9,867,868	\$9,867,868	\$9,867,868	\$9,867,868	20.03



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Espacio Público	1,400	100.00	100.00	Financiera: / Física: cifras definitivas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	650,000	100.00	0.00	Financiera: Sin avance, incongruencia en programación por rechazo de recalendarización de recursos. / Física: En proceso adjudicación de obra. / Registro: Se solicita revisión.
\$0	Metro Cuadrado	240,000	100.00	0.00	Financiera: Sin avanca, incongruencia de programación por rechazo de recalendarización de recursos. / Física: En proceso de adjudicación de obra. / Registro: Se solicita revisión
\$0	Inmueble	150,000	100.00	0.00	Financiera: Sin avance, incongruencia en programación por rechazo de recalendarización de recursos. / Física: En proceso de adjudicación de obra. / Registro: Se solicita revisión.
\$0	Inmueble	240,000	100.00	0.00	Financiera: Sin avance, incongruencia de programación por rechazo de recalendarización de recursos. / Física: En proceso de adjudicación. / Registro: Se solicita validación
\$0	Metro Cuadrado	240,000	100.00	0.00	Financiera: Sin avance, incongruencia en programación por rechazo de recalendarización de recursos / Física: En proceso de adjudicación de obra. / Registro: Se solicita revisión.
\$0	Inmueble	250,000	100.00	0.00	Financiera: Sin programación en el periodo. / Física: Sin programación en el periodo. / Registro: Se solicita revisión.
\$0	Metro Cuadrado	1,168,000	100.00	19.00	Financiera: Se registra incongruencia debido a rechazo de documento para recalendarizar recursos. / Física: Avance en trabajos de pavimentación y repavimentación. / Registro: Se solicita validación

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

**Total: 873**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100303056	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	221219	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF14140100303106	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable	223222	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF14140100303125	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	269227	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF14140100303138	Alumbrado Público	224223	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF14140100303297	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Deportiva	241210	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF14140100303334	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Cultural	242213	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF14140100303383	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Cultural	242214	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	
DIF14140100303402	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa	251218	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero


		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$14,800,000	\$14,800,000	\$7,399,992	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$10,730,251	\$10,730,251	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$82,929,728	\$82,929,728	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$22,000,000	\$22,000,000	\$6,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Educación	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$4,000,000	\$1,499,996	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,083,855	\$1,833,849	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$1,999,998	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Educación	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$3,142,987	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Espacio	1,168,000	100.00	33.30	Financiera: Recurso destinado para obras realizadas en la explanada delegacional / Física: Avance respecto a tres espacios públicos en ejecución. / Registro: Se solicita validación.
\$0	Metro Lineal	1,168,000	100.00	0.00	Financiera: Sin programación en este periodo. / Física: En proceso de adjudicación de obra. / Registro: Se solicita revisión.
\$0	Inmueble	240,000	100.00	0.00	Financiera: Incongruencia de programación debido al rechazo de documento de recalendarización. / Física: En proceso de definición de proyectos para asignar claves. / Registro: Se solicita revisión
\$0	Luminaria	1,168,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación de obra / Registro: Se solicita revisión
\$0	Inmueble	40,000	100.00	0.00	Financiera: Sin avance. incongruencia por rechazo en documento de recalendarización de recursos / Física: En proceso de adjudicación de obra. / Registro: Se solicita validación.
\$0	Inmueble	250,000	100.00	0.00	Financiera: Sin avance, incongruencia en programación debido a rechazo de documento de recalendarización / Física: En proceso de adjudicación de obra / Registro: Se solicita validación.
\$0	Inmueble	16,000	100.00	0.00	Financiera: Sin avance, incongruencia en programación por rechazo de recalendarización de recursos. / Física: En proceso de adjudicación de obra. / Registro: Se solicita revisión
\$0	Inmueble	3,600	100.00	0.00	Financiera: Recursos complementarios para realizar proyecto O.02D7.4025 / Física: Sin programación en el periodo / Registro: Se solicita revisión

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal
DIF14140100303514	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	269227	Distrito Federal	Gustavo A. Madero		Cobertura municipal
DIF14140100303592	Atención A Áreas Naturales Protegidas	215202	Distrito Federal	Gustavo A. Madero		Cobertura municipal
DIF14140100303943	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	269227	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano
DIF14140100303957	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Comercial	221217	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano
DIF14140100304005	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Espacios Deportivos	241212	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano
DIF14140100304006	Mantenimiento, Construcción Y Rehabilitación De Infraestructura Comercial	221217	Distrito Federal	Cuauhtémoc		Cobertura municipal
DIF14140100304030	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	2 2 1 219	Distrito Federal	Cuauhtémoc		Cobertura municipal



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero
Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION BENITO JUAREZ
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION BENITO JUAREZ
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION BENITO JUAREZ
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION CUAUHEMOC
Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION CUAUHEMOC

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$22,982,435	\$22,982,435	\$11,491,218	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$19,145,908	\$19,145,908	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,514,240	\$3,514,240	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$8,906,337	\$8,170,103	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$6,605,012	\$6,605,012	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,650,822	\$4,650,822	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	120,000	100.00	0.00	Financiera: Sin avance, incongruencia en programación por rechazo de recalendarización de recursos. / Física: En proceso de adjudicación de obra. / Registro: Se solicita revisión.
\$0	Metro Cuadrado	120,000	100.00	0.00	Financiera: Sin programación en el periodo. / Física: Sin programación en el periodo. / Registro: Se solicita validación.
\$0	Inmueble	1,500	100.00	0.00	Financiera: SE REALIZARA UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN APEGO AL COMBATE A LA EDUCACION. / Física: / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	15,000	100.00	0.00	Financiera: SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN MERCADOS / Física: SE REALIZARNA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN MERCADOS / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	15,000	100.00	0.00	Financiera: SE CONTINUARAN LOS TRABAJOS DE LA TORRE DEPORTIVA / Física: SE CONTINUARAN LOS TRABAJOS DE LA TORRE DEPORTIVA / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Espacio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100304047	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion De Infraestructura Educativa	251218	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano
DIF14140100304053	Construccion Y Ampliacion De Infraestructura De Desarrollo Social	269227	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	
DIF14140100304063	Construccion Y Ampliacion De Infraestructura De Desarrollo Social	269227	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano
DIF14140100305569	Apoyo Administrativo	185201	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano
DIF14140100305589	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion Al Sistema De Drenaje	213206	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano
DIF14140100305614	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion De Infraestructura De Agua Potable	223222	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano
DIF14140100305668	221215 Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion De Edificios Publicos	221215	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION BENITO JUAREZ
------------------------	------------	--	---	--------------------------

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION CUAUHEMOC
------------------------	------------	--	---	----------------------

Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION BENITO JUAREZ
------------------------	------------	--	---	--------------------------

Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION BENITO JUAREZ
------------------------	---------------	--	---	--------------------------

Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION BENITO JUAREZ
------------------------	---------------	--	---	--------------------------

Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION BENITO JUAREZ
------------------------	---------------	--	---	--------------------------

Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION BENITO JUAREZ
------------------------	---------------	--	---	--------------------------

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$9,632,814	\$9,632,814	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$27,751,682	\$27,751,682	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$17,805,133	\$17,805,133	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$25,621,905	\$25,621,905	\$12,372,749	\$12,372,749	\$12,372,749	\$12,372,749	\$12,372,749	48.29
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,550,000	\$1,550,000	\$775,002	\$774,921	\$774,921	\$774,921	\$774,921	49.99
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,350,000	\$1,350,000	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$675,000	50.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$1,750,002	\$1,750,002	\$1,750,002	\$1,750,002	\$1,750,002	50.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	15,000	100.00	0.00	Financiera: SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN DIVERSOS PLANTELES DE EDUCACION BASICA / Física: SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN DIVERSOS PLANTELES DE EDUCACION BASICA / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	15,000	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEL FONDO DE INVERSIONES EN DELEGACIONES / Física: / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Trámite	1,500,000	100.00	49.00	Financiera: ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION / Física: ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	1,500,000	100.00	50.00	Financiera: PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE LAS AREAS SE REQUIERE DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS / Física: / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	1,500,000	100.00	50.00	Financiera: CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO COMPLEMENTARIOS / Física: CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO COMPLEMENTARIO / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	1,500,000	100.00	46.60	Financiera: PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE LAS AREAS SE REQUIERE DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS / Física: / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100305726	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion De Infraestructura Comercial	221217	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano
DIF14140100305747	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion De Vialidades Secundarias	221218	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano
DIF14140100305764	Señalamiento En Vialidades	221220	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano
DIF14140100305783	Operación De Centros De Desarrollo Infantil En Delegaciones	269229	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano
DIF14140100315861	Reencarpetamiento De La Av. Aquiles Serdán		Distrito Federal	Azcapotzalco	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100315867	Colonia Nueva Oriental Coapa, Banquetas		Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal	n.a.



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION BENITO JUAREZ
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION BENITO JUAREZ
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION BENITO JUAREZ
Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION BENITO JUAREZ
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION AZCAPOTZALCO
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,095,675	\$3,095,675	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,122,047	\$4,122,047	\$2,042,539	\$2,042,539	\$2,042,539	\$2,042,539	\$2,042,539	49.55
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	50.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$488,422	\$488,422	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$998,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Deporte	En Ejecución	2014	\$250,000	\$263,361	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	1,500,000	100.00	0.00	Financiera: SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS MERCADOS / Física: SE REALIZARAN DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS MERCADOS / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metro Cuadrado	1,500,000	100.00	50.00	Financiera: SE REALIZARAN TRABAJOS DE REHABILITACION EN DIVERSAS CALLES DE LA DEMARCACION. / Física: / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Pieza	1,500,000	100.00	50.00	Financiera: CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO COMPLEMENTARIOS. / Física: CONTRATACION DE SERVICOS DE APOYO COMPLEMENTARIOS / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Persona	700	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Sin variación.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTARAN LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS EN EL PROXIMO TRIMESTRE, EN CUANTO SE TENGA RECURSO PROGRAMADO EN EL CALENDARIO PRESUPUESTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100315869	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ayuntamiento De La Colonia Miguel Hidalgo.		Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100315871	Rehabilitación Y Mantenimiento Al Centro De Convivencia Del Parque En La Delegación Venustiano Carranza Costo: 1,120,000; Equipamiento Al Centro De Convivencia Del Parque Costo: 480,000	2 4 2 214	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano
DIF14140100315872	Rehabilitación Y Mantenimiento Al Centro De Convivencia Fortino Serrano, En La Delegación Venustiano Carranza; Equipamiento Al Centro De Convivencia Fortino Serrano (Audio, Video, Proyección, Mobiliar	2 4 2 214	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano
DIF14140100316045	Instalación De Bebederos De Agua Potable En Escuela Primaria Pública Mariano Escobedo 09dpr4215p	2 5 1 218	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	n.a.



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Álvaro Obregón

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$9,980,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,600,000	\$1,117,760	\$0	\$1,117,760	\$0	\$0	\$0	0.00
Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,397,200	\$0	\$1,397,200	\$0	\$0	\$0	0.00
Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$199,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reportarán los avances físicos y financieros en el próximo trimestre, en cuanto se tenga recurso programado en el calendario presupuestal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Inmueble	25,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El modificado se refiere a lo establecido en el convenio en las clausulas segunda y décima segunda - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100316046	Instalación De Bebederos De Agua Potable En Escuela Primaria Pública Ingeniero Javier Barros Sierra 09dpr3172a Y 09dpr2228f	2 5 1 218	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100316049	Pavimentación De La Colonia Canutillo, Calle Gabriel Carmona	2 2 1 218	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100316050	Rehabilitación De La Infraestructura En Banquetas Y Guarniciones Para Mejorar La Seguridad Y Accesibilidad En La Colonia Centro.	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	
DIF14140100316051	Construcción Y Rehabilitación Del Espacio Deportivo "Centro Social Villa Estrella", Cerro De La Estrella, Iztapalapa		Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	n.a.



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Álvaro Obregón
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Álvaro Obregón
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION CUAUHEMOC
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$199,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,497,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Deporte	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$4,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$9,980,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	25,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El modificado se refiere a lo establecido en el convenio en las clausulas segunda y décima segunda - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	320,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El modificado representa lo acordado en el convenio, en las clausulas segunda y décima segunda - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100316053	Proyectos De Desarrollo Regional Para La Delegación Benito Juárez, Distrito Federal	-	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano
DIF14140100316055	Construcción Del Museo Pedro Infante	-	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100316056	Colonia Mirador I, Reencarpetado De La Calle Lirios De Ferrocarril A Azucena Y Paseo De Los Jazmines De Nardos A Ferrocarril		Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100316057	Colonia Héroes De Padierna, Pavimentación		Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100316058	Instalación De Bebederos De Agua Potable En Escuela Primaria Pública Dr. Eduardo Liceaga 09dpr51480 Y 09dpr5125d		Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal	n.a.



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION BENITO JUAREZ
Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION CUAJIMALPA
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$115,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	#¡DIV/0!
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,920,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	#¡DIV/0!
Urbanización	En Ejecución	2014	\$250,000	\$241,578	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Urbanización	En Ejecución	2014	\$250,000	\$241,578	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$199,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: RECURSOS FEDERALES PENDIENTE DE ASIGNACION / Física: RECURSOS FEDERALES PENDIENTE DE ASIGNACION / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reportarán los avances físicos y financieros en el próximo trimestre, en cuanto se tenga recurso programado en el calendario presupuestal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reportarán los avances físicos y financieros en el próximo trimestre, en cuanto se tenga recurso programado en el calendario presupuestal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: REQUIERE VALIDACIÓN / Registro: .

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

**Total: 873**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100316059	Trabajos De Restauración Del Atrio De La Iglesia Santa Fe (Inmueble Catalogado Por El Inah)	2 4 2 214	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Álvaro Obregón	Urbano
DIF14140100316264	Instalación De Bebederos De Agua Potable En Escuela Primaria Pública Profa. Virginia Rivera Lozano 09dpr0130h Y 09dpr3197j	2 5 1 218	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100316266	Rehabilitación De Sendero Seguro En Escuelas De Nivel Básico (69 Escuelas Públicas De Nivel Primaria) En Tlalpan, Distrito Federal		Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100316269	Colonia Tezontitla- El Calvario (Ampliación), Empedrado Por Colaboración Ciudadana De Las Calles Margaritas, Tetetlan Y La Unión		Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100316270	Colonia Pedregal De San Nicolas 3a Sección, Rencarpetado		Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal	n.a.



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Álvaro Obregón
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Álvaro Obregón
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$6,986,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$199,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Educación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Urbanización	En Ejecución	2014	\$250,000	\$249,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Urbanización	En Ejecución	2014	\$250,000	\$241,578	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	720,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	30,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El modificado se refiere a lo establecido en el convenio en las cláusulas segunda y décima segunda - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reportarán los avances físicos y financieros en el próximo trimestre, en cuanto se tenga recurso programado en el calendario presupuestal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reportarán los avances físicos y financieros en el próximo trimestre, en cuanto se tenga recurso programado en el calendario presupuestal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reportarán los avances físicos y financieros en el próximo trimestre, en cuanto se tenga recurso programado en el calendario presupuestal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100316271	Instalación De Bebederos De Agua Potable En Escuela Primaria Pública Xicoténcatl 09dpr2224j Y 09dpr1904i		Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100316273	Colonia Lomas Altas De Padierna Sur, Rencarpetado		Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100316275	Colonia Pedregal De Santa Úrsula Xitla Rencarpetado		Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100316454	Rehabilitación De La Infraestructura En Planteles Educativos De La Delegación Cuauhtémoc; Los Planteles Educativos.		Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	n.a.



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION CUAUHTEMOC


		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$199,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Urbanización	En Ejecución	2014	\$250,000	\$241,578	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Urbanización	En Ejecución	2014	\$250,000	\$241,578	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Educación	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$4,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: REQUIERE VALIDACIÓN / Registro: .
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reportarán los avances físicos y financieros en el próximo trimestre, en cuanto se tenga recurso programado en el calendario presupuestal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reportarán los avances físicos y financieros en el próximo trimestre, en cuanto se tenga recurso programado en el calendario presupuestal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

**Total: 873**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100316455	Iluminación Y Rehabilitación Del Camellón De Calzada De Tlalpan, Zona De Hospitales Y San Fernando En Tlalpan, Distrito Federal		Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100316460	Instalación De Bebederos De Agua Potable En Escuela Primaria Pública Martín Luis Guzmán 09dpr4224x		Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100316461	Colonia Santa Úrsula Xitla, Obras Viales, Pavimentación, Banquetas Y Guarniciones		Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100316463	Rehabilitación Y Mantenimiento Al Teatro Carlos Pellicer Costo: 1,400,000; Equipamiento Al Teatro Carlos Pellicer (Audio, Video, Proyección, Mobiliario E Instrumentos Musicales) Costo: 600,000	2 4 2 214	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano
DIF14140100316464	Remodelación Y Equipamiento Del Centro Futurama	-	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	n.a.



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
-----------	---------------------------------------	--	--	---

Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
-----------	---	--	--	---

Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
-----------	---	--	--	---

Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
-----------	-----------------------	--	--	--------------------------------

Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION GUSTAVO A. MADERO
-----------	-----------------------	--	--	------------------------------

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Deporte	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$199,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Deporte	En Ejecución	2014	\$250,000	\$241,578	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,397,200	\$0	\$1,397,200	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	#¡DIV/0!



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reportarán los avances físicos y financieros en el próximo trimestre, en cuanto se tenga recurso programado en el calendario presupuestal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: REQUIERE VALIDACIÓN / Registro: .
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reportarán los avances físicos y financieros en el próximo trimestre, en cuanto se tenga recurso programado en el calendario presupuestal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Se registra incongruencia programática derivado de datos precargados en sistema. / Física: Incongruencia programática / Registro: Se solicita revisión

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

**Total: 873**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100316466	Mantenimiento Y Ampliación De Casas De Cultura En Villa Milpa Alta, San Salvador Cuahutenco, Y San Pedro Atocpan		Distrito Federal	Milpa Alta	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100316667	Instalación De Bebederos De Agua Potable En Escuela Primaria Pública Mariano Escobedo 09dpr0057p	2 5 1 218	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100316670	Instalación De Alumbrado Público En Las Colonias Molino De Rosas En La Calle Frontera Y La Colonia Altavista En La Calle H. Ayuntamiento.	2 2 4 223	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100316671	Pavimentación De Diversas Calles En La Delegación Azcapotzalco	-	Distrito Federal	Azcapotzalco	Cobertura municipal	n.a.



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Álvaro Obregón
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Álvaro Obregón
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION AZCAPOTZALCO

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$3,992,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$199,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$9,980,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,700,000	\$1,696,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NO SE REALIZARON LOS TRABAJOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	30,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El modificado se refiere a lo establecido en el convenio en las clausulas segunda y décima segunda - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Luminaria	720,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El modificado se refiere a lo establecido en el convenio en las clausulas segunda y décima segunda - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Sin variación.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100316672	Pavimentación De La Calle Tochihuehue En Colonia El Ocotal		Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100316673	Pavimentación Y Repavimentación En La Colonia Lomas Quebradas, San Nicolás, San Bernabé Ocotepc, San Jerónimo Y La Malinche (Primera Etapa)		Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100316674	Construcción Y Reconstrucción De Guarniciones Y Banquetas 2do Retorno - De Dolores Guerrero		Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100316675	Repavimentación En La Colonia Ajusco -		Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal	n.a.



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
-----------	---	--	--	---

Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
-----------	---	--	--	---

Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION COYOACAN
-----------	---	--	--	---------------------

Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION COYOACAN
-----------	---	--	--	---------------------

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$998,001	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$9,980,010	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Deporte	En Ejecución	2014	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: REQUIERE VALIDACIÓN / Registro: .
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: REQUIERE VALIDACIÓN / Registro: .
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100316676	Colonia Ampliación Miguel Hidalgo 4ta. Sección, Guarniciones Y Banquetas.		Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100316677	Colonia Dolores Tlali Pavimentación De Las Calles Segunda Cerrada Cuatetlan, Cuarta Cerrada Cuatetlan Y Cerrada Huitzilopochtli		Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100316682	Rehabilitación Y Mantenimiento Al Teatro Venustiano Carranza, Costo: 4,900,000; Equipamiento Al Teatro Venustiano Carranza (Audio, Video, Proyección, Mobiliario E Instrumentos Musicales) Costo: 2,100,0	2 4 2 214	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano
DIF14140100316841	Pavimentación De Calles En La Delegación Magdalena Contreras		Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal	n.a.



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Deporte	En Ejecución	2014	\$250,000	\$263,361	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Urbanización	En Ejecución	2014	\$250,000	\$241,578	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$4,890,200	\$0	\$4,890,200	\$0	\$0	\$0	0.00
Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$3,992,004	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTARAN LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS EN EL PROXIMO TRIMESTRE, EN CUANTO SE TENGA RECURSO PROGRAMADO EN EL CALENDARIO PRESUPUESTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reportarán los avances físicos y financieros en el próximo trimestre, en cuanto se tenga recurso programado en el calendario presupuestal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: REQUIERE VALIDACIÓN / Registro: .

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

**Total: 873**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100316844	Instalación De Bebederos De Agua Potable En Escuela Primaria Pública Eulalia Guzmán Barrón 09dpr4211t Y 09dpr5112z	2 5 1 218	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100316845	Instalación De Bebederos De Agua Potable En Escuela Primaria Pública Efraín Huerta 09dpr0131g Y 09dpr4019n	2 5 1 218	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100316847	Sustitución De 2500 Luminarias En Las Colonias Reforma Política I, Insurgentes, Puente Blanco Y El Vergel En Las Territoriales Paraje San Juan, San Lorenzo Tezonco Y Estrella		Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100316848	Pavimentación Y Repavimentación En La Colonia El Ermitaño (Segunda Etapa)		Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal	n.a.

Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Álvaro Obregón
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Álvaro Obregón
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$199,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$199,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Deporte	En Ejecución	2014	\$9,000,000	\$8,982,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,996,002	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	30,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El modificado se refiere a lo establecido en el convenio en las clausulas segunda y décima segunda - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	30,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El modificado se refiere a lo establecido en el convenio en las clausulas segunda y décima segunda - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: REQUIERE VALIDACIÓN / Registro: .

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100316849	Rehabilitación De Infraestructura Del Cecati 1	-	Distrito Federal	Azcapotzalco	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100316850	Instalación De Luminarias En La Av. Aquiles Serdán Col Santo Domingo	-	Distrito Federal	Azcapotzalco	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100316851	Trabajos De Conservación De Carpeta Asfáltica De La Vialidad Emiliano Zapata	2 2 1 218	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100316852	Rehabilitación Del Deportivo 5 De Mayo	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	n.a.



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION AZCAPOTZALCO
-----------	---	--	--	-------------------------

Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION AZCAPOTZALCO
-----------	---	--	--	-------------------------

Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Álvaro Obregón
-----------	---	--	--	---------------------------

Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION CUAUHTEMOC
-----------	---	--	--	-----------------------

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Educación	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,495,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Deporte	En Ejecución	2014	\$500,000	\$499,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$4,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,996,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Sin variación.
\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Sin variación.
\$0	Metros Cuadrados	320,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El modificado se refiere a lo establecido en el convenio en las clausulas segunda y décima segunda - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100316853	Rehabilitación De La Red De Alumbrado Público En El Parque ¿Ramón López Velarde¿ En La Col. Roma Sur	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100316854	Rehabilitación De Guarniciones Y Banqueta Para Mejorar La Seguridad Y La Accesibilidad En Las Colonias Peralvillo Y Ex¿Hipódromo De Peralvillo	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100316855	Rehabilitación De Escuelas Públicas De Nivel Básico De La Delegación Iztacalco (Etapa 1)	-	Distrito Federal	Iztacalco	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100316860	Colonia Jardines Del Ajusco, Reparación De Empedrado.		Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal	n.a.

Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION CUAUHEMOC
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION CUAUHEMOC
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION IZTACALCO
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Deporte	En Ejecución	2014	\$3,636,364	\$3,629,091	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Deporte	En Ejecución	2014	\$3,636,364	\$3,629,091	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Educación	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$9,980,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Urbanización	En Ejecución	2014	\$250,000	\$249,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN REPORTE DE INFORMACION POR LA ENTIDAD Y MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reportarán los avances físicos y financieros en el próximo trimestre, en cuanto se tenga recurso programado en el calendario presupuestal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

**Total: 873**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100316864	Rehabilitación Y Mantenimiento A Una Biblioteca Octavio Paz, Costo: 700,000; Equipamiento A La Biblioteca Octavio Paz (Mobiliario, Acervo Y Equipo) Costo: 300,000	2 4 2 214	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano
DIF14140100316865	Rehabilitación Y Mantenimiento A Una Biblioteca Miguel Hidalgo, Equipamiento A La Biblioteca Miguel Hidalgo (Mobiliario, Acervo, Material Didáctico Para Ludoteca Y Equipo)	2 4 2 214	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano
DIF14140100316866	Rehabilitación Y Mantenimiento A La Casa De Cultura Enrique Ramírez Y Ramírez; Equipamiento A La Casa De Cultura Enrique Ramírez Y Ramírez De La Delegación Venustiano Carranza	2 4 2 214	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano
DIF14140100316867	Rehabilitación Y Mantenimiento Al Centro Cultural Carranza Costo: 1,680,000; Equipamiento Al Centro Cultural Carranza Costo: 720,000	2 4 2 214	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano
DIF14140100316868	Remodelación Y Equipamiento De Centro Cultural Cristina Payan	-	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100316869	Colonia Pedregal De San Nicolás 4a Sección -1, Banquetas Y Guarniciones		Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal	n.a.



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION GUSTAVO A, . MADERO
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$698,600	\$0	\$698,600	\$0	\$0	\$0	0.00
Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$698,600	\$0	\$698,600	\$0	\$0	\$0	0.00
Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$2,095,800	\$0	\$2,095,800	\$0	\$0	\$0	0.00
Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,400,000	\$1,676,640	\$0	\$1,676,640	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	#¡DIV/0!
Deporte	En Ejecución	2014	\$250,000	\$263,361	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Se registra incongruencia programática en registros precargados / Física: Se solicita revisión de datos precargados / Registro: Se solicita revisión de datos precargados - Se solicita revisión de datos precargados
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reportarán los avances físicos y financieros en el próximo trimestre, en cuanto se tenga recurso programado en el calendario presupuestal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100317052	Pavimentación Y Repavimentación En La Colonia El Ocotal, La Magdalena Y San Nicolás.		Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100317053	Colocación De Gimnasio Al Aire Libre - 2do Retorno De Dolores Guerrero	-	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100317054	Rehabilitación De Infraestructura En Las Avenidas Mazatlán - Alfonso Reyes Y Durango En Las Colonias Condesa Y Roma Norte E Hipódromo Condesa	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100317055	Rehabilitación De Guarniciones Y Banquetas En La Colonia Morelos	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	n.a.



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
-----------	---	--	--	---

Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION COYOACAN
-----------	---	--	--	---------------------

Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION CUAUHTEMOC
-----------	---	--	--	-----------------------

Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION CUAUHTEMOC
-----------	---	--	--	-----------------------

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,996,002	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$4,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Deporte	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$9,980,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: REQUIERE VALIDACIÓN / Registro: .
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100317056	Instalación De Bebederos De Agua Potable En Escuela Primaria Pública Maria Luisa Ross 09dpr2632o Y 09dpr2620j	2 5 1 218	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100317057	Rehabilitación De 3 Casas Para El Adulto Mayor En La Delegación Tlalpan, Distrito Federal		Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100317059	Colonia Villa Lázaro Cárdenas, Rencarpetado Del Primer, Segundo Y Tercer Retorno De Acoxa		Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100317060	Instalación De Bebederos De Agua Potable En Escuela Primaria Pública Enrique Rodríguez Cano 09dpr1896q Y 09dpr1897p		Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal	n.a.



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Álvaro Obregón
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$199,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Urbanización	En Ejecución	2014	\$250,000	\$241,578	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$199,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	30,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El modificado se refiere a lo establecido en el convenio en las clausulas segunda y décima segunda - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reportarán los avances físicos y financieros en el próximo trimestre, en cuanto se tenga recurso programado en el calendario presupuestal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reportarán los avances físicos y financieros en el próximo trimestre, en cuanto se tenga recurso programado en el calendario presupuestal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: REQUIERE VALIDACIÓN / Registro: .

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100317061	Instalación De Bebederos De Agua Potable En Escuela Primaria Pública Profa. Leonor Leaños Navarro 09dpr0021a Y 09dpr4014s		Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100317062	Rehabilitación De Áreas Deportivas En La Unidad Habitacional Vicente Guerrero		Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100317065	Trabajos De Restauración Del Atrio De La Iglesia Santa Fe	2 4 2 214	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Álvaro Obregón	Urbano
DIF14140100317245	300 M2 De Alumbrado Público En Río Magdalena, En La Colonia Santa Teresa		Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal	n.a.



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Álvaro Obregón
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$199,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$700,000	\$698,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$6,986,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Deporte	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$998,001	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: REQUIERE VALIDACIÓN / Registro: .
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	Inmueble	720,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El modificado se refiere a lo establecido en el convenio en las cláusulas segunda y décima segunda - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: REQUIERE VALIDACIÓN / Registro: .

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100317246	Mejoramiento De La Infraestructura Del Parque El Salado En La Colonia Obrera	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100317247	Colonia Bosques De Tepeximilpa, Banquetas Y Guarniciones		Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100317249	Pavimentación De 15,557 M2 En Las Colonias: Lomas Del Paraíso, Degollado, La Magueyera Y La Polvorilla		Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100317251	Rehabilitación Del Escudo Blanco 2014, Colonia Chimalistac	2 4 2 214	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Álvaro Obregón	Urbano
DIF14140100317252	Kiosko Digital Del Patrimonio Cultural E Histórico De Azcapotzalco	-	Distrito Federal	Azcapotzalco	Cobertura municipal	n.a.



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION CUAUHEMOC
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Álvaro Obregón
Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION AZCAPOTZALCO

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Deporte	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,996,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Deporte	En Ejecución	2014	\$250,000	\$263,361	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,500,000	\$6,487,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,197,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	#¡DIV/0!

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTARAN LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS EN EL PROXIMO TRIMESTRE, EN CUANTO SE TENGA RECURSO PROGRAMADO EN EL CALENDARIO PRESUPUESTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	Inmueble	720,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El modificado se refiere a lo establecido en el convenio en las clausulas segunda y décima segunda - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Sin variación.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100317424	Instalación De Bebederos De Agua Potable En Escuela Primaria Pública Toribio Velasco Rivas 09dpr3073a Y 09dpr3005d	2 5 1 218	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100317426	Pavimentación Y Repavimentación En La Colonia Lomas Quebradas, San Nicolás, San Bernabé Ocotepc, San Jerónimo Y La Malinche (Segunda Etapa)		Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100317427	Remodelación Del Deportivo Santa Úrsula	-	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100317428	Conservación A Banquetas Y Guarniciones En La Colonia Jardín Balbuena	2 2 1 216	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Álvaro Obregón
-----------	---	--	--	---------------------------

Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
-----------	---	--	--	---

Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION COYOACAN
-----------	---	--	--	---------------------

Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
-----------	---	--	--	--------------------------------

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$199,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$3,991,956	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$9,980,000	\$0	\$9,980,000	\$0	\$0	\$0	0.00




Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	30,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El modificado se refiere a lo establecido en el convenio en las clausulas segunda y décima segunda - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: VALIDACION / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

**Total: 873**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100317429	Pueblo De Chimalcoyotl, Construcción De Multicancha Deportiva.		Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100317430	Conservación Y Mantenimiento A Banquetas Y Guarniciones En Las Colonias Ignacio Zaragoza Y Moctezuma 2a Sección	2 2 1 216	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano
DIF14140100317431	Colonia Bosques Del Pedregal Rencarpetado Calle Jacarandas Entre Cedros Y Jacarandas		Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100317600	Instalación De Bebederos De Agua Potable En Escuela Primaria Pública Luis R. Alarcón 09dpr1699p	2 5 1 218	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	n.a.



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
-----------	---	--	--	---

Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
-----------	---	--	--	--------------------------------

Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
-----------	---	--	--	---

Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Álvaro Obregón
-----------	---	--	--	---------------------------

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$250,000	\$274,450	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$9,980,000	\$0	\$9,980,000	\$0	\$0	\$0	0.00
Urbanización	En Ejecución	2014	\$250,000	\$241,578	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$199,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reportarán los avances físicos y financieros en el próximo trimestre, en cuanto se tenga recurso programado en el calendario presupuestal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reportarán los avances físicos y financieros en el próximo trimestre, en cuanto se tenga recurso programado en el calendario presupuestal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	30,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El modificado se refiere a lo establecido en el convenio en las cláusulas segunda y décima segunda - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

**Total: 873**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100317601	Mejoramiento De Carpeta Asfáltica De La Av. Desierto De Los Leones	2 2 1 218	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100317602	Repavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida De Las Minas En El Tramo Que Va De La Avenida Ermita Iztapalapa A La Calle Cedro, De La Colonia Jalpa Iii Tenorios		Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100317603	Pavimentación Y Repavimentación En La Colonia Barro Sierra, A Concepción, Las Cruces, Los Padres, Cuauhtémoc Y El Maestro.		Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100317604	Pavimentación Y Repavimentación En La Colonia Subestación Y Gavillero (Primera Etapa)		Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal	n.a.



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Álvaro Obregón
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,996,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$9,980,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$3,992,004	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$4,990,005	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	320,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El modificado se refiere a lo establecido en el convenio en las clausulas segunda y décima segunda - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: .
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: REQUIERE VALIDACIÓN / Registro: .
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: REQUIERE VALIDACIÓN / Registro: .

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100317605	Rehabilitación Del Deportivo Morelos -		Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100317606	Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Diversas Vialidades De La Delegación Iztacalco -		Distrito Federal	Iztacalco	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100317608	Colonia Atocpa Sur, Banquetas Y Guarniciones	221212	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano
DIF14140100317609	Colonia 2 De Octubre, Guarniciones Y Banquetas		Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal	n.a.



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION CUAUHEMOC
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION IZTACALCO
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$2,994,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$9,980,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$250,000	\$263,362	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Deporte	En Ejecución	2014	\$250,000	\$263,361	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN REPORTE DE INFORMACION POR LA ENTIDAD Y MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reportarán los avances físicos y financieros en el próximo trimestre, en cuanto se tenga recurso programado en el calendario presupuestal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reportarán los avances físicos y financieros en el próximo trimestre, en cuanto se tenga recurso programado en el calendario presupuestal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100317610	Remodelación Y Equipamiento De La Sala De Conciertos Tepecuicatl	-	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100317611	Colonia Miguel Hidalgo 12-095 Multicancha		Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100317804	Instalación De Bebederos De Agua Potable En Escuela Primaria Pública Zambia 09dpr2687r Y 09dpr22221	2 5 1 218	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100317805	Repavimentación (Piedra Bola Y Brasa) En La Colonia Lomas Quebradas Y San Jerónimo Lídice (Primera Etapa)		Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal	n.a.



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION GUSTAVO A. MADERO
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Álvaro Obregón
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	#¡DIV/0!
Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$350,000	\$274,450	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$199,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$4,990,005	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: Atención a tres centros culturales / Física: Atención a Sala de Conciertos Tepecuicatl. Se registra incongruencia en sistema en UM. / Registro: Se solicita revisión
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reportarán los avances físicos y financieros en el próximo trimestre, en cuanto se tenga recurso programado en el calendario presupuestal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	30,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El modificado se refiere a lo establecido en el convenio en las clausulas segunda y décima segunda - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: REQUIERE VALIDACIÓN / Registro: .

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

**Total: 873**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100317806	Rehabilitación De Guarniciones Y Banquetas En La Colonia Santa María La Ribera -		Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100317810	Centros De Atención Juvenil "Kioskos Culturales" -		Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100317811	Colonia El Zacaton, Pavimentación.		Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100317987	Pavimentación Y Repavimentación En La Colonia Subestación Y Gavillero (Segunda Etapa)		Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal	n.a.



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION CUAUHEMOC
Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION CUAJIMALPA
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Deporte	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$4,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	#¡DIV/0!
Urbanización	En Ejecución	2014	\$250,000	\$241,578	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,996,002	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reportarán los avances físicos y financieros en el próximo trimestre, en cuanto se tenga recurso programado en el calendario presupuestal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: REQUIERE VALIDACIÓN / Registro: .

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100317988	Trabajos De Conservación De La Carpeta Asfáltica De Las Vialidades Lomas De Capula	2 2 1 218	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100317990	Rehabilitación Del Sistema De Alumbrado Público De La Delegación	-	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100317993	Colonia El Arenal Pavimentación De La Cerrada Morelos Y Prolongación Morelos		Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100317994	Colonia Mirador Del Valle, Reencarpetado De Las Calles La Troje De Fin De Calle A Cerro San Juan, Tlalpuente De La Troje A Camino A San Andrés Y Sierra San Juan De La Troje Camino A San Andrés		Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal	n.a.



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Álvaro Obregón
-----------	---	--	--	---------------------------

Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION GUSTAVO A MADERO
-----------	---	--	--	-----------------------------

Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
-----------	---	--	--	---

Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
-----------	---	--	--	---

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$9,980,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Deporte	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$9,980,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Urbanización	En Ejecución	2014	\$250,000	\$241,578	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Urbanización	En Ejecución	2014	\$250,000	\$241,578	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	320,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El modificado se refiere a lo establecido en el convenio en las clausulas segunda y décima segunda - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera: Sin programación en ele periodo. / Física: Sin programación en el periodo / Registro: Se solicita revisión
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reportarán los avances físicos y financieros en el próximo trimestre, en cuanto se tenga recurso programado en el calendario presupuestal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reportarán los avances físicos y financieros en el próximo trimestre, en cuanto se tenga recurso programado en el calendario presupuestal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100317995	Colonia Pedregal De San Nicolás Cuarta Sección Ii, Banquetas Y Guarniciones		Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100317996	Colonia San Nicolás Ii, Pavimentación		Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100317998	Barrio La Lonja, Pavimentación		Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100318179	Repavimentación (Piedra Bola Y Braza) En La Colonia Lomas Quebradas Y San Jerónimo Lídice (Segunda Etapa)		Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal	n.a.

Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Deporte	En Ejecución	2014	\$250,000	\$263,361	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Urbanización	En Ejecución	2014	\$250,000	\$241,578	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Urbanización	En Ejecución	2014	\$250,000	\$241,578	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,996,002	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTARAN LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS EN EL PROXIMO TRIMESTRE, EN CUANTO SE TENGA RECURSO PROGRAMADO EN EL CALENDARIO PRESUPUESTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reportarán los avances físicos y financieros en el próximo trimestre, en cuanto se tenga recurso programado en el calendario presupuestal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reportarán los avances físicos y financieros en el próximo trimestre, en cuanto se tenga recurso programado en el calendario presupuestal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: REQUIERE VALIDACIÓN / Registro: .

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100318181	Pavimentación En La Calle Quetzalcóatl, Tukurutai Acatl Y Nezahualcóyotl 3,484 M2 En La Unidad Popular Tepeacafederal	2 2 1 218	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100318184	Rehabilitación Y Mantenimiento A Una Biblioteca Jaime Torres Bodet; Equipamiento A La Biblioteca Jaime Torres Bodet (Mobiliario, Acervo, Material Didáctico Para Ludoteca Y Equipo)	2 4 2 214	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano
DIF14140100318186	Colonia Miguel Hidalgo 3a Sección, Barda Perimetral Deportivo Independencia		Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100318188	Colonia Popular Santa Teresa, Banquetas Y Guarniciones Calle Caoba		Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal	n.a.



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Álvaro Obregón
Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,400,000	\$2,395,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$698,600	\$0	\$698,600	\$0	\$0	\$0	0.00
Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$250,000	\$274,450	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Deporte	En Ejecución	2014	\$250,000	\$263,361	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	350,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El modificado se refiere a lo establecido en el convenio en las clausulas segunda y décima segunda - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reportarán los avances físicos y financieros en el próximo trimestre, en cuanto se tenga recurso programado en el calendario presupuestal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reportarán los avances físicos y financieros en el próximo trimestre, en cuanto se tenga recurso programado en el calendario presupuestal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100318190	Colonia Lomas De Padierna, Pavimentación		Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100318192	Rehabilitación De Las Instalaciones Del Deportivo De Santa Cruz Meyehualco		Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100318193	Colonia Movimiento Progresista Tlalpan, Banquetas		Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100318374	Instalación De Bebederos De Agua Potable En Escuela Primaria Pública Prof. Antonio S. Lopez 09dpr4168v Y 09dpr3186d	2 5 1 218	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	n.a.



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Álvaro Obregón

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Urbanización	En Ejecución	2014	\$250,000	\$241,578	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$998,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Deporte	En Ejecución	2014	\$250,000	\$263,361	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$199,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reportarán los avances físicos y financieros en el próximo trimestre, en cuanto se tenga recurso programado en el calendario presupuestal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTARAN LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS EN EL PROXIMO TRIMESTRE, EN CUANTO SE TENGA RECURSO PROGRAMADO EN EL CALENDARIO PRESUPUESTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	30,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El modificado se refiere a lo establecido en el convenio en las clausulas segunda y décima segunda - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

**Total: 873**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100318375	Instalación De Bebederos De Agua Potable En Escuela Primaria Pública Ricardo Gómez 09dpr1908e	2 5 1 218	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100318377	Rehabilitación De Escuelas Públicas De Nivel Básico De La Delegación Iztacalco (Etapa 3)	-	Distrito Federal	Iztacalco	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100318379	Obras De Infraestructura Hidráulica En Cuajimalpa, Distrito Federal.	-	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100318382	Construcción Del Foro Cultural Y Recreativo En Calle Unión, Colonia Agrícola Pantalán.	-	Distrito Federal	Iztacalco	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100318554	Instalación De Bebederos De Agua Potable En Escuela Primaria Pública Aurelio Hidalgo 09dpr4021b Y 09dpr0134d	2 5 1 218	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	n.a.



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Álvaro Obregón
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION IZTACALCO
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION CUAJIMALPA
Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION IZTACALCO
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Álvaro Obregón

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$199,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Educación	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$9,980,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$25,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	#¡DIV/0!
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$6,986,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$199,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	30,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El modificado se refiere a lo establecido en el convenio en las clausulas segunda y décima segunda - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN REPORTE DE INFORMACION POR LA ENTIDAD Y MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN REPORTE DE INFORMACION POR LA ENTIDAD Y MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	30,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El modificado se refiere a lo establecido en el convenio en las clausulas segunda y décima segunda - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100318555	Instalación De Bebederos De Agua Potable En Escuela Primaria Pública Melchor Muzquiz 09dpr1924w	2 5 1 218	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	n.a.



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Álvaro Obregón
-----------	---	--	--	---------------------------

---

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$199,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	350,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El modificado se refiere a lo establecido en el convenio en las clausulas segunda y décima segunda - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

**Total: 873**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100318557	Rehabilitación De Alumbrado Público En:Las Calles Noche Buena , Gardenia, Altamira, Flor De Nardo, Crisantemo, Jazmín, Azucena, Moras, Flor De Lirio, Orquídea, Dalia Y Flor De Loto En La Colonia Lomas De San Lorenzo I.Las Calles Tlapatongo, Aztecas, Toltecas, Chimalpopoca, Iztapalapa, Zacahuitzo, Iztaccíhuatl En La Colonia Barrio San Lorenzo Tezonco.Las Calles Papaloapan, Río Sena, Río Nazas, Río Balsas, Río Toyac, Río Azul, Río Ceiba, Río Papagayo, Río Gila, Río Belice, Río Tucpan En La Colonia Valle De San Lorenzo.Las Calles Cerrajón San José, Privada Zaragoza, Prolongación Delicias, Durango, Camino A Santa Cruz, Las Torres, Flor De Azahar, Vista Hermosa, En La Colonia Lomas De San Lorenzo Ii. Las Calles Peral, Durazno, Chabacano, Granado, Ciruelo, Manzano, Claveles, Dalias, Bugambilias, Azucenas, Naranja En La Colonia San Juan Xalpa Ii.Las Calles Insurgentes, Arroyo Del Mortero, Arroyo Muerto, Morelos, Ignacio Allende, Garay Palmillas, Ceiba, Río Huarache, Pino, Miguel Hidalgo, Cedros Limón, Manzano Y Fresnos En La Colonia Congreso Agrarista Mexicano I.Las Calles Río Hondo, Río M...		Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	n.a.



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

---

Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
-----------	---	--	--	---

---

---

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40

---

Deporte	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$9,980,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
---------	--------------	------	--------------	-------------	-----	-----	-----	-----	-----	------

---



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
-----	-----------	---	------	------	--

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100318558	Rehabilitación Del Espacio Deportivo En La Circular Buenavista -		Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100318559	Rehabilitación De Guarniciones Y Banquetas Para Mejorar La Seguridad Y Accesibilidad De Las Colonias Roma Norte Y Roma Sur -		Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100318561	Mejoramiento De La Carpeta Asfáltica Y Atención A Baches En La Delegación Cuauhtémoc -		Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100318562	Rehabilitación De Escuelas Públicas De Nivel Básico De La Delegación Iztacalco (Etapa2) -		Distrito Federal	Iztacalco	Cobertura municipal	n.a.

Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION CUAUHEMOC
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION CUAUHEMOC
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION CUAUHEMOC
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION IZTACALCO

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$2,994,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Deporte	En Ejecución	2014	\$2,727,271	\$2,721,816	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Urbanización	En Ejecución	2014	\$9,999,999	\$9,979,999	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Educación	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$9,980,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN REPORTE DE INFORMACION POR LA ENTIDAD Y MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa	12	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100318564	Fraccionamiento Real Del Sur-Villas Del Sur-Residencial Acoxa, Reencarpetado De La Calle Lombardia Entre Siena Y Parma Y Parma De Modena A Ferrara		Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100318566	Colonia Rómulo Sánchez San Fernando- Barrio Peña Pobre, Construcción De Cubierta Cancha De Básquet		Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100318567	Construcción De Casa De Cultura En Coyoacán	-	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100318568	Rehabilitación De Centros Sociales, Casas De Cultura Y Escuela De Música De La Delegación Iztacalco	-	Distrito Federal	Iztacalco	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100318570	Centros De Promoción De Arte Literaria	-	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano



Información General del Proyecto				
Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION COYOACAN
Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION IZTACALCO
Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION BENITO JUAREZ

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Urbanización	En Ejecución	2014	\$250,000	\$241,578	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$250,000	\$274,450	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$6,986,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	#¡DIV/0!



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reportarán los avances físicos y financieros en el próximo trimestre, en cuanto se tenga recurso programado en el calendario presupuestal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reportarán los avances físicos y financieros en el próximo trimestre, en cuanto se tenga recurso programado en el calendario presupuestal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN REPORTE DE INFORMACION POR LA ENTIDAD Y MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: RECURSOS FEDERALES PENDIENTE DE ASIGNACION / Física: RECURSOS FEDERALES PENDIENTE DE ASIGNACION / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100318752	Instalación De Bebederos De Agua Potable En Escuela Primaria Pública Carlos Alvarado Lang 09dpr4009g	2 5 1 218	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100318755	Pavimentación Con Asfalto Para Las Vialidades De Nombre Agua, Boulevard De La Luz, Paseos Del Pedregal, Colonia Jardines Del Pedregal	2 2 1 218	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100318756	Pavimentación Y Repavimentación En La Colonia El Ermitaño (Primera Etapa)		Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100318758	Infraestructura En Gustavo A. Madero -		Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal	n.a.



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------	-----------------------

Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-----------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Álvaro Obregón
-----------	---	--	--	---------------------------

Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Álvaro Obregón
-----------	---	--	--	---------------------------

Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
-----------	---	--	--	---

Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION GUSTAVO A MADERO
-----------	---	--	--	-----------------------------

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$199,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$9,980,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$4,990,005	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,497,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Inmueble	350,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El modificado se refiere a lo establecido en el convenio en las clausulas segunda y décima segunda - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	350,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El modificado se refiere a lo establecido en el convenio en las clausulas segunda y décima segunda - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: REQUIERE VALIDACIÓN / Registro: .
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Sin programación / Física: Sin programación en el periodo. / Registro: Se solicita revisión

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
DIF00130300195876	Obra Y Equipamiento De La Clínica Para Pacientes Con Vih En La Delegación Iztapalapa		12 Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal	
DIF14140100318759	Conservación Y Mantenimiento A La Carpeta Asfáltica En La Colonia 20 De Noviembre	2 2 1 218	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano
DIF14140100318762	Ampliación Del Corredor Cultural Mario Pani (Complemento 2014)	-	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100318765	Pavimentación De 2,394 M2 En Las Colonias: San Andrés Totoltepec , Parres El Guarda , Bosques De Tepeximilpa		Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal	n.a.
DIF14140100318767	Mantenimiento Y Adecuación De Las Instalaciones De Casa De Cultura De Tlalpan		Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal	n.a.



**Información General del Proyecto**

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION CUAJIMALPA
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Salud	En Ejecución	2013	\$79,920,000	\$78,361,454	\$78,361,454	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	\$1,098,779	1.40
Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$9,980,000	\$0	\$9,980,000	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	#¡DIV/0!
Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,996,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00



Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Obra	0	50.00	23.70	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Integral, construcción, demoliciones, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones (hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales), acabados, herrería, carpintería, equipo permanente y jardinería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reportarán los avances físicos y financieros en el próximo trimestre, en cuanto se tenga recurso programado en el calendario presupuestal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reportarán los avances físicos y financieros en el próximo trimestre, en cuanto se tenga recurso programado en el calendario presupuestal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.